



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0185** -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, **11 ABR 2023**

VISTO:

El Informe N° 0214-2023-MIDAGRI-PESCS-1606 del Director de Infraestructura Agraria y Riego, sobre “Solicita aprobación de Presupuesto Analítico de Costos modificado - proyecto de inversión - Instalación del Sistema de Riego en los Sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, Distrito de Paccaritambo - Paruro - cusco – CUI N° 2221270”, y el proveído de la Dirección Ejecutiva;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, creado mediante Decreto Supremo N° 072-82-PCM, cuenta con autonomía económica, técnica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno Nacional;

Que, el literal q) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprobado por Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, establece que “... *Son Funciones de la Dirección Ejecutiva del PESCS, entre otros.- Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia ...*”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0222-2021-MIDAGRI-PESCS-1601 del 09 de agosto de 2021, se **Aprobó** el “**Expediente Técnico de Actualización de Costos del Expediente Técnico de Saldo del Proyecto: Instalación del Sistema de Riego, en los Sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, Distrito de Paccaritambo – Paruro - Cusco**”, con CUI N° 2221270, cuyo VR1 asciende a S/.16'544,477.23, y el VR2 asciende a S/.14'845,288.78, con el plazo de ejecución de 420 días calendarios, conforme a los considerandos allí descritos:

Que, mediante Resolución Directoral N° 0159-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 31 de mayo de 2022 se **Aprobó** la **Actualización de la Estructura del Presupuesto y/o Costos del “Expediente Técnico de Saldo del Proyecto - Instalación del Sistema de Riego, en los Sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, Distrito de**



Paccaritambo – Paruro – Cusco, con Código Único de Inversión N° 2221270 - **Componente: Presa Apu Sullcan**, con los **Valores Referenciales de:** VR1: S/. 16'877,326.35 Soles (Ejecución Presupuestaria Indirecta – Por Contrata), el VR2: S/. 14'845,288.78 Soles (Ejecución Presupuestaria Directa), por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Indirecta (contrata), por el Plazo de ejecución de 420 días calendarios, en cuyo Presupuesto Analítico de Costos, rubro N° 07, se consideró la específica de gasto denominada “GASTOS DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD, por S/. 242,180.00, conforme a los fundamentos allí consignados.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0009-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 06 de enero de 2023, se **Aprobó el Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - 2023 – referido al Componente Gestión, del Expediente Técnico de: “Saldo del Proyecto - Instalación del Sistema de Riego, en los Sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, Distrito de Paccaritambo – Paruro – Cusco - Componente: Presa Apu Sullcan”, con Código Único de Inversión N° 2221270**, cuya Específica en Bienes, asciende a S/.3,556.00, y la Específica en Personal, asciende a S/. 107,356.00, haciendo un total de S/. 107,356.00, conforme a los considerandos allí descritos:

Que, mediante Resolución Directoral N° 0156-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 24 de marzo de 2023, se **Aprobó la primera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - 2023 – referido al Componente Gestión, del Expediente Técnico de: “Saldo del Proyecto - Instalación del Sistema de Riego, en los Sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, Distrito de Paccaritambo – Paruro – Cusco - Componente: Presa Apu Sullcan”, con Código Único de Inversión N° 2221270**, cuya Específica en Bienes, asciende a S/. 2,376.00, y la Específica en Personal, asciende a S/. 115,044.00, haciendo un total de S/. 117,420.00, conforme a los considerandos allí descritos:

Que, según el documento del visto, el Director de Infraestructura Agraria y Riego, Ing. Francisco De La Cruz Ayala, señala lo siguiente: “...1. Mediante Resolución Directoral N° 0159-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 31 de mayo de 2022 se aprueba la Actualización de la Estructura de Costos del Expediente Técnico de Saldos del Proyecto de Inversión “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO” – CUI N° 2221270, en el cual se considera un presupuesto para el componente gestión por el monto ascendente a S/ 242,180.00 (Doscientos cuarenta y dos mil ciento ochenta con 00/100 soles).- - - - - 2. En el presente ejercicio, en virtud al presupuesto asignado, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego elaboró el Presupuesto Analítico para los primeros seis meses, el cual fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 0009-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, por el monto ascendente a S/ 107,356.00 (Ciento siete mil trescientos cincuenta y seis con 00/100 soles).- - - - - 3. Mediante Resolución Ministerial N° 0077-2023-MIDAGRI, de fecha 14 de marzo de 2023, se asigna al Proyecto Especial Sierra Centro Sur el monto ascendente a S/ 3,901,000.00 (Tres millones novecientos un mil con 00/100 soles) en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes de los saldos de balance, para la ejecución del Proyecto de Inversión “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO” – CUI N° 2221270.- - - - - 4. Mediante Resolución Directoral N° 0156-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, luego del incremento presupuestal para la ejecución del proyecto, y a solicitud de la DIAR, se aprueba el Presupuesto Analítico de Costos – 2da habilitación del componente Gestión del Proyecto, por el monto ascendente a S/ 117,420.00 (Ciento diecisiete mil cuatrocientos veinte con 00/100 soles). - - - 5.

Mediante Memorando N° 0387-2023-MIDAGRI-PESCS-1606, de fecha 30 de marzo de 2023, se solicita a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, la modificación



presupuestal a nivel de específicas de gasto para continuar con la ejecución del componente gestión del Proyecto de Inversión “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO” – CUI N° 2221270.----- 6. Mediante proveído S/N, de fecha 03 de abril de 2023, la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento indica lo siguiente: “DIAR: La aprobación del ppto analítico debe ser acumulado” (sic).----- 7. Considerando el plazo de ejecución y la disponibilidad presupuestal actual, con la finalidad de realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto, en atención a lo requerido por la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, se ha modificado, por incremento presupuestal, el Presupuesto Analítico de Costos 2023 – Componente Gestión del Proyecto de Inversión “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO” – CUI N° 2221270, primigeniamente aprobado mediante Resolución Directoral N° 0009-2023-MIDAGRI-PESCS-1601.----- De acuerdo a lo anteriormente mencionado, con el objetivo de continuar con el seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto, se solicita a su despacho lo siguiente:

- Dejar sin efecto, la Resolución Directoral N° 0009-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, mediante la cual se aprueba el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS – 2da HABILITACIÓN 2023 del Componente Gestión del Proyecto de Inversión “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO” – CUI N° 2221270.

- Aprobación la modificación del PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS 2023 – Componente Gestión del Proyecto de Inversión “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO” – CUI N° 2221270, de acuerdo al siguiente resumen: En esta parte se aprecia un Cuadro con la denominación de Presupuesto Analítico de Costos, que se consigna en la parte resolutive del presente documento ...”;

Con el visado del Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, y Asesoría Legal;


De conformidad con lo establecido en el Manual de Operaciones; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0001-2023-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la segunda modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - 2023 – referido al Componente Gestión, del Expediente Técnico de: “Saldo del Proyecto - Instalación del Sistema de Riego, en los Sectores de Coypa, Ayusbamba, Colqueuro y Urbes, Distrito de Paccaritambo – Paruro – Cusco - Componente: Presa Apu Sullcan”, con Código Único de Inversión N° 2221270, conforme a la siguiente descripción:

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS EJERCICIO 2023 – COMPONENTE GESTIÓN

ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	5,932.00
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS	218,844.00
	TOTAL	224,776.00



Artículo Segundo.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo al Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Órgano de Control Institucional; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO

Joel D. Gómez Ccorahua
Joel D. Gómez Ccorahua
DIRECTOR EJECUTIVO



PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS 2023 - COMPONENTE GESTIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA,
AYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO - PARURO - CUSCO" - CUI N° 2221270 -
Componente: Presa Apu Sullcan

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	C.U.	SUB TOTAL
2.6.2.3.4.4 - Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes					5,932.00
1	Papel bond Tamaño A4, 75gr	Emp x 500	14.00	24.00	336.00
2	Papel Bond Tamaño A1, rollo x 150 metros	Und	1.00	120.00	120.00
3	Archivador de palanca, lomo ancho, Tamaño A4	Und	3.00	8.00	24.00
4	Cuaderno de actas x 100 hojas	Und	1.00	15.00	15.00
5	Cinta de embalaje grueso	Und	6.00	5.00	30.00
6	Folder manila tamaño A4 x 25 und	Und	4.00	10.00	40.00
7	Fastener de metal x 50 und	Und	2.00	10.00	20.00
8	Bolígrafo tinta seca punta fina color azul	Caja	1.00	30.00	30.00
9	Goma liquida transparente x 250 ml	Und	1.00	5.00	5.00
10	Corrector	Und	2.00	3.00	6.00
11	Resaltador	Und	3.00	3.00	9.00
12	Clips tipo mariposa	Caja	1.00	6.00	6.00
13	Sobre manila A4 x 50 und	Pqte	2.00	15.00	30.00
14	Vinifan	Und	2.00	12.00	24.00
15	Notas Adhesivas 3" x 3" - 5 colores	Und	2.00	10.00	20.00
16	Engrapador de metal tipo alicate	Und	1.00	75.00	75.00
17	Perforador	Und	1.00	40.00	40.00
18	Folder de plastico con sujetador	Und	2.00	15.00	30.00
19	Regla 30 cm	Und	2.00	1.50	3.00
20	Tijera grande	Und	1.00	7.00	7.00
21	Tinta para sello	Und	1.00	10.00	10.00
22	Chaleco	Und	3.00	100.00	300.00
23	Petróleo	Gln	240.00	19.80	4,752.00
2.6.2.3.4.5 - Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios					218,844.00
1	Viáticos	Glb	1.00	11,319.00	11,319.00
2	Ingeniero Administrador de Contratos	Mes	12.00	6,550.00	78,600.00
3	Ingeniero Especialista en Presas	Mes	1.00	6,550.00	6,550.00
4	Ingeniero Asistente 1	Mes	12.00	4,225.00	50,700.00
5	Ingeniero Asistente 2	Mes	11.00	4,225.00	46,475.00
6	Alquiler de camioneta	Dia	120.00	210.00	25,200.00
TOTAL GESTIÓN DE PROYECTO - AÑO 2023					224,776.00

