



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Instituto Nacional  
de Innovación Agraria

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Unidad de Planeamiento y Racionalización



Instituto Nacional de Innovación Agraria

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



*Instituto Nacional de Innovación Agraria*

## **Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria**

**Unidad Ejecutora: 019 Programa Nacional de  
Innovación Agraria**

# **Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional (POI)**

---

**Correspondiente al año 2022**

**MAYO 2023**



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

**Contenido**

Resumen Ejecutivo.....3

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones .....4

    1.1 Modificaciones del POI .....5

    1.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones .....5

    1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI .....7

2 Conclusiones .....7

3 Recomendaciones .....8

4 Anexos.....8



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

## RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Nacional de Innovación Agraria (en adelante, PNIA), Unidad Ejecutora del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), se creó con el objetivo de contribuir al establecimiento de un sistema nacional moderno de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del sector agrario peruano, bajo un enfoque descentralizado, plural, en asociación con el sector privado a través de la implementación de dos proyectos de inversión pública: (i) proyecto de gestión del programa nacional de innovación agraria; y (ii) proyecto de Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria del INIA.

La UE 019 PNIA inicia sus operaciones presupuestales en el año 2022 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 1,487,290 soles por toda fuente de financiamiento, al cierre del año fiscal 2022 muestra un incremento del marco presupuestal de S/ 1,837,442 por toda fuente de financiamiento, logrando al culminar el año 2022 una ejecución presupuestal de S/ 1,826,334 lo cual representa un avance de 99.4% de avance.

Cabe precisar que, el PIP 1, Proyecto 2194993 *“Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria”* tenía un PIA de S/ 816,137, como resultado de las modificaciones presupuestarias el PIM alcanzó el monto de S/ 1,166,289 al culminar el año 2022 se ha devengado S/ 1,164,089 lo cual representa un avance de 99.8% en la ejecución presupuestal. Respecto al PIP 2, Proyecto 2197288 *“Gestión del Programa”* y Otros tuvo el monto PIM por un importe de S/ 671,153 al culminar el año fiscal 2022 se ha devengado S/ 662,245 lo cual representa un avance de 98.75 en la ejecución presupuestaria.

Asimismo, la ejecución de las inversiones se encuentra en la fase de cierre de obras, la evaluación de la implementación a nivel de actividades operativas e inversiones se realizó en el marco de dos actividades operativas las cuales son:

N°	Actividades Operativas
1	C1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia - PIP 2194993
2	Gestión del programa - PIP 2197288

Durante el año 2022, el PNIA ha realizado actividades en gestión operativa para el mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria, con la finalidad de culminar las obras de acondicionamiento de cercos perimétrico y obras complementarias, así como el equipamiento para 13 Estaciones Experimentales Agrarias.



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

## 1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 1.1 MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL AÑO 2022

El POI del Pliego 163. INIA fue modificado 03 veces durante el año fiscal 2022. Cabe señalar, que la única modificación de las metas físicas del PNIA a nivel de meta física se incorporó en el primer semestre:

Cod PIP	PIP	Actividad operativa	Unidad de medida	Meta Anual Inicial	Meta Anual Modificada	PIA
2194993	Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria	AOI00155500003: C1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia - PIP 2194993	Obra	1.0	2.0	816,137.0
2197288	Gestión del programa y otros - programa nacional de innovación agraria	AOI00155500004: Gestión del programa - PIP 2197288	Informe	2.0	9.0	671,153.0
<b>Total</b>				<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1,487,290.0</b>

Respecto a las modificaciones en metas financieras, se precisa que la variación del PIA al PIM al cierre del año 2022 tiene una variación de 1% en el incremento de los recursos financieros para la culminación del PNIA.

### 1.2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La ejecución de las actividades operativas e inversiones, de acuerdo con la programación anual establecida en el POI, presenta el siguiente avance al cierre del año 2022:

Cod_prod	Actividad	Unidad de medida	Meta Anual Modificada	Ejec. Física Anual	% de Avance	PIM	Ejec. Fin Anual
2194993	C1: Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia - PIP 2194993	Obra	2.0	2.0	100%	1,166,289	1,164,089
2197288	Gestión del programa - PIP 2197288	Informe	9.0	9.0	100%	671,153	662,245
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>1,487,290</b>	<b>1,826,334</b>

Respecto al PIP 2194993 “Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria” que tiene como actividad operativa AOI00155500003: C1: Apoyo en la gestión de



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia - PIP 2194993, al cierre del año 2022 tiene como avance físico de 100% y avance financiero de 98%; lo cual permitió implementar actividades de cierre de obras (acondicionamiento de cerco perimétricos y mejora de equipamientos) y de equipamiento de EEA. Cabe precisar, que al culminar el periodo 2022, se realizaron los siguientes avances:

- Mediante resolución directoral n°008-2022-inia con fecha 23 de diciembre del 2022, se aprobó la liquidación del contrato de obra: “acondicionamiento de cerco perimétrico y obras complementarias en la estación experimental agraria chincha, con CUI 2194993.
- Se recepcionó la obra “acondicionamiento de cerco perimétrico y las obras complementarias en la EEA chincha” además se realizó la implementación de equipos para laboratorios de la EEA chincha permitiendo mejorar la ejecución de las actividades de servicios agrarios, así mismo se destaca el pago de los servicios de personal encargado de realizar la gestión del programa nacional de innovación agraria.
- Se culminó la obra “Acondicionamiento de cerco perimétrico y obras complementarias en la EEA Chincha”, en el cual se ha implementado la colocación de sistema eléctrico y otras actividades como pintado y colocación de protectores metálicos de puertas.

Asimismo, el PIP 2197288 “Gestión del programa y otros - programa nacional de innovación agraria” que tiene como actividad operativa Gestión del programa - PIP 2197288, tiene como avance físico de 100% y avance financiero de 98.7%; al cierre del año fiscal 2022 lo cual permitió ejecutar actividades operativas y de seguimiento para la implementación de actividades.

### 1.3 MEDIDAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI

Continuar con las acciones programadas para el cierre y liquidación del Programa Nacional de Innovación Agraria.

## 2. CONCLUSIONES

Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AO, describiendo los principales logros alcanzados.

- a. La actividad operativa Apoyo en la gestión de procesos de gestión y ejecución de investigación y transferencia - PIP 2194993 ha cumplido con el 100% de avance de su meta física anual programada.
- b. La actividad operativa Gestión del programa - PIP 2197288, ha cumplido con el 100% de avance de su meta física anual programada.
- c. Los principales logros durante el año 2022 fueron los siguientes:
  - Culminación de las obras en las estaciones experimentales priorizadas
  - Consentimiento de la buena pro de la obra para la culminación de obras
  - Adquisición de los equipos de laboratorio programados.



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Instituto Nacional  
de Innovación Agraria

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Unidad de Planeamiento y Racionalización



Instituto Nacional de Innovación Agraria

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

### 3. RECOMENDACIONES

- ✓ Liquidación del saldo de obra de acondicionamiento de la infraestructura de la Estación Experimental Agraria Chincha.
- ✓ Cierre del proyecto de Gestión del Programa y Otros – Programa Nacional De Innovación Agraria.
- ✓ Cierre de la Unidad Ejecutora N° 019: Programa Nacional de Innovación Agraria.

### 4. ANEXOS

- Reporte Anual de Seguimiento del POI correspondiente al 2021, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego:  
<https://www.gob.pe/institucion/inia/informes-publicaciones/3304471-reporte-de-seguimiento-poi-2022-plan-operativo-institucional>

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

**SECTOR : 13 - AGRICULTURA**  
**PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA**  
**UE: 001555 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA**

**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
<b>OEI.04 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>																															
<b>AEI.04.01 PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA</b>																															
AOI00155500004 - GESTION DEL PROGRAMA (CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES) - PIP 2197288	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	63,500.00	86,103.27	78,800.00	72,383.33	66,725.39	61,800.00	61,800.00	61,800.00	118,241.01	0.00	0.00	0.00	671,153.00
					EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00	100.00	63,500.00	86,103.27	78,401.90	76,416.66	66,725.39	61,410.00	51,800.00	54,500.00	65,700.00	44,750.60	4,637.00	8,300.00	662,244.82
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:								
<b>AEI.04.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN EL INIA</b>																															
AOI00155500003 - C.1 : APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES) - PIP 2194993	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	249,492.00	102,268.78	0.00	0.00	72,125.92	76,000.00	104,537.51	209,075.03	345,591.76	0.00	7,198.00	0.00	1,166,289.00
					EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	249,492.38	102,121.96	147.80	0.00	72,123.92	87,186.72	157,061.17	242,254.58	83,109.16	33,861.81	91,864.76	44,865.00	1,164,089.26
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:								
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) 100.0 MEDIANA DEL AV% DEL POI 100.0 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 1,837,442.00 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 1,826,334.08 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA 2 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA 0																															

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.  
 (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.  
 (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.  
 (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.  
 (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.  
 (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-': ni S.P.  
 (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.