



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0075-2023-GM-MDV/LC

Vilcabamba, 22 de marzo de 2023.

VISTO:

El Informe N° 044-2023-GM-GDEP-PC-MDV/LC del 16/03/2023, emitido por el Residente de Proyecto Ing. Alex Quispe Puma, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por modificación de plazo N° 01 (reducción de plazo) y modificación presupuestal N° 04 (con ampliación presupuestal) del PIP: **"Mejoramiento de la Cadena de Valor de Cafés Especiales en las Etapas de Cosecha, Post Cosecha, Transformación y Comercialización para el Desarrollo Competitivo en la Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco"** con CUI N° 2448524; Informe N° 0231-2023-GM-GDEP-MDV/LC del 16/03/2023, del Ing. Vladimir Sequeiros Boza - Gerente de Desarrollo Económico y Productivo; Memorandum N° 033-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 17/03/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 014-2023-OSLP/MAGL/MDV/LC del 20/03/2023, del Ing. Marco Antonio García Loaiza – Inspector de Proyecto; Informe N° 218-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 20/03/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído de Gerencia Municipal del 20/03/2023; Informe N° 098-2023-OPP-MDV/LC del 21/03/2023, de la Ing. Econ. Mirian Mamani Laura - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Proveído de Gerencia Municipal del 21/03/2023; Opinión Legal N° 081-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 22/03/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194°, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...), lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: "La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas".

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 26° establece que: "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444".

Que, conforme dispone el artículo 20°, numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades: "Son atribuciones del Alcalde. delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal", quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

Que, el último párrafo del artículo 27°, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala: "La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)".

Que, en el numeral 2) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG - Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa, establece que "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra" en concordancia con el numeral 9. "Durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones Técnicas correspondiente".

Que, el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; establece, Artículo 1°. Objeto.- El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Artículo 2°. Principios.- Adicionalmente a los principios del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera



del Sector Público se rige por los siguientes principios: 1. ARTICULACIÓN, 2. CENTRALIZACIÓN NORMATIVA, 3. DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA, 4. MULTIANUALIDAD, 5. PROBIDAD, 6. RESPONSABILIDAD FISCAL, 7. SOSTENIBILIDAD FISCAL. Artículo 3°. Lineamientos generales:

3.1. La Administración Financiera del Sector Público incorpora los siguientes lineamientos generales para su gestión eficiente: 1.- La programación multianual de los recursos públicos alineada con la política fiscal, el logro de resultados prioritarios y el desempeño institucional, en consistencia con las políticas públicas, a través de los Sistemas Nacionales de Presupuesto Público, de Tesorería, de Endeudamiento Público, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de Abastecimiento, así como de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. (...). Artículo 5°.

Ámbito de Aplicación.- 5.1. El Decreto Legislativo es de aplicación a distintas entidades del Sector Público. 5.2. Para efectos del presente Decreto Legislativo, el Sector Público incluye a: 1. Sector Público No Financiero: a. ENTIDADES PÚBLICAS: i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. iii. Universidades Públicas. iv. Gobiernos Regionales. v. **Gobiernos Locales**. vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. b. (...). Artículo 14°. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.-

14.1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías mediante los cuales se orienta y gestiona el ciclo de inversión, supervisando la calidad de su aplicación. 14.2. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad **REGULAR EL CICLO DE INVERSIÓN**, que incluye la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento de las Inversiones.

Que, el Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; establece, Artículo 4°. Fases del Ciclo de Inversión.-

4.1. El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: a) **PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES**: Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. b) **FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN**: Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso de los Sectores, realizan, periódicamente, el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. c) **EJECUCIÓN**: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. d) **FUNCIONAMIENTO**: (...). 4.2. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1252. Para dichas inversiones, la forma de registro se define en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 4.3. (...). 4.4. (...).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. Cuarta: CONTROL.- La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; establece: Artículo 11°.- De las OPMI de los GR y GL; numeral 11.1. Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno en la normativa de la materia. numeral 11.2. Pueden ser designados como OPMI de los GR y GL los órganos o unidades orgánicas del GR y de la municipalidad respectiva. numeral 11.3. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones: 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Aprobar las MODIFICACIONES del PMI del GR o GL cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el OR. 6. (...). 10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del GR o GL. 11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI. Asimismo; señala: Artículo 13°.- De las UEI.; numeral 13.1. Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°

1252; establece: Artículo 11°.- De las OPMI de los GR y GL; numeral 11.1. Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno en la normativa de la materia. numeral 11.2. Pueden ser designados como OPMI de los GR y GL los órganos o unidades orgánicas del GR y de la municipalidad respectiva. numeral 11.3. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones: 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Aprobar las MODIFICACIONES del PMI del GR o GL cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el OR. 6. (...). 10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del GR o GL. 11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI. Asimismo; señala: Artículo 13°.- De las UEI.; numeral 13.1. Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar

el registro correspondiente en el Banco de Inversiones. 7. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, igualmente, la normativa del REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252; establece, Artículo 17°.- Fase de Ejecución, numeral 17.1. La fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. numeral 17.7. Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. numeral 17.8. Las MODIFICACIONES que se presenten DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas. numeral 17.9. El seguimiento de la fase de Ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; establece: DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES, Artículo 29°. INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN. - numeral 29.2. La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. numeral 29.4. La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión. numeral 29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 33°. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.- numeral 33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. numeral 33.2. LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO, EN EL CASO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Numeral 33.3. Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Artículo 34°. VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.- 34.1. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Artículo 38°. ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.- 38.2. La UEI registra las modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones en la Sección C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. Dichas MODIFICACIONES se refieren al proyecto de inversión y SE REGISTRAN ANTES DEL INICIO de la ejecución de dichas modificaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0117-2015-GM-MDV/LC del 17/11/2015, se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de cuya revisión se desprenden de los numerales 21,22 y 23 del apartado 10.3.0 de la Directiva regula los supuestos de modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física: 21 De los Adicionales: a) Para la aprobación de un adicional por cualquier variación y/o modificación del contenido pre- establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el Residente deberá de presentar al Inspector, un expediente conteniendo: 1. Informe debidamente sustentado, solicitando la Aprobación del Adicional. En este documento y en todos los otros se consignará el N° y la denominación del adicional, especificándose además si es con los precios del presupuesto base o, si son con precios nuevos, indicándose su fecha. 2. Memoria Descriptiva. 3. Presupuesto del Adicional, elaborado con los precios y estructura de costos del presupuesto base. En el caso que no existiera los Precios Unitarios en dicho expediente, se elaborará el adicional con precios nuevos, pero siempre con la estructura de costos del presupuesto base. 4. Planilla de Metrados. 5. Fórmulas Polinómicas, se elaborará para los adicionales con los precios del presupuesto base o nuevos. 6. Diagrama de Red (CPM o similar) de la ejecución del adicional, para sustentar la ampliación de plazo, siempre que la ejecución del adicional repercuta efectivamente en la Ejecución del Proyecto. 7. Diagrama de Barras (o de Gantt) para la Ejecución del adicional. 8. Calendario Valorizado de Avance del Adicional. 9. Copias de las anotaciones efectuadas en el Cuaderno de obra, tanto por el Residente de Proyecto como por el inspector, sobre la necesidad de efectuar el adicional. 10. Planos y/o Croquis del Adicional solicitado. b) Sin el requisito de la aprobación previa del expediente respectivo, y la verificación de la viabilidad del Proyecto, el Residente de Proyecto podrá ejecutar adicionales solo y exclusivamente en casos de fuerza mayor, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, certificando la disponibilidad presupuestal. c) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución Municipal aprobatoria por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, por tanto, es responsabilidad de la Residencia de Obras, tomar las previsiones con la oportunidad debida. d) Si el adicional es aprobado con atraso, el Residente tendrá derecho a que se le reconozca dicha tardanza, más el tiempo de ejecución del adicional, como ampliación de plazo, siempre que la Ruta Crítica del Proyecto sea afectada por ese motivo. e) La ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más la tardanza en su aprobación, mayores gastos generales que pasarán a formar parte de los montos reconocidos a considerarse en la liquidación técnica (Teórica). f) Si la Entidad por su propia iniciativa, decide ejecutar adicionales y/o efectuar disminuciones de obras u otras variaciones y/o modificaciones al original del expediente técnico, las ordenes respectivas serán dadas por la Gerencia Municipal o autoridad competente de rango superior, y transmitidas al Residente a través del Inspector y al proyectista de ser el caso, se deberá elaborar el expediente del adicional y/o de la disminución, debiendo ser aprobado oficialmente, mediante Resolución de Alcaldía, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de las demás oficinas competentes. g) En el presupuesto de un adicional se reconocerán solo los Gastos Generales y gastos de Supervisión. h) El expediente de un adicional debe formularse en forma independiente de las reducciones o disminuciones de obra.



22. Ampliación de Plazo de Ejecución: Se justificará una Ampliación o Reducción del Plazo de Ejecución de Proyectos, por las siguientes causales: **a) Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, b) Demoras por desabastecimiento de materiales, equipos o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, c) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución del Proyecto, d) Demoras en la Aprobación de los Proyectos Adicionales. e) Ejecución de obras adicionales, f) Disminución de metas, g) Cualquier otra variación y/o modificación del contenido del expediente técnico original del Proyecto, o condiciones pre-establecidas en el mencionado expediente técnico, siempre que afecten realmente la ruta crítica del proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada. (...).** Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución del proyecto lo cual incluye su etapa de Liquidación se computan por días calendario. Toda ampliación de plazo de ejecución debe ser aprobada por el Titular de la Entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto: Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incrementos o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el Titular de la Entidad previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Los incrementos del presupuesto de obra sólo proceden en los casos siguientes: **a) Por errores del Expediente Técnico, b) Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la autorización del Titular de la Entidad que se produzcan durante la Ejecución del Proyecto.** Son de aplicación las siguientes consideraciones: **a) El Ingeniero Residente deberá proporcionar toda la información que permita una evaluación Técnico-Legal y Presupuestal y, asimismo, que posibilite la conformidad por el Inspector o el Supervisor, según corresponda y, posteriormente la Aprobación por la Entidad, b) El Ingeniero Residente debe tipificar la causal sustentatoria, c) El Ingeniero Residente debe sustentar técnicamente la necesidad de ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las soluciones técnicas adoptadas, cuando se plantee modificaciones sustanciales se debe solicitar la opinión del Projectista.**

Que, de los documentos precisados y de los antecedentes del expediente mediante Informe N° 044-2023-GM-GDEP-PC-MDV/LC del 16/03/2023, el Residente de Proyecto Ing. Alex Quispe Puma, solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por modificación de plazo N° 01 (reducción de plazo) y modificación presupuestal N° 04 (con ampliación presupuestal) del PIP: "Mejoramiento de la Cadena de Valor de Cafés Especiales en las Etapas de Cosecha, Post Cosecha, Transformación y Comercialización para el Desarrollo Competitivo en la Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco" con CUI N° 2448524, solicitud que sustenta el presente expediente técnico modificado N°04 es generado a consecuencia directa de los siguientes factores: Incremento del precio de los materiales, insumos y servicios debido a la inflación que en el año 2020 año en el que se elaboró el expediente técnico del proyecto fue de 1.83%, para el año 2021 se incrementó a 6.40% y para el año 2022 fue de 8.56%, según el informe técnico publicado por el INEI sobre la variación de los indicadores de los precios de la economía. El comportamiento entre enero y diciembre del 2022 muestra una variación acumulada del 8.56% para el indicador nacional y el 8.46% para Lima Metropolitana. Respecto de las ciudades con mayores variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor, se tiene a Cerro de Pasco, con el 11.8%, seguido por Huaraz (11.4%), Ica (10.7%), y Cusco con 9.90%; esta situación afecta en la ejecución del proyecto con el incremento de los precios en la adquisición de materiales e insumos que no estuvieron previstos dichos montos en el expediente técnico, así mismo no se realizó la actualización de costos por los anteriores ejecutores en su debido momento en las 3 modificaciones realizadas, lo cual, condujo a un desfase de gasto en ejecución física y financiera. Por tanto, es necesario una actualización de costos en general. Modificación de la escala remunerativa de la municipalidad distrital de Vilcabamba a través de la Directiva N°001-2023-GM-MDV/LC, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°036-2023-GM-MDV/LC del 0103/2023. Dicha escala remunerativa actualiza precios o costos de las remuneraciones del personal con montos ligeramente superiores a la escala anterior. Por tanto, es necesario actualizar el costo de mano de obra a través de la modificación N° 04 de expediente técnico del proyecto. El presupuesto previsto para la contratación de personal en costo directo de acuerdo a las metas ejecutadas a diciembre del 2022 según el expediente técnico modificado N°03 es de 662,519.76 Soles, y el gasto real financiero reportado para esta específica al 31 de diciembre del 2022 es de 894,579.13 Soles, teniendo un desfase de -232,059.37 Soles, por la misma situación de un deficiente control del rendimiento físico del personal, deficiente planificación, y falta de actualización de los rendimientos reales del personal en los expedientes técnicos modificados realizados. Por lo cual, es necesario una actualización del rendimiento de mano de obra y los costos actualizados según la nueva escala remunerativa. En el periodo del año 2023 se construirán 41 módulos de beneficio de café especial, con el cual, será un total de 189 módulos, y deduciéndose 11 módulos por motivos de falta de productores beneficiarios que cumplen con las características

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

y exigencias. Por tanto, se reduce el plazo de ejecución del proyecto en 87 días calendarios, teniendo un nuevo plazo total de ejecución de 993 días calendarios con fecha de conclusión de 31 de diciembre del 2023. Dichas causales han generado que sea necesario las siguientes modificaciones: Por actualización del costo de mano de obra e insumos, modificación del plazo de ejecución de obra, partidas nuevas, deductivos vinculantes y control concurrente.

Cuantificación de causales para ampliación presupuestal: Por actualización del costo de mano de obra e insumos. Se tienen variaciones en la escala remunerativa y variaciones en el costo de adquisición de materiales y contratación de servicios. Al respecto se tienen las siguientes precisiones: Se tiene aprobada Resolutivamente la nueva escala remunerativa con RGM N° 0036-2023-GM-MDV/LC - Directiva N°001-2023-GM-MDV/LC, se tienen las órdenes de compra de materiales realizadas los años 2021 y 2022, la Unidad de Abastecimiento y Logística y adquisiciones ha dado una relación de precios de insumos (materiales)

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - MODIFICADO 04

| DESCRIPCION | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO | GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA | GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE | COSTO TOTAL |
|--|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 1,311,755.11 | 514,386.41 | 228,150.24 | 24,746.76 | 24,775.70 | 31,126.32 | 2,136,945.76 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 2,629,802.00 | 78,296.80 | 6,193.00 | 2,135.00 | 1,915.00 | 7,240.87 | 2,725,582.37 |
| COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 421,342.50 | 37,040.00 | 9,880.00 | 1,918.22 | 1,900.00 | 7,586.46 | 479,707.20 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 6,908.14 | 6,908.14 |
| TOTAL | 4,364,903.61 | 629,722.91 | 244,223.84 | 28,800.00 | 28,690.70 | 52,962.41 | 5,349,203.47 |
| | 81.60% | 14.43% | 5.60% | 0.53% | 0.53% | 1.0% | |

Acciones de Control Concurrente: Con memorándum N° 0038-2023-GM-MDV/LC de fecha 14/03/2023, el Gerente Municipal de la Entidad, comunica que se debe dar cumplimiento a la Directiva N° 018-2022-CG/GMPL "Directiva externa que establece disposiciones complementarias de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente", debiéndose regularizar la incorporación del costo de control concurrente en la modificación de expedientes técnicos de aquellas inversiones que superan los S/. 5,000,000.00, por lo que en cumplimiento de dicha directiva se ha realizado el cálculo del monto necesario, por lo que se ha tomado como se indica en la directiva el monto máximo del 2 % del monto total, sin embargo, por estar el proyecto en fase de ejecución y supera el 60% de ejecución física se ha determinado la asignación del 1 % del presupuesto total, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

| Monto total Exp. Técnico Modificado | 1% | Nuevo monto |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 5,296,241.06 | 52,962.41 | 5,349,203.47 |

CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°04

| DETALLE | PRESUPUESTO EXP. TEC. (R.G.M. N° 094-2021-GM-MDV/LC) | MODIFICACION. 1 (R.G.M. N° 141-2021-GM-MDV/LC) | MODIFICACION N° 02 (R.G.M. N° 233-2022-GM-MDV/LC) | MODIFICACION N° 03 (R.G.M. N° 584-2022-GM-MDV/LC) | MODIFICACION N° 04 |
|--------------------------------|--|--|---|---|--------------------|
| COSTO DIRECTO | 3,667,229.42 | 3,668,210.40 | 3,668,210.40 | 3,705,753.18 | 4,364,903.61 |
| GASTOS GENERALES | 439,048.84 | 468,230.18 | 468,230.18 | 468,230.18 | 629,722.91 |
| GASTOS DE SUPERVISION | 188,970.52 | 178,808.20 | 178,808.20 | 178,808.20 | 244,223.84 |
| GASTOS DE LIQUIDACION | 24,566.04 | 24,566.04 | 24,566.04 | 24,566.04 | 28,590.70 |
| GASTOS DE ELAB. DE EXP TECNICO | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| CONTROL CONCURRENTE 1% | | | | | 52,962.41 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 4,368,614.82 | 4,368,614.82 | 4,368,614.82 | 4,406,157.60 | 5,349,203.47 |

DE LA DEDUCCION DE PLAZO. Reducción del número de módulos de beneficios y secaderos a construir por motivos de deserción de productores que no están en condiciones del aporte de materiales para la construcción.

RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE PLAZO N° 01

| FECHA DE INICIO | PLAZO EXPEDIENTE | REDUCCION PLAZO SOLICITADO | NUEVO PLAZO DE EJECUCION | NUEVA FECHA DE CONCLUSION |
|-----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 12/04/2021 | 1080 | 87 | 993 | 31/12/2023 |

SOBRE LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO: Debido a la naturaleza y tipo de la actual modificación en la etapa de ejecución del Proyecto, por modificación presupuestal 04 y modificación de plazo 01 no varían la alternativa de solución, la localización ni la tecnología de producción, por lo que, se puede concluir que no varía la concepción técnica y dimensionamiento del Proyecto. En resumen, se tiene las siguientes variaciones tanto en el plazo de ejecución como en el presupuesto del proyecto, tal como se muestra

en los siguientes cuadros:

| DESCRIPCION | MODIFICACION N°03 | MODIFICACION N°04 | VARIACION |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| COSTO DIRECTO | 3,705,753.18 | 4,364,903.61 | 659,150.43 |
| GASTOS GENERALES | 468,230.18 | 629,722.91 | 161,492.73 |
| SUPERVISION | 178,808.20 | 244,223.84 | 65,415.64 |
| EXPEDIENTE TECNICO | 24,566.04 | 28,590.70 | 4,024.66 |
| LIQUIDACION | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 |
| CONTROL CONCURRENTE (1%) | | 52,962.41 | 52,962.41 |
| | 4,406,157.60 | 5,349,203.47 | 943,045.87 |

PRESUPUESTO:

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO 04 | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| COMPONENTE 01 | | 1,114,248.47 |
| COMPONENTE 02 | | 2,706,899.35 |
| COMPONENTE 03 | | 128,280.23 |
| COMPONENTE 04 | | 32,972.03 |
| COMPONENTE 05 | | 382,503.53 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | 4,364,903.61 |
| GASTOS GENERALES | 14.43% | 629,722.91 |
| SUPERVISION | 5.60% | 244,223.84 |
| EXPEDIENTE TECNICO | 0.66% | 28,800.00 |
| LIQUIDACION | 0.66% | 28,590.70 |
| CONTROL CONCURRENTE (1%) | 1.00% | S/ 52,962.41 |
| TOTAL COSTO INDIRECTO | | S/ 984,299.86 |
| PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION | | S/ 5,349,203.47 |

PLAZO: Anterior : 1080 días calendario
Nuevo : 993 días calendario

De acuerdo a la evaluación del informe del Residente de Proyecto para modificación N°04 en etapa de ejecución, se concluye que es necesario un presupuesto adicional de S/. 943,045.87, estableciendo un nuevo monto de inversión de un monto de S/. 5,349,203.47 debido a causales como: actualización de costos, ejecución de partidas nuevas y deductivos vinculantes y una reducción en el plazo de ejecución en 87 días calendario, fijando un nuevo plazo de ejecución de 993 días calendarios teniéndose como fecha de conclusión modificada, el 31 de diciembre del 2023, recomendando continuar con el trámite correspondiente. Expediente dirigido al Ing. Vladimir Sequeiros Boza - Gerente de Desarrollo Económico y productivo para su revisión y el trámite respectivo, el mismo que con Informe N° 0231-2023-GM-GDEP-MDV/LC del 16/03/2023, concluye emitiendo opinión favorable al expediente de modificación presupuestal N° 04 por S/. 943,045.87 y una reducción en el plazo de ejecución N° 01 de 87 días calendario, actuados remitidos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, para proseguir con el trámite y evaluar el presente expediente técnico modificado, por parte del Inspector de proyecto, y con Memorandum N° 033-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 17/03/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's remite el expediente al Ing. Marco Antonio García Loaiza - Inspector de Proyecto para su revisión y evaluación el mismo que con Informe N° 014-2023-OSLP/MAGL/MDV/LC del 20/03/2023, el inspector de proyecto previa a la evaluación del expediente técnico emite opinión favorable al expediente técnico modificado por ampliación presupuestal N° 04 y reducción de plazo de ejecución de 87 días del PIP con CUI N° 2448524, por actualización de precios, mayores metrados, partidas nuevas, deductivos vinculantes y control concurrente, esto con la finalidad de cumplir las metas y objetivos de la obra y consecutivamente con Informe N° 218-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 20/03/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's concluye en mérito a la evaluación realizada se da la APROBACION al informe y solicitud de modificación N° 04 en etapa de ejecución y modificación de plazo N° 01 del proyecto: **"Mejoramiento de la Cadena de Valor de Cafés Especiales en las Etapas de Cosecha, Post Cosecha, Transformación y Comercialización para el Desarrollo Competitivo en la Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco"** con CUI N° 2448524, por un monto adicional de S/. 943,045.87, estableciendo un nuevo monto de inversión de un monto de S/. 5,349,203.47 y una reducción de 87 días, fijando un nuevo plazo de ejecución de 993 días calendarios teniéndose como fecha de conclusión modificada, el 31 de diciembre del 2023, recomendando continuar con el trámite para su aprobación mediante acto resolutivo. Actuados estos que han sido remitos con Provedo del 20/03/2023, de Gerencia Municipal, a la oficina de Planeamiento y Presupuesto para el respectivo informe de disponibilidad presupuestal y con Informe N° 098-2023-OPP-MDV/LC del 21/03/2023, la Ing. Econ. Mirian Mamani Laura Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión

favorable para la aprobación del expediente técnico modificado con un monto de Inversión de S/. 5,349,203.47 Soles, el cual será financiada con recursos de canon y sobre canon promulgados en el presupuesto institucional 2023; y con Proveído del 21/03/2023, de la Gerencia Municipal se remite el expediente técnico a la oficina de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.

Que, con Opinión Legal N° 081-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 22/03/2023, el Asesor Jurídico manifiesta que la Oficina de Asesoría Jurídica es un Órgano de asesoramiento que evalúa e interpreta los asuntos de carácter legal y analiza la parte normativa vigente la parte técnica y presupuestal recae en las Unidades Ejecutoras de Inversiones y la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, estando conformado por profesionales idóneos para tal función. En merito a los argumentos expuestos opina procedente materializar mediante acto resolutorio la aprobación de la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del proyecto de inversión con CUI N° 2448524, por modificación de Plazo N° 01 (reducción del plazo) de 87 días calendarios y la modificación Presupuestal N° 04 (con ampliación presupuestal) de S/ 943,045.87 Soles, de conformidad al Informe N° 218-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC emitido por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. Recomendando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, cautelar la concepción técnica y dimensionamiento vigilando permanentemente el avance dentro del plazo de ejecución y verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos; y a su vez proceda con el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2029-EF/63.01. La Unidad Ejecutora y demás Unidades orgánicas involucradas, previo al inicio del proyecto de inversión, deberán coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, a fin de dar cumplimiento a la Directiva N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, Aprobada con Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, modificado por la Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA, en concordancia con la única disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.

Estando a los considerandos expuestos, y en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 006-2023-A-MDV/LC del 03/01/2023, se ha delegado funciones administrativas y resolutorias al Gerente Municipal; en su artículo primero - numeral 22.- *Materializar mediante acto resolutorio las modificaciones durante la fase de ejecución de proyectos de inversión, IOARR, actividades de mantenimiento ya sean estas por ampliaciones de plazo, presupuesto, adicionales, deductivos, etc, conforme a los lineamientos técnicos normativos; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gerente Municipal.*

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación del expediente técnico durante la fase de ejecución física por modificación presupuestal N° 04 (actualización de precios, mayores metrados, partidas nuevas, deductivos vinculantes y control concurrente) por el importe de S/ 943,045.87 (Novecientos Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco con 87/100 Soles), y la modificación de plazo de ejecución N° 01 (por reducción de plazo) de Ochenta y Siete (87) días calendario, verificado y aprobado por el inspector, residente de obra del PIP: **"Mejoramiento de la Cadena de Valor de Cafés Especiales en las Etapas de Cosecha, Post Cosecha, Transformación y Comercialización para el Desarrollo Competitivo en la Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco"** con CUI N° 2448524, de acuerdo al cuadro siguiente:

| | | |
|---|---|-----------------|
| NOMBRE DEL PIP | "Mejoramiento de la Cadena de Valor de Cafés Especiales en las Etapas de Cosecha, Post Cosecha, Transformación y Comercialización para el Desarrollo Competitivo en la Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco" | |
| Código Único de Inversión N° | 2448524 | |
| Presupuesto de Expediente Técnico | S/. 4,368,614.82 | |
| Plazo de Ejecución | 1080 días calendario | |
| Resolución de aprueba el Expediente Técnico | Resolución de Gerencia Municipal N° 094-2021-GM-MDV/LC del 09/04/2021 | |
| Fecha de Inicio | 12/04/2021 | |
| Fecha de término programado | 26/03/2024 | |
| MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | | |
| Ampliación de plazo N° 01 por (reducción de plazo) | (-) 87 días calendarios | APROBADO |
| Fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 01 por (reducción de plazo) | 30/12/2023 | |

| Plazo de ejecución Física Total | 993 días calendario | |
|--|---------------------|--|
| MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON PRESUPUESTO | | |
| Variación de Presupuesto Modificado N° 01 | S/. 0.00 | Resolución de Gerencia Municipal N° 0141-2021-GM-MDV/LC del 25/05/2021 |
| Total Presupuesto Modificado N° 01 | S/. 4,368,614.82 | |
| Variación de Presupuesto Modificado N° 02 | S/. 0.00 | Resolución de Gerencia Municipal N° 0233-2022-GM-MDV/LC del 30/11/2022 |
| Total Presupuesto Modificado N° 02 | S/. 4,368,614.82 | |
| Variación de Presupuesto Modificado N° 03 | S/. 37,542.78 | Resolución de Gerencia Municipal N° 0584-2022-GM-MDV/LC del 18/05/2022 |
| Total Presupuesto Modificado N° 03 | S/. 4,406,157.60 | |
| Variación de Presupuesto Modificado N° 04 | S/. 943,045.87 | APROBADO |
| Total Presupuesto Modificado N° 04 | S/. 5,349,203.47 | |

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones adoptar las acciones de cumplimiento, a fin de que realice el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE del PIP: "Mejoramiento de la Cadena de Valor de Cafés Especiales en las Etapas de Cosecha, Post Cosecha, Transformación y Comercialización para el Desarrollo Competitivo en la Cuenca de Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba – Provincia de la Convención – Departamento de Cusco" con CUI N° 2448524, y a su vez con la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido conforme dispone la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, al responsable de registrar en el Sistema INFOBRAS, ingresar y actualizar la información contenida en la presente resolución bajo responsabilidad en cumplimiento a la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de fecha 05/08/2013.

ARTICULO CUARTO.- RECOMENDAR, a la Unidad Ejecutora y demás Unidades orgánicas involucradas que previo al inicio del proyecto de inversión, deberán coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, a fin de dar cumplimiento a la Directiva N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, Aprobada con Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, modificado por la Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA, en concordancia con la única disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Unidad de Sistemas e Informática, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTICULO SEXTO.- TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, y demás órganos competentes de la municipalidad para su conocimiento, y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
LA CONVENCION CUSCO

MBA Ing. Martín Danilo Luza Pezo
GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:
G.D.E.P. (Adjunto Expediente de 639 folios)
O.S.L.P.
Residencia
U.S.I.
Archivo /GM.