



# Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

Chumbivilcas - Cusco - Perú

Creación Política 21 de Junio de 1825

Trabajemos por el Bicentenario



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°118 -2023-GM/MPCH-C.

Santo Tomás, 27 de abril del 2023

### VISTOS:

La Carta N°001/EMPRESA J.D. PURIY., de fecha 24 de enero de 2023, el Gerente de la Empresa J.D PURIY S.R.L., - Daniel Zambrano Farfán, presenta ante la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, la Liquidación Técnica Financiera de contrato N°008-DGA-MPCH/C - ADENDA N°01-2022-DGA/MPCH, del servicio denominado "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INKA CONCORINA - TAHUAY - CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"; Informe N°008-2023-JO-IVP-MPCH., de fecha 16 de marzo de 2023; Informe N°036-2023-MPCH/GGIVP/OERT., de fecha 16 de marzo de 2023; Informe N°406-2023-WMVS-DSL/GM/MPCH., de fecha 19 de abril de 2023; Informe N°081-2023-MPCH/GGIVP/OERT., de fecha 21 de abril de 2023; Opinión Legal N°186-2023-DAJ-MPCH/NHM, de fecha 26 de abril de 2023 - Director de Asesoría Legal; otros adjuntos al expediente, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley de Reforma Constitucional N°28607 y Ley N°30305, la cual establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía en concordancia con el Artículo II del Título preliminar y conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27572, que prescribe como una de las atribuciones del Alcalde, dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad.

Que, de conformidad a lo establecido por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que en su Artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo, numeral 1.1 Principio de Legalidad, señala que; "Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Que, el numeral 20 del artículo 20° de la ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece: "Son atribuciones del alcalde, delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal".

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 003-2023-MPCH, de fecha 04 de enero del 2023, resuelve en su artículo primero, designar, a partir del 04 de enero de 2023 en el cargo de confianza de **Gerente Municipal** de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas al **Econ. FRANKLIN PINTO BACA**, bajo los alcances del Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, su reglamento y modificatorias, con las atribuciones y responsabilidades que le otorga el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) y demás instrumentos de gestión de la Entidad, con el nivel y remuneración que corresponde conforme a Ley, hasta nueva disposición superior, y delega el cumplimiento del artículo tercero de la Resolución de Alcaldía N° 006-2023-MPCH, de fecha 04 de enero de 2023, que en su numeral 1 literal 11 establece la delegación de funciones y atribuciones del Gerente Municipal.- Aprobar la Liquidación Técnica y Financiera de los Expedientes Técnicos de Obra y/o Proyectos productivos y sociales que ejecute la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas por Administración Directa y Contrata.

Que, mediante el **Artículo 209° del Decreto Supremo N°344-2018-EF**, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225, dispone sobre los procedimientos administrativos de la Liquidación del Contrato de Obra, en el numeral **209.1) El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de**



# Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

## Chumbivilcas - Cusco - Perú

Creación Política 21 de Junio de 1825

Trabajemos por el Bicentenario



solución de controversias. **209.2.** Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. **209.3.** En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la Liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. **209.4.** La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. (...) Asimismo, el Artículo 210° del Reglamento de la ley de Contrataciones, señala: **210.1.** Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. **210.2.** Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a liquidación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato."

Que, según la Directiva N°007-2019-MTC/21, "Lineamientos para la ejecución, monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la Infraestructura Vial de competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con recursos asignados por el MEF Gestionados o Financiados por el MTC-PVD", aprobada mediante Resolución Directoral N°483-2019-MTC/21 y modificada por Resolución Directoral N°0325-2022-MTC/21, refiere en el numeral 6.2.2. La cual establece lo siguiente: "Culminada la ejecución de los servicios, el Gobierno Local, deberá en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la aprobación de la liquidación final de los servicios, registrar a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), la resolución que aprueba la liquidación de la intervención y documentación complementaria de acuerdo a lo siguiente:

-Para el caso de mantenimiento rutinario, liquidación de la ejecución del servicio, los reportes financieros de rendición de valorizaciones y de gastos operativos, refrendado por el área usuaria. (...)" (la negrita y el subrayado es nuestro).

Que, mediante Contrato N°008-DGA-MPCH/C., suscrito en fecha 16 de mayo del año 2022, entre la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y la Empresa J.D PURIY S.R.L., cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIACIÓN INCA CCONCCORINA - TAHUAY CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO; LONG=26+550KM DE LONGITUD. Por el monto de S/. 120,067.20 (Ciento veinte mil sesenta y siete con 20/100 nuevos soles), y un plazo de ejecución de 8 meses, siendo modificado mediante ADENDA N°01-2022-DGA/MPCH, de fecha 02 de agosto de 2022, por el plazo de doscientos veinte ocho (228) días calendarios, y por un monto contractual de S/. 114,063.84 (Ciento catorce mil sesenta y tres con 84/100 nuevos soles).

Que, mediante Carta N°001/EMPRESA J.D. PURIY., de fecha 24 de enero de 2023, el Gerente de la Empresa J.D PURIY S.R.L., - Daniel Zambrano Farfán, presenta ante la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, la Liquidación Técnica Financiera de contrato N°008-DGA-MPCH/C - ADENDA N°01-2022-DGA/MPCH, del servicio denominado "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INKA CCONCORINA - TAHUAY - CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO".

Mediante Informe N°008-2023-JO-IVP-MPCH., de fecha 16 de marzo de 2023, el Jefe de Operaciones del IVP-Chumbivilcas - Ing. Emerson Deybis Almora Zuñiga, ante el Gerente de IVP - Chumbivilcas - Ing. Orlando Efraín Rimayhuaman Taipe, remite expediente de Liquidación Técnica y Financiera del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INKA CCONCCORINA - TAHUAY CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO", para su aprobación y liquidación.

CAMINO VECINAL	LONGITUD (Km)	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
INKA CCONCORINA-TAHUAY-CCOCHAPATA	26+550 Km	CCAPACMARCA	CHUMBIVILCAS	CUSCO

- Numero de contrato : 008-DGA-MPCH/C
- Monto de contrato : S/ 120,067.20
- Fecha de entrega de terreno : 17 de mayo de 2022
- Fecha de inicio de obra : 18 de mayo de 2022
- Fecha de culminación : 26 de octubre de 2022
- Fecha de acta de recepción : 18 de enero del 2023
- Plazo contractual : 240 días
- Adenda : N°01-2022-DGA/MPCH.
- Monto de adenda al contrato N°01 : S/ 114.063.84



# Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

Chumbivilcas - Cusco - Perú

Creación Política 21 de Junio de 1825

Trabajemos por el Bicentenario



- Plazo de ejecución real : 228 días
- Monto al corte de servicio : S/ 80,545.08
- Plazo de ejecución al corte de servicio : 159 días
- Situación del camino vecinal : Transitabile

Sobre los resultados de la revisión del expediente de liquidación de mantenimiento rutinario, indica lo siguiente: "(...) La presente liquidación final del Mantenimiento Vial Rutinario corresponde al periodo entre el 18 de mayo del 2022 hasta el 26 de octubre del 2022. El monto total de la liquidación final de Mantenimiento Vial Rutinario el corte de servicio, es por la suma de: S/ 80,545.08 (Ochenta mil quinientos cuarenta y cinco con 08/100 soles). Asimismo, concluye con OPINION PROCEDENTE al expediente de la liquidación técnica financiera del CONTRATO N°008-DGA-MPCH/C de la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INCA CCONCCORINA - TAHUAY CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO", para su aprobación vía Acto Resolutivo (...)"

Mediante Informe N°036-2023-MPCH/GGIVP/OERT, de fecha 16 de marzo de 2023, el Gerente del IVP - Ing. Orlando Efraín Rimayhuaman Taípe, ante la Dirección de Supervisión y Liquidación - Ing. Walter Marcial Villasante Saravia, remite expediente de mantenimiento rutinario, para su evaluación y liquidación

Mediante Informe N°406-2023-WMVS-DSL/GM/MPCH, de fecha 19 de abril de 2023, el Director de Supervisión Liquidación, solicita la aprobación con Acto Resolutivo de la Liquidación del Servicio de Mantenimiento Rutinario Tramo: INCA CCONCCORINA - TAHUAY CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO.

Mediante INFORME N°081-2023-MPCH/GGIVP/OERT, de fecha 21 de abril de 2023, el Gerente del Instituto Vial -Ing. Orlando Efraín Rimayhuaman Taípe, remite ante el Director de Asesoría Jurídica, el expediente de Liquidación Técnica y Financiera del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INCA CCONCCORINA - TAHUAY CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO", para su evaluación y liquidación, en el mismo que concluye lo siguiente: "III. CONCLUSIONES: Revisado la documentación del Expediente de Mantenimiento Rutinario del camino vecinal INCA CCONCCORINA - TAHUAY CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO, ejecutado con CONTRATO N°008-DGA-MPCH/C, con opinión procedente, este despacho emite OPINIÓN PROCEDENTE al expediente de mantenimiento rutinario (...)"

Que, mediante Opinión Legal N°186-2023-DAJ-MPCH/NHM, de fecha 26 de abril de 2023, emitido el Abg. Franklin Villena Molero en su condición de Director de Asesoría Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y análisis declara PROCEDENTE la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera del Contrato N°008-DGA-MPCH/C, por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INCA CCONCCORINA - TAHUAY - CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO", por el monto de S/ 80,545.08 (Ochenta mil quinientos cuarenta y cinco con 08/100 soles, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta y nueve (159) días calendarios, no existiendo saldo a favor del Contratista, ejecutado desde el 18 de mayo del 2022 hasta el 26 de octubre de 2022; y, por encontrarse conforme al artículo 209° del Reglamento de la Ley N°30225 - "Ley de Contrataciones del Estado" aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

RECOMIENDA, emitir Resolución de Gerencia, conforme las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N°006-2023-MPCH, artículo 4º, numeral 5) Aprobar la liquidación de obra de los contratos derivados de los respectivos procesos de selección según lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias.

Estando a lo Expuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27927, el Art. 1º de la Resolución de Alcaldía N° 003-2023-MPCH, de fecha 04 de enero del 2023 y el Art. 1º de la Resolución de Alcaldía N°006-2023-MPCH, de fecha 04 de enero de 2023, por los cuales el titular de la Entidad, delega facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas;

## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.** - **APROBAR**, la Liquidación Técnica - Financiera del Contrato N°008-DGA-MPCH/C, por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INCA CCONCCORINA - TAHUAY - CCOCHAPATA, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO", por el monto de S/ 80,545.08 (Ochenta mil quinientos cuarenta y cinco con 08/100 soles, con un plazo de ejecución de ciento



# Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

## Chumbivilcas - Cusco - Perú

Creación Política 21 de Junio de 1825

*Trabajemos por el Bicentenario*



cincuenta y nueve (159) días calendarios, no existiendo saldo a favor del Contratista, ejecutado desde el 18 de mayo del 2022 hasta el 26 de octubre de 2022.

**ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER,** Al Jefe de la Oficina de Liquidación y transferencia de Proyectos, Dirección de Supervisión y Liquidación, Gerencia de Infraestructura, y demás Unidades Orgánicas que tienen injerencia, realicen actos administrativos complementarios para su estricto cumplimiento de la presente Resolución.

**ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR,** la presente Resolución a las instancias competentes de la Entidad para su conocimiento y fines. Así mismo encargar a la Oficina de Tecnologías de información y comunicación su publicación en el portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE.**

C.C.

- Jefe de la Oficina de Liquidación y Transferencia de Proyectos.
- Dirección de supervisión y liquidación.
- Gerencia de Infraestructura.
- Gerencia del Instituto Vial Provincial.
- Oficina de Tecnología de la Información.
- OPMI.
- Archivo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

Ecop. Franklin Pinto Baca  
DNI. 44918529  
GERENTE MUNICIPAL

