



Municipalidad Distrital de Independencia

Huaraz - Ancash



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 132 -2023-MDI

Independencia, 05 de mayo de 2023.



VISTO:

El Informe N° 075-2023-MDI/GDE, emitido con fecha 12 de abril de 2023, por la Gerencia de Desarrollo Económico; y el Informe Legal N° 276-2023-MDI/GAJ, emitido con fecha 02 de mayo de 2023 por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N° 27680 y N° 30305, concordante en los artículos I y II del Título preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 29337, concerniente al financiamiento de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, establece que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, pueden destinar hasta un diez por ciento (10%) de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252 se creó el Sistema Nacional de Programación multianual y Gestión de Inversiones, derogándose la Ley N° 27993, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, estableciéndose en su Sexta Disposición Complementaria Final que, los procedimientos y metodología para la implementación, ejecución y evaluación de impacto de las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva reguladas por la Ley N° 29337, son emitidos por el Ministerio de la Producción: debiendo los Gobierno Regionales y Gobiernos Locales informar a dicho Ministerio sobre las iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos o comités que dispongan para tales efectos. El Ministerio de la Producción realiza el seguimiento y las evaluaciones a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 29337;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 048-2021-MDI, de fecha 17 de agosto de 2021, se APROBÓ la aplicación de la Ley 29337 de Apoyo a la Competitividad Productiva- PROCOMPITE de la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz-Ancash por un monto de S/. 1, 200,000.00 (Un millón doscientos mil con 00/100 soles) de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva, con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias;

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 132 -2023-MDI

Que, mediante Informe N° 100-2021MDI/GPP/SGPI-ECMJ, de fecha 27 de setiembre de 2021, la Sub Gerencia de Programación e Inversiones, otorga la autorización de Iniciativa de Apoyo a la Competitividad productiva – PROCOMPITE 2021-I;

Que, según Resolución de Alcaldía N° 276-2021-MDI, de fecha 01 de octubre de 2021, se aprobó las bases del fondo concursable denominado PROCOMPITE 2021-I. que cofinanciara Planes de Negocios de la Categoría A, B y C, de las cadenas productivas de Cuy, Ovino, Apicultura, Cereales, Palto, Turismo;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 327-2021-MDI, de fecha 23 de noviembre del 2021, se aprueba la relación de los planes de negocio ganadores del fondo concursable denominado PROCOMPITE MDI 2021-I, en el cual se muestra que son nueve (9) planes de negocio ganadores y cuyo monto de cofinanciamiento es de S/. 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles) soles para cada plan de negocio;

Que, mediante ACTA DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO, se suscribieron los acuerdos de cofinanciamiento entre la Municipalidad de Independencia y el AEO beneficiario con el objetivo de establecer las obligaciones durante la ejecución y operación del plan de negocio relacionado con las metas, propósito y uso de bienes y servicios para el que fueron solicitados, así como las responsabilidades, las acciones legales que corresponde y otros en el marco del cumplimiento al Artículo 28 del Reglamento vigente de Ley Nro. 29337, según detalle adjunto:

N°	PLANES DE NEGOCIO	ACTA DE ACUERDO DE COFIN./ FECHA
1	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION MULTIPLES CARMELITA DE APAHUAIN DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 001-2021-MDI 06 DIC. 2021
2	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION AGRARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS BELLAVISTA, MARIAN DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 002-2021-MDI 06 DIC. 2021
3	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANACANCHA DEL CASERIO DE UQUIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 003-2021-MDI 06 DIC. 2021
4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS UNION SAN MIGUEL DE RECRISH DEL CASERIO DE RECRISH, CENTRO POBLADO DE PARIÁ WILLCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 004-2021-MDI 06 DIC. 2021
5	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE APICULTORES PEDRO PABLO ATUSPARIA DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 005-2021-MDI 06 DIC. 2021
6	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEREALES Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 006-2021-MDI 06 DIC. 2021

7	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS TEJIDAS, DE LA ASOCIACION AHUAKIKAR WARAKUSHUN, EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 007-2021-MDI 06 DIC. 2021
8	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA DEL CASERIO DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 008-2021-MDI 06 DIC. 2021
9	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES JINUA ALTA DEL CASERIO DE JINUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 009-2021-MDI 06 DIC. 2021

Que, la Resolución de Controlaría N° 195-88-CG - Normas que Regulan la ejecución de obras públicas por Administración Directa, establece en el art. 1°, inciso 11 que "Concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y/o inspector de la obra, que servirá de base de tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso";

Que, el Artículo 30° del reglamento vigente de Ley N° 29337, establece que "Una vez concluido el periodo de ejecución y operación del Plan de Negocio según lo dispuesto en el presente reglamento, la GDE del Gobierno Regional o Local designa personal y/o contrata un Operador Privado para realizar la liquidación, la cual consiste en, un conjunto de acciones conducentes a la formulación del expediente de liquidación sobre las inversiones realizadas en el Plan de Negocio con la finalidad de determinar el costo real de la ejecución en el cumplimiento de metas físicas, financieras y de actividades productivas y/o de gestión; (...) La liquidación se regirá por lo establecido en la normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Contraloría General de la República y normatividad vigente que resulte aplicable, complementariamente, se regirá por las disposiciones internas en materia de liquidación de cada Entidad";

Que, mediante CONTRATO N° 328-2022-MDI/GAyF, de fecha 02 de diciembre de 2022, se contrata para la C.P.C Karina Jovanna Cueva Gamarra, con DNI N° 45566488, RUC N° 10455664883, con Registro de matrícula N° 06-2522, para la elaboración de la Liquidación Técnica y Financiera de los Planes de Negocio del PROCOMPITE MDI 2021-I;

Que, mediante INFORME N° 0050-2023-MDI/GAYF/SGC, de fecha 09 de febrero del 2023, la Sub Gerencia de Contabilidad remite acta de conciliación de liquidación financiera de planes de negocio del PROCOMPITE MDI 2021-I, según detalle adjunto:

N°	PLANES DE NEGOCIO	ACTA DE CONCILIACION DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA./ FECHA	EJECUCION SEGÚN CONTABILIDAD	MONTO SEGÚN LIQUIDADOR	DIFERENCIA Y/O OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS UNION SAN MIGUEL DE RECRISH DEL CASERIO DE	N° 001-2023 08 FEB. 2023	123,080.00	119,780.00	3,300.00

	RECRISH, CENTRO POBLADO DE PARI WILLCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.				
2	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS TEJIDAS, DE LA ASOCIACION AHUAKIKAR WARAKUSHUN, EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 002-2023 08 FEB. 2023	123,095.00	119,795.00	3,300.00
3	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION MULTIPLES CARMELITA DE APAHUAIN DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 003-2023 08 FEB. 2023	122,790.00	119,490.00	3,300.00
4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEREALES Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 004-2023 08 FEB. 2023	120,975.00	117,450.00	3,525.00
5	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION AGRARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS BELLAVISTA, MARIAN DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 005-2023 08 FEB. 2023	123,151.00	119,776.00	3,375.00
6	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE APICULTORES PEDRO PABLO ATUSPARIA DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 006-2023 08 FEB. 2023	122,100.00	118,800.00	3,300.00
	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES JINUA ALTA DEL CASERIO DE JINUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 007-2023 08 FEB. 2023	123,160.00	119,860.00	3,300.00
8	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA DEL CASERIO	N° 008-2023 08 FEB. 2023	122,100.00	118,800.00	3,300.00



	DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.				
9	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA COMUNIDAD CAMPEESINA DE YANACANCHA DEL CASERIO DE UQUIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	N° 009-2023 08 FEB. 2023	120,759.70	117,459.70	3,300.00



Que, mediante Informe N° 015-2023-MDI/GDE/SGPE, de fecha 13 de febrero de 2023, la Sub Gerencia de Promoción Empresarial, emite Informe de Conformidad, aprobación de liquidación técnica financiera de los planes de negocio del PROCOMPITE MDI 2021-I, y solicitud de su resolución de aprobación respectiva, el cual es Informe Legal N° 134-2023-MDI/GAJ, de fecha 10 de marzo del 2023, se devuelve solicitando a la Gerencia de desarrollo económico, ampliar el Informe N° 015-2023-MDI/GDE/SGPE, el cual es respondido con Informe N° 43-2023-MDI/GD, de fecha 14 de marzo del 2023, con el tenor: Informe ampliatorio de Informe de conformidad, aprobación de liquidación técnica financiera de los planes de negocio del PROCOMPITE MDI 2021-I, y solicitud de su resolución de aprobación respectiva. (INFORME N° 15-2023-MDI/GDE/SGPE), el cual es devuelto con proveído de Gerencia Municipal, con el tenor de SE DEVUELVE PARA SU AMPLIACIÓN DEL INFORME N° 015-2023, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL ÍTEM 3.3. DEL INFORME LEGAL N° 134-2023-MDI-GAJ-G.

Que, mediante Informe N° 036-2023-MDI/GDE/SGPE, de fecha 12 de abril de 2023, la Sub Gerencia de Promoción Empresarial APRUEBA la liquidación técnica y Financiera de los planes de negocio del PROCOMPITE MDI 2021-I, el mismo que es confirmado con Informe N° 075-2023-MDI/GDE, de fecha 12 de abril de 2023, el cual se resume de acuerdo el siguiente detalle:

Cuadro N° 01: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS UNION SAN MIGUEL DE RECRISH DEL CASERIO DE RECRISH, CENTRO POBLADO DE PARIÁ WILLCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS UNION SAN MIGUEL DE RECRISH DEL CASERIO DE RECRISH, CENTRO POBLADO DE PARIÁ WILLCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH
Código único	2537897
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021
Nombre del AEO	ASOCIACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS UNION SAN MIGUEL DE RECRISH DEL CASERIO DE RECRISH-C.P DE PARIÁ WILCAHUAIN.
Categoría	A



Resolución de Aprobación N°	de R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	de 004-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	150,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	120,000.00		
Contrapartida total del AEO	30,000.00		
Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		
Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	CASERIO DE RECRISH-C.P PARIA WILCAHUAIN		
Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	63,300.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	61,900.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	43,200.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	52,000.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE LOS PLANES DE NEGOCIO N° 08	Fecha de emisión	07/03/2022

	INFORME N°000058-2022-MDI/GDE/ SGPE		17/03/2022
Total de días calendario autorizados	73 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación	ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 20-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	09/08/2022
Total de días calendario autorizados	03 DIAS		
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	149,780.00		
Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	119,780.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta - Año / Monto (S/)	057-2022	S/. 119,780.00	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALS CONCO	Colegiatura N°	95381 212852
Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	IBET NNISEY CERNA BAYONA	Colegiatura N°	172434
Documento de designación	CONTRATO N° 20-2022-MDI/GAYF ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 20-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022 09/08/2022

Cuadro N° 02: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS TEJIDAS, DE LA ASOCIACION AHUAKIKAR WARAKUSHUN, EN EL DISTRITO DE INDEPENCENDIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS TEJIDAS, DE LA ASOCIACION AHUAKIKAR WARAKUSHUN, EN EL
----------------------------	--

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.			
Código único	2537895		
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021		
Nombre del AEO	ASOCIACION AHUAKIKAR WARAKUSHUN		
Categoría	A		
Resolución de Aprobación N°	R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	007-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	150,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	120,000.00		
Contrapartida total del AEO	30,000.00		
Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		
Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	BARRIO DE PALMIRA		
Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	31,300.00		
Activo intangible	12,500.00		
Capital de trabajo	101,400.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	2,700.00		
Activo intangible	12,500.00		
Capital de trabajo	100,00.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		



Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	RESOLUCION GERENCIAL N° 016-2022-MDI-GDE/G (Paralización del 04 mayo al 31 de julio del 2022)	Fecha de emisión	18 MAY.2022 27 JUL.2022
	RESOLUCION GERENCIAL N° 023-2022-MDI-GDE/G (Reinicio)		
Total de días calendario autorizados	89 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación	ADENDA N° 01-2022-MDI/GAYF, AL CONTRATO N° 07-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	09/09/2022
Total de días calendario autorizados	30 DIAS		
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	30 SETIEMBRE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	239		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	119 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	149,795.00		
Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	119,795.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta - Año / Monto (S/)	058-2022	S/. 119,795.00	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALES CONCO	Colegiatura N°	95381 212852
Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022 09/09/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	CINTHIA VANESSA GUIMARAY MACEDO	Colegiatura N°	181252
Documento de designación	CONTRATO N° 07-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	04/02/2022 09/09/2022



	ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 07-2022- MDI/GAYF		
--	--	--	--

Cuadro N° 03: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION MULTIPLES CARMELITA DE APAHUAIN DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION MULTIPLES CARMELITA DE APAHUAIN DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	
Código único	2537896		
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021		
Nombre del AEO	ASOCIACION MULTIPLES CARMELITA DE APAHUAIN		
Categoría	A		
Resolución de Aprobación N°	de R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	de 001-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	150,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	120,000.00		
Contrapartida total del AEO	30,000.00		
Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		
Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	CASERIO DE APAHUAIN		
Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	53,400.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	71,800.00		
Gastos generales	4,800.00		

Supervisión	0.00		
Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	34,800.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	60,400.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	RESOLUCION GERENCIAL N° 017-2022-MDI-GDE/G (Paralización del 04 mayo al 17 de julio del 2022)	Fecha de emisión	18 MAY.2022
	RESOLUCION GERENCIAL N° 021-2022-MDI-GDE/G (Reinicio)		18 JUL. 2022
Total de días calendario autorizados	76 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación		Fecha de emisión	-
Total de días calendario autorizados			
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	149,490.00		
Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	119,490.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta - Año / Monto (S/)	059-2022	S/.	119,490.00
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE	Colegiatura N°	95381 212852



		ELEUD MIQUEAS GONZALES CONCO		
Documento de designación	de	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio				
Residente o coordinador		MILER ANGEL MENACHO VERGARA	Colegiatura N°	265871
Documento de designación	de	CONTRATO N° 03-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	04/02/2022

Cuadro N° 04: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEREALES Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEREALES Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.			
Código único	2537892			
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021			
Nombre del AEO	ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER			
Categoría	B			
Resolución de Aprobación N°	R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021	
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	006-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021	
Monto total de inversión	171,590.00			
Cofinanciamiento del GR/GL	51,590.00			
Contrapartida total del AEO	171,590.00			
Contrapartida del AEO valorizado	34,390.00			
Contrapartida en efectivo del AEO	17,200.00			
Ubicación				
Región	ANCASH			
Departamento	ANCASH			
Provincia	HUARAZ			
Distrito	INDEPENDENCIA			
Localidad	BARRIO LOS OLIVOS			

Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	123,290.00		
Activo intangible	28,000.00		
Capital de trabajo	15,500.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	171,590.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	87,200.00		
Activo intangible	28,000.00		
Capital de trabajo	0.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE LOS PLANES DE NEGOCIO N° 10	Fecha de emisión	07/03/2022
	INFORME N° 000058-2022-MDI/GDE/ SGPE		17/03/2022
Total de días calendario autorizados	73 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación	ADENDA N° 02-2022-MDI/GAYF, AL CONTRATO N° 23-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	09/08/2022
Total de días calendario autorizados	03 DIAS		
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	169,040.00		

Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	117,450.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	51,590.00		
Metas ejecutadas			
Meta - Año / Monto (S/)	060-2022	S/. 117,450.00	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALS CONCO	Colegiatura N°	95381 212852
Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	CYNTHIA LORENA SENOZAIN CAPCHA	Colegiatura N°	162660
Documento de designación	de CONTRATO N° 23-2022-MDI/GAYF ADENDA ADENDA N° 02-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 23-2022-MDI/GAYF ADENDA	Fecha de emisión	12/04/2022 09/08/2022

Cuadro N° 05: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION AGRARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS BELLAVISTA, MARIAN DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION AGRARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS BELLAVISTA, MARIAN DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.		
Código único	2537902		
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021		
Nombre del AEO	ASOCIACION AGRARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS BELLAVISTA- MARIAN		
Categoría	A		
Resolución Aprobación N°	de R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo Cofinanciamiento N°	de 002-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	150,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	120,000.00		
Contrapartida total del AEO	30,000.00		

Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		
Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	C.P DE MARIAN		
Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	54,670.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	70,530.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	34,720.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	60,480.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE LOS PLANES DE NEGOCIO N° 04	Fecha de emisión	07/03/2022
	INFORME N°000058-2022-MDI/GDE/ SGPE		17/03/2022
Total de días calendario autorizados	73 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación	ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 21-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	09/08/2022

Total de días calendario autorizados	03 DIAS		
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	149,776.00		
Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	119,776.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta – Año / Monto (S/)	061-2022	S/. 119,776.00	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector /supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALES CONCO	Colegiatura N°	95381 212852
Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	VICKY ALICIA ACUÑA BARDALES	Colegiatura N°	214503
Documento de designación	CONTRATO N° 21-2022-MDI/GAYF ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 21-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022 09/08/2022

Cuadro N° 06: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE APICULTORES PEDRO PABLO ATUSPARIA DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES PEDRO PABLO ATUSPARIA DE MARIAN DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ-REGION ANCASH
Código único	2537900
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021
Nombre del AEO	ASOCIACIÓN DE APICULTORES PEDRO PABLO ATUSPARIA DE MARIAN

Categoría	A		
Resolución de Aprobación N°	R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	005-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	120,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	30,000.00		
Contrapartida total del AEO	150,000.00		
Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		
Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	C.P MARIAN		
Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	45,515.00		
Activo intangible	3,500.00		
Capital de trabajo	96,185.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	23,515.00		
Activo intangible	3,000.00		
Capital de trabajo	88,685.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			

Documento que autoriza la ampliación	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PLANES DE NEGOCIO N° 15 INFORME N° 000058-2022-MDI/GDE/ SGPE	Fecha de emisión	10/03/2022 17/03/2022
Total de días calendario autorizados	73 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación	ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 18-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	09/08/2022
Total de días calendario autorizados	03 DIAS		
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de término de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	148,800.00		
Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	118,800.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta – Año / Monto (S/)	062-2022	S/. 118,800.00	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALES CONCO	Colegiatura N°	95381 212852
Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	MENDOZA SANCHEZ ELIZABETH TANIA	Colegiatura N°	215552
Documento de designación	CONTRATO N° 18-2022-MDI/GAYF ADENDA ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 18-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022 09/08/2022



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 132 -2023-MDI

Cuadro N° 07: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES JINUA ALTA DEL CASERIO DE JINUA, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES JINUA ALTA DEL CASERIO DE JINUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	
Código único	2537898		
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021		
Nombre del AEO	ASOCIACION DE PRODUCTORES JINUA ALTA		
Categoría	A		
Resolución de Aprobación N°	R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	009-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	150,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	120,000.00		
Contrapartida total del AEO	30,000.00		
Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		
Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	CASERIO DE JINUA		
Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	65,620.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	59,580.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		

Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	44,620.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	50,580.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE LOS PLANES DE NEGOCIO N° 13	Fecha de emisión	10/03/2022
	INFORME N° 000058-2022-MDI/GDE/ SGPE		17/03/2022
Total de días calendario autorizados	73 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación	ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 22-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	09/08/2022
Total de días calendario autorizados	03 DIAS		
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	149,860.00		
Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	119,860.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta – Año / Monto (S/)	063-2022	S/. 119,860.00	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALES CONCO	Colegiatura N°	95381 212852

Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	CRUZ QUIÑONES NILS JAVIER	Colegiatura N°	212848
Documento de designación	CONTRATO N° 22-2022-MDI/GAYF ADENDA N° 01-2022-MDI/GAYF, AL CONTRATO N° 22-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022 09/08/2022

Cuadro N° 08: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA DEL CASERIO DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA DEL CASERIO DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH		
Código único	2537901		
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021		
Nombre del AEO	ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA		
Categoría	A		
Resolución de Aprobación N°	R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	008-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	150,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	120,000.00		
Contrapartida total del AEO	30,000.00		
Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		
Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	CASERIO DE CASHACANCHA		

Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	53,480.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	71,720.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	33,280.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	61,920.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	RESOLUCION GERENCIAL N° 018-2022-MDI-GDE/G (Paralización del 04 mayo al 17 de julio del 2022)	Fecha de emisión	18 MAY.2022
	RESOLUCION GERENCIAL N° 022-2022-MDI-GDE/G (Reinicio)		18 JUL. 2022
Total de días calendario autorizados	76 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación		Fecha de emisión	-
Total de días calendario autorizados			
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		
Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	148,800.00		

Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	118,800.00		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta - Año / Monto (S/)	057-2022	S/. 118,800.00	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALS CONCO	Colegiatura N°	95381 212852
Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	ROMULO AMBROSIO ANTUNEZ CERVANTES	Colegiatura N°	228034
Documento de designación	CONTRATO N° 09-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	04/04/2022

Cuadro N° 09: Resumen de la Liquidación Técnica y Financiera del Plan de Negocio: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANACANCHA DEL CASERIO DE UQUIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.

Nombre del plan de negocio	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANACANCHA DEL CASERIO DE UQUIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH		
Código único	2537899		
Fecha de asignación del código único	DICIEMBRE 2021		
Nombre del AEO	COMUNIDAD CAMPESINA DE YANACANCHA		
Categoría	A		
Resolución de Aprobación N°	R.A N° 327-2021-MDI	Fecha de emisión	23 NOV. 2021
Acuerdo de Cofinanciamiento N°	008-2021-MDI	Fecha de emisión	06 DIC. 2021
Monto total de inversión	150,000.00		
Cofinanciamiento del GR/GL	120,000.00		
Contrapartida total del AEO	30,000.00		
Contrapartida del AEO valorizado	22,500.00		
Contrapartida en efectivo del AEO	7,500.00		
Ubicación			
Región	ANCASH		

Departamento	ANCASH		
Provincia	HUARAZ		
Distrito	INDEPENDENCIA		
Localidad	CASERIO DE YANACANCHA		
Unidad ejecutora	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO- SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL		
Modalidad de ejecución	ADMINISTRACION DIRECTA		
Presupuesto total del plan de negocio			
Activo fijo	56,430.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	68,770.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	150,000.00		
Monto cofinanciado por el GR/GL			
Activo fijo	38,280.00		
Activo intangible	20,000.00		
Capital de trabajo	56,920.00		
Gastos generales	4,800.00		
Supervisión	0.00		
Total presupuesto	120,000.00		
Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento			
Fecha de inicio de ejecución programado	04 FEBERO 2022		
Fecha de término de ejecución programado	03 JUNIO DE 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	120 DIAS.		
Ampliaciones de plazo N° 01			
Documento que autoriza la ampliación	ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE LOS PLANES DE NEGOCIO N° 06 INFORME N°000058-2022-MDI/GDE/ SGPE	Fecha de emisión	07/03/2022 17/03/2022
Total de días calendario autorizados	73 DIAS		
Ampliaciones de plazo N° 02			
Documento que autoriza la ampliación	ADENDA N° 01-2022-MDI/GAyF, AL CONTRATO N° 19-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	09/08/2022
Total de días calendario autorizados	03 DIAS		
Plazos establecidos con ampliación autorizada			
Fecha real de inicio de ejecución	04 FEBRERO DEL 2022		
Fecha real de termino de ejecución	18 AGOSTO 2022		
Plazo de ejecución en días calendario	196		

Días calendario de retraso o adelanto de ejecución	76 DIAS		
Montos ejecutados			
Monto total de inversión ejecutado	147,459.70		
Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado	117,459.70		
Contrapartida total del AEO ejecutada	30,000.00		
Metas ejecutadas			
Meta - Año / Monto (S/)	065-2022	S/. 117,459.70	
Supervisión del plan de negocio			
Inspector/supervisor	ALVA MONTES WALTER DANTE ELEUD MIQUEAS GONZALES CONCO	Colegiatura N°	95381 212852
Documento de designación	CONTRATO N° 24-2022-MDI/GAYF CONTRATO N° 82-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022, 27/06/2022
Residencia del plan de negocio			
Residente o coordinador	DAVID ADOLFO BARRETO GRANADOS	Colegiatura N°	228041
Documento de designación de	CONTRATO N° 19-2022-MDI/GAYF ADENDA N° 01-2022-MDI/GAYF, AL CONTRATO N° 19-2022-MDI/GAYF	Fecha de emisión	12/04/2022 09/08/2022

Que, con Informe Legal N° 0276-2023.MDI/GAJ, de fecha 02 de mayo del 2023, se emite opinión legal en el extremo de **APROBAR SEGÚN EL FORMATO N° 24 (RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICO - FINANCIERA DE PLANES DE NEGOCIO) LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PLANES DE NEGOCIO DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PROCOMPITE MDI-2021-I DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.**

Que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Estando a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con las facultades y atribuciones de que esta investida el despacho de Alcaldía, con las visas de Secretaría General, Asesoría Económica, Desarrollo Económico, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera de los planes de negocio del PROCOMPITE MDI 2021-I, ejecutados por administración directa, según detalle adjunto:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 132 -2023-MDI

N°	PLANES DE NEGOCIO	Código Único	Monto de Inversión Total (S/.)	Cofinanciamiento Ejecutado MDI (S/.)	Contrapartida Ejecutada AEO Total (S/.)	Saldo a favor de la MDI (S/.)
1	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS UNION SAN MIGUEL DE RECRISH DEL CASERIO DE RECRISH, CENTRO POBLADO DE PARIA WILLCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537897	149,780.00	119,780.00	30,000.00	220.00
2	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS TEJIDAS, DE LA ASOCIACION AHUAKIKAR WARAKUSHUN, EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537895	149,795.00	119,795.00	30,000.00	205.00
3	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION MULTIPLES CARMELITA DE APAHUAIN DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537896	149,490.00	119,490.00	30,000.00	510.00
4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEREALES Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537892	169,040.00	117,450.00	51,590.00	2,550.00
5	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION AGRARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS BELLAVISTA, MARIAN DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537902	149,776.00	119,776.00	30,000.00	224.00
6	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION DE APICULTORES PEDRO PABLO ATUSPARIA DE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537900	148,800.00	118,800.00	30,000.00	1,200.00
7	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES JINUA ALTA DEL CASERIO DE JINUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537898	149,860.00	119,860.00	30,000.00	140.00
8	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PECUARIOS DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA DEL CASERIO DE SAN FRANCISCO DE CASHACANCHA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537901	148,800.00	118,800.00	30,000.00	1,200.00

9	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANACANCHA DEL CASERIO DE UQUIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH.	2537899	147,459.70	117,459.70	30,000.00	2,540.30
---	--	---------	------------	------------	-----------	----------

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, la Gerencia de Desarrollo Económico y a Gerencia de Administración y Finanzas cumplan con los procedimientos subsiguientes que correspondan.

ARTICULO TERCERO.- RECOMENDAR a la Gerencia de Desarrollo Económico, si de corresponder, debe disponer la determinación de las responsabilidades a los funcionarios o servidores que por cuya acción u omisión no aprobaron la liquidación correspondiente en los plazos establecidos conforme a Ley, debiendo para el efecto remitirse la documentación pertinente a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Entidad, conforme a lo recomendado por la Gerencia de Asesoría Jurídica.



ARTICULO CUARTO.- ENCOMENDAR al Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional de la entidad.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

LCCV/mkcp.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
HUARAZ
Prof. LADISLAO CRUZ VILLACHICA
ALCALDE

