



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

Año de la unidad, la paz y el desarrollo

"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 077-2023-MDSS/GM-GA

San Sebastián, 05 de mayo de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0322-2023; Expediente Administrativo N° CU 12353-2023 de fecha 19 de abril de 2023, el proveedor Sr. MARCO ANTONIO MENDOZA COYCOSI; Informe N° 0205-2023-FLP-SGGRS-GGMA-MDSS de fecha 26 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos; Informe N° 368-2023-JRP-GGMA-MDSS de fecha 27 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Gestión del Medio Ambiente; Informe N° 307-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, señala que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del título preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el Título Preliminar Artículo II de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, así también el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 34°. Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 34° de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

Año de la unidad, la paz y el desarrollo

"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"



Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 158°. Ampliación del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión;



Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 160°. Modificaciones al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del contratista;



Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones anterior a la actual, en la OPINIÓN N° 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (...) **CONCLUSIÓN:** La modificación del contrato –a que se refiere el artículo 34 – A de la Ley– presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se resuelve aprobar la directiva N° 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

Año de la unidad, la paz y el desarrollo

"Cuna de Ayllus y Pañakas Reales"



servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITs, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITs, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7. Disposiciones Específicas, párrafo de Modificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso y/o paralización;



Que, en fecha 03 de abril de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0322-2023, entre la Municipalidad y el proveedor Sr. MARCO ANTONIO MENDOZA COYCOSI, identificada con DNI N° 23976769, para la adquisición de orden de salida de vehículos, teniendo como plazo de entrega 10 días calendarios, por el monto de S/ 5,985.00 soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el 20 de abril de 2023;

Que, en fecha 10 de abril de 2023, se notifica al correo electrónico mendezamarco278@gmail.com, consignado por el proveedor Sr. MARCO ANTONIO MENDOZA COYCOSI, en los documentos de indagación de mercado;



Que, mediante el Expediente Administrativo N° CU 12353-2023 de fecha 19 de abril de 2023, el proveedor Sr. MARCO ANTONIO MENDOZA COYCOSI, por medio de la presente solicito a su Despacho la Ampliación de Plazo para la entrega de los formatos según Orden de Servicio N° 0322, en vista de que recién en fecha 18 de abril 2022, el área usuaria recién nos facilitó el original y modelo de los formatos en mención. El plazo según Orden de Servicio es de 10 días calendario y ésta debería considerarse a partir de la entrega de los modelos, ya que sin ello no podemos cumplir con el plazo; por esta condición solicito la ampliación de plazo por 07 días calendario para así poder cumplir con el compromiso de entregar el 27 de Abril del 2023;



Que, mediante el Informe N° 0205-2023-FLP-SGGRS-GGMA-MDSS de fecha 26 de abril de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos comunica lo siguiente: "(...) para informar que con documento de la referencia, la Gerencia de Administración adjunta el expediente administrativo N° 12353-2023 en la cual el Sr. Marco Antonio Mendoza Coycosi solicita Ampliación de Plazo de 07 días calendarios para la entrega de los formatos según Orden de Servicio N° 0322, en vista de que recién en fecha 18 de abril del 2022, el área usuaria le facilita el original y modelo de, los formatos en mención. El plazo según orden de servicio es de 10 días calendarios y esta debería considerarse a partir de la entrega de los modelos, ya que sin ello no podemos cumplir con el plazo, (...) Por esta razón previa a los trámites correspondientes como área usuaria acepto la ampliación de plazo por siete días";

Que, mediante el Informe N° 368-2023-JRP-GGMA-MDSS de fecha 27 de abril de 2023, emitido por la Gerencia de Gestión del Medio Ambiente, quien comunica lo siguiente: "Que, en atención al documento de la referencia, remitido por el Sub Gerente de Gestión de Residuos Sólidos, quien da a conocer que con expediente administrativo N°12353- 2023 el Sr. Marco Antonio Mendoza Coycosi solicita Ampliación de Plazo de 07 días calendarios para la entrega de los formatos según Orden de Servicio N° 0322. En vista de que recién en fecha 18 de abril del 2022, el área usuaria le facilita el original y modelo de, los formatos en mención. El plazo según orden de servicio es de 10 días calendarios y esta debería considerarse a partir de la entrega de los modelos, ya que sin ello no se puede cumplir con el plazo. Al



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

Año de la unidad, la paz y el desarrollo

"Cuna de Ayllus y Pañakas Reales"



respecto el Sub Gerente manifiesta que alcanzo al proveedor los modelos de los formatos, el 18 de abril del 2023 por la demora de la elaboración del modelo y datos técnicos que deben tener cada formato. Motivo por el cual remito a Usted el documento de la referencia a fojas (06) para mayor detalle, precisando que se acepta la ampliación de plazo por siete días";

Que, mediante el Informe N° 307-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) **CONCLUSIONES:** Por lo antes mencionado, se ha recibido el expediente en fecha 27/04/2023 al tener la opinión de procedencia del área usuaria, **esta dependencia opina declarar la procedencia sobre la ampliación de plazo de la orden de compra N° 0322-2023**, adquisición de orden de salida de vehículos;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y directivas". Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo 122°, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldía N° 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2° y con las visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR procedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0322-2023, adquisición de orden de salida de vehículos para la Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.


ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que la ampliación de plazo es por 07 días calendarios y el total acumulado para la entrega de dicho bien es de 17 días calendarios, teniendo como fecha de culminación el 27 de abril de 2023, en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la modificación contractual por ampliación de plazo, no da lugar al pago de mayores gastos y costos a la entidad u otro tipo de obligaciones de pago no suscritas.

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR la presente Resolución al proveedor Sr. MARCO ANTONIO MENDOZA COYCOSI, Gerencia de Gestión del Medio Ambiente, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos la difusión de la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
Ing. Armando Mujica Aguilar
CIP. 188764
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN