

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 162 -2021-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **11 MAY 2021**

VISTO:

El INFORME N° 001-2021-620-RO-J.V.VILLAHERMOSA-ATGH-EPS TACNA S.A. de fecha 15 de abril de 2021, emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO de la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2410866.

El Informe N° 067-2021-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 26 de abril del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación de los Expedientes Modificatorios, ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.

CONSIDERANDO:

La Gerencia de Ingeniería de la EPS Tacna S.A., a través de la División de Estudios y Proyectos elaboró el Expediente Técnico: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**, el mismo que fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 155-2020-300-EPS TACNA S.A., del 10 de Junio del 2020 por un monto de inversión de S/. 1'572,550.01.

Mediante Memorándum N° 003-2021-620-EPS TACNA S.A., con fecha 28 de Enero del 2021, se designa como Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara con registro CIP N° 134236 para la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante R.G.G. N° 051-2021-300-EPS TACNA S.A. de fecha 02 de marzo del 2021 se designa como Residente de Obra al Ing. Edwin Rey Huanca Arocutipa con registro CIP N° 200745 para el proyecto: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante MEMORÁNDUM N° 010-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 11 de febrero del 2021 se designa como Inspector de Obra al Arq. Raquel Velarde Kocchiu con registro CAP N° 6999 para el proyecto: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante R.G.G. N° 066-2021-300-EPS TACNA S.A. de fecha 10 de marzo del 2021 se designa como Inspector de Obra al Ing. Uliánov Farfán Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para el proyecto: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.



EPS TACNA S.A.
Unidad Ejecutiva de Servicios
de Sanamiento Tacna S.A.

11 MAY 2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____
Hora: _____ Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL

Fecha: **11 MAY 2021**

Reg. N°: _____
Hora: _____ Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

11 MAY 2021

Reg: _____
Hora: *11:00* - Ver: *[Signature]*

E.P.S. TACNA S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA

11 MAY 2021

Registro: _____
Hora: _____ Firma: *[Signature]*

Ausente

Osyc
11/05/21



Viene...// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 162 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 143-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de Abril del 2021, se Aprueba el Adicional N° 01 por Partidas Nuevas con un presupuesto de S/.88,834.81 (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos de Supervisión) y este será SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL para la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 132-2021-300-EPS TACNA S.A., con fecha 08 de Abril del 2021, se designa como Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara con registro CIP N° 134236 para la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el INFORME N° 001-2021-620-RO-J.V.VILLAHERMOSA-ATGH-EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación de los Expedientes Modificatorios, ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS detalla mediante cuadro adjunto:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO (1)	PARTIDAS NUEVAS N° 01 (2)	ADICIONAL VINCULANTE N° 01 (3)	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (4)	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS (5)	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO (6) = (1) + (2) + (3) - (4) + (5)
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/. 578,504.38	S/. 1,060.00	S/. 486,808.11	S/. 570,579.38	S/. 25,723.53	S/. 521,516.64
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/. 670,806.75	S/. 2,000.00	S/. 603,953.40	S/. 659,963.43	S/. 38,679.89	S/. 655,476.61
	PARTIDAS COMPLEMENTARIAS	S/. 57,587.47	S/. 72,479.80	S/. 12,301.72	S/. 12,463.64	S/. 0.00	S/. 129,905.35
	COSTO DIRECTO	S/. 1'306,898.60	S/. 75,539.80	S/. 1'103,063.23	S/. 1'243,006.45	S/. 64,403.42	S/. 1'306,898.60
	GASTOS GENERALES (12.00 %)	S/. 156,827.83	S/. 9,064.78	S/. 132,367.59	S/. 149,160.77	S/. 7,728.41	S/. 156,827.83
	COSTO DE OBRA	S/. 1'463,726.43	S/. 84,604.58	S/. 1'235,430.82	S/. 1'392,167.22	S/. 72,131.83	S/. 1'463,726.43
	GASTOS DE ESTUDIO	S/. 21,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 21,000.00
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.00 %)	S/. 73,186.32	S/. 4,230.23	S/. 61,771.54	S/. 69,608.36	S/. 3,606.59	S/. 73,186.32
	GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.00%)	S/. 14,637.26	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 14,637.26
	PRESUPUESTO TOTAL	S/. 1'572,550.01	S/. 88,834.81	S/. 1'297,202.36	S/. 1'461,775.59	S/. 75,738.42	S/. 1'572,550.01

Van...//

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 162 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Porcentaje de Incidencia:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
1	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	S/. 1'572,550.01	100.00%
2	PARTIDAS NUEVAS N° 01	+ S/. 88,834.81	5.65%
3	ADICIONAL VINCULANTE N° 01	+ S/. 1'297,202.36	82.49%
4	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	- S/. 1'461,775.59	92.96%
5	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	+ S/. 75,738.42	4.82%
6	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO	S/. 1'572,550.01	100.00%

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO. - APROBAR el ADICIONAL VINCULANTE N° 01 asciende S/. 1'297,202.36 (Un Millón Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Dos con 36/100 soles), **DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01** que asciende S/. 1'461,775.59 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Setecientos Setenta y Cinco con 59/100 Soles) y la **ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS**, asciende a S/. 75,738.42 (Setenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Ocho con 42/100 Soles); que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) será **SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL** para la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2410866, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese

ING. EDWIN RENE ROJAS MACHACA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

ERRM/ERSC/UFK
Cc. G. I. (con sustento)
• OAL.
• GAF.
• OPLA.
• OSyC.
• Archivo.