

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 361.-2021-300-EPS TACNA S.A.**

Tacna, **07 OCT 2021**

**VISTO:**

El Informe N°166-2021-620-ERHA-RO-VILLASURHABITAT-EPS TACNA S.A. de fecha 30 de Setiembre del 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente del Adicional N° 01 por Variación de Precios, Rendimiento y Partidas Nuevas de la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2388134 y el Informe N°540-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 04 de octubre del 2021 emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Adicional N° 01 por Variación de Precios, Rendimiento y Partidas Nuevas.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°487-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 31 de Diciembre del 2020, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con Código Único de Inversión N° 2388134, con presupuesto de inversión de S/.1'972,018.89 (Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Dieciocho con 89/100 soles), con plazo de ejecución de 150 días calendarios.

Que, mediante MEMORANDUM N°011-2021-EPS TACNA S.A, de fecha 11 de Febrero del 2021, se designa como Inspector de Obra al Ingeniero Wilber Porfirio Ochochoque Castro con registro CIP N° 180348 para la Obra **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°053-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 08 de Marzo del 2021, se aprueba el Plan de Trabajo de la Obra **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con Código Único de Inversión N° 2388134, con presupuesto de inversión de S/.1'877,198.38 (Un Millón Ochocientos Setenta y Siete Ciento Noventa y Ocho con 38/100 soles), con plazo de ejecución de 150 días calendarios.

Que, Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 133-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 08 de Abril del 2021, se designa como Residente de Obra al Ingeniero Edwin Rey Huanca Arocutipá con registro CIP N° 200745 para la Obra **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Recibi 12/10/21  
Gerencia de Ing.  
Con Sustento  
02 Exp.  
01 CD.

**EPS TACNA S.A.**  
ASESORIA LEGAL

Fecha: **12 OCT 2021**

Reg. N°: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: *[Signature]*

**EPS TACNA S.A.**  
Entidad Prestadora de Servicios  
de Asesoría Legal

**12 OCT 2021** *[Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

**EPS TACNA S.A.**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO

**12 OCT 2021**

Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ V°B° *[Signature]*

**EPS TACNA S.A.**  
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

**12 OCT 2021**

**RECIBIDO**

HORA: \_\_\_\_\_ FIRMA: *[Signature]*

**SECRETARIA**

**13 OCT 2021**

REGISTRO: *[Signature]* FD

HORA: \_\_\_\_\_



Viene.../// **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 361 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Que, mediante informe N°166-2021-620-ERHA-RO-VILLASURHABITAT-EPS TACNA S.A. de fecha 30 de setiembre del 2021; emitido por el Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y con proveído de la Gerencia de Ingeniería, mediante el cual se solicita la aprobación del Adicional N° 01 por Variante de Precio, Rendimiento y Partidas Nuevas, con el objetivo de recuperar el presupuesto afectado en la compra de tuberías, en cuantificación real de rendimientos en las partidas de excavación y de ejecutar las partidas omitidas por el expediente técnico de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2388134.

Que, mediante informe N°540-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 04 de octubre del 2021; emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Control donde considera **PROCEDENTE** la APROBACIÓN de los Expedientes Adicional N° 01 por Variante de Precio, Rendimiento y Partidas Nuevas de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2388134.

Que, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°006-2017-EF/63.01, se modifica a la Directiva 003-2017-EF/63.01 "DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES", vigente desde el 20 de Septiembre del 2017.

Que, siendo necesario adoptar los actos administrativos necesarios para asegurar la continuidad y conclusión de la obra, se describen los conceptos y componentes que forman parte de la variación conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO	ADICIONAL N°01 (*)	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO + ADICIONAL N°01
1	COMPONENTE N° 01: AGUA POTABLE	S/ 800,880.02	S/ 71,666.78	S/ 872,546.80
2	COMPONENTE N° 02 : ALCANTARILLADO	S/ 784,270.27	S/ 120,731.59	S/ 905,001.86
3	COSTO DIRECTO (1+2)	S/ 1,585,150.29	S/ 192,398.37	S/ 1,777,548.66
4	G. GENERALES (13.00%)	S/ 206,069.54	S/ 25,011.79	S/ 231,081.33
5	COSTO DE OBRA (3+4)	S/ 1,791,219.83	S/ 217,410.16	S/ 2,008,629.98
6	GASTOS DE ESTUDIOS	S/ 94,820.51	S/ -	S/ -
7	GASTOS DE INSPECCION (4%)	S/ 71,648.79	S/ 8,696.41	S/ 80,345.20
8	GASTOS DE LIQUIDACION (0.5%)	S/ 8,956.10	S/ -	S/ -
9	GASTOS DE ORGANIZACION Y GESTION (0.3%)	S/ 5,373.66	S/ -	S/ -
10	PRESUPUESTO TOTAL (5+6+7+8+9)	S/ 1,972,018.89	S/ 226,106.56	S/ 2,198,125.45
11	INCIDENCIA	100.00%	11.47%	111.47%

Se genera un porcentaje de incidencia de 11.47% con respecto al Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado, según los lineamientos de la Directiva 003-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

Van...///

Viene.../// **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 361.-2021-300-EPS TACNA S.A.**

Que, estando vigente la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la EPS TACNA S.A. norma que regula la ejecución de obras públicas por Administración Directa, es pertinente contar con la aprobación de los Expedientes Técnicos, Presupuesto Analítico y de Gastos de Ejecución de obras por Administración Directa mediante acto resolutivo.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Operaciones, Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, y Oficina de Supervisión y Control.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO UNICO. - APROBAR** el Adicional N° 01 por Variante de Precio, Rendimiento y Partidas Nuevas con un presupuesto de S/. 226,106.56 (Doscientos Veintiséis Mil Ciento Seis con 56/100 Soles); que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos de Supervisión) será **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/. 226,106.56 (Doscientos Veintiséis Mil Ciento Seis con 56/100)** para la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**, con código único de inversiones N° 2388134, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

**Regístrese y Comuníquese**

**ING. JUAN A. SEMINARIO MACHUCA**  
 GERENTE GENERAL  
 EPS TACNA S.A.

JASM/ERSC

- Cc. G. I. (con sustento) ✓
- G.O. ✓
  - OAL ✓
  - GAF. ✓
  - OPLA. ✓
  - O. SUPERVISION. ✓
  - Archivo.

