



Resolución Directoral

N° 016-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA

Yurimaguas, 21 de junio de 2023

VISTO:

La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 037-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, Resolución de Dirección Ejecutiva N° 067-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, Resolución de Secretaria General N° 0174-2022-MIDAGRI-SG, Resolución de Secretaria General N° 0016-2023-MIDAGRI-SG, Memorando N° 109-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, Resolución Directoral N° 001-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, Resolución Directoral N° 009-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, Resolución de Secretaria General N° 0093-2023-MIDAGRI-SG, Memorando N° 0924-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-OPPS, Informe N° 102-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA; y,

CONSIDERADO:

1. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 037-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 25.AGO.2021, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto, "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511832, por un monto de S/. 12'235,008.11 soles.
2. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 067-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 15.FEB.2022, se aprobó el Expediente Técnico Modificado denominado "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511832, por un monto de S/. 9'182,392.60 soles.
3. Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 0174-2022-MIDAGRI-SG, de 13 de diciembre del 2022, se autorizó la modificación presupuestaria para la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511832, por un monto de S/. 400,044.00 soles.



4. Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 0016-2023-MIDAGRI-SG, de 30 de enero del 2023, se aprobó presupuesto para el Proyecto: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511832, por un monto de S/. 1'356,627.00 soles.
5. Que, mediante Memorando N° 109-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 01.FEB.2023, el Director de Desarrollo Agroeconómico, remitió el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", para el periodo comprendido entre los meses de febrero a junio del 2023, por un monto de S/ 1'356,627.00 soles, el cual fue aprobado en su oportunidad.
6. Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 03.MAR.2023, se aprobó la Modificación N° 01 del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", correspondiente al periodo (febrero-junio 2023), el cual no afectaba el presupuesto asignado de S/ 1'356,627.00 soles.
7. Que, mediante Resolución Directoral N° 009-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 05.ABR.2023, se aprobó la Modificación N° 02 del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", correspondiente al periodo (febrero-junio 2023), el cual no afectaba el presupuesto asignado de S/ 1'356,627.00 soles.
8. Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 0093-2023-MIDAGRI-SG, de 13 de junio del 2023, se autoriza la modificación presupuestaria para la continuidad del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511832, por un monto de S/. 1'194,196.00 soles.
9. Que, mediante Memorando N° 0924-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-OPPS, de fecha 19.JUN.2023, el Director de la OPPS, comunica que el presupuesto asignado para el PIP: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", ya se encuentra incorporado, habiendo sido aprobado mediante Nota Presupuestal tipo 0014 modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático, por la fuente de financiamiento 00 R.O. hasta por la suma de S/ 1'194,196.00.
10. Que, mediante Informe N° 1012-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 21.JUN.2023, el Director de Desarrollo Agroeconómico, en base a los informes de Supervisión y Residencia, hace llegar al Director de la Oficina de Asesoría Legal, la tercera modificación al PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", correspondiente al periodo (julio-agosto 2023); el cual representa el presupuesto



asignado de S/ 1'194,196.00 soles, considerando en la partida de bienes el monto de S/. 277,530.00 (2.6.8.1.4.2) y en la partida de servicio el monto de S/ 916,666.00 (2.6.8.1.4.3), adjuntado el cronograma de desembolso mensualizado modificado, según el siguiente detalle.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSUALIZADO

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE APOYO AL CULTIVO DE LIMÓN EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
 SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE APOYO AL CULTIVO DE LIMÓN EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS
 LUGAR : LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL	2023	
			JUL	AGOST
1	COMPONENTE 01: RECURSO PARA LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN.	1,128,379.57	332,694.00	795,685.57
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES	992,413.80	271,494.00	720,919.80
1.2	EQUIPAMIENTO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN LIMÓN.			
	COSTO DIRECTO	135,965.77	61,200.00	74,765.77
	GASTOS GENERALES	1,128,379.57	332,694.00	795,685.57
	GASTO DE SUPERVISIÓN	47,816.43	23,400.00	24,416.43
	TOTAL DE PRESUPUESTO	1,194,196.00	365,094.00	829,102.00

BIENES 277,530.00
 SERVICIOS 916,666.00
 1,194,196.00

11. Que, el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 Modificación 3 (Periodo julio – agosto 2023), del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto”, contiene: Presentación, Antecedentes, Descripción de Metas, Descripción de los Componentes y Anexos.

Que, de conformidad con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 019-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, en su Art. 1, el Director Ejecutivo delega a favor del Director de Desarrollo Agroeconómico, la competencia para modificar el Plan Operativo Anual, adecuarlo o reformularlo.

Por lo que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 019-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; con la visación de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico y Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – **APROBAR** la Modificación N° 03 del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Componente de Gestión del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto”, correspondiente al periodo (julio – agosto 2023), el cual representa el presupuesto asignado de S/ 1'194,196.00 soles; conforme al siguiente detalle:



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSUALIZADO

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE APOYO AL CULTIVO DE LIMÓN EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
 SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE APOYO AL CULTIVO DE LIMÓN EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS
 LUGAR : LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS



ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL	2023	
			JUL	AGOST
1	COMPONENTE 01: RECURSO PARA LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN.	1,128,379.57	332,694.00	795,685.57
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES	992,413.80	271,494.00	720,919.80
1.2	EQUIPAMIENTO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN LIMÓN.			
	COSTO DIRECTO	135,965.77	61,200.00	74,765.77
	GASTOS GENERALES	1,128,379.57	332,694.00	795,685.57
	GASTO DE SUPERVISIÓN	47,816.43	23,400.00	24,416.43
	TOTAL DE PRESUPUESTO	18,000.00	9,000.00	9,000.00
		1,194,196.00	365,094.00	829,102.00

BIENES 277,530.00
 SERVICIOS 916,666.00
 1,194,196.00

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFÍQUESE la presente Resolución a los Órganos de Línea; de Apoyo, de Asesoramiento y Órganos Desconcentrados, del Proyecto Especial Datem del Maraón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC).

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAON
 ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI
 PEDAMAALC - MIBAGRI

 ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO LLONTOP
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN
 DE ECONOMÍA AGROPECUARIA