



PERÚ

Municipalidad
Distrital de Lince

Oficina General de
Administración y Finanzas

Oficina de Logística y
Control Patrimonial

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

MEMORANDO N° 00221-2023-MDL/OGAF/OLCP

PARA : **C.P.C. Ricardo Fernández Nolasco**
Jefe de Oficina de Contabilidad

DE : **Lic. Adm. Pablo Augusto Avellaneda Romani**
Oficina de Logística y Control Patrimonial

ASUNTO : **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07 DEL CONTRATO N° 019-2022-MDL-GAF** Contratación para la Ejecución de Obra: “**Mejoramiento del Servicio del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), y del Almacén de bienes de ayuda humanitaria de Lince del Distrito de Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima**” con CUI N° 2503333.

REFERENCIA : a) CARTA N° 019-2023-RJMH-MAEH.
b) CARTA N° 402-2023-MDL/GDU/SOPT.
c) CARTA N° 016-2023/CM-EO/RC-JMDP
d) INFORME N° 76-2023-MDL/GDU/SOPT-LFSR
e) MEMORANDO N° 136-2023-MDL/GDU/SOPT
f) Correo Solicitando Cambio de Factura.
g) Correo con la Nueva Factura.

FECHA : Lince, 04 de abril del 2023

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva realizar el trámite **correspondiente a la Valorización de Obra N° 07** de la Contratación para la Ejecución de Obra: “**Mejoramiento del Servicio del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), y del Almacén de bienes de ayuda humanitaria de Lince del Distrito de Lince - Provincia de Lima - Departamento de Lima**” con CUI N° 2503333, según Contrato N° 019-2022-MDL-GAF derivado de la **Adjudicación Simplificada N° 007-2022-MDL/CS – Primera Convocatoria**, suscrito con el Contratista **CONSORCIO MICAELA** con RUC N° 20609709163, integrado por las empresas **1) RISHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C** con RUC N° 20481776466 y **2) INGECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** con RUC N° 20439586665.

Asimismo, la presente solicitud de pago por concepto de la Valorización de Obra N° 07 realizado por el Contratista mediante documento de referencia c), ha sido analizado y aprobado por la Oficina de Obras Públicas y Transporte en su calidad de área usuaria y técnica, otorgando la conformidad mediante documento de referencia a), b), d) y e). Y mediante documento f) y g), emite la anulación de factura y presenta la nueva factura.

Ahora bien, es preciso señalar que la **retención de garantía de fiel cumplimiento**, de conformidad con la cláusula séptima del contrato, ya se realizó en su totalidad, bajo el siguiente detalle:

MONTO CONTRACTUAL			S/ 1,924,828.98			
10% RETENER			S/ 192,482.90			
ADICIONAL DE OBRA			S/ 148,574.57			
SALDO POR RETENER			S/ 14,857.46			
CONCEPTO	SIAF	MONTO	RETENCION DE GARANTIA	RETENCION DE GARANTIA POR ADICIONAL DE OBRA	PENALIDADES	NIETO A PAGAR
VALORIZACION 1	0000001956-2022	S/ 211,398.29	S/ 32,080.48		S/ 4,224.83	S/ 175,092.98
VALORIZACION 2	0000001956-2022	S/ 297,556.39	S/ 32,080.48		S/ 9,999.32	S/ 255,476.59
VALORIZACION 3	0000002519-2022	S/ 543,261.73	S/ 128,321.94			S/ 414,939.79
VALORIZACION 4	0000002711-2022	S/ 332,564.59			S/ 4,600.00	S/ 327,964.59
VALORIZACION 5	0000000447-2023	S/ 137,134.46		S/ 14,857.56		S/ 122,276.90
VALORIZACION 6	0000000734-2023	S/ 313,480.20				S/ 313,480.20
VALORIZACION 7	0000000914-2023	S/ 60,371.49				S/ 60,371.49
TOTAL		S/ 1,895,767.15	S/ 192,482.90	S/ 14,857.56	S/ 18,824.15	S/ 1,669,602.54

En consecuencia, la mencionada **Valorización de Obra N° 07** asciende a la suma de **S/ S/ 60,371.49 (Sesenta mil trescientos setenta y uno con 49/100 soles) incluido I.G.V.**, encontrándose comprometido con **Registro SIAF N° 0000000914-2023**.

Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes de hacerle llegar mi estima personal.

Atentamente,