



# REPORTE ANUAL DE DESEMPEÑO DEL PLAN OPERATIVO DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL A DEVIDA (PORI) 2022

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

Junio 2023

## PRESENTACIÓN

En el marco del Convenio de Donación N° 527-0426, suscrito entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la República del Perú, se aprueba mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18 el Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2018-2022, el mismo que cuenta con tres objetivos para su implementación y cuyo financiamiento inicial ascendía a US\$ 14 391 615.00, para un período de cinco años. Con el fin de continuar con el apoyo a DEVIDA, en el cumplimiento de los objetivos priorizados, USAID mediante Carta de fecha 21 de enero de 2022 incrementó la donación hasta US\$ 28 000 000.00. La contrapartida del Gobierno Peruano, serán los fondos asignados a DEVIDA para la implementación del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PP 0072: PIRDAIS.

DEVIDA, implementa actividades del PP 0072: PIRDAIS, en los ámbitos donde se cultiva hoja de coca para uso ilícito, incorporando en su intervención la variable territorial, para lo cual es necesario fortalecer la presencia del Estado, gobiernos sub nacionales, autoridades comprometidas en el desarrollo y la lucha contra las drogas, comunidades desarrollando estilos de vida saludables, con capacidad de decisión y fortaleciendo sus valores; y la sociedad civil contribuyendo a la gobernanza de sus territorios. Los objetivos y acciones estratégicas que financia USAID a DEVIDA, están orientados a fortalecer la coordinación, colaboración y cooperación para la articulación de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

Los recursos de USAID para el 2022, contribuyeron a la atención de la población objetivo del PP 0072: PIRDAIS, mejorando las cadenas de valor de producción en las que se hallan inmersas, en zonas definidas por DEVIDA y USAID, estos recursos permitirán cumplir con los compromisos asumidos por DEVIDA en el marco del PORI 2018-2022 y la provisión de bienes y servicios para las actividades de diversificación productiva, promoción de los productos de las cadenas productivas del DAIS, acciones de comunicación y monitoreo.

Los recursos de USAID que financiaron el Plan Operativo de Reforzamiento Institucional 2022 modificado, ascendieron a US\$ 9,500,000.00 o su equivalente en soles S/. 35,026,300.00.

El Reporte Parcial de Desempeño del Plan Operativo Reforzamiento Institucional (PORI) 2022, ha sido elaborado en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18 de fecha 09 de julio del 2018, en cuyo anexo 5 señala que DEVIDA, deberá remitir electrónicamente un reporte que detalle los avances alcanzados en la ejecución del PORI en el periodo anual del ejercicio anterior.

A diciembre del año 2022 DEVIDA ha alcanzado una ejecución de 96.3% de las metas físicas programadas en el PORI 2022, en relación a las actividades y sub actividades establecidas; el detalle de los resultados alcanzados será descrito en el presente informe.

Así mismo, se ha logrado ejecutar al mes de diciembre del año 2022, a nivel de devengado S/. 25,175,936.50, lo que representa el 71.9% del presupuesto del PORI 2022 aprobado por USAID, para el desarrollo de las actividades que den cumplimiento a las metas de los indicadores propuestos en el PMRI 2018-2022.

## I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo de Reforzamiento Institucional (PORI) 2022, se encuentra bajo el marco del Convenio de Donación N° 527-0426 y contribuye al Objetivo de Desarrollo 1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas. Al final del convenio se espera que el valor de las actividades lícitas en las áreas seleccionadas para desarrollo alternativo se haya incrementado sustancialmente, tanto en términos absolutos como en relación con el valor de la producción de coca. El porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza se habrá reducido sustancialmente, los indicadores económicos y sociales habrán mejorado y el gobierno peruano habrá fortalecido su capacidad institucional.

Así mismo, dicho plan tiene como propósito apoyar a DEVIDA en la reducción sostenida de cultivos ilícitos de coca, en ámbitos donde se implemente el Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible y los objetivos prioritarios de la Política Nacional Contra las Drogas, mediante la ejecución de tres objetivos establecidos en la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18.

OBJETIVO POMRI 2018-2022
<b>Objetivo 1:</b> Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia en post - erradicación que conduzca a la generación lícita de ingresos de las familias participantes.
<b>Objetivo 2:</b> Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que las metas estén establecidas apropiadamente en la intervención en zonas de desarrollo alternativo con énfasis en zonas de post erradicación.
<b>Objetivo 3:</b> Apoyar a DEVIDA a brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para mejorar los proyectos de inversión pública en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA.

Mediante Carta suscrita por USAID de fecha 21 de enero de 2022 se informa a DEVIDA que el aporte financiero para el PORI 2022 es de US\$ 9 500 000.00 (US\$ 6 500 000.00 que corresponde al saldo pendiente del PORI Multi-Anual, más US\$ 3 000 000.00 de recursos adicionales; en tal sentido el monto aprobado para el PORI Multi-Anual 2018-2022, se modificaría de US\$ 25 000 000.00 a US\$ 28 000 000.00.

Mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-28 de fecha 28 de enero del 2022 suscrita por USAID y DEVIDA se autoriza el uso de fondos por S/. 2 309 098.50 bajo el Plan Operativo de Reforzamiento Institucional a DEVIDA (PORI) 2022. Estos recursos fueron utilizados para pagar cinco contratos de bienes y servicios pendientes que fueron aprobados bajo el PORI 2021 y que DEVIDA esperaba recibir en diciembre 2021. Sin embargo, por circunstancias imprevistas, los bienes y servicios fueron recibidos en enero de 2022.

Mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-29 del 01 de abril del 2022 y Resolución N° 000048-2022-DV-PE del 07 de abril del 2022 se aprueba el PORI 2022, por el valor de US\$ 9 500 000.00 equivalente a S/. 36 100 000.00 para la ejecución de las actividades en los tres objetivos del PMRI 2018-2022 (TC 3.8)

Mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-31 del 29 de diciembre del 2022 se aprueba la reformulación del PORI 2022 (PORI 2022 Modificado V1), por el importe de S/. 35 026 300.00, la diferencia respecto al PORI 2022 inicial, responde a la disminución del tipo de cambio en el momento de la incorporación de los recursos (TC 3.72); así

como al saldo de balance que ascendió a S/. 313 700.00, no incorporados por el límite establecido por el MEF.

Mediante Oficio N° 402-2022-DV-GG de fecha 02 de diciembre de 2022, DEVIDA remite a USAID el Reporte de Evaluación Parcial de Desempeño del PORI 2022, elaborado en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18, en cuyo anexo 5 señala que DEVIDA, deberá remitir un reporte parcial al mes de setiembre, que detalle los avances alcanzados en la ejecución del PORI.

En el periodo 2022 se ejecutó a nivel de devengado S/. 25 175 936.50 lo que representa el 71.9% de los fondos financiados por USAID; a continuación, se detalla la ejecución presupuestal por componente (objetivo) del PORI 2022 Modificado V1:

**Cuadro 01:**  
**Resumen por Componente de la Ejecución Presupuestal del PORI 2022 Modificado V1**

OBJETIVO PMRI 2018-2022	PRESUPUESTO PORI 2022 (En soles)	EJECUCIÓN PORI 2022 (En soles)	% DE EJECUCIÓN
Objetivo 1: Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia en post-erradicación que conduzca a la generación lícita de ingresos de las familias participantes.	33,485,861.00	23,764,941.67	71.0%
Objetivo 2: Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que las metas estén establecidas apropiadamente en la intervención en zonas de desarrollo alternativo con énfasis en zonas de post erradicación.	1,507,354.00	1,410,994.83	93.6%
Objetivo 3: Apoyar a DEVIDA a brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para mejorar los proyectos de inversión pública en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA.	33,085.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>35,026,300.00</b>	<b>25,175,936.50</b>	<b>71.9%</b>

En cuanto a la ejecución de metas físicas del PORI 2022 Modificado V1, al mes de setiembre se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de metas físicas del 96.3%, de las metas programadas en las actividades de los Objetivos N° 1 y 2 del PORI, tal como se detalla a continuación:

**Cuadro 02:**  
**Resumen de la Ejecución Física y Financiera de las Sub Actividades del PORI 2022 Modificado V1**

OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	Unidad de Medida	PORI 2022 - MODIFICADO					
			Metas Física Modificada Programada	Metas Física Ejecutada	% de Ejecución Física	Meta Financiera Modificada (Soles)	Meta Financiera Ejecutada (Soles)	% de Ejec Financiera
<b>TOTAL PORI</b>			<b>21,108</b>	<b>20,321</b>	<b>96.3%</b>	<b>35,026,300.00</b>	<b>25,175,936.50</b>	<b>71.9%</b>
<b>Objetivo 1: Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia en post-erradicación que conduzca a la generación lícita de ingresos de las familias participantes.</b>			<b>21,102</b>	<b>20,316</b>	<b>96.3%</b>	<b>33,485,861.00</b>	<b>23,764,941.67</b>	<b>71.0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>								
	<b>Sub Total Actividad 1.1</b>		<b>20,876.00</b>	<b>20,155.00</b>	<b>96.5%</b>	<b>26,008,068.00</b>	<b>19,240,261.98</b>	<b>74.0%</b>
	1.1.1 Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao.	Hectárea	15,301	14,933	97.6%	17,591,327.00	12,628,844.88	71.8%
	1.1.2 Instalar y mantener áreas de cultivos de café	Hectárea	1,654	1,420	85.9%	1,539,813.00	1,263,690.18	82.1%
	1.1.3 Sanidad vegetal	Hectárea	3,373	3,255	96.5%	6,137,773.00	4,685,994.52	76.3%
	1.1.4 Actualización del Reporte de Evaluación y Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP).	Documento	1	0	0.0%	29,400.00	0.00	0.0%
	1.1.6 Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura.	Familia	547	547	100.0%	709,755.00	661,732.40	93.2%
<b>1.1. Co-financiar la instalación y el mantenimiento de hectáreas de cultivos alternativos, incluyendo variedades de cacao y café.</b>								

OBJETIVOS / ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	Unidad de Medida	PORI 2022 - MODIFICADO					
			Metas Fisica Modificada Programada	Metas Fisica Ejecutada	% de Ejecución Fisica	Meta Financiera Modificada (Soles)	Meta Financiera Ejecutada (Soles)	% de Ejec Financiera
1.3. Promover equidad de género en el acceso y el control de recursos, servicios y toma de decisiones, a través de acciones para que la mujer asuma roles activos en la producción y comercialización de cacao y café.	<b>Sub Total Actividad 1.3</b>		162	112	69.1%	291,077.00	0.00	0.0%
	1.3.3 Capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos	Mujeres Certificadas	162	112	69.1%	291,077.00	0.00	0.0%
1.4 Promover la asociatividad entre los agricultores participantes para mejorar la oferta (cantidad y calidad) y facilitar la conexión con el mercado.	<b>Sub Total Actividad 1.4</b>		34	23	67.6%	5,386,655.00	2,890,180.61	53.7%
	1.4.5 - 1.4.6 Equipo menor para transformación de productos agrícolas y no agrícolas.	Organizaciones	34	23	67.6%	5,386,655.00	2,890,180.61	53.7%
1.5 Apoyar la promoción, la comercialización y el acceso a mercados de los cultivos alternativos y productos relevantes para incrementar los ingresos de los agricultores beneficiarios de desarrollo alternativo.	<b>Sub Total Actividad 1.5</b>		20	16	80.0%	1,208,447.00	1,165,925.18	96.5%
	1.5.1 - 1.5.2 Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para articulación comercial y apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).	Evento	20	16	80.0%	1,208,447.00	1,165,925.18	96.5%
1.6 Promover el desarrollo comunal y la cohesión a través de las Juntas Vecinales, involucrando al personal de DEVIDA en acciones de asistencia técnica organizacional a los integrantes de éstas organizaciones.	<b>Sub Total Actividad 1.6</b>		2	2	100.0%	562,506.00	457,105.52	81.3%
	1.6.1 - 1.6.2 Elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria.	Informe	2	2	100.0%	562,506.00	457,105.52	81.3%
1.7 Soporte Administrativo a DEVIDA.	<b>Sub Total Actividad 1.7</b>		8	8	100.0%	29,108.00	11,468.38	39.4%
	1.7.2 Cargos Bancarios - DEVIDA	Reporte	8	8	100.0%	29,108.00	11,468.38	39.4%
Objetivo 2: Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que las metas estén establecidas apropiadamente en la intervención en zonas de desarrollo alternativo con énfasis en zonas de post erradicación.	<b>Sub Total Actividad 2.4</b>		5	5	100.0%	1,507,354.00	1,410,994.83	93.6%
2.4 Monitoreo y verificación (incluyendo georeferenciación de parcelas asistidas) de cultivos alternativos en ámbitos de post erradicación.	2.4.1 DEVIDA realizará el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos (incluyendo georeferenciación de parcelas asistidas) en ámbitos de Post Erradicación.	Informe	5	5	100.0%	1,507,354.00	1,410,994.83	93.6%
	Objetivo 3: Apoyar a DEVIDA a brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para mejorar los proyectos de inversión pública en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA.			1	0	0.0%	33,085.00	0.00
3.1 DEVIDA apoyará a los gobiernos locales a mejorar las capacidades en Proyectos de Inversión Pública en el marco de Invierte.pe con énfasis en los Programas Presupuestales de DEVIDA.	<b>Sub Total Actividad 2.4</b>		1	0	0.0%	33,085.00	0.00	0.0%
	3.2.1 Actualización y promoción de los Anexos de los Programas Presupuestales.	Informe	1	0	0.0%	33,085.00	0.00	0.0%



## II. MARCO LEGAL

- ✓ **Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, modificado por Ley N° 27629, Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.**  
Se crea la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS) hoy DEVIDA y contienen la legislación vigente en materia de tráfico ilícito de drogas; así como el apoyo a la reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca.
- ✓ **Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.**  
Regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público.
- ✓ **Decreto Supremo N° 047-2014-PCM – Reglamento de Organización y Funciones de DEVIDA**  
Reglamento de Organización y funciones de DEVIDA, con la finalidad que DEVIDA obtenga los más altos niveles de eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.
- ✓ **Convenio de Donación de USAID N° 527-0426**  
Tiene como finalidad el fortalecimiento de la democracia y estabilidad del Perú mediante una mayor inclusión social y económica, la reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal de recursos naturales.
- ✓ **Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18**  
Aprobación del Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2018-2022, y aprueba el financiamiento de USAID por el monto de US\$14 391 615.00.
- ✓ **Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-29**  
Incremento de la contribución total estimada de USAID de US\$ 25 000 000.00 a US\$ 28 000 000.00; y aprobación del PORI 2022 por un monto total de US\$ 9 500 000.00.
- ✓ **Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-31**  
Aprobación de la reformulación del PORI 2022 (PORI 2022 Modificado V1), por el valor de US\$ 9 500 000.00 o su equivalente en soles 35 026 300.00, y extensión del horizonte de ejecución hasta el 30 de setiembre del 2023.

### III. ZONAS DE INTERVENCIÓN

De acuerdo con la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18, los recursos transferidos por USAID deberán ser utilizados en las regiones de San Martín, Ucayali, Huánuco y Pasco. Así mismo, mediante la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-19 se amplía el ámbito a los distritos de Río Tambo, Mazamari y Pangoa, en el valle del Río Apurímac, Ene, y Mantaro (VRAEM), con la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-23 se amplía a las regiones de Loreto y Puno, y con la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-24 se amplía a las regiones de Ayacucho y Huancavelica.

El PORI 2022 modificado V1 interviene en los ámbitos de la Oficina Zonal Tingo María, Oficina Zonal La Merced, Oficina Zonal San Juan del Oro, Oficina Zonal Tarapoto y Oficina Zonal Pucallpa, en lo referente a la diversificación productiva en cultivos de cacao, café, sanidad vegetal y acuicultura.

**Cuadro 03**  
**Ámbito de Intervención por Oficina Zonal, Distrito y Cultivo**

DISTRITO	PADRÓN FAMILIAS BENEFICIARIAS	TOTAL HAS
<b>Total Oficinas Zonales</b>	<b>15,335</b>	<b>20,571</b>
<b>Oficina Zonal Tingo María</b>		
<b>Cultivo de Cacao</b>	<b>2,088</b>	<b>3,184.5</b>
Castillo Grande	194	307.
José Crespo y Castillo	83	147
La Morada	77	86
Luyando	156	235.5
Monzón	722	1,128.5
Pucayacu	13	15
Pueblo Nuevo	164	255
Rupa Rupa	509	786.5
Santa Rosa de Alto Yanajanca	42	53.5
Santo Domingo de Anda	128	170.5
<b>Cultivo de Café</b>	<b>1,200</b>	<b>1,654</b>
Monzón	643	962.5
Rupa Rupa (C.P. Supte San Jorge)	39	52
Mariano Damaso Beraun	166	196.5
Luyando	13	26
Cnhinchao	132	172
Chaglla	207	245
<b>Cultivo en Acuicultura</b>	<b>547</b>	
Monzón	360	---
Pucayacu	10	---
Pueblo Nuevo	27	---
Rupa Rupa	67	---
Santo Domingo de Anda	52	---
José Crespo y Castillo	21	---
<b>Sanidad Vegetal</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
Jircán	27	27
Monzón	106	106
Daniel Alomía Robles	155	155
José Crespo y Castillo	139	139
Mariano Dámaso Beraún	106	106
Pucayacu	123	123
Pueblo Nuevo	191	191
Santo Domingo de Anda	28	28
Cholón	565	565
La Morada	60	60

<b>Oficina Zonal Pucallpa</b>		
<b>Cultivo de Cacao</b>	<b>3,261</b>	<b>5,386.5</b>
Boquerón	91	125
Curimaná	227	315
Huipoca	177	313
Irazola	897	1,476
Padre Abad	445	756
Codo del Pozuzo	530	874.5
Yuyapichis	894	1,527
<b>Sanidad Vegetal</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Boquerón	61	61
Irazola	284	284
Von Humbolt	123	123
Curimana	94	94
Neshuya	38	38
<b>Oficina Zonal La Merced</b>		
<b>Cultivo de Cacao</b>	<b>2,655</b>	<b>3,493</b>
Constitución	1,086	1,483.5
Puerto Bermúdez	1,569	2,009.5
<b>Sanidad Vegetal</b>	<b>425</b>	<b>532</b>
Constitución	141	175
Puerto Bermúdez	284	357
<b>Oficina Zonal Tarapoto</b>		
<b>Cultivo de Cacao</b>	<b>1,906</b>	<b>2,851</b>
Campanilla	931	1,415
Pólvora	927	1,383
Tocache	48	53
<b>Sanidad Vegetal</b>	<b>633</b>	<b>741</b>
Campanilla	184	260
Pólvora	449	481
<b>Oficina Zonal San Juan del Oro</b>		
<b>Cultivo de Cacao</b>	<b>520</b>	<b>629</b>
San Gabán	286	300.5
Inambari	126	166.5
Camanti	108	162

Así mismo las acciones de monitoreo y comunicación se realizan en los ámbitos del PIRDAIS.



**IV. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PORI 2022 MODIFICADO V1**
**OBJETIVO 1**

Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia en post-erradicación que conduzca a la generación de ingresos lícitos para las familias participantes.

**Actividad 1.1. Cofinanciar la instalación y el mantenimiento de hectáreas de cultivos alternativos, incluyendo variedades de cacao y café**

Los cultivos son instalados bajo sistemas agroforestales con enfoque de conservación ambiental. Prácticas agrícolas que prevengan la aparición de plagas, a través de la implementación de actividades relacionadas a sanidad vegetal de los cultivos de cacao y café.

Esta actividad, comprende cinco sub actividades cuyo nivel de avance de cada una se describe a continuación:

**❖ Sub Actividad 1.1.1. Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao**

En el periodo 2022 se han atendido un total de 14,933 hectáreas, las mismas que se desagregan en 333 hectáreas instaladas, 2,086 hectáreas en crecimiento y 12,514 hectáreas en producción. Respecto al programado anual se ha logrado una ejecución del 97.6%, en cuanto al cumplimiento de metas físicas y 71.8% de ejecución financiera a nivel de devengado.

**Cuadro 04**  
**N° de Familias y Hectáreas asistidas**  
**Sub Actividad “Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao”**

OFICINA ZONAL	PROGRAMACIÓN PORI 2022					EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022				
	FAMILIAS	HAS DE CACAO				FAMILIAS	HAS DE CACAO			
		INSTALACIÓN	CRECIMIENTO	PRODUCCIÓN	TOTAL HAS		INSTALACIÓN	CRECIMIENTO	PRODUCCIÓN	TOTAL HAS
TINGO MARIA	2,088	0	70	2,872	2,942	2,001	243	38	2,757	3,038
LA MERCED	2,656	0	999	2,494	3,493	2,655	0	890	2,260	3,149
SAN JUAN DEL ORO	520	0	363	266	629	520	90	159	266	515
TARAPOTO	1,906	0	404	2,447	2,851	1,906	0	404	2,447	2,851
PUCALLPA	3,261	0	600	4,787	5,387	3,261	0	595	4,785	5,380
<b>TOTAL</b>	<b>10,431</b>	<b>0</b>	<b>2,436</b>	<b>12,866</b>	<b>15,301</b>	<b>10,343</b>	<b>333</b>	<b>2,086</b>	<b>12,514</b>	<b>14,933</b>

**Cuadro N° 05**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad “Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao”**  
**(En Soles)**

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TINGO MARIA	4,073,560.00	2,129,030.00	52.3%
LA MERCED	3,260,747.00	2,680,693.76	82.2%
SAN JUAN DEL ORO	672,595.00	583,331.48	86.7%
TARAPOTO	7,014,697.00	5,115,398.91	72.9%
PUCALLPA	2,569,728.00	2,120,390.73	82.5%
<b>TOTAL</b>	<b>17,591,327.00</b>	<b>12,628,844.88</b>	<b>71.8%</b>

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

La ejecución del financiamiento otorgado por USAID, en la sub actividad “Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao”, tuvo retrasos hasta el mes de setiembre, debido al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania), que sacudió el mercado mundial de fertilizantes, generando insuficiente oferta e incrementando los precios unitarios; así mismo se produjo una alta volatilidad en los precios unitarios que ocasionó realizar reprogramaciones en cuanto a cantidades requeridas, las mismas que originaron solicitar nuevas autorizaciones a USAID por parte de DEVIDA. Situación que retraso los procesos de convocatoria, al no haber certeza por parte de los proveedores de poder cumplir con los bienes contratados lo que se fue regularizando a partir del mes de octubre del 2022, en adelante.

A continuación, se describen los avances por cada Oficina Zonal:

➤ **Ámbito Oficina Zonal Tingo María**

**Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **2,001 familias** cacaoteras, logrando asistir al 95.8% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **3,038 hectáreas** de cacao asistidas.

Se registró un rendimiento promedio de **493.23 kg/ha**.

**Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 2,443,500 kg de Compost orgánico
- 7,550 kg de Fertilizante NPK
- 184,500 kg de Fertilizante Sulfato de Potasio
- 1,110 lt de Fungicida Azoxystrobin
- 2,940 kg de Insecticida Biológico

El transporte de los insumos fue asumido por los participantes, esto permitió realizar el traslado oportuno a los caseríos además de su aplicación eficiente en cada unidad productiva.

Se ha realizado el sinceramiento del padrón de beneficiarios con 2,088 familias aptas para desarrollar la actividad cacao, formalizando mediante la suscripción de las adendas a las actas de entendimiento N° 03-2022 en los distritos de Pueblo Nuevo, Castillo Grande, Monzón, Luyando, Rupa Rupa, Santo Domingo de Anda, José Crespo y Castillo, La morada, Yanajanca.

Se desarrollaron 99 reuniones de motivación y sensibilización con autoridades comunales y beneficiarios, para dar a conocer las principales acciones durante la ejecución de la actividad de Cacao para mejorar los ingresos económicos de las familias en busca de consolidación de las familias que participan de las actividades del Desarrollo Alternativo.

Se han logrado realizar 20,386 vistas técnicas personalizadas de asistencia técnica brindadas por el equipo técnico hacia los beneficiarios, los que vienen conduciendo sus unidades agrícolas de manera adecuada con miras a la obtención de incrementar su producción.

Se realizó la inspección ambiental inicial y final de la actividad Cacao, obteniendo como resultado el cumplimiento y eficiencia de las medidas de mitigación en el cultivo cacao en las tres etapas evaluadas.

Se realizó la poda de mantenimiento de 2,754 hectáreas en etapa de producción.

Se realizó el manejo de plagas y enfermedades de 2,761 hectáreas en etapa de producción.

Se ha logrado capacitar a los beneficiarios mediante los talleres de capacitación técnica grupales con la convocatoria de 05 a 10 personas, con un total de 1,840 personas capacitadas en temas de manejo del Cultivo del Cacao.

Se capacitó a 569 participantes en temas de Sistemas Agroforestales - SAF.

Se realizó la producción de 49,012 kg de Compost Orgánico, producción y aplicación de 55,659 litros de Biofermentos como complemento a la fertilización.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	El equipo técnico socializó a los beneficiarios los inconvenientes respecto a las contrataciones y los plazos establecidos. Generando confianza a los beneficiarios.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Dispersión de las familias que se encontraban en 99 caseríos para la distribución de insumos.	---	Evaluar y ejecutar mecanismos de descentralización de un almacén de la OZTM, en el



		<p>ámbito de Cholón para facilitar y minimizar gastos, dando condiciones para una rápida distribución de insumos como respuesta a la urgente necesidad de zonas muy lejanas.</p>
--	--	--

➤ **Ámbito Oficina Zonal de Pucallpa**

**Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **3,261 familias** cacaoteras, logrando asistir al 100.0% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **5,380 hectáreas** de cacao asistidas.

Se registró un rendimiento promedio de **800.00 kg/ha**.

**Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 12,898 kg de Fertilizante Compuesto NPK 20-20-20
- 8 kg de Semilla de caoba
- 8 kg de Semilla de capirona
- 4 kg de Semilla de Shaina
- 60 kg de Semilla de Shihuahuaco
- 3 kg de Semilla de Bolaina

Se realizaron 29,626 visitas de asistencia técnica personalizada a 3,261 familias con 595 has de cacao en etapa de crecimiento y 4,785 en etapa de producción en actividades como podas, abonamiento y manejo integrado de plagas.

Se realizaron 389 sesiones de capacitaciones técnica grupales en temas relacionados al manejo integrado del cultivo de cacao, capacitando a 3,473 agricultores.

Se realizaron 143 reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales.

Se asistió a 92 módulos con producción de 203,064 litros biofertilizantes y 383 secadores solares para el mejoramiento de las prácticas de cosecha y pos cosecha.

Se llevó a cabo la producción de 38,800 kg de compost.

Mantenimiento de 15 módulos de acopio de residuos sólidos en cooperación con SENASA y los Gobiernos Locales.

Producción de 203,064 litros de biofertilizantes y 38,800 kilogramos de compost.

### **Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Se fomentó la producción de compost y biofertilizantes para mitigar el déficit debido a la demora de adquisición de fertilizantes.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.

#### ➤ **Ámbito Oficina Zonal La Merced**

#### **Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **2,655 familias** cacaoteras, logrando asistir al 100.0% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **3,149 hectáreas** de cacao asistidas.

Se registró un rendimiento promedio de **800.00 kg/ha**.

#### **Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 790,224 kg de Fertilizantes
- 177 tijeras de podar de una mano
- 497 cuchillas de injertar plantas

Mejora de las capacidades técnicas de 2,655 familias en la actividad de cacao, en manejo integrado de plaga (MIP), fertilización, poda, cosecha y poscosecha, y producción de abonos orgánicos (compost y biofertilizantes).

Capacitación a 310 familias participantes en el manejo de cultivo de cacao, utilizando la metodología de escuelas de campo para agricultores.

Sensibilización y capacitación ambiental a 720 familias de la actividad de cacao, incluido a las autoridades y demás pobladores de las Comunidades Nativas, Caseríos y Centros Poblados, en 72 sesiones.

Se llevaron a cabo 59 reuniones de sensibilización y motivación con autoridades comunales.

Producción de 127,030.00 kilogramos de compost y 23,946 litros de biofertilizantes incorporadas en terreno definitivo.

Producción de 23,635.00 plántones de especies forestales para ser distribuidos a las familias participantes.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Mayor número de eventos de sensibilización y capacitación ambiental para incrementar la producción de abonos orgánicos, y las practicas del MIP	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Por efecto de las intensas lluvias que se manifestaron en el ámbito, hubo un incremento del ataque de plagas y enfermedades del cacao, que en muchos casos han disminuido hasta en un 30% la producción en algunas familias participantes en el cultivo de cacao.	Intensificar las labores del MIP, con apoyo oportuno de insumos para prevenir el ataque de las plagas y enfermedades.	Contratación del personal de campo a partir de febrero, por ser meses de alta incidencia de enfermedades.
Costumbres y tradiciones de las familias originarias (ashenicas) las mismas que no cuentan con conocimientos en el cultivo de cacao debido a que dichas familias que por tradición fueron cazadores y recolectores.	Mayor acompañamiento a las familias para que se empoderen de las técnicas del cultivo del cacao, enfatizando en el trabajo preventivo del ataque de plagas y enfermedades.	---

**➤ Ámbito Oficina Zonal Tarapoto****Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **1,906 familias** cacaoteras, logrando asistir al 100.0% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **2,851 hectáreas** de cacao asistidas.

Se registró un rendimiento promedio de **555.00 kg/ha**.

**Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 514,650 kg de Fertilizante compuesto NPK 20-20-20
- 119,775 kg de Fertilizante ulexita
- 239,850 kg de Fosfato diamónico
- 72,275.00 kg de Hidróxido de calcio
- 29,000 kg de Sulfato de cobre pentahidro
- 6,000 kg de Sulfato de zinc



- 6,000 kg de Sulfato de manganeso
- 29,000 kg de Azufre agrícola

Se ha logrado asistir a 1906 familias distribuidas en 3 distritos (Campanilla, Pólvora y Tocache) ubicados en 32 comunidades con 2,851 hectáreas (404 en crecimiento y 2,447 en producción).

Se realizó la capacitación de 640 talleres de capacitación con 1,906 familias capacitadas.

Se llevaron a cabo 20,849 visitas técnicas personalizadas de asistencia técnica brindadas por el equipo técnico hacia los beneficiarios, los que vienen conduciendo sus unidades agrícolas de manera adecuada con miras a la obtención de incrementar su producción.

Se llevó a cabo la producción de 40,260 litros de biofertilizante.

Las actividades básicamente han estado relacionadas al proceso de producción del cultivo de cacao, principalmente a temas de manejo del cultivo, fertilización y/o abonamiento, riego, control de plaga, cosecha, post cosecha, manejo de residuos, almacenamiento, otros. Con el único objetivo de mejorar la productividad agrícola para lograr rendimientos más altos, maximizar el uso de los recursos naturales y reducir el impacto generado en ellos.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Reprogramación de las tareas programadas. Distribución en forma inmediata de los fertilizantes cuando llegan al almacén y se motiva al productor comprar insumos por cuenta propia a fin de aplicar los fertilizantes de acuerdo a la necesidad del cultivo.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Determinadas razones económicas y de productividad que llevan a algunos participantes de la actividad al cierre y abandono de la plantación y muchas veces de la parcela.	Mantener informado a través del equipo técnico a los participantes sobre las consecuencias de dejar abandonadas las plantaciones y/o parcelas, considerando que pueden convertirse en un foco de contaminación y de transmisión de plagas y enfermedades hacia cultivos o áreas colindantes	---
Presencia de plagas y enfermedades en algunos sectores principalmente la moniliasis, escoba de bruja, y antracnosis.	Lineamientos dirigidos al equipo técnico con los cuales identifican, evalúan y administran los problemas suscitados con las familias.	---



	Indicando los requisitos mínimos para el análisis, así como las acciones requeridas para reducir de manera temprana la exposición a los problemas	
--	---	--

➤ **Ámbito Oficina Zonal San Juan del Oro**

**Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **520 familias** cacaoteras, logrando asistir al 100.0% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **515 hectáreas** de cacao asistidas.

**Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 266 Lt de fertilizante fitohormona Enziprom
- 7,950 fertilizante nitrogenado en forma amoniacal y nítrica
- 14,850 Kg de fertilizante Fosfato Diamónico
- 5,300 Kg de fertilizantes doble de potasio y magnesio
- 504.5 Lt de Insecticida Buprofezín
- 532 Kg de fungicida biológico Trichoderma
- 40,800 Kg materia orgánica compostada
- 6,650 Kg de Ulexita
- 500 Lt de microorganismos eficientes
- 500 Kg melaza de caña
- 10 Kg levadura de pan
- 20 Kg polvillo de arroz
- 1000 Kg estiércol
- 400 Lt pulpa de cacao – mucilago
- 500 Lt suero de leche

Se han realizado 5,760 visitas técnicas personalizadas a las familias beneficiarias, asistiéndolas en labores de injertación, etapa de crecimiento y producción. Se cumplió con la asistencia técnica en mantenimiento de producción de módulos de abonos orgánicos (biofertilizantes y compost), así como con el mejoramiento de las prácticas de cosecha y post cosecha.

Se llevó a cabo la capacitación de 500 personas mediante la metodología de capacitación técnica grupal.

Se realizó la instalación de 50 módulos de abonos orgánicos: 20 módulos de biofertilizantes para la producción de 3,200 Lt de biofertilizantes; y 30 módulos de composteras para la producción de 15,000 kg de compost.



**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Reprogramación de las tareas programadas. Distribución en forma inmediata de los fertilizantes cuando llegan al almacén y se motiva al productor comprar insumos por cuenta propia a fin de aplicar los fertilizantes de acuerdo a la necesidad del cultivo.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Huelga de cocaleros limitó el servicio de la asistencia técnica.	Se optó por laborar los fines de semana a fin de poder cumplir con los servicios de asistencia técnica programados.	---

❖ **Sub Actividad 1.1.2 Instalar y mantener áreas de cultivos de café**

En el periodo 2022 se han atendido un total de 1,654 hectáreas de café en etapa de producción. Respecto al programado anual se ha logrado una ejecución del 85.9%, en cuanto al cumplimiento de metas físicas y 82.1%% de ejecución financiera a nivel de devengado.

**Cuadro 06**  
**N° de Familias y Hectáreas asistidas**  
**Sub Actividad “Instalar y mantener áreas de cultivos de café”**

OFICINA ZONAL	PROGRAMACIÓN PORI 2022			EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022		
	FAMILIAS	HAS DE CAFÉ		FAMILIAS	HAS DE CAFÉ	
		PRODUCCIÓN	TOTAL HAS		PRODUCCIÓN	TOTAL HAS
TINGO MARIA	1200	1,654	1,654	1,158	1,420	1,420

**Cuadro N° 07**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad “Instalar y mantener áreas de cultivos de café”**  
**(En Soles)**

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TINGO MARIA	1,539,813.00	1,263,690.18	82.1%

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

## ➤ **Ámbito Oficina Zonal Tingo María**

### **Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **1,158 familias** productoras de café, logrando asistir al 96.5% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **1,420 hectáreas** de cacao asistidas.

Se registró un rendimiento promedio de **850.00 kg/ha**.

### **Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 165,400 kg de Fertilizante compuesto NPK 20-20-20
- 1,650 kg de Sulfato de manganeso
- 56,500 kg de Sulfato de potasio
- 1,650 kg de Sulfato de zinc
- 47,000 kg de Sulfato doble de potasio y manganeso
- 41,550kg de Fertilizante ulexita

Se ha logrado sensibilizar a 1,158 familias beneficiarias quienes conducen 1,420 has. de café en la etapa de producción, mediante el fortalecimiento de capacidades en la aplicación de planes de abonamiento, manejo integrado de plagas, podas de mantenimiento, manejo de sombras y control de malezas de manera oportuna, tareas que reducen la posibilidad del uso de tierras con cultivos ilícitos.

Se realizó la fertilización de plantaciones de café con la finalidad de mantener e incrementar la productividad y tener en buen estado vegetativo a las plantaciones para la campaña de cosecha 2022 - 2023; así mismo optimizar la calidad del sustrato de los cerezos maduros para desarrollar fermentaciones y procesos adecuadas y modular las características organolépticas de un café con perfiles diferenciados, la fertilización se desarrolló con productos orgánicos e inorgánico (sintético), esta tarea se ejecutó teniendo en cuenta la fenología de la plantación y el estado del cafetal.

Se llevaron a cabo diferentes tipos de podas según el estado de la plantación, como poda sanitaria, poda de despunte y poda de renovación, con la finalidad de mantener la vigorosidad, renovación de tejidos e incrementar la productividad.

Se realizaron evaluaciones y control de plagas y enfermedades mediante tecnologías desarrolladas por SENASA, teniendo como punto de partida la evaluación de incidencias de plagas; según los resultados se aplicó el método de control preventivo y curativo.

Se llevaron a cabo 05 eventos de concursos de cafés especiales:

- II Festival turístico del café distrito de Marías
- IV Concurso de Cafés especiales de Monzón 2022
- II Concurso de Cafés especiales de Chólón 2022
- II Concurso de cafés especiales Hermilio Valdizán 2022
- II Concurso de Cafés especiales del Alto Huallaga – CONCAFES 2022

En coordinación con el equipo técnico se instalaron 140 secadores solares con la finalidad de asegurar la producción de cafés especiales, así mismo en conjunto con el equipo técnico se logró realizar el cambio de camisas y rodajes de despulpadoras de café siendo este un equipo de suma importancia dentro para el beneficio del café lo cual asegura obtener un rendimiento físico favorable acorde a los estándares de calidad de la norma técnica del café oro exportable el mismo que es retribuido en el momento de la comercialización.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Reprogramación de las tareas programadas. Distribución en forma inmediata de los fertilizantes cuando llegan al almacén y se motiva al productor comprar insumos por cuenta propia a fin de aplicar los fertilizantes de acuerdo a la necesidad del cultivo.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Incumplimiento de la entrega de 3,308 sacos x 50 kg. de Guano de las islas por AGRORURAL.	---	---

❖ **Sub Actividad 1.1.3 Sanidad Vegetal**

En el periodo 2022 se han atendido un total de 3,255 hectáreas de cacao y café en la actividad de sanidad vegetal. Respecto al programado anual se ha logrado una ejecución del 96.5%, en cuanto al cumplimiento de metas físicas y 76.3% de ejecución financiera a nivel de devengado.

**Cuadro N° 08**  
**N° de Familias y Hectáreas asistidas**  
**Sub Actividad “Sanidad vegetal”**

OFICINA ZONAL	PROGRAMACIÓN PORI 2022				EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022			
	FAMILIAS	HAS DE CACAO Y CAFÉ			FAMILIAS	HAS DE CACAO Y CAFÉ		
		CACAO	CAFÉ	TOTAL HAS		CACAO	CAFÉ	TOTAL HAS
TINGO MARIA	1,500	900	600	1,500	1,465	879	587	1,467
LA MERCED	425	532		532	425	448		448
TARAPOTO	633	741		741	633	741		741
PUCALLPA	600	600		600	600	600		600
<b>TOTAL</b>	<b>3,158</b>	<b>2,773</b>	<b>600</b>	<b>3,373</b>	<b>3,123</b>	<b>2,668</b>	<b>587</b>	<b>3,255</b>

**Cuadro N° 09**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad "Sanidad vegetal"**  
**(En Soles)**

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TINGO MARIA	1,886,935.00	1,590,709.81	84.3%
LA MERCED	670,452.00	535,358.52	79.9%
TARAPOTO	2,247,956.00	1,513,940.33	67.3%
PUCALLPA	1,332,430.00	1,045,985.86	78.5%
<b>TOTAL</b>	<b>6,137,773.00</b>	<b>4,685,994.52</b>	<b>76.3%</b>

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

A continuación, se describen los avances por cada Oficina Zonal:

#### ➤ **Ámbito Oficina Zonal de Tingo María**

##### **Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **1,465 familias** productoras de café y cacao, logrando asistir al 97.7% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **879 hectáreas de cacao** asistidas, y **587 hectáreas de café** asistidas, sumando un total de **1,467 hectáreas**.

##### **Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 150,000.00 kg de Fertilizante compuesto NPK 20-20-20
- 37,500.00 kg de Ulexita
- 750.00 kg de fungicida Azoxystrobin + Tebuconazole
- 700 tijeras de podar de dos manos

Se llevaron a cabo 62 reuniones de motivación y sensibilización con autoridades comunales y beneficiarios, dando a conocer las principales acciones durante la ejecución de la actividad sanidad en los cultivos de cacao y café, para reducir la incidencia de plagas y enfermedades; asimismo, garantizar la mejora de los ingresos económicos de las familias participantes y consolidar la sostenibilidad las actividades del Desarrollo Alternativo.

Se desarrollaron las capacitaciones técnicas grupales a 1,436 familias, con el objetivo de consolidar conocimientos de las personas capacitadas en temas de manejo fitosanitario en el cultivo del cacao y café.

Se ejecutaron 115 faenas fitosanitarias, actividad que consiste convocar participantes para ejecutar una acción conjunta y efectiva, con los miembros participantes organizados como Comités fitosanitarios.

Se desarrollaron labores de inspección ambiental final a la ejecución de las actividades realizadas, con el objetivo de identificar debilidades e implementar medidas correctivas que permitan mitigar la contaminación del medio ambiente.

Se llevaron a cabo 10,718 visitas de asistencia técnica personalizada a cargo del Equipo Técnico de DEVIDA, dirigido a las familias participantes que vienen conduciendo sus unidades agrícolas ubicados en 3 provincias, 10 distritos y 65 caseríos del ámbito de la OZTM, con el fin de garantizar su adecuado manejo con miras a la reducción y mitigación de plagas en los cultivos de cacao y café.

Se desarrollaron labores instalación de 4 Módulos de acopio temporal de residuos sólidos y un informe de inspección ambiental final a la ejecución de las actividades realizadas, con el objetivo de identificar debilidades e implementar medidas correctivas que permitan mitigar la contaminación del medio ambiente.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Reprogramación de las tareas programadas. Socialización a los beneficiarios sobre los inconvenientes respecto a las contrataciones del estado y los plazos establecidos para los procedimientos, con el objetivo de mantener informado generar confianza en la población beneficiaria.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Familias dispersas distribuidas en 10 distritos y 62 caseríos, dificultando el seguimiento de la ejecución y distribución de insumos.	---	Implementación de un almacén descentralizado en la OZTM, en el ámbito de Cholón para facilitar y minimizar gastos, dando condiciones para una rápida distribución de insumos como respuesta a la urgente necesidad de zonas muy lejanas.

➤ **Ámbito Oficina Zonal La Merced**

**Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **425 familias** productoras de cacao, logrando asistir al 100% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **488 hectáreas de cacao** asistidas en sanidad vegetal.

**Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 122,924.00 kg de Fertilizantes

Se llevado a cabo asistencia técnica personalizada y acompañamiento especializado en el cultivo cacao a las 2,262 familias participantes de la actividad de sanidad vegetal, como son, control de malezas, abonamiento, podas, manejo de sombra temporal, manejo de plagas y enfermedades (MIP), cosecha y post cosecha.

Se ha logrado capacitar a 160 familias participantes en 16 sesiones en capacitación técnica grupal, en mejoras de sus capacidades técnicas a las familias participantes en el manejo fitosanitario en el cultivo de cacao, utilizando la metodología de escuelas de campo para agricultores.

Se llevaron a cabo 57 faenas grupales del comité fitosanitario con la finalidad de realizar las actividades en campo.

Se realizaron 13 reuniones de sensibilización y motivación con autoridades comunales.

Se ha logrado capacitar a 77 familias participantes en el manejo forestal de plantaciones instaladas en sistema agroforestal – SIAF.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
La dispersión geográfica y el costo elevado de movilidad limita el desplazamiento del personal técnico para realizar el traslado de insumos agrícolas y asistencia técnica, sumado las intensas lluvias que se manifestaron en el ámbito, la producción y productividad fue baja, generando el descontento y desanimo de las familias.	Se intensificaron las labores del MIP, con apoyo oportuno de insumos para prevenir el ataque de las plagas y enfermedades.  Mayor acompañamiento a las familias para que se empoderen de las técnicas del cultivo del cacao, enfatizando en el trabajo preventivo del ataque de plagas y enfermedades.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos, asegurando la entrega oportuna de los insumos agrícolas.
Migración temporal (de 3 a 5 meses por año) de aproximadamente del 10% de agricultores a otras zonas de cultivo de café con fines de cosecha, quedando la finca descuidada y/o abandonada.	Mayor número de eventos de Sensibilización y capacitación ambiental para incrementar la producción de bonos orgánicos, y las practicas del MIP.	---



## Ámbito de la Oficina Zonal Tarapoto

### Detalle de los principales resultados obtenidos:

Asistencia técnica personalizada a **633 familias** productoras de cacao, logrando asistir al 100% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **741 hectáreas de cacao** asistidas en sanidad vegetal.

### Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 2,964 lt de fertilizantes foliares (macro y micronutrientes, calcio boro, potasio, fósforo)
- 3705 kg de azufre
- 37,391.0 kg sulfato de zinc, sulfato de manganeso y azufre.
- 52,050 kg de fosfato di amónico
- 158,402.8 kg. de fertilizante NPK 20-20-20, Ulexita, hidróxido de calcio, sulfato de cobre pentahidratado.

Se llevaron a cabo la 420 capacitaciones para 4,169 participantes en temas productivos y ambientales (Tipos de podas e importancia, nutrición al suelo (Abonamiento), nutrición foliar, manejo integrado de plagas, preparación y uso de caldos minerales, control biológico de plagas y enfermedades, producción de compost, ciclo biológico de las principales plagas del cacao, cosecha y post cosecha, administración de fincas, manejo seguro de plaguicidas, cambio climático, contaminación, deforestación, escases de agua, extinción de especies y pérdida de biodiversidad, degradación de suelos).

Se realizaron 4,320 visitas de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para la adopción de tecnologías y buenas prácticas agrícolas, con el fin de dar alternativas de solución para reducir la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo, a través de una asistencia técnica con continuidad.

Se organizaron 42 grupos de trabajo fitosanitarios de los cuales 10 presentan buenas perspectivas para su consolidación como pequeñas empresas para brindar servicios de manejo técnico del cultivo de cacao.

Se desarrollaron 14 reuniones de sensibilización y motivación.

### Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Reprogramación de la distribución de los insumos para el siguiente año.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener

		una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Presencia de las principales plagas como Monilia, escoba de bruja, Carmenta, en las plantaciones de cacao, en aquellos participantes que no siguen las recomendaciones técnicas.	Se llevaron a cabo visitas personalizadas, capacitaciones técnicas grupales, entrega de insumos (cal, azufre, cobre), para preparación de caldos minerales, y sus aplicaciones respectivas. Se ha distribuido fertilizantes foliares y así mismo se les recomienda el uso de biofertilizantes que son más económicos para garantizar la nutrición de las plantas de cacao.	Desarrollar reuniones mensuales de uniformización de criterios técnicos con el equipo técnico para asistir adecuadamente a nuestros participantes, hablando un lenguaje uniforme sobre el manejo técnico del cultivo de cacao.

### ➤ **Ámbito Oficina Zonal Pucallpa**

#### **Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **600 familias** productoras de cacao, logrando asistir al 100% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **600 hectáreas de cacao** asistidas en sanidad vegetal.

#### **Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 600 kg de Trinchoderma
- 1,200 kg de Sulfato de zinc
- 75,000 kg de Hidroxido de calcio
- 30,000 kg de Ulexita
- 32,000 kg de Fosfato diamonico
- 32,000 kg de Sulfato de potasio
- 30,000 kg de Sulfato doble de potasio y magnesio
- 624 lt de Humus liquido directa
- 1,200 lt de Bioestimulante organico directa
- 7,500 kg de Fosfato diamonico directa
- 7,500 kg de Sulfato de potasio directa

Se llevaron a cabo 76 capacitaciones para 600 participantes en temas de manejo del cultivo de cacao.

Se realizaron visitas de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para la adopción de tecnologías y buenas prácticas agrícolas, con el fin de dar alternativas de solución para reducir la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo, a través de una asistencia técnica a 600 familias.

Se desarrollaron 23 reuniones de sensibilización y motivación.



### Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Reprogramación de las tareas programadas. Se fomentó la producción de compost y biofertilizantes para mitigar el déficit debido a la demora de adquisición de fertilizantes.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.

#### ❖ **Sub Actividad 1.1.4 Actualización del Reporte de Evaluación y Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP).**

En el año 2021 se llevó a cabo la actualización del Reporte de Evaluación y Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP), ante la necesidad de contar con un documento de análisis y diagnóstico sustentado en evidencias, del comportamiento de los diferentes pesticidas que han sido aprobados por la EPA y SENASA desde 2015 hasta la actualidad, para ser utilizados por los equipos técnicos involucrados en los procesos de regulación del uso de plaguicidas aprobados, y puedan ser usados en la producción de los cultivos listados en el documento "Evaluación ambiental de los cultivos promovidos por el PDA", como: piña, algodón, palmito, café, cacao, plátano, maíz, frijol, cítricos, pasturas, arroz, etc.

Se cumplió con la presentación, revisión y aprobación del informe preliminar y principalmente del informe final, obteniéndose la actualización del PERSUAP y con ello la ejecución del 70% de los recursos programados en el año 2021; en el año 2022 se ha llevado a cabo las capacitaciones al personal de las oficinas zonales y de los socios estratégicos de USAID por parte de la consultora, quedando pendiente la conformidad del servicio por parte de la DATE.

**Cuadro N° 10**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad "Actualización del PERSUAP"**  
**(Soles)**

UNIDAD ORGÁNICA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DATE	29,400.00	0.00	0.0%

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

❖ **Sub Actividad 1.1.6 Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura**

La presente sub actividad se desarrolla únicamente en la oficina zonal de Tingo María, que busca adaptar tecnologías validadas en el manejo productivo de peces amazónicos para que los piscicultores de 59 caseríos del ámbito de la Oficina Zonal Tingo María desarrollen una economía lícita sobre la base de actividades económicas rentables y sostenibles.

En el periodo 2022 se han atendido un total de 547 familias, las mismas que han implementado 547 unidades acuícolas en los distritos de Monzón, Rupa Rupa, Pueblo Nuevo, Santo Domingo de Anda, José Crespo y Castillo y Pucayacu. Respecto a la programación anual se ha logrado una ejecución del 100%, en cuanto al cumplimiento de metas físicas y 93.2% de ejecución financiera a nivel de devengado.

**Cuadro N° 11**  
**N° de Familias y Unidades Apícolas**  
**Sub Actividad “Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles – Acuicultura”**

OFICINA ZONAL	PROGRAMACIÓN PORI 2022		EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022	
	FAMILIAS	UNIDADES ACUÍCOLAS MEJORADAS	FAMILIAS	UNIDADES ACUÍCOLAS MEJORADAS
TINGO MARIA	547	547	547	547

**Cuadro N° 12**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad “Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles – Acuicultura”**  
**(Soles)**

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TINGO MARIA	709,755.00	661,732.40	93.2%

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

**Detalle de los principales resultados obtenidos:**

Asistencia técnica personalizada a **547 familias** en el cultivo de acuicultura, logrando asistir al 100% de las familias inscritas en el padrón de beneficiarios. **547 unidades acuícolas** asistidas.

Se logro producir **185,250 kg de pescado fresco** en 216,667 m2 de espejo de agua en 547 unidades acuícolas, teniendo un **rendimiento promedio de 830 gramos de pescado fresco por metro cuadrado** de espejo de agua.



### **Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se realizó la adquisición de los siguientes insumos:

- 80,000 kg de alimento balanceado tipo crecimiento
- 8,800 kg de alimento balanceado tipo engorde
- 547 unidades de balanza para el control diario del alimento balanceado
- 1,094 unidades de balde de plástico de 20 litros para el manipuleo de los peces durante la crianza.
- 547 unidades de batea de plástico para el manejo de los peces en el control de crecimiento durante la crianza.
- 900 unidades de caja sanitaria para el traslado del pescado en las cosechas.
- 547 unidades de bidón tipo industrial de 80 litros.
- 547 unidades de bandeja de acero inoxidable.
- 547 pares de guante anticorte, para el adecuado manipuleo del pescado durante la comercialización.

Se realizaron reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales en los 59 caseríos que formaron parte de la intervención al inicio del año 2022, actividad que fue realizada por los extensionistas y técnicos de campo, dando a conocer los objetivos y metas a desarrollarse, así como, la lectura de los compromisos asumidos y entrega a las autoridades locales del Acta de entendimiento y última Adenda de la localidad con DEVIDA.

Se establecieron 2 alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas ligadas a la acuicultura en el ámbito de la Oficina Zonal de Tingo María: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP Huánuco, y Cooperativa de Servicios Acuícolas y Agropecuarias Alto Huallaga – ACUAHCOOP. Producto de estas alianzas se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal técnico y la difusión del paquete tecnológico a los socios de la cooperativa mediante la entrega del Manual Técnico.

Se logró capacitar a 547 beneficiarios, en temas de interés acuícola: Diseño, construcción y acondicionamiento de estanques y siembra de alevinos, Evaluación de calidad del agua, Dosificación de alimento balanceado y evaluación de crecimiento, Buenas prácticas acuícolas sanitarias, Cosecha, comercialización y participación en ferias locales.

Se llevaron a cabo 5,470 vistas técnicas personalizadas, este servicio brindado por el equipo técnico ha permitido que los beneficiarios manejen sus unidades acuícolas pudiendo realizar el mejoramiento y ampliación de sus estanques, mejoramiento de los sistemas de abastecimiento y salida del agua, para el manejo técnico en la producción de paco hasta la cosecha y comercialización.

Se realizó la inspección ambiental final a 180 unidades acuícolas en el ámbito de la Oficina Zonal Tingo María, el informe del inspector ambiental obtuvo el promedio del cumplimiento y eficiencia de las medidas de mitigación ambiental a nivel general, es así como, se determinó que las unidades acuícolas inspeccionados cuentan con el 99% de Cumplimiento y el 85% de eficiencia en la implementación de las medidas ambiental recomendada en el Plan de Mitigación y Monitoreo Ambiental

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Retraso en el proceso de adquisición de los insumos para la entrega a los beneficiarios debido a al contexto político y económico internacional (conflicto entre Rusia y Ucrania).	Reprogramación de las tareas programadas.	Los procedimientos de selección para la adquisición de bienes que involucran cumplimiento de metas físicas deben ser adjudicados máximo en el primer semestre de cada año, eso permitirá tener una intervención efectiva acorde a los objetivos.
Dificultades en la asimilación y comprensión de nuevos conocimientos por parte de los beneficiarios.	Se elaboró e implementó un check list de verificación rápida para la fácil comprensión de tareas a realizar por los beneficiarios, así mismo, se logró elaborar, imprimir y entregar un Manual Técnico de Acuicultura en Estanques de Tierra, a las 547 familias beneficiarias. De esta manera se estandariza los criterios técnicos en el equipo técnico y facilita la comprensión de los beneficiarios.	---

**Actividad 1.3. Promover equidad de género en el acceso y el control de: recursos, servicios y toma de decisiones, a través de acciones para que la mujer asuma roles activos en la producción y comercialización de cacao y café****❖ Sub Actividad 1.3.3 Capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos**

La certificación de competencias productivas tuvo una programación para la asistencia técnica a un número de 162 mujeres líderes con capacitación teórica y práctica seguida de evaluación sobre cultivos de los que ya tenían conocimiento previo. El resultado final de esta actividad es que las mujeres participantes obtengan el Certificado de Competencias Técnico – Productivas expedido por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – SINEACE del Ministerio de Educación.

En ese sentido en el año 2022, se logró la certificación de 112 mujeres de las 154 participantes provenientes de cinco Regiones del Perú: Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, San Martín y Ucayali. Las mujeres certificadas alcanzarán el reconocimiento al mejoramiento y a la calidad de sus productos, consiguiendo mejores mercados y estarían en la capacidad de insertarse al Registro Nacional de Proveedores.

Con esta intervención DEVIDA aporta cualitativamente al tema de la autonomía económica de las mujeres, entendiéndose ésta como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios, a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones con los hombres.

**Cuadro N° 13**  
**N° de Mujeres Certificadas**  
**Sub Actividad “Capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos”**

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PROGRAMACIÓN PORI 2022	EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022
	MUJERES CON CERTIFICACIÓN	MUJERES CON CERTIFICACIÓN
TINGO MARIA	162	112

**Cuadro N° 14**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad “Capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos”**  
**(Soles)**

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
TINGO MARIA	291,077.00	0.00	0.0%

Al cierre el año 2022 se encuentra pendiente la conformidad de servicio de la capacitación efectuada, con lo cual la ejecución del presupuesto se llevará a cabo en el año 2023.

**Detalle de los principales resultados obtenidos:**

**112 mujeres productoras con Certificado de Competencias Técnico – Productivas**, obteniendo un 69.1% de ejecución respecto a la programación de metas físicas.

**Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Se llevaron a cabo capacitaciones a 154 mujeres participantes, de las cuales, mostraron mayor participación las mujeres procedentes de Ayacucho (58), Ucayali (56), Junín (29) y el resto procedentes de Cuzco, Huánuco y San Martín.

Se evaluaron un total de 146 mujeres, teniendo como resultado que solo 127 mujeres lograron calificar, siendo que 86 lograron calificar para ambas competencias de los Estándares 1 y 2; 26 mujeres calificaron para la competencia Estándar 1; y solo 15 mujeres alcanzaron la competencia Estándar 2.

Al cierre del año 2022 se cuenta con 112 mujeres productoras con Certificado de Competencias Técnico – Productivas.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Inasistencia a las capacitaciones por parte de las mujeres, debido a motivos como: cuidado de sus hijos, cuidado de sus chacras, esposos en desacuerdo, problemas de salud, entre otros motivos personales.	Se solicitó a los técnicos y extensionistas sensibilizar a las productoras sobre la importancia de la capacitación y certificación de competencias laborales con miras a obtener oportunidades laborales.	Se viene ejecutando acciones a efectos de que DEVIDA se convierta en una Entidad certificadora de competencias laborales para continuar con esta actividad a un alcance mayor.

**Actividad 1.4 Promover la asociatividad entre los agricultores participantes para mejorar la oferta (cantidad y calidad) y facilitar la conexión con el mercado****❖ Sub Actividad 1.4.5 -1.4.6 Equipo menor para transformación de productos agrícolas y no agrícolas.**

En el año 2022 se han beneficiado a **23 organizaciones** a través de la entrega, instalación y funcionamiento de equipos menores para la transformación de productos agrícolas y no agrícolas, en los ámbitos de las oficinas zonales; OZ Tingo María, OZ La Merced, OZ Tarapoto, OZ Pucallpa y OZ San Juan del Oro; logrando una ejecución del 82.1% respecto a la programación física, y una ejecución financiera del de 53.7% respecto a la programación anual del PORI 2022.

**Cuadro N° 15**  
**N° de Organizaciones Atendidas**  
**Sub Actividad “Equipo menor para transformación de productos agrícolas y no agrícolas”**

OFICINA ZONAL	PROGRAMACIÓN PORI 2022		EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022	
	ORGANIZACIONES	EQUIPOS MENORES	ORGANIZACIONES	EQUIPOS MENORES
OZ Tingo María	8	7	4	4
OZ La Merced	8	7	7	7
OZ San Juan del Oro	8	7	2	2
OZ Tarapoto	2	2	5	5
OZ Pucallpa	8	5	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

**Cuadro N° 16**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad “Equipo menor para transformación de productos agrícolas y no agrícolas”**  
**(Soles)**

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
OZ Tingo María	1,086,075.00	326,001.94	30.0%
OZ La Merced	840,950.00	749,751.00	89.2%
OZ San Juan del Oro	580,953.00	431,021.96	74.2%
OZ Tarapoto	1,313,381.00	382,194.00	29.1%
OZ Pucallpa	1,565,296.00	1,001,211.71	64.0%
<b>TOTAL</b>	<b>5,386,655.00</b>	<b>2,890,180.61</b>	<b>53.7%</b>

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

**Actividad 1.5 Apoyar la promoción, comercialización y el acceso a mercados de los cultivos alternativos y productos relevantes para incrementar los ingresos de los agricultores beneficiarios del desarrollo alternativo**

- ❖ **Sub Actividad 1.5.1 - 1.5.2 Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para articulación comercial y apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS)**

Participación de DEVIDA en eventos de carácter local, regional, nacional e internacional para implementar la articulación comercial de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo y Sostenible (DAIS).

A través de esta actividad se busca incrementar la capacidad organizativa y de producción de los agricultores que han sido beneficiados o son beneficiados por el Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) para su ingreso formal y competitivo a mercados nacionales e internacionales. Para ello se han programaron 20 eventos durante el año, de los cuales al cierre del año 2022 se han desarrollado 16 eventos con la participación de 224 organizaciones, lográndose que los productores obtengan ventas, promocionen y difundan sus productos con identidad territorial; y, asimismo, dar sostenibilidad a su decisión de incorporarse a la actividad lícita.

**Cuadro N° 17**  
**N° de Eventos con participación de DEVIDA**  
**Sub Actividad “Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para articulación comercial y apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS)”**

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN PORI 2022	EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022
	EVENTOS	EVENTOS
DPM - Promoción	19	15
OZ San Juan del Oro	1	1

**Cuadro N° 18**
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**

**Sub Actividad “Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para articulación comercial y apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS)”**

UNIDAD ORGÁNICA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DPM - Promoción	1,078,447.00	1,035,925.18	96.1%
OZ San Juan del Oro	130,000.00	130,000.00	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,208,447.00</b>	<b>1,165,925.18</b>	<b>96.5%</b>

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

**Detalle de los principales resultados obtenidos:**

**16 eventos** llevados a cabo por DEVIDA, que beneficiaron a **224 organizaciones**, las cuales lograron un total de ventas que ascendió a S/ 470,552.70.

**Cuadro N° 19**
**Eventos realizados, Organizaciones beneficiadas y ventas obtenidas**

N°	EVENTO	N° DE ORGANIZACIONES	VENTAS OBTENIDAS
1	Expo Vida Puno	12	S/ 132,291.00
2	Salón del Cacao y Chocolate	26	S/ 30,368.50
3	Expo Interoceánica - Huaraz	10	S/ 9,597.00
4	Día del Café Peruano	11	S/ 31,615.00
5	Expo Alimentaria	16	S/ 38,771.50
6	Expo Amazónica - Chachapoyas	17	S/ 49,289.70
7	Día del Cacao y Chocolate	14	S/ 3,146.00
8	Taza Dorada – Golden Cup	10	S/ 0.00
9	Taza de Excelencia	7	S/ 0.00
10	Expo Café	12	S/ 30,149.00
11	FICAFE - Ayacucho	29	S/ 30,550.00
12	Feria Cultural de Reserva de Biosfera Oxapampa	7	S/ 14,845.00
13	Expo Tocache	20	S/ 65,113.00
14	Expo Uchiza	9	S/ 2,493.00
15	Conferencia Anual de Ejecutivos	4	S/ 0.00
16	Feria Ruta Alternativa	20	S/ 32,324.00
	<b>TOTAL</b>	<b>224</b>	<b>S/ 470,552.70</b>

**Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:**

Para la ejecución de los eventos Expo Café y Salón del Cacao y Chocolate se realizaron dos Convenios Marco interinstitucionales con el Ministerio de Vivienda para el uso del Centro de Convenciones de Lima – San Borja.

DEVIDA formó parte del comité organizador de los eventos Salón del Cacao y Chocolate, Expo Amazónica, y Expo Café.



DEVIDA ejecutó directamente los eventos, Feria Día del Café Peruano y la Feria Ruta Alternativa (ambas actividades se desarrollaron en la ciudad de Lima y a través de las oficinas zonales), Día del Cacao y Chocolate Peruano.

En el marco de los Convenios suscritos con INDECOPI y Sierra y Selva Exportadora - SSE, se realizaron las siguientes actividades:

- Talleres de marcas colectivas.
- Activación durante el desarrollo del Día del Café, al público en general se le dio a conocer la campaña Amantes del Café – SSE, promoviendo de esta manera la cultura del delicioso y aromático grano.
- Acciones de coordinación para la participación de organizaciones asistidas por DEVIDA, en el evento FICAFE-Puno.
- La Sub Dirección de Promoción realizó activaciones BTL (Below the line) en los eventos con mayor número de ventas, II Feria Cultural Oxapampa, Feria Ruta Alternativa II - Expo VRAEM II y Día del Café Peruano, impulsando la parte comercial a través de sorteos, concursos y degustaciones de productos alternativos.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
De las organizaciones de productoras seleccionadas por la Dirección de Articulación Territorial – DATE, para las actividades de Rueda de Negocio o actividades comerciales de índole internacional, muchas no cumplieron con el perfil solicitado para los eventos por tanto no obtuvieron compromisos de ventas internacionales importantes.	La Sub Dirección de Promoción informó de lo acontecido a la DATE en lo que respecta a las Rueda de Negocios y negociaciones de índole internacional, a fin que tome las medidas previsorias para eventos futuros.	A fin de realizar mejoras continuas en la organización, ejecución y evaluación de ferias dirigidas a la promoción de productos alternativos de los expositores que son asistidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, se está elaborando una propuesta de Directiva en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

**Actividad 1.6 Promover el desarrollo comunal y la cohesión a través de las Juntas Vecinales, involucrando al personal de DEVIDA en acciones de asistencia técnica organizacional a los integrantes de estas organizaciones**

❖ **Sub Actividad 1.6.1 - 1.6.2 Elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria**

La difusión en medios de comunicación masivos (radio, medios digitales, etc.) contribuirá a sensibilizar a la población de las zonas de intervención del DAIS sobre los beneficios del desarrollo alternativo. Como parte de las campañas se produjeron y adaptaron piezas comunicacionales (spot radial, video para redes, etc.) teniendo en cuenta la realidad de cada zona de intervención. Esto se realizó en concordancia

al plan de medios el cual sustentó, en base a la cobertura e impactos en las poblaciones priorizadas, los medios seleccionados para la difusión.

**Cuadro N° 20**  
**N° de Campañas e Informes**  
**Sub Actividad “Elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria”**

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN PORI 2022		EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022	
	INFORME	CAMPAÑA	INFORME	CAMPAÑA
UFC	2	3	2	3

**Cuadro N° 21**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad “Elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria”**

UNIDAD ORGÁNICA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
UFC	562,506.00	457,105.52	81.3%

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

### Detalle de los principales resultados obtenidos:

Al cierre del año 2022 se realizó de **03 campañas publicitarias** en medios masivos con temáticas DAIS:

- **Campaña “Ruta Alternativa”**  
Difusión en 2 plataformas digitales.  
1,131,624 personas alcanzadas y 1,781,715 impresiones en Facebook.  
411,752 impresiones con banners gif en sitios web diversos.
- **Campaña “Sembrando Esperanza”**  
Difusión de 36 programas radiales de asistencia técnica en 17 emisoras radiales de alcance distrital y en 1 plataforma digital, alcanzando a 770,436 personas (Facebook) con los mensajes.
- **Campaña “Pacto Social Ciudadano por el desarrollo alternativo, integral y sostenible**  
Difusión de spot radial en 22 emisoras radiales de alcance distrital y en 1 plataforma digital, alcanzando a 1,050,379 personas (Facebook) con los mensajes.

### Detalle de las acciones más relevantes llevadas a cabo:

Se llevaron a cabo seis acciones de movilización comunitaria con enfoque participativo en coordinación con las oficinas zonales.

**Festival Juvenil (Concurso escolar de canto y teatro):** En coordinación con la Oficina Zonal San Juan del Oro, teniendo un total de 587 alumnos como beneficiarios directos, 275 familias como beneficiarios indirectos, contando con la participación de 6 Instituciones Educativas.

**Concurso escolar de pintado de morales:** En coordinación con la Oficina Zonal La Merced, teniendo un total de 105 alumnos como beneficiarios directos, 2,267 familias como beneficiarios indirectos, contando con la participación de 7 Instituciones Educativas.

**Concurso escolar de pintado de morales:** En coordinación con la Oficina Zonal Pucallpa, teniendo un total de 1,160 alumnos como beneficiarios directos, 6,000 familias como beneficiarios indirectos, contando con la participación de 7 Instituciones Educativas.

**Concurso escolar de pintado de morales:** En coordinación con la Oficina Zonal Tingo María, teniendo un total de 344 alumnos como beneficiarios directos, 2,100 familias como beneficiarios indirectos, contando con la participación de 6 Instituciones Educativas.

**Concurso escolar de cortometrajes:** En coordinación con la Oficina Zonal Tarapoto, teniendo un total de 500 alumnos como beneficiarios directos, 1,600 familias como beneficiarios indirectos, contando con la participación de 3 Instituciones Educativas.

**Concurso escolar de teatro:** En coordinación con la Oficina Zonal Iquitos, teniendo un total de 192 alumnos como beneficiarios directos, 75 familias como beneficiarios indirectos, contando con la participación de una Institución Educativa.

Se llevó a cabo la producción de videos informativos con temática DAIS para la realización de actividades comunitarias durante el 2023 (cines itinerantes): Asociatividad, acceso a fuentes de financiamiento, diversificación productiva, articulación con gobiernos locales y trabajo con poblaciones vulnerables.

**Principales problemas suscitados, medidas correctivas y acciones de mejora continua:**

PROBLEMAS SUSCITADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	MEJORA CONTINUA
Demora en la aprobación del plan de medios de las campañas publicitarias DAIS debido a las observaciones con la empresa proveedora del servicio. Esto conllevó a que los procesos de contratación de medios demoren y sean ejecutados en su mayoría durante el último trimestre.	Fortalecimiento de las coordinaciones y seguimiento con el proveedor del servicio de elaboración del plan de medios para presentación de entregables bajo los criterios técnicos establecidos en los TDR del servicio.	Apostar por procesos de planificación más ágiles con la finalidad que la difusión inicie, si es posible durante el segundo o tercer trimestre del año.

## Actividad 1.7 Actividad de Soporte Administrativo a DEVIDA

### ❖ Sub Actividad 1.7.2 Cargos Bancarios – DEVIDA

Se ha cumplido con las Conciliaciones Bancarias de la Cuenta Corriente del Convenio de Donación de USAID de enero a diciembre del 2022.

A nivel presupuestal se ejecutó al cierre del año 2022 el monto de S/ 11,468.38, monto que representa el 39.4% con relación a la programación financiera.

**Cuadro N° 22**  
**Reportes obtenidos de las Conciliaciones Bancarias**  
**Sub Actividad “Cargos Bancarios – DEVIDA”**

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN
	PORI 2022	ANUAL PORI 2022
	REPORTE	REPORTE
Oficina General de Administración	8	8

**Cuadro N° 23**  
**Presupuesto Ejecutado en el año 2022**  
**Sub Actividad “Cargos Bancarios”**

UNIDAD ORGÁNICA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>Oficina General de Administración</b>	29,108.00	11,468.38	39.4%

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

## OBJETIVO 2

Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que las metas estén establecidas apropiadamente en la intervención en zonas de desarrollo alternativo con énfasis en zonas de post erradicación.

### Actividad 2.4 Monitoreo y verificación (incluyendo geo-referenciación de parcelas asistidas) de cultivos alternativos en ámbitos de post – erradicación

#### ❖ Sub Actividad 2.4.1 DEVIDA realizará el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos en ámbitos de post erradicación

Al cierre del año 2022 se han llevado a cabo 05 informes de monitoreo de los 05 programados, los mismos que se detallan a continuación:

#### En el componente de Monitoreo:

Se ha efectuado la verificación de avance de metas físicas en campo de 166 intervenciones de 178 programadas, lográndose un nivel de cumplimiento del 93.3%; el proceso de verificación de campo estuvo a cargo del equipo de monitoreo del PP PIRDAIS con el apoyo de 03 profesionales. No se ha logrado verificar todas las intervenciones priorizadas, debido a factores exógenos.

Se implementaron las acciones de monitoreo y/o verificación de campo de Operadores de USAID, en estrecha coordinación con los responsables de monitoreo de los Operadores de USAID (Alianza Café y Alianza Cr3ce) y USAID; no se ha efectuado el monitoreo de campo de la Alianza Cacao Perú (implementado por PALLADIUM, toda vez que se encontraban en proceso de cierre de la intervención y de acuerdo al responsable de Monitoreo de la Alianza Cacao, el equipo de campo, se retiró en el primer trimestre del 2022. La ficha o cuestionario semiestructurado utilizado en el proceso de Monitoreo de campo fueron aquellos que se aprobaron y consensuados por el Comité de Monitoreo integrado por los Operadores, USAID y DEVIDA.

Se ha logrado visitar y/o entrevistar de manera presencial a 166 participantes: 61 Alianza para la excelencia en café - TECHNOSERVE INC y 105 participantes de la Alianza para los servicios digitales y financieros “Alianza CR3CE”, en los ámbitos de la OZ Tarapoto, OZ Tingo María y OZ Pucallpa; los mismos que fueron desarrollados por los especialistas de Monitoreo de la SDM y las OZ, en estrecha coordinación con el equipo técnico de las Operadoras de USAID en cada ámbito de intervención.

#### En el componente de Evaluación:

Se realizó el acompañamiento y supervisión a la Consultoría para la Evaluación de Resultados del Programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS 2021, la que fue ejecutada por la empresa Instituto Peruano de Catastro. Se recibieron y dio conformidad a los siguientes entregables: Informe de Resultados del Trabajo de Campo y Procesamiento de la Información, Informe Preliminar de

## Evaluación de Resultados del PIRDAIS 2021 e Informe Final de Evaluación de Resultados del PIRDAIS 2021.

Se ha implementado 02 estudios especializados, con el objetivo de obtener información que permita evaluar el proceso de implementación de las actividades:

- Evaluación cualitativa de la actividad asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles en apicultura, en el ámbito de la Oficina Zonal Tingo María en el marco del Programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS 2022.
- Evaluación cualitativa de la actividad capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM - cultivo de cacao.

### Cuadro N° 24

#### N° Informes de monitoreo

Sub Actividad “DEVIDA realizará el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos en ámbitos de post erradicación”

UNIDAD ORGÁNICA	PROGRAMACIÓN PORI 2022	EJECUCIÓN ANUAL PORI 2022
	INFORME	INFORME
DPM - Monitoreo	5	5

### Cuadro N° 25

#### Presupuesto Ejecutado en el año 2022

Sub Actividad “DEVIDA realizará el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos en ámbitos de post erradicación”

UNIDAD ORGÁNICA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DPM - Monitoreo	1,507,354.00	1,410,994.83	93.6%

Fuente: SIAF-Unidad de Presupuesto

**V. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DE REFORZAMIENTO INSITUCIONAL A DEVIDA 2018-2022**

Indicador	Meta Programada 2022	Meta Alcanzada 2022
<b>Propósito: Apoyar a DEVIDA en la reducción sostenida de cultivos ilícitos de coca, después de erradicación forzada.</b> <i>Purpose: Help DEVIDA sustain the reduction of illicit coca cultivation after forced eradication.</i>		
Superficie de cultivos de coca en zonas de Post-erradicación (ha) <i>Hectarage of coca cultivation in post-eradication areas (ha)</i> Alto Huallaga, Pichis-Palcazu-Pachitea, Aguaytía	1,021	6,220
Variación del ingreso promedio anual total en familias atendidas en áreas de post-erradicación. <i>Average annual income variation among participating families in post-eradication areas (%)</i>	25.2	69.4
<b>Objetivo 1. Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia inmediata en post-erradicación que conduzca a la generación lícita de ingresos de las familias participantes.</b>		
Superficie de cultivos asistidos en ámbitos de post-erradicación desagregado por cultivo (ha). Las cifras anuales son acumulativas. <i>Hectarage of assisted crops in post-eradication areas, disaggregated by crop</i>	20,380	28,595
Familias de post erradicación que comercializan sus productos a través de organizaciones (%). <i>Post-eradication families that sell their products through farmer groups (%)</i>	13.18%	12.57%
Productividad del cultivo de cacao (Kg/ha) <i>Productivity of cacao crops (Kg/ha)</i>	744	585
Productividad del cultivo de café (Kg/ha) <i>Productivity of coffee crops (Kg/ha)</i>	765	716
Porcentaje de Mujeres asistidas en ámbitos de post-erradicación (%) <i>Percentage of women assisted in post-eradication areas (%)</i>	34%	34.3%
Juntas Vecinales Comunales o Juntas Directivas de Comunidades Nativas que implementaron su Plan de Desarrollo Comunal (%) <i>Community Councils that have implemented their Community Development Plan (%)</i>	75%	77%
<b>Objetivo 2. Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que los recursos estén disponibles, y las metas estén establecidas apropiadamente y de una manera alineada con los planes de erradicación.</b> <i>Objective 2: Support DEVIDA to improve its monitoring, analysis, planning and coordination so that resources are available, and targets are appropriately set and in line with eradication plans.</i>		
Comunidades intervenidas con erradicación, con potencial para desarrollo alternativo (%) <i>Communities both eradicated and participating in post-eradication activities that have the potential to succeed in Alternative Development (%)</i>	90%	100%
Porcentaje de las hectáreas de cultivos asistidos geo-referenciadas en ámbitos de post-erradicación (%) <i>Percentage of assisted hectares of crops that have been georeferenced (%)</i>	100%	100%
<b>Objetivo 3: Apoyar a DEVIDA a brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para mejorar los proyectos de inversión pública en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA.</b> <i>Objective 3: Support DEVIDA to provide technical assistance to Local Governments so that public investment projects improve within the framework of DEVIDA's Budgetary Programs.</i>		
% de la población que piensa que su Gobierno Local está trabajando en la solución de los problemas de su comunidad, en regiones de Desarrollo Alternativo, con especial énfasis en zonas de post-erradicación. <i>% of the population who think that their Local Government is working to solve the problems of their community, in Alternative Development regions, with special emphasis on post-eradication areas.</i>	50%	40%
Número de Gobiernos Locales que reciben asistencia técnica por parte de DEVIDA. <i>Number of Local Governments receiving technical assistance provided by DEVIDA.</i>	40	42

En el caso del indicador “Superficie de cultivos de coca en zonas de Post-erradicación (ha)”, el cual tiene meta descendente, se puede observar que la meta propuesta para el año 2022 no ha podido ser lograda, y que, por el contrario, la superficie de cultivos de coca se ha incrementado. Sí bien es cierto que, de acuerdo a las evidencias, las intervenciones de desarrollo alternativo, sirven de contención al crecimiento de cultivos de coca; sin embargo, la reducción de las acciones de erradicación, debido a la pandemia, ha permitido el incremento de cultivos.

Como medida correctiva, a lo anteriormente mencionado, se considera el fortalecimiento las acciones de erradicación, las cuales se complementan con las acciones de desarrollo alternativo; asimismo, se tiene la intención de retomar la implementación de actividades de titulación de predios, lo que en años anteriores permitió fortalecer las acciones de contención al avance de los cultivos de coca.

## VI. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

La carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18, suscrita por USAID y DEVIDA en el marco del Convenio de Donación N° 527-0426, para la aprobación del “Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA”, establece como contrapartida de DEVIDA al Proyecto, los fondos del Gobierno Peruano asignados a DEVIDA para la implementación de su Programa de Desarrollo Alternativo para el período 2018-2022, estimados en US\$ 30 millones de dólares anuales, o el monto que apruebe el Gobierno Peruano.

El monto asignado al Programa Presupuestal PIRDAIS, por el Ministerio de Economía y Finanzas a DEVIDA para el año fiscal 2022, asciende a S/. 108,265,989.00, de los cuales al mes de setiembre DEVIDA ha ejecutado S/. 69,016,549.58 lo que equivale aproximadamente a US\$ 17,323,431.12, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 26**  
**Presupuesto ejecutado de la contrapartida de DEVIDA para financiar el PIRDAIS**  
**Año 2022**

PROGRAMA	PRODUCTO	TOTAL PROGRAMADO S/.	EJECUCIÓN (DEVENGADO) S/.
PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL SOSTENIBLE - PIRDAIS Y	3000001. ACCIONES COMUNES	31,749,064.00	31,434,581.00
	3000855. FAMILIAS QUE INCORPORAN ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A LOS CULTIVOS ILICITOS	37,988,902.00	34,369,600.00
	3000856. FAMILIAS CON PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES QUE PREVIENEN LA EXPANSION DE CULTIVOS ILICITOS	38,948,271.00	37,279,693.00
<b>Total 0072. PIRDAIS</b>		<b>108,686,237.00</b>	<b>103,083,874.00</b>