



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0443** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **12 6 JUL 2023**

VISTO: La Resolución Directoral Regional N° 403-2022/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 05 de agosto del 2022, Contrato N° 016-2022/GRP-DRTYCP-DR de fecha 18 de octubre del 2022, Resolución Directoral Regional N° 111-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 09 de marzo del 2023, Acta de recepción del Servicio de fecha 22 de marzo del 2023, Carta N° 003-2023-CSP/GRP/FAGT-RC de fecha 24 de abril del 2023, INFORME N° 081-2023/ING.NMAC de fecha 08 de junio del 2023, Informe N° 118-2023/GRP-440010-440014-440014.02 de fecha 09 de junio del 2023, Informe N° 275-2023/GRP-440010-440014 de fecha 13 de junio del 2023, Oficio N° 928-2023/GRP-440000-440010 de fecha 19 de junio del 2023, Carta N° 001-2023 de fecha 20 de junio del 2023, Informe N° 099-2023/ING.NMAC de fecha 10 de julio del 2023, Informe N° 162-2023/GRP-440010-440014-440014.02 de fecha 10 de julio del 2023, Informe N° 348-2023/GRP-440010-440014-440014 de fecha 12 de julio del 2023, relacionados con la Aprobación de la Liquidación Técnica -Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 105 EMP. PE-1N(MALLARES) - LA NORIA - POCITOS - LA PANANGA – EL MUERTO - ATASCADERO- LA BREA- L.D TUMBES (FERNÁNDEZ TU-105 A CAÑAVERAL)". TRAMO: KM.0+000 –KM 26+535"**

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, siendo su misión la de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, teniendo en las direcciones regionales, las entidades competentes para el logro de sus fines;

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, tiene relación administrativa y funcional con el Gobierno Regional Piura, cuya articulación territorial está orientada al cumplimiento de los planes y políticas en materia de transporte, servicio de transporte terrestre y seguridad vial, teniendo como misión la de conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de infraestructura vial, transportes - seguridad vial, comunicaciones, de los centros poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de la región;

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, como órgano especializado en el sector transportes, tiene como una de sus funciones principales la conservación y el mantenimiento de la infraestructura de las carreteras de la red vial departamental de la Región Piura, de acuerdo al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, como es la ejecución del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 105 EMP. PE-1N(MALLARES) - LA NORIA - POCITOS - LA PANANGA – EL MUERTO - ATASCADERO- LA BREA- L.D TUMBES (FERNÁNDEZ TU-105 A CAÑAVERAL)". TRAMO: KM.0+000 –KM 26+535"**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 403-2022/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 05 de agosto del 2022, en su Artículo Primero resuelve aprobar los Términos de Referencia para la ejecución del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI – 105 EMP. PE-1N(MALLARES) - LA NORIA - POCITOS - LA PANANGA – EL MUERTO - ATASCADERO- LA BREA- L.D TUMBES (FERNÁNDEZ TU-105 A CAÑAVERAL)". TRAMO: KM.0+000 –KM 26+535"**, con un Valor Estimado de S/. 1,714,832.99 (Un Millón Setecientos Catorce Mil Ochocientos Treinta y Dos con 99/100 soles).

Que, con fecha 18 de octubre del 2022 se suscribió contrato N° 016-2022/GRP-DRTYCP-DR con el CONSORCIO LEON DE JUDA para la ejecución del servicio **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535."**





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° -0443-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 26 JUL 2023

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 111-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 09 de marzo del 2023, se Aprobó y Designo la conformación del comité de recepción del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535."**

Que, mediante Acta de recepción del Servicio de fecha 22 de marzo del 2023 se recepciono el servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535."**

Que, mediante Carta N° 003-2023-CSP/GRP/FAGT-RC de fecha 24 de abril del 2023, el Consorcio Supervisor Piura presenta la Revisión de Liquidación y Conformidad del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535."**

Que, mediante INFORME N° 081-2023/ING.NMAC de fecha 08 de junio del 2023 la Ing. Revisora Nancy Maribel Agurto Correa presente al Jefe de la Unidad de Infraestructura Vial las Observaciones a la Liquidación Técnica-Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535."**

Que, mediante Informe N° 118-2023/GRP-440010-440014-440014.02 de fecha 09 de junio del 2023, el Jefe de la Unidad de Infraestructura Vial remite al Director de Caminos las Observaciones a la Liquidación Técnica-Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535.,** recomendando devolver la liquidación Técnica-Financiera al Consorcio Supervisor Piura.

Que, mediante Informe N° 275-2023/GRP-440010-440014 de fecha 13 de junio del 2023, el Director de Caminos remite al Director Regional de Transportes y Comunicaciones las Observaciones a la Liquidación Técnica-Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535.,** recomendando devolver la liquidación Técnica-Financiera al Consorcio Supervisor Piura a fin de realice el levantamiento de las observaciones.

Que, mediante Oficio N° 928-2023/GRP-440000-440010 de fecha 19 de junio del 2023, se notifica al Sr. Freddy Alexis Galdós Torres las observaciones encontradas a la Liquidación Técnica-Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535."**

Que, mediante Carta N° 001-2023 de fecha 20 de junio del 2023, el Consorcio Supervisor Piura remite la **CONFORMIDAD** al Levantamiento de las Observaciones de la Liquidación Técnica-Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535."**





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0443** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **26 JUL 2023**

Que, mediante Informe N° 099-2023/ING.NMAC de fecha 10 de julio del 2023, la Ing, revisora Nancy Maribel Agurto Correa remite al Jefe de la Unidad de Infraestructura Vial la **CONFORMIDAD** al Levantamiento de Observaciones de la Liquidación Técnica-Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535**, recomendando aprobar la Liquidación Técnica-Financiera del presente servicio.



Que, mediante Informe N° 162-2023/GRP-440010-440014-440014.02 de fecha 10 de julio del 2023, el Jefe de la Unidad de Infraestructura Vial remite a la Dirección de Caminos la **CONFORMIDAD** al Levantamiento de Observaciones de la Liquidación Técnica-Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535**, recomendando se continúe con el trámite de aprobación de la Liquidación Técnica-Financiera.



Que, mediante Informe N° 348-2023/GRP-440010-440014-440014 de fecha 12 de julio del 2023, el Director de Caminos **APRUEBA** la liquidación Técnica – Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535**, recomendando la continuidad de trámite correspondiente mediante Acto Resolutivo correspondiente.



Que, mediante proveído inserto en Informe N° 348-2023/GRP-440010-440014-440014 de fecha 12 de julio del 2023, el Director Regional solicita a la Dirección de Caminos la continuidad de Tramite mediante acto resolutivo correspondiente.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; aprobada por el Decreto Legislativo N° 344-2018-EF y, estando a lo informado por los documentos del Visto y con las visaciones de la Dirección de Caminos, Unidad de Infraestructura Vial, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Ordenanza Regional N° 348-2016/GRP-CR de fecha 01 de abril del 2016 Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y las facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 524-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 31 de mayo del 2023.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica – Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535**, relacionado al contrato N° 016-2022/GRP-DRTYCP-DR de fecha 18 de octubre del 2022 ejecutada con por el Consorcio León de Judá, conteniendo la documentación necesaria, conforme al detalle del Anexo N° 01 (cuadros N°01, 02 y 03) de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR la Liquidación Técnica – Financiera del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535**, relacionado al contrato N° 016-2022/GRP-DRTYCP-DR de





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0443** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **26 JUL 2023**

fecha 18 de octubre del 2022, de la cual resulta un saldo favor al contratista ascendente a **S/. 159,218.60** (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Dieciocho con 60/100 soles) correspondiente a la Retención del Fiel Cumplimiento del servicio.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER a la Oficina de Administración que el Costo Total del servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535**, relacionado al contrato N° 016-2022/GRP-DRTYCP-DR de fecha 18 de octubre del 2022, fue de S/ 1,592,185.99 (Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco con 99/100 soles), con un plazo de ejecución de Noventa (90) días calendarios.

ARTICULO CUARTO – AUTORIZESE a la Oficina de Tesorería otorgar la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento al contratista el cual asciende a **S/. 159,218.60** (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Dieciocho con 60/100 soles) incluidos todos los impuestos de Ley, que corresponden al servicio: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105, EMP. PE-1N (MALLARES) – LA NORIA - POCITOS – LA PANANGA – EL MUERTO – ATASCADERO – LA BREA – L.D. TUMBES – (FERNANDEZ TU – 105 A CAÑAVERAL) – TRAMO KM 0+000 – KM 26+535**, relacionado al contrato N° 016-2022/GRP-DRTYCP-DR de fecha 18 de octubre del 2022.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, Dirección de Caminos, Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad de Infraestructura Vial, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura y al contratista Consorcio León de Judá con domicilio Legal en Calle José María Arguedas N° 101-cercado, Guadalupe-Pacasmayo-La Libertad .

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional y sus anexos de ser el caso, en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: www.drtyc.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura
Ing. Cesar Octavio A. Nizama Garcia
Reg. CIP N° 84568
DIRECTOR REGIONAL





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0443** -2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **12 6 JUL 2023**

ANEXO N° 01

CUADRO N° 01

| MONTOS AUTORIZADOS | |
|--|-------------------------|
| Contrato Principal | |
| Contrato Principal | S/. 1,592,185.99 |
| Reajustes al Contrato Principal | - |
| Interés por demora de pago de Valorizaciones | - |
| Adicionales | |
| Adicional N° 01 | - |
| Reajustes Adicional N° 01 | - |
| Interés por demora de pago de Valorizaciones | - |
| Total, Autorizado del Contrato Principal | S/. 1,592,185.99 |
| TOTAL, AUTORIZADO | S/. 1,592,185.99 |

CUADRO N° 02

| MONTOS PAGADOS | |
|--|-------------------------|
| Montos Autorizados en Valorizaciones | TOTAL, S/. |
| Valorización N° 1 Inc. IGV | S/. 50,871.74 |
| Valorización N° 2 (CP N° 3374-2022) Inc. IGV | S/. 970,796.24 |
| Valorización N° 3 (CP N° 3806-2022) Inc. IGV | S/. 570,818.01 |
| TOTAL | S/ 1,592,185.99 |
| Retenciones | |
| Valorización N° 1 (Garantía de Fiel cumplimiento 3.2% del 10%) (CP N° 3372-2022) Inc. IGV | - S/. 50,871.74 |
| Valorización N° 2 (Garantía de Fiel cumplimiento 6.8% del 10%) (CP N° 3373-2022) Inc. IGV | - S/. 108,346.86 |
| TOTAL | - S/. 159,218.60 |
| Deducción por penalidades | |
| Valorización N° 1 (CP N° 3191-2022) Inc. IGV | S/. 0.00 |
| Valorización N° 2 (CP N° 3359-2022) Inc. IGV | S/. 0.00 |
| Valorización N° 3 (CP N° 3860-2022) Inc. IGV | S/. 0.00 |
| Valorización N° 4 (CP N° -----) Inc. IGV | S/. 0.00 |
| TOTAL | S/. 0.00 |
| Montos pagados | |
| Valorización N° 1 Inc. IGV | S/. 50,871.74 |
| Valorización N° 2 (CP N° 3374-2022) Inc. IGV | S/. 970,796.24 |
| Valorización N° 3 (CP N° 3806-2022) Inc. IGV | S/. 570,818.01 |
| Total, Pagado Contrato Principal | S/ 1,592,185.99 |
| TOTAL, PAGADO EN LAS VALORIZACIONES HECHAS LAS RETENCIONES Y PENALIDADES | S/ 1,592,185.99 |

CUADRO N° 03

| DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES | |
|---|-----------------------|
| Al Contrato Principal | |
| Devolución de retención por garantía de fiel cumplimiento | S/. 159,218.60 |
| Total, a devolver por Retenciones | S/. 159,218.60 |
| TOTAL, A DEVOLVER POR RETENCIONES | S/. 159,218.60 |

