



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0541**-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

Piura, **04** SEP 2023

**VISTO:** La Resolución Directoral Regional N° 0093-2023/GRP-DRYC-DR de fecha 01 de marzo del 2023, Contrato N° 005-2023-GRP-DRTyCP de fecha 24 de julio del 2023, Carta N° 008/CCN/RYM/LRRRB de fecha 17 de agosto del 2023, Informe N° 02-2023/ING.NMAC-ASIST.INSPECCION de fecha 22 de agosto del 2023, Carta N° 002-2023/INSP.PI-LAZCH de fecha 22 de agosto del 2023, Informe N° 270-2023/GRP-440010-440014-440014.02 de fecha 22 de agosto del 2023, Informe N° 537-2022/GRP-440010-4440014 de fecha 23 de agosto del 2023, relacionados con la aprobación de los **CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS** a la fecha de inicio de la obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

**CONSIDERANDO:**

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, siendo su misión la de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, teniendo en las direcciones regionales, las entidades competentes para el logro de sus fines;

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, tiene relación administrativa y funcional con el Gobierno Regional Piura, cuya articulación territorial está orientada al cumplimiento de los planes y políticas en materia de transporte, servicio de transporte terrestre y seguridad vial, teniendo como misión la de conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de infraestructura vial, transportes - seguridad vial, comunicaciones, de los centros poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de la región;

Que, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, como órgano especializado en el sector transportes, tiene como una de sus funciones principales la conservación y el mantenimiento de la infraestructura de las carreteras de la red vial departamental de la Región Piura, de acuerdo al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, como la ejecución de la obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0093-2023/GRP-DRYC-DR de fecha 01 de marzo del 2023, se aprobó a Nivel Técnico la Actualización del Valor Referencial del Expediente Técnico de la IOARR: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

Que, con fecha 24 de julio del 2023, se suscribe el Contrato N° 005-2023-GRP-DRTyCP, con el CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE, para la ejecución de la Obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

Que mediante Carta N° 008/CCN/RYM/LRRRB de fecha 17 de agosto del 2023, el Representante Común del Consorcio Constructor del Norte presenta a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura la Actualización





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0541**-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

Piura, **04 SEP 2023**

de los Cronogramas de la obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

Que, mediante Informe N° 02-2023/ING.NMAC-ASIST.INSPECCION de fecha 22 de agosto del 2023, la Ing. Asistente de Inspección Nancy Maribel Agurto Correa remite al Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Inspector de Obra la **APROBACION DE CRONOGRAMA ACTUALIZADO** a la fecha de inicio de la obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, precisando que se ha revisado la documentación presentada por el contratista, cronograma y calendario, indicando que el contratista ha cumplido con la presentación del cronograma actualizado a la fecha de inicio.

Que, mediante Carta N° 002-2023/INSP.PI-LAZCH de fecha 22 de agosto del 2023, el Inspector de Obra ing. Luis Alberto Zapata Chinchay remite al Jefe (e) de Infraestructura Vial la **APROBACION** de Cronograma Actualizado a la fecha de inicio de la Obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

Que, mediante Informe N° 270-2023/GRP-440010-440014-440014.02 de fecha 22 de agosto del 2023, el Jefe (e) de la Unidad de Infraestructura Vial solicita al Director (e) de Caminos la **APROBACION** de Cronograma Actualizado a la fecha de inicio de obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, concluyendo que, el contratista ha cumplido con la presentación del cronograma actualizado a la fecha de inicio, según los plazos siguientes:

- **FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:** 07.08.2023
- **FECHA DE INICIO DE OBRA:** 11.08.2023
- **PLAZO DE EJECUION:** 120 DC
- **FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:** 08.12.2023

Que mediante Informe N° 537-2022/GRP-440010-4440014 de fecha 23 de agosto del 2023, el Director de Caminos, remite al Director Regional de Transportes y Comunicaciones Piura la **APROBACION** de los **CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS** a la fecha de inicio de obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, precisando que los Cronogramas Actualizados guardan relación entre si y están actualizados a la fecha de inicio del plazo contractual y fecha de culminación 08 de diciembre del 2023, y asimismo recomienda a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura continúe con el trámite de aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante proveido inserto en Informe N° 537-2023/GRP-440010-440014 de fecha 23 de agosto del 2023, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones solicita a la Dirección de Caminos la emisión de acto resolutivo de aprobación de los cronogramas actualizados.



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0541**-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

Piura, **04 SEP 2023**

Que, resulta necesario la emisión del Acto Resolutivo que apruebe de los **CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS** a la fecha de inicio de la obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; aprobada por el Decreto Legislativo N° 344-2018-EF y, estando a lo informado por los documentos del Visto y con las visaciones de la Dirección de Caminos, Unidad de Infraestructura Vial, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Ordenanza Regional N° 348-2016/GRP-CR de fecha 01 de abril del 2016 Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y las facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 524-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 31 de mayo del 2023.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR, los CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS** a la fecha de inicio actividades para la ejecución de obra: **“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102 – PUENTE EL PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**, cuya fecha de inicio de obra es 11 de agosto del 2023 y fecha de término de plazo de ejecución contractual es el 08 de diciembre del 2023.

**ARTICULO SEGUNDO: PONGASE EN CONOCIMIENTO** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección de Caminos, Unidad de Infraestructura Vial, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y al Inspector de Obra Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay con N° CIP 90963.

**ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR** la presente Resolución al contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL NORTE** con domicilio legal en Urb. Las Mercedes Calle Diego Ferre N° 259-Piura-Piura-Piura, al correo: [luisri21@hotmail.com](mailto:luisri21@hotmail.com)

**ARTICULO CUARTO. - DISPONER,** la publicación de la presente Resolución Directoral Regional y sus anexos de ser el caso, en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: [www.drtpc.gob.pe](http://www.drtpc.gob.pe)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura  
Ing. Cesar Octavio A. Nizama Garcia  
Reg. CIP N° 84568  
DIRECTOR REGIONAL

