



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0540-2023-GM/MDM

Camisea, 21 de junio de 2023.

VISTOS:

El informe N°025-2023-RA-JMSP/DMOP-GIOTDUR-MDM/LC./VIAS, de 02 de junio de 2023, emitido por el Ing. Juan Máximo Silvera Pedroza, en su condición de Residente de Actividad, el memorándum N° 005-2023-MDM-OSELTP/CDV-IA, de 02 de junio de 2023, emitido por el Ing. Cesar Dominguez Villa, en su condición de Inspector de Actividad, el informe N° 087-2023-EVP-EP-UEP-OSELTP-MDM-LC, de 19 de junio de 2023, emitido por Ing. Edver Velazco Paredes, en su condición de Evaluador de Proyectos, el Informe N° 0798-2023-UEP-OSELTP-MDM-LC/RPO/UEP, de 20 de junio de 2023, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo, en su condición de jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N°27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, prescribe que: “(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)”; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”;

Que, mediante numeral 3 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: “Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costo y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras”;

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el respectivo numeral 5.4 del artículo 5°, señala lo siguiente: “(...) 5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, adicionalmente, están facultadas para emitir opinión sobre la pertinencia de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el Programa Multianual de Inversiones de las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de acuerdo

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con los sectores respectivos";

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", establece en el punto 4.8.3. sobre la Duración de Ejecución de la Obra, c) "Revisar y aprobar los documentos técnicos que serán elevados a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, luego de su revisión, serán derivados a la Gerencia de Línea correspondiente y la Gerencia Municipal, para su aprobación mediante Acto Resolutivo";

Que, mediante informe N°025-2023-RA-JMSP/DMOP-GIOTDUR-MDM/LC./VIAS, de 02 de junio de 2023, emitido por el ing. Juan Máximo Silvera Pedroza, en su condición de Residente de Actividad, presenta cronograma reprogramado por ampliación de Plazo N° 01 de ejecución de la actividad; "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO", con Secuencia Funcional N° 0477;

Que, mediante el memorándum N° 005-2023-MDM-OSELTP/CDV-IA, de 02 de junio de 2023, emitido por el Ing. Cesar Domínguez Villa, en su condición de Inspector de Actividad, remite pronunciamiento sobre cronogramas actualizados a la fecha de reinicio del plazo de ejecución de la actividad; "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO";

Que, mediante el informe N° 087-2023-EVP-EP-UEP-OSELTP-MDM-LC, de 19 de junio de 2023, emitido por Ing. Edver Velazco Paredes, en su condición de Evaluador de Proyectos, luego de realizado la revisión al cronograma reprogramado de ejecución de mantenimiento denominada; "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO", recomendando proseguir con el tramite respectivo;

Que, mediante informe N° 0798-2023-UEP-OSELTP-MDM-LC/RPO/UEP, de 20 de junio de 2023, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo, en su condición de jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, remite evaluación al cronograma reprogramado de la actividad denominada; "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO";

Que, el Cronograma Reprogramado de Ejecución de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO", cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente de la actividad, del Inspector de la actividad, del Evaluador de Proyectos, del Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, en tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto al CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA, objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su VIABILIDAD Y PROCEDENCIA, recomendando su APROBACIÓN, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

respectivos documentos-*CONTRARIO SENSU*-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD;



Que, el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de la Actividad, Inspector de la Actividad, Evaluador de Proyectos, Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, emiten su conformidad para la aprobación del **Cronograma Reprogramado de Ejecución de actividad**, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar;



ESTANDO, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2023-A-MDM/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Cronograma Reprogramado de Ejecución de actividad, denominada: “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO”, con secuencia funcional 0477, de acuerdo al siguiente detalle:



DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRECIO(S/.)	PARCIAL (S/.)	PLAZO			
					AÑO 2022	Abr-23	May-23	Jun-23
					Avan. Acumulado	03/04/23-30/04/23	01/05/23-31/05/23	01/06/23-27/07/23
					43 días	28 días	31 días	27 días
COSTO DIRECTO				563,185.00				
GASTOS GENERALES (26.33 %)				148,295.32	60,479.92	67,274.26	117,886.32	317,544.50
GASTOS DE INSPECCION (11.07 %)				62,368.68	15,925.30	17,714.35	31,055.06	83,614.38
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE (5.33 %)				30,044.07	24,630.20		5,413.87	
GASTOS DE EVALUACION (2.46 %)				13,700.72			13,700.72	
GASTOS DE CIERRE FISICO (3,59 %)				20,203.82				20,203.82
PRESUPUESTO TOTAL				837,797.6	107,733.13	92,438.75	181,097.26	456,528.46
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL				100.00%	12.86%	11.03%	21.62%	54.49%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO					12.86%	23.89%	45.51%	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano – Rural, realizar el seguimiento correspondiente a la actividad con Secuencia Funcional 0247, a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencias de Proyectos, la notificación y coordinación competente con los responsables en la ejecución



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

de la actividad con **Secuencia Funcional 0477**, así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de la Actividad, Inspector de Actividad, Evaluador de Proyectos, Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del **Cronograma Reprogramado de Ejecución de la actividad con Secuencia Funcional 0477**, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



CC
GIOTDUR
OSLLIP
Pág. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



WILBER LAPA BERRIOCAL
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 09757863

www.munimegantoni.gob.pe



#MuniMegantoni