



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 31 de julio del 2023.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 00006019-2023-PROVRAEM, por el cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N°0807-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DZP, emitido por la Directora Zonal Pangoa, quien solicita la aprobación de Cronograma Programado N° 01 y el Presupuesto Analítico Modificado N° 03 del Proyecto denominado: **“Mejoramiento y ampliación del apoyo al desarrollo productivo del plátano y banano en las provincias de la Mar y Huanta del departamento de Ayacucho y la provincia de Satipo del departamento de Junín”**, con CUI N° 2508113, con los documentos que lo acompañan; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;


Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 018-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 24 de enero del 2022, se aprueba el expediente técnico del proyecto de Inversión Pública con Código Único N° 2508113, con un presupuesto total de S/. 19,855,561.46 con un plazo de ejecución de 36 meses (3 años);

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 166-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 28 de diciembre del 2022, se le asigna a la Dirección Zonal Pangoa la ejecución del proyecto de inversión con CUI N°2508113;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 168-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, con fecha 29 de diciembre del 2022 se aprueba el Plan Operativo Institucional –POI 2023 del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro-PROVRAEM, siendo su Presupuesto Institucional de Apertura –PIA que asciende la suma de S/. 895,632.00 soles;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 040-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 09 de febrero del 2023 se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°001, por el monto de S/. 4,519,958 del Proyecto de inversión con CUI N°2508113 (y posterior modificación analítico N° 002) por reajustes de partidas en anulación y créditos por el monto que asciende S/. 4,519,958.00, sin incremento presupuestal;

Que, mediante Carta N° 0598-2023-PROYECTO/PLATANO-BANANO/JAGC/R de fecha 26 de julio del 2023, el residente del proyecto solicita al supervisor la aprobación del Cronograma Reprogramado N° 01 y la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 03 del proyecto con CUI N° 2508113, indicando que el proyecto cuenta con un presupuesto habilitado de S/. 4,519,958.00, con un plazo de ejecución del 02 de febrero hasta





MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

el 31 de julio del 2023, teniendo un avance financiero 52.92% equivalente a S/. 2,391,793.03, quedando por ejecutar el 47.08% equivalente a S/ 2,128,164.97, y tiene un avance valorizado acumulado de 57.28% y por ejecutar el 42.72%; sin embargo la ejecución programada hasta 31 de julio no se podrá cumplir por motivos de retrasos en la ejecución física y financiera que consisten en los siguientes: 1.- En el cronograma de ejecución del expediente se observaron metas financieras y físicas a cumplir razón que se realizó la elaboración digital y actualización rápida del presupuesto unitario, generando en el primer analítico modificado N° 01 que tuvo un retraso de 7 días. 2.- Se actualizó los precios unitarios en el Presupuesto Analítico Modificado N° 02 y se modificaron las unidades de medida e insumos y materiales necesarios para la ejecución de actividades, y tuvo un retraso de 9 días. 3.- Se ha recogido el malestar de la población debido a la tipología del proyecto (instalación de módulos de entrenamiento y de uso común), la cual no permite regalías a los beneficiarios como implementación en insumos y materiales para el cultivo de plátano en las aéreas de cada productor, y por ello hubo renuncias de beneficiarios, sin embargo se aceptó la solicitud de inclusión de localidades aledañas dentro de ámbito de intervención a fin de retomar con otros beneficiarios e iniciar las actividades y esto tuvo un retraso de 20 días. 4.- Se ha tenido constantes visitas y reclamos de la Federación Agraria de Productores de Pangoa, los cuales presentaron documentos para el cierre del proyecto debido a su disconformidad con respecto al analítico y las actividades consideradas en el proyecto, la cual causaron retrasos en la ejecución, y por ello se tuvo que realizar reuniones de coordinaciones y se ha tenido que realizar propuestas técnicas para la mejora del proyecto en ejecución que tuvo una demanda de 25 días, un total de 61 días calendarios; por lo que solicita la aprobación de cronograma reprogramado N° 01 del proyecto por 36 meses calendarios según el cronograma que se detalla a continuación:

MES (*)	PROGRAMADO EXPEDIENTE TECNICO		REPROGRAMADO	
	MENSUAL (S/.)	MENSUAL (%)	MENSUAL (S/.)	MENSUAL (%)
INICIO				
Ene-23	S/ 276,430.54	1.39%	S/ 0.00	0.00%
Feb-23	S/ 526,994.19	2.65%	S/ 136,000.00	0.68%
Mar-23	S/ 463,181.47	2.33%	S/ 272,644.80	1.37%
Abr-23	S/ 1,128,749.30	5.68%	S/ 274,878.62	1.38%
May-23	S/ 1,118,784.15	5.63%	S/ 263,853.06	1.33%
Jun-23	S/ 1,005,795.94	5.07%	S/ 681,054.55	3.43%
Jul-23	S/ 1,295,838.11	6.53%	S/ 548,017.55	2.76%
Ago-23	S/ 659,558.50	3.32%	S/ 1,062,132.09	5.35%
Set-23	S/ 1,208,145.79	6.08%	S/ 1,038,250.16	5.23%
Oct-23	S/ 503,000.72	2.53%	S/ 576,668.23	2.90%
Nov-23	S/ 614,994.10	3.10%	S/ 485,561.18	2.45%
Dic-23	S/ 456,743.91	2.30%	S/ 766,315.46	3.86%
Ene-24	S/ 557,473.28	2.81%	S/ 630,466.79	3.18%
Feb-24	S/ 583,713.95	2.94%	S/ 2,632,194.30	13.26%
Mar-24	S/ 529,658.03	2.67%	S/ 490,738.81	2.47%
Abr-24	S/ 459,028.88	2.31%	S/ 454,793.82	2.29%
May-24	S/ 603,229.58	3.04%	S/ 624,139.71	3.14%
Jun-24	S/ 506,164.94	2.55%	S/ 552,654.06	2.78%
Jul-24	S/ 478,081.18	2.41%	S/ 516,683.20	2.60%
Ago-24	S/ 637,175.19	3.21%	S/ 649,597.78	3.27%
Set-24	S/ 496,651.97	2.50%	S/ 451,574.22	2.27%
Oct-24	S/ 494,588.19	2.49%	S/ 621,715.26	3.13%
Nov-24	S/ 517,339.12	2.61%	S/ 473,511.29	2.38%
Dic-24	S/ 397,321.61	2.00%	S/ 340,626.96	1.72%
Ene-25	S/ 499,313.24	2.51%	S/ 469,507.24	2.36%
Feb-25	S/ 414,554.13	2.09%	S/ 486,603.64	2.45%
Mar-25	S/ 438,586.48	2.21%	S/ 614,726.45	3.10%
Abr-25	S/ 497,056.37	2.50%	S/ 518,948.67	2.61%



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

May-25	S/ 395,905.82	1.99%	S/ 542,958.42	2.73%
Jun-25	S/ 343,251.83	1.73%	S/ 585,698.63	2.95%
Jul-25	S/ 352,573.73	1.78%	S/ 386,690.88	1.95%
Ago-25	S/ 294,747.24	1.48%	S/ 338,532.46	1.70%
Set-25	S/ 296,703.24	1.49%	S/ 307,683.31	1.55%
Oct-25	S/ 278,124.24	1.40%	S/ 328,651.95	1.66%
Nov-25	S/ 290,522.24	1.46%	S/ 232,531.95	1.17%
Dic-25	S/ 235,580.28	1.19%	S/ 498,955.97	2.53%
	S/ 19,855,561.48	100.00%	S/ 19,855,561.46	100%

Asimismo, solicita la Modificación del Presupuesto Analítico N° 03, por el monto de S/. 4,519,958.00, a fin de actualizar los precios, unidades de medida, directamente de saldos no ejecutados y cubrir los gastos que se van ejecutar en los meses de agosto y setiembre con el objetivo de cumplir las metas al 100%; sin embargo en el expediente técnico no se consideró las específicas para la adquisición de activos fijos; empero se ha evaluado y sincerado las específicas de gasto real; motivo por el cual es pertinente tener que **modificar la meta 018- Región Junín**: en lo que respecta al clasificador **2.6.81.42**. Gastos por la Compra de Bienes por la anulación de S/. 523,166.00 y del clasificador **2.6.3.2.3 1-** Equipos Computacionales y Periféricos por el monto S/. 11,026.00, para dar crédito a los clasificadores **2.6.81.43**, Gastos por la Contratación de Servicios el monto de S/. 484,751.00 que asciende a S/. 2,030,070.00, para la contratación del personal técnico para cumplir con la meta de instalación de cámaras térmicas, instalación de viveros volantes, instalación de semilleros demostrativos, módulos de post cosecha, mitigación de impacto ambiental, **2.6.32.12-** Mobiliarios, el monto de S/. 639.00, que asciende al monto S/. 16,013.00, para reclasificación de los bienes para el uso del Equipo técnico, **2.632.999 -** Maquinaria, Equipos de otras Instalaciones, el monto de S/. 15,975.00, para la compra de 06 desbrozadoras (280), 03 desbrozadoras (450) para uso de las actividades de limpieza y mantenimiento de parcelas semilleras y parcelas demostrativas, **2.6.32.3.3.** Equipo de Telecomunicaciones el monto S/. 11,025.00 para la compra de 04 unidades de proyector multimedia, **2.6.61.3.2 -** Softwares el monto de S/. 202.00 para la compra de Licencia de Antivirus, **2.6.32.9.1-** Aire Acondicionado y Refrigeración y el monto de S/. **2,400.00**, para la compra de ventiladora para ambientes del proyecto, **2.6.3.2.5.2.** Equipos de uso Agrícola y Pesquero, el monto de S/. 19,200.00 para la compra 04 moto pulverizadoras.; Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	SEGUNDA MODIFICACION PRESUP.	ANULACION	CREDITO	TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL
2.6.81.41	Gastos por la Contratacion del Personal		0		0
2.6.81.42	Gastos por la Compra De Bienes	1,739,007	523,166		1,215,841
2.6.81.43	Gastos por la Contratacion De Servicios	1,545,319		484,751	2,030,070
2.6.32.12	Mobiliarios	15,374		639	16,013
2.6.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	90,268	11,026		79,242
2.632.999	Maquinaria, Equipos de otras Instalaciones			15,975	15,975
2.6.32.33	Equipo de Telecomunicaciones			11,025	11,025
2.6.61.32	Softwares			202	202
2.632.91	Aire Acondicionado y Refrigeración			2,400	2,400
2.6.32.52	Equipos de uso Agrícola y Pesquero			19,200	19,200
TOTAL, META 018 - JUNIN		3,389,968	534,192	534,192	3,389,968

Que, igualmente la modificación de la **meta 007- Región Ayacucho**, en los que respecta al clasificador **2.6.81.42 -** Gastos por la Compra de Bienes por la anulación el monto de S/. 174,389.00. **2.6.3.2.3 1-** Equipos Computacionales y Periféricos por la anulación S/. 3,675.00, para dar crédito a los siguientes clasificadores **2.6.81.43.** Gastos por la Contratación de Servicios el monto de S/. 161,583.00 que asciende a S/. 676,690.00, para la contratación del



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC EN E Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

personal técnico en Ayacucho para cumplir con la meta de: instalación de cámaras térmicas, Instalación de viveros volantes, Instalación de semilleros demostrativos, Mitigación de impacto ambiental. **2.6.3.2.1.2** de Mobiliarios el monto de S/. 213.00 debido a la reclasificación de los bienes para el uso del Equipo técnico tales como mesas de trabajo, sillas módulos de cómputo y sillones que serán necesarios para el equipamiento de la oficina y equipos necesarios para mejorar la calidad de servicio. **2.6.3.2.9.99** - Maquinaria, Equipos de Otras Instalaciones el monto de S/. 5,325.00 para la compra de 3 desbrozadoras (450) para uso de las actividades de limpieza y mantenimiento de parcelas semilleras y parcelas demostrativas, **2.6.3.2.3.3** - Equipo de Telecomunicaciones el monto de S/. 3,675.00 para la compra de 01 unidad de proyector multimedia, **2.6.6.1.3.2** - Softwares el monto de S/. 68.00 para la compra de Licencia de Antivirus, **2.6.3.2.9.1** - Aire Acondicionado y Refrigeración el monto de S/. 800.00 para la compra de ventiladora para ambientes del proyecto y **2.6.3.2.5.2** - Equipos de uso Agrícola y Pesquero el monto de S/. 6,400.00 para la compra 4 moto pulverizadoras; Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	SEGUNDA MODIFICACION PRESUP.	ANULACION	CREDITO	TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL
2.6.8.1.4.1	Gastos por la Contratacion Del Personal				0
2.6.8.1.4.2	Gastos por la Compra De Bienes	579,669	174,389		405,280
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratacion De Servicios	515,107		161,583	676,690
2.6.3.2.1.2	Mobiliarios	5,125		213	5,338
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Periféricos	30,089	3,675		26,414
2.6.3.2.9.99	Maquinaria, Equipos De Otras Instalaciones			5,325	5,325
2.6.3.2.3.3	Equipo De Telecomunicaciones			3,675	3,675
2.6.6.1.3.2	Softwares			68	68
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeración			800	800
2.6.3.2.5.2	Equipos De Uso Agrícola Y Pesquero			6,400	6,400
TOTAL, META 007 - AYACUCHO		1,129,990	178,064	178,064	1,129,990

Que, en ese sentido se identifica el monto total de la **meta 007- Región Ayacucho** de S/. 1,129,990.00 y de la **meta 018-Region Junín**, se identifica el monto de S/ 3,389,968.00 obteniendo el monto total actualizado de S/. 4,519,958.00, y con esta modificación se atenderá a 1819 beneficiarios durante los meses de febrero a setiembre; la misma que se encuentra debidamente justificado según los reajustes detallados en el mencionado informe; cuyo resumen se detalla por regiones en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 003-2023

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR REGIÓN		TOTAL
		JUNIN	AYACUCHO	
	SECUENCIA FUNCIONAL	018	007	
2.6.8.1.4.1	Gastos Por La Contratacion Del Personal			
2.6.3.2.9.99	Maquinaria, Equipos De Otras Instalaciones	15,975	5,325	21,300
2.6.3.2.1.2	Mobiliarios	16,013	5,338	21,351
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Periféricos	79,242	26,414	105,656
2.6.3.2.3.3	Equipo De Telecomunicaciones	11,025	3,675	14,700
2.6.6.1.3.2	Softwares	202	68	270
2.6.8.1.4.2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,215,841	405,280	1,621,121
2.6.8.1.4.3	Gastos Por La Contratacion De Servicios	2,030,070	676,690	2,706,760
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,400	800	3,200
2.6.3.2.5.2	Equipos De Uso Agrícola Y Pesquero	19,200	6,400	25,600
TOTALES		3,389,968	1,129,990	4,519,958

Que, además argumenta que el presupuesto habilitado tendrá un periodo de 241 días que corresponde reprogramar 61 días adicionales al periodo considerado en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 081-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, motivo por el cual la ejecución se computará del 02 de febrero al 30 de setiembre del 2023;



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC EN Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, con Carta N° 010-2023-PRYECTO-PLATANO-BANANO/S/RCCDLC, de fecha 26 de julio del 2023, el supervisor del proyecto solicita a la Directora Zonal Pangoa-PROVRAEM, la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 03, y la aprobación de Cronograma Reprogramado N° 01 del proyecto de inversión CUI N°2508113, manifestando que habiendo evaluado y analizado el informe técnico del residente, para el cumplimiento de metas físicas y financieras es necesario realizar el Presupuesto Analítico Modificado N°03 con un periodo de 241 días calendarios computados del 02 de febrero al 30 de setiembre del 2023. Motivo por el cual emite su opinión favorable y recomienda su aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente;

Que, con el Informe N° 105-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DZP-EA-OMAF, de fecha 26 de julio, el especialista Agrario de la Dirección Zonal Pangoa pone en conocimiento a la Dirección Zonal Pangoa la solicitud de aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 03-2023 y Cronograma Reprogramado N° 01 para la ejecución del proyecto con CUI N°2508113, y refiere que habiendo realizado el análisis y revisión del informe técnico presentado por los ejecutores, considera procedente para la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 03, sin que se incurra en cambios en el techo presupuestal con 61 días adicionales, para la culminación de la ejecución de la segunda habilitación presupuestal, actualizando un total de 241 días computados del 02 de febrero al 30 de setiembre del 2023; asimismo considera procedente el Cronograma Reprogramado N° 01 del proyecto de 36 meses de ejecución;

Que, en ese sentido mediante Informe N° 807-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DZP, de fecha 26 de julio del 2023, la Directora Zonal Pangoa, habiendo revisado y analizado el informe técnico del Especialista Agrario solicita a la Dirección Ejecutiva del PROVRAEM, la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 03 y Cronograma Reprogramado N° 01 del proyecto de inversión con CUI N°2508113, y encontrándose acorde de la Directiva N° 001-2020-MINAGRI-PROVRAEM, que establece el numeral 6.5) del artículo 6 establece "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad deben ser registradas por la UEI previa a su ejecución. El registro se realizará mediante los Formatos N° 8C del inwierte.pe; y en el caso de modificaciones durante la ejecución se tomara en cuenta lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, modificado por la Resolución Directoral N° 0004-2022-EF/63.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, en ese sentido es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, conducir la asignación de recursos presupuestales y sus modificaciones para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento y ampliación del apoyo al desarrollo productivo del plátano y banano en las provincias de la Mar y Huanta del departamento de Ayacucho y la provincia de Satipo del departamento de Junín"**, con CUI N° 2508113, sujetándose a las disposiciones que emite la Dirección General de Presupuesto Público, tal y conforme lo señala el artículo 6° de la Ley N° 28411 – "Ley General del Sistema de Nacional de Presupuesto", la misma que señala expresamente que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI y Resolución Ministerial N° 0462-2022-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el Presupuesto Analítico Modificado N° 03 por reajuste de partidas por anulaciones y crédito, sin incremento presupuestal del Proyecto denominado: **“Mejoramiento y ampliación del apoyo al desarrollo productivo del Plátano y Banano en las provincias de Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho y la provincia de Satipo del departamento de Junín”**, con CUI N° 2508113, con un plazo de vigencia de 241 días calendarios del 02 de febrero al 30 de setiembre 2023, conforme a los anexos e impresos que forman parte integrante de la presente resolución, y cuyo resumen se precisa en el siguiente consolidado de presupuesto por regiones y clasificador de gasto que se detalla:

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03-2023

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR REGIÓN		TOTAL
		JUNIN	AYACUCHO	
	SECUENCIA FUNCIONAL	018	007	
2.6.8.1.4.1	Gastos Por La Contratacion Del Personal			
2.6.3.2.9.99	Maquinaria, Equipos De Otras Instalaciones	15,975	5,325	21,300
2.6.3.2.1.2	Mobiliarios	16,013	5,338	21,351
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Periféricos	79,242	26,414	105,656
2.6.3.2.3.3	Equipo De Telecomunicaciones	11,025	3,675	14,700
2.6.6.1.3.2	Softwares	202	68	270
2.6.8.1.4.2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,215,841	405,280	1,621,121
2.6.8.1.4.3	Gastos Por La Contratacion De Servicios	2,030,070	676,690	2,706,760
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,400	800	3,200
2.6.3.2.5.2	Equipos De Uso Agrícola Y Pesquero	19,200	6,400	25,600
TOTALES		3,389,968	1,129,990	4,519,958

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR, el Cronograma Reprogramado N° 01 del Proyecto de inversión CUI N°2508113, con plazo de ejecución de 36 meses, el mismo que se encuentra sustentado en el Informe Técnico presentado por el Residente del proyecto y demás documentos anexos que forman parte integrante de la presente resolución y, se resume en el siguiente cuadro:

MES (*)	PROGRAMADO EXPEDIENTE TECNICO		REPROGRAMADO	
	MENSUAL (S/.)	MENSUAL (%)	MENSUAL (S/.)	MENSUAL (%)
INICIO				
Ene-23	S/ 276,430.54	1.39%	S/ 0.00	0.00%
Feb-23	S/ 526,994.19	2.65%	S/ 136,000.00	0.68%
Mar-23	S/ 463,181.47	2.33%	S/ 272,644.80	1.37%
Abr-23	S/ 1,128,749.30	5.68%	S/ 274,878.62	1.38%
May-23	S/ 1,118,784.15	5.63%	S/ 263,853.06	1.33%
Jun-23	S/ 1,005,795.94	5.07%	S/ 681,054.55	3.43%
Jul-23	S/ 1,295,838.11	6.53%	S/ 548,017.55	2.76%
Ago-23	S/ 659,558.50	3.32%	S/ 1,062,132.09	5.35%
Set-23	S/ 1,208,145.79	6.08%	S/ 1,038,250.16	5.23%
Oct-23	S/ 503,000.72	2.53%	S/ 576,668.23	2.90%
Nov-23	S/ 614,994.10	3.10%	S/ 485,561.18	2.45%
Dic-23	S/ 456,743.91	2.30%	S/ 766,315.46	3.86%
Ene-24	S/ 557,473.28	2.81%	S/ 630,466.79	3.18%



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Feb-24	S/ 583,713.95	2.94%	S/ 2,632,194.30	13.26%
Mar-24	S/ 529,658.03	2.67%	S/ 490,738.81	2.47%
Abr-24	S/ 459,028.88	2.31%	S/ 454,793.82	2.29%
May-24	S/ 603,229.58	3.04%	S/ 624,139.71	3.14%
Jun-24	S/ 506,164.94	2.55%	S/ 552,654.06	2.78%
Jul-24	S/ 478,081.18	2.41%	S/ 516,683.20	2.60%
Ago-24	S/ 637,175.19	3.21%	S/ 649,597.78	3.27%
Set-24	S/ 496,651.97	2.50%	S/ 451,574.22	2.27%
Oct-24	S/ 494,588.19	2.49%	S/ 621,715.26	3.13%
Nov-24	S/ 517,339.12	2.61%	S/ 473,511.29	2.38%
Dic-24	S/ 397,321.61	2.00%	S/ 340,626.96	1.72%
Ene-25	S/ 499,313.24	2.51%	S/ 469,507.24	2.36%
Feb-25	S/ 414,554.13	2.09%	S/ 486,603.64	2.45%
Mar-25	S/ 438,586.48	2.21%	S/ 614,726.45	3.10%
Abr-25	S/ 497,056.37	2.50%	S/ 518,948.67	2.61%
May-25	S/ 395,905.82	1.99%	S/ 542,958.42	2.73%
Jun-25	S/ 343,251.83	1.73%	S/ 585,698.63	2.95%
Jul-25	S/ 352,573.73	1.78%	S/ 386,690.88	1.95%
Ago-25	S/ 294,747.24	1.48%	S/ 338,532.46	1.70%
Set-25	S/ 296,703.24	1.49%	S/ 307,683.31	1.55%
Oct-25	S/ 278,124.24	1.40%	S/ 328,651.95	1.66%
Nov-25	S/ 290,522.24	1.46%	S/ 232,531.95	1.17%
Dic-25	S/ 235,580.28	1.19%	S/ 498,955.97	2.53%
	S/ 19,855,561.48	100.00%	S/ 19,855,561.46	100%

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR, a la Dirección de Programación,

Presupuesto y Seguimiento y a la Oficina de Administración del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, a fin de que realicen las acciones pertinentes de acuerdo a sus competentes presupuestales para la ejecución del mencionado Proyecto de Inversión.

ARTÍCULO TERCERO DISPONER, que la Dirección Zonal Pangoa del

PROVRAEM, ejecute el Proyecto de Inversión mencionado de acuerdo a los componentes establecidos en el expediente técnico y documentos normativos, **bajo responsabilidad funcional**.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las

instancias correspondientes para los fines de su competencia, y dispóngase su **publicación** en el portal institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RÍOS APURIMAC ENE Y MANTARO
PROVRAEM

ING. JOEL CUSQUISIBAN MINCHAN
DIRECTOR EJECUTIVO

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM /DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN :JUNIN - AYACUCHO

PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ

LUGAR :JUNIN - AYACUCHO

RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

FECHA : JULIO - 2023

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO					ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIA, EQUIPOS DE OTRAS INSTALACIONES		2,425.00	21,300.00	21,300.00			15,975.00	5,325.00
					EQUIPOS MENORES			2,425.00	21,300.00	21,300.00			15,975.00	5,325.00
					DESBROZADORA	und	6.00	2,250.00	13,500.00	13,500.00			10,125.00	3,375.00
					DESBROZADORA DE 450	und	3.00	2,600.00	7,800.00	7,800.00			5,850.00	1,950.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIOS		582.03	21,351	7,495.00	13,855.84		16,013.13	5,337.71
					MOBILIARIO			582.03	21,350.84	7,495.00	13,855.84		16,013.13	5,337.71
					MODULO DE COMPUTO	und	3.00	350.00	1,050.00		1,050.00		787.50	262.50
					MODULO PARA COMPUTADORA	und	3.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00			2,700.00	900.00
					SILLAS - BANCOS	und	15.00	35.00	525.00	525.00			393.75	131.25
					SILLAS DE MADERA	und	18.00	152.27	2,740.84		2,740.84		2,055.63	685.21
					SILLAS DE PLASTICO C/CODERA	und	25.00	65.00	1,625.00		1,625.00		1,218.75	406.25
					SILLAS DE PLASTICO CON CODERA MUEBLES Y ENSERES (SILLAS Y SILLONES)	und	5.00	674.00	3,370.00	3,370.00			2,527.50	842.50
					SILLONES PARA RECEPCION	und	2.00	1,500.00	3,000.00		3,000.00		2,250.00	750.00
					SILLONES TIPO CONFORT	und	8.00	680.00	5,440.00		5,440.00		4,080.00	1,360.00
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2,982.69	105,656	59,800.00	45,856.44		79,242.33	26,414.11
					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,982.69	105,656.44	59,800.00	45,856.44		79,242.33	26,414.11
					COMPUTADORA ESTACIONAL I7	und	8.05	3,557.80	28,631.20	21,600.00	7,031.20		21,473.40	7,157.80
					ESTABILIZADOR CORRIENTE 8 TOMAS 1200VA/600W	und	6.00	90.00	540.00		540.00		405.00	135.00
					IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	und	2.00	8,000.00	16,000.00		16,000.00		12,000.00	4,000.00
					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TINTA	und	2.00	1,600.00	3,200.00		3,200.00		2,400.00	800.00
					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TINTA I	und	4.00	1,600.00	6,400.00	6,400.00			4,800.00	1,600.00
					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TINTA II	und	4.00	1,800.00	7,200.00	7,200.00			5,400.00	1,800.00
					LAPTOP, pantalla de 15.6" FHD IPS Procesador Core i7 2.7 / 4.5GHz.	und	10.02	4,060.66	40,685.24	24,600.00	16,085.24		30,513.93	10,171.31
					UPS SMAR PRO TRIPP-LITE2200VS	und	2.00	1,500.00	3,000.00		3,000.00		2,250.00	750.00
2	6	3	2	3	3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		3,675.00	14,700.00	14,700.00			11,025.00	3,675.00
					EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			3,675.00	14,700.00	14,700.00			11,025.00	3,675.00
					PROYECTOR MULTIMEDIA	und	2.00	3,650.00	7,300.00	7,300.00			5,475.00	1,825.00
					PROYECTOR MULTIMEDIA I	und	2.00	3,700.00	7,400.00	7,400.00			5,550.00	1,850.00
2	6	6	1	3	2	SOFTWARES		270.00	270.00		270.00		202.00	68.00
					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			270.00	270.00		270.00		202.00	68.00
					LICENCIAS ANTIVIRUS	und	1.00	270.00	270.00		270.00		202.00	68.00
2	6	8	1	4	2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		245.48	1,621,121	1,518,394.89	84,940.72	17,785.50	1,215,840.83	405,280.28
					ACEROS DE REFUERZO, CLAVOS Y ALAMBRES			46.78	208,327.94	208,327.94			156,245.95	52,081.98
					ALAMBRE GALVANIZADO N°16 Y O MONOFILAMENTO DE 16"	kg	491.00	16.00	7,856.00	7,856.00			5,892.00	1,964.00
					CALAMINA	und	150.00	38.00	5,700.00	5,700.00			4,275.00	1,425.00
					CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0.15	7.00	1.05	1.05			0.79	0.26
					PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2"	und	6.00	6.00	36.00	36.00			27.00	9.00
					PLANCHA DE ACERO	und	24.00	40.00	960.00	960.00			720.00	240.00
					PLANCHA METALICA ELECTRO SOLDADA	und	24.00	60.00	1,440.00	1,440.00			1,080.00	360.00
					TORNILLO AUTOPERFORANTE GALVANIZADO DE 3/4 "	und	12.00	124.62	1,495.41	1,495.41			1,121.56	373.85
					TUBO CUADRADO DE ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" E=2MM DE 6M	und	771.00	129.97	100,207.77	100,207.77			75,155.83	25,051.94
					TUBO DE PVC DE 1"	und	1,304.00	24.99	32,592.50	32,592.50			24,444.38	8,148.13
					TUBO DE PVC DE 1/2"	und	782.00	25.01	19,555.50	19,555.50			14,666.63	4,888.88
					TUBO REDONDO DE ACERO GALVANIZADO D=1/2" E=2MM DE 6M	und	895.00	43.00	38,483.71	38,483.71			28,862.78	9,620.93
					AGREGADOS			66.33	111,448.44	111,448.44			83,586.33	27,862.11
					ARENA FINA	m3	49.00	94.86	4,648.37	4,648.37			3,486.28	1,162.09
					ARENA GRUESA	m3	39.00	89.82	3,502.80	3,502.80			2,627.10	875.70
					ARENA SIN LAVAR	m3	162.00	95.00	15,390.00	15,390.00			11,542.50	3,847.50
					BLOQUETAS DE CONCRETO 10cmx20cmx40cm	und	14,456.00	2.30	33,248.80	33,248.80			24,936.60	8,312.20
					CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bolsa	1,335.00	31.01	41,395.08	41,395.08			31,046.31	10,348.77
					HORMIGON	m3	156.00	85.02	13,263.40	13,263.40			9,947.55	3,315.85
					ALIMENTOS			10.00	800.00	800.00			600.00	200.00
					ALMUERZO	ser	80.00	10.00	800.00	800.00			600.00	200.00
					CARPINTERIA			570.00	13,680.00	13,680.00			10,260.00	3,420.00
					PUERTA DE DOS HOJAS	und	24.00	570.00	13,680.00	13,680.00			10,260.00	3,420.00
					CARTELES			123.44	11,249.92	11,249.92			8,437.44	2,812.48
					BANER PRE IMPRESO	und	95.00	40.08	3,808.00	3,808.00			2,856.00	952.00
					CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA CAMARA TERMICA	und	24.00	300.00	7,200.00	7,200.00			5,400.00	1,800.00
					CARTELES	und	8.00	30.24	241.92	241.92			181.44	60.48
					EPPS VESTUARIO PERSONAL OBRERO			84.75	49,326.00	3,608.00	43,678.00	2,040.00	36,994.50	12,331.50
					BOTA PARA PROTECCION BIOLOGICA	und	1.00	118.00	118.00	118.00			88.50	29.50

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM /DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN :JUNIN - AYACUCHO

PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ

LUGAR :JUNIN - AYACUCHO

RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

FECHA : JULIO - 2023

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO				ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
				BOTAS DE JEBE	und	76.00	35.00	2 660.00	1 260.00	1 400.00		1 995.00	665.00
				CAMISA DE SEGURIDAD DE OBRA	und	2.00	50.00	100.00	100.00			75.00	25.00
				CAMISAS	und	67.00	59.70	4 000.00		4 000.00		3 000.00	1 000.00
				CHALECO DE SEGURIDAD	und	26.00	35.00	910.00	910.00			682.50	227.50
				CHALECOS DE IDENTIFICACION	und	112.00	95.00	10 640.00		9 500.00	1 140.00	7 980.00	2 660.00
				GORRA CON LOGOTIPO	und	108.97	29.00	3 160.00		2 800.00	360.00	2 370.00	790.00
				MOCHILA DE CAMPO	und	40.00	160.00	6 400.00		6 400.00		4 800.00	1 600.00
				POLO DE IDENTIFICACION	und	12.00	45.00	540.00			540.00	405.00	135.00
				POLOS CON CUELLO MANGA CORTA	und	67.00	44.78	3 000.00		3 000.00		2 250.00	750.00
				POLOS DE IDENTIFICACION	und	150.00	45.00	6 750.00		6 750.00		5 062.50	1 687.50
				POLOS DE SEGURIDAD	und	26.00	20.00	520.00	520.00			390.00	130.00
				PONCHOS IMPERMEABLES	und	36.00	28.00	1 008.00		1 008.00		756.00	252.00
				ZAPATO DE SEGURIDAD DE OBRA PUNTA DE ACERO	und	2.00	350.00	700.00	700.00			525.00	175.00
				ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	35.00	252.00	8 820.00		8 820.00		6 615.00	2 205.00
				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			97.50	540.00		540.00		405.00	135.00
				DISCO DURO EXTERNO	und	2.00	120.00	240.00		240.00		180.00	60.00
				MEMORIA USB	und	4.00	75.00	300.00		300.00		225.00	75.00
				EQUIPOS E INSUMOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA CONTRA EL COVID-18			52.03	10 057.20	10 057.20			7 542.90	2 514.30
				ALCOHOL 96° X 1000cc	l	73.00	15.60	1 139.00	1 139.00			854.25	284.75
				ALCOHOL EN GEL X 380 ML	und	10.00	15.50	155.00	155.00			116.25	38.75
				BAJA LENGUAS	und	50.00	1.00	50.00	50.00			37.50	12.50
				BATA DESCARTABLE	und	50.00	25.00	1 250.00	1 250.00			937.50	312.50
				BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS	und	2.00	250.00	500.00	500.00			375.00	125.00
				CARETA FACIAL PARA PERSONAL DE SALUD	und	4.00	90.00	360.00	360.00			270.00	90.00
				CLORO AL 5%	Kg	85.00	64.71	5 500.00	5 500.00			4 125.00	1 375.00
				DETERGENTE DE 2KG	und	28.00	30.47	853.20	853.20			639.90	213.30
				GAFAS DE PROTECCION	und	4.00	25.00	100.00	100.00			75.00	25.00
				GUANTES DE NITRIL	und	50.00	3.00	150.00	150.00			112.50	37.50
				EQUIPOS E INSUMOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA CONTRA EL COVID-19			71.94	4 604.75	3 327.00	1 277.75		3 453.56	1 151.19
				ESCOBA ULTRA	und	9.00	22.00	198.00		198.00		148.50	49.50
				GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA	und	17.00	25.41	432.00	432.00			324.00	108.00
				GUANTES PARA PROTECCION BIOLOGICA	und	4.00	18.00	72.00	72.00			54.00	18.00
				JABON CARBOLICO	und	2.00	8.00	16.00	16.00			12.00	4.00
				JABON LIQUIDO 400 ML LIMA	und	48.00	15.50	744.00		744.00		558.00	186.00
				JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 400 ML	und	3.00	12.00	36.00	36.00			27.00	9.00
				LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT	und	14.00	30.86	432.00	432.00			324.00	108.00
				LIMPIAVIDRIOS	und	2.00	15.00	30.00		30.00		22.50	7.50
				MASCARILLA QUIRURGICA	und	20.00	1.00	20.00	20.00			15.00	5.00
				MODULO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (kit completo)	und	3.00	350.00	1 050.00	1 050.00			787.50	262.50
				PAÑOS AMARILLOS	und	8.00	2.97	23.75		23.75		17.81	5.94
				PAPEL TOALLA	und	10.00	4.00	40.00	40.00			30.00	10.00
				PULSOMETRO DIGITAL	und	1.00	120.00	120.00	120.00			90.00	30.00
				RECOGEDOR	und	9.00	18.00	162.00		162.00		121.50	40.50
				RESPIRADOR N95 o FFP2 QUIRURGICO	und	50.00	5.00	250.00	250.00			187.50	62.50
				SATUROMETRO	und	1.00	200.00	200.00	200.00			150.00	50.00
				TACHO	und	3.00	40.00	120.00		120.00		90.00	30.00
				TENSIOMETRO	und	1.00	215.00	215.00	215.00			161.25	53.75
				TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO	und	1.00	300.00	300.00	300.00			225.00	75.00
				TRAPEADOR INDUSTRIAL	und	4.00	36.00	144.00	144.00			108.00	36.00
				EQUIPOS MENORES			754.66	133 994.59	133 994.59			100 495.94	33 498.65
				ACCESORIOS DIVERSOS	und	25.00	297.24	7 431.09	7 431.09			5 573.32	1 857.77
				BALANZA DIGITAL PARA PESAR PERSONAS	und	1.00	200.00	200.00	200.00			150.00	50.00
				ELECTROBOMBA DE 2 HP DE 6 LIBRAS DE PRESION	und	24.00	1 650.00	39 600.00	39 600.00			29 700.00	9 900.00
				ESTETOSCOPIO	und	1.00	355.00	355.00	355.00			266.25	88.75
				GENERADOR ELECTRICO DE 3000 W	und	24.00	2 900.00	69 600.00	69 600.00			52 200.00	17 400.00
				MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20LT	und	18.00	280.00	5 040.00	5 040.00			3 780.00	1 260.00
				MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20LT CON MANGO ORT	und	15.00	350.00	5 250.00	5 250.00			3 937.50	1 312.50
				NEBULIZADOR	und	1 304.00	5.00	6 518.50	6 518.50			4 888.88	1 629.63
				HERRAMIENTAS AGRICOLAS			882.85	79 977.14	79 977.14			59 982.86	19 994.29
				KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS DIVEROS	und	1.00	7 249.00	7 249.00	7 249.00			5 436.75	1 812.25
				KIT DE HERRAMIENTAS PARA DESHIERBO	kit	9 064.00	1.00	9 064.00	9 064.00			6 798.00	2 266.00

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN :JUNIN - AYACUCHO
PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR
LUGAR :JUNIN - AYACUCHO
FECHA : JULIO - 2023

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ
RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO				ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
				MACHETE	und	75.00	18.00	1,350.00	1,350.00			1,012.50	337.50
				PALA CORAZON	und	1.00	35.00	35.06	35.06			26.30	8.77
				PODON PICO DE LORO	und	45.00	250.00	11,250.00	11,250.00			8,437.50	2,812.50
				SACABOCADO DE HIJUELOS	und	80.00	54.00	4,320.00	4,320.00			3,240.00	1,080.00
				TIEJERA DE PODAR	und	50.00	115.00	5,750.00	5,750.00			4,312.50	1,437.50
				TIERRA AGRICOLA	und	324.00	108.67	35,209.08	35,209.08			26,406.81	8,802.27
				TIJERA DE PODAR BAHCO	und	50.00	115.00	5,750.00	5,750.00			4,312.50	1,437.50
				HERRAMIENTAS MANUALES			349.97	5,949.46	5,949.46			4,462.10	1,487.37
				HERRAMIENTAS MANUALES	und	17.00	349.97	5,949.46	5,949.46			4,462.10	1,487.37
				INSUMOS AGRICOLAS			348.41	423,536.03	420,536.03	3,000.00		317,652.02	105,884.01
				ADHERENTE (AGRAL)	i	21.00	29.29	615.00	615.00			461.25	153.75
				BENLATE	kg	78.00	121.00	9,438.00	9,438.00			7,078.50	2,359.50
				BIOCARBON	kg	19,500.00	2.50	48,750.00	48,750.00			36,562.50	12,187.50
				BOLSA PARA BASURA 25 LITROS X 10 BOLSAS	und	200.00	15.00	3,000.00		3,000.00		2,250.00	750.00
				BOLSA POLIETILENO COLOR NEGRO 9"x8"x 0.02mm PARA VIVEROS	mill	157.00	70.22	11,025.00	11,025.00			8,268.75	2,756.25
				CASCARILLA DE ARROZ	sac	1,653.00	12.00	19,836.30	19,836.30			14,877.23	4,959.08
				COMPOST SACO X 50 KG	sac	500.00	40.07	20,036.67	20,036.67			15,027.50	5,009.17
				FERTILIZANTE NITROGENADO	sac	219.00	185.12	40,540.90	40,540.90			30,405.68	10,135.23
				FILL AGRICOLA DE 200 MICRAS DE 8M X 50M	rollo	24.00	1,970.00	47,289.06	47,289.06			35,466.80	11,822.27
				FOSFATO DI AMONICO SACOS X 50 KG	sac	30.00	200.37	6,011.00	6,011.00			4,508.25	1,502.75
				FOSFATO MONOAMONICO SACOS X 50 KG	sac	46.00	198.75	9,142.40	9,142.40			6,856.80	2,285.60
				FUNGICIDA(RIDOMIL)	kg	102.00	78.38	7,995.00	7,995.00			5,996.25	1,998.75
				INSECTICIDA	und	41.00	200.00	8,200.00	8,200.00			6,150.00	2,050.00
				KIT DE AGROQUIMICOS COMPLEMENTARIOS	und	11.00	407.02	4,477.20	4,477.20			3,357.90	1,119.30
				KIT DE FERTILIZANTES ORGANICOS	kit	24.00	1,587.26	38,094.20	38,094.20			28,570.65	9,523.55
				KIT DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE BIOFERMENTOS	und	24.00	1,254.67	30,112.00	30,112.00			22,584.00	7,528.00
				KIT DE MATERIALES PARA MANEJO POST COSECHA DE PLATANOS Y BANANO	und	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			1,125.00	375.00
				MAGNOCAL X SACOS DE 25KG	kg	203.00	44.91	9,116.00	9,116.00			6,837.00	2,279.00
				ROCA FOSFORICA X SACO DE 50 KG	sac	711.00	45.01	32,001.31	32,001.31			24,000.98	8,000.33
				SULFATO DE COBRE	sac	97.00	12.50	1,212.63	1,212.63			909.47	303.16
				SULFATO DE MANGANESO	sac	120.00	12.31	1,477.00	1,477.00			1,107.75	369.25
				SULFATO DE POTASIO SACO DE 50 KG	sac	78.00	245.00	19,110.00	19,110.00			14,332.50	4,777.50
				SULFATO DE ZINC	sac	160.00	8.31	1,330.00	1,330.00			997.50	332.50
				TELA RASHELLCOVERDE 65% SOMBRA X ROLLO DE 100 M	und	120.00	408.25	48,990.00	48,990.00			36,742.50	12,247.50
				ULEXITA X SACO 25 KG	sac	68.00	62.30	4,236.37	4,236.37			3,177.28	1,059.09
				MADERA TRIPLAY, FENOLICOS Y ROLLIZOS			13.00	10,063.33	10,063.33			7,547.50	2,515.83
				ASERRIN PARA CAMA	m3	476.00	20.01	9,523.33	9,523.33			7,142.50	2,380.83
				MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP	p2	90.00	6.00	540.00	540.00			405.00	135.00
				MATERIAL VEGETATIVO			1,667.00	252,140.00	252,140.00			189,105.00	63,035.00
				ADQUISICION DE CORMOS PARA PRODUCCION DE PLANTONES	und	28,570.00	2.00	57,140.00	57,140.00			42,855.00	14,285.00
				HIJUELO DE BANANO- 1	mill	19.50	2,000.00	39,000.00	39,000.00			29,250.00	9,750.00
				HIJUELO DE BANANO- 2	mill	19.50	2,000.00	39,000.00	39,000.00			29,250.00	9,750.00
				HIJUELO DE BELLACO	mill	19.50	2,000.00	39,000.00	39,000.00			29,250.00	9,750.00
				HIJUELO DE ISLA	mill	19.50	2,000.00	39,000.00	39,000.00			29,250.00	9,750.00
				HIJUELO DE LARGO	mill	19.50	2,000.00	39,000.00	39,000.00			29,250.00	9,750.00
				MATERIALES DE ESCRITORIO			56.12	99,823.30	85,481.30	12,409.00	1,933.00	74,867.47	24,955.82
				ARCHIVADOR DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO MEMO	und	5.00	10.00	50.00			50.00	37.50	12.50
				ARCHIVADOR DE PALANCA	und	10.00	10.00	100.00	100.00			75.00	25.00
				ARCHIVADOR GRANDE LOMO ANCHO TIPO PALANCA	und	60.00	10.00	600.00		600.00		450.00	150.00
				AROMATIZADOR EN SPRAY	und	27.00	10.22	276.00		276.00		207.00	69.00
				BINDER CLIPS	und	3.00	10.67	32.00			32.00	24.00	8.00
				CARTULINA A COLORES	und	479.00	0.50	239.70	239.70			179.78	59.93
				CD GRABABLE	und	1.00	80.00	80.00	80.00			60.00	20.00
				CHINCHES X CAJA DE 100 UND	und	50.08	4.01	200.72	180.72	20.00		150.54	50.18
				CINTA MASKINTAPE DE 1"	und	1,319.00	4.50	5,938.33	5,938.33			4,453.75	1,484.58
				CLIPS X CAJA DE 100 UND	und	10.00	12.00	120.00	120.00			90.00	30.00
				CORRECTOR LIQUIDO	und	22.00	5.00	110.00	50.00	60.00		82.50	27.50
				CUADERNO ANDALUZ ENGRAPADO CUADRICULADO X 100 hja.	und	12.00	25.00	300.00	300.00			225.00	75.00
				CUADERNO DE CAMPO DE 100 HOJAS	und	1,348.00	20.01	26,970.00	26,970.00			20,227.50	6,742.50
				CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO	und	11.00	76.36	840.00		840.00		630.00	210.00
				CUTTER MEDIANO	und	5.00	10.00	50.00	50.00			37.50	12.50

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM /DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN :JUNIN - AYACUCHO

PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ

LUGAR :JUNIN - AYACUCHO

RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

FECHA : JULIO - 2023

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO				ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
				FICHA DE ASISTENCIA TECNICA	und	64.00	179.03	11 457.72	11 457.72			8 593.29	2 864.43
				FOLDER DE MANILA A4	und	7 050.08	1.00	7 050.13	6 745.13	180.00	125.00	5 287.60	1 762.53
				FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE	und	28.00	16.00	448.00	160.00	288.00		336.00	112.00
				GOMA LIQUIDA	und	2.00	13.00	26.00		26.00		19.50	6.50
				GRAPADORA	und	9.00	10.00	90.00		90.00		67.50	22.50
				GRAPADORA DE PAPELERIA	und	1.00	50.00	50.00			50.00	37.50	12.50
				GRAPADORA RESISTENTE GRAPAGANDE	und	1.00	72.00	72.00		72.00		54.00	18.00
				HOJAS ARCOIRIS	und	3.00	35.00	105.00		105.00		78.75	26.25
				KIT DE MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA	und	6.00	302.50	1 815.00	1 815.00			1 361.25	453.75
				LAPICERO COLOR AZUL	und	1 325.00	1.00	1 325.32	1 325.32			993.99	331.33
				LAPICERO TINTA SECA	und	27.00	1.00	27.00			27.00	20.25	6.75
				LAPIZ MONGOL	und	23.00	0.98	22.50	22.50			16.88	5.63
				LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	und	5.00	60.00	300.00	300.00			225.00	75.00
				MARCADOR PUNTA BISELADA	und	143.00	4.99	713.40	713.40			535.05	178.35
				NOTA AUTOADHESIVA POS IT X 500 HOJAS	und	15.00	17.00	255.00	255.00			191.25	63.75
				PAPEL BOND A-4 DE 75GR	mill	149.00	44.90	6 689.95	6 689.95			5 017.46	1 672.49
				PAPEL BOND A4 DE 80 GR	mill	10.00	44.10	441.00			441.00	330.75	110.25
				PAPEL LUSTRE	und	100.00	0.50	50.00		50.00		37.50	12.50
				PAPEL LUSTRE C/AZUL	und	30.00	0.50	15.00	15.00			11.25	3.75
				PAPEL TOALLA	und	16.00	28.13	450.00		450.00		337.50	112.50
				PAPELOTE	und	7 380.00	0.50	3 689.88	3 689.88			2 767.41	922.47
				PEGAMENTO PARA PVC DE 0.25	und	48.00	78.38	3 762.48	3 762.48			2 821.86	940.62
				PERFORADOR	und	3.87	37.50	145.00		105.00	40.00	108.75	36.25
				PLUMON GRUESO PARA CARTON	und	1 034.00	5.00	5 168.17	5 168.17			3 876.12	1 292.04
				PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA	und	19.00	5.02	95.30	95.30			71.47	23.82
				PORTALAPICEROS	und	30.00	1.00	30.00		30.00		22.50	7.50
				PORTAMINA	und	10.00	5.00	50.00	50.00			37.50	12.50
				RESALTADOR PUNTA BISELADA	und	300.00	5.00	1 500.00	1 500.00			1 125.00	375.00
				SACAGRAPAS	und	3.00	5.00	15.00		15.00		11.25	3.75
				SELLOS POS FIRMA	und	8.00	10.00	80.00		60.00	20.00	60.00	20.00
				SOBRE DE MANILA A4	und	2.00	20.00	40.00	40.00			30.00	10.00
				SOBRE MANILA T A4	pgt	8.00	18.75	150.00		150.00		112.50	37.50
				TABLERO SINTETICO PARA ESCRITURA	und	32.00	14.94	478.20	478.20			358.65	119.55
				TAMPON PARA HUELLAS	und	102.00	4.98	507.50	507.50			380.63	126.88
				TAPETE ANTIBACTERIAL BASE PVC DE 0.48X0.3X0.015M	und	24.00	40.00	960.00		960.00		720.00	240.00
				THONER PARA FOTOCOPIADORA	und	2.00	350.00	700.00			700.00	525.00	175.00
				THONER PARA IMPRESORA LASER	und	10.00	800.00	8 000.00		8 000.00		6 000.00	2 000.00
				TINTA P/TAMPON ALMOHADILLA -AZUL	und	6.00	25.00	150.00	150.00			112.50	37.50
				TINTA P/TAMPON ALMOHADILLA -NEGRA	und	2.00	6.00	12.00	12.00			9.00	3.00
				TINTA PARA IMPRESORA	und	107.48	57.50	6 180.00	5 700.00		480.00	4 635.00	1 545.00
				TONER PARA IMPRESORA LASER	und	1.00	800.00	800.00	800.00			600.00	200.00
				MATERIALES DE FERRETERIA			220.59	103 272.94	103 272.94			77 454.71	25 818.24
				BIOMBO DE TRES CUERPOS	und	1.00	180.00	180.00	180.00			135.00	45.00
				CASCOS PROTECTORES DE CABEZA	und	26.00	30.00	780.00	780.00			585.00	195.00
				CORDEL DE NYLON	und	25.00	14.74	368.46	368.46			276.35	92.12
				DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7"	und	243.00	7.68	1 867.31	1 867.31			1 400.48	466.83
				EKRAM 3X3M	und	2.00	320.00	640.00	640.00			480.00	160.00
				ELECTRODOS	und	491.00	24.99	12 269.75	12 269.75			9 202.31	3 067.44
				ESCOBA CON MANGO PVC	und	3.00	14.30	42.90	42.90			32.18	10.73
				ESCRITORIO GERENCIAL-MADERA	und	1.00	900.00	900.00	900.00			675.00	225.00
				FILTRO AUTOLIMPIABLE DE ANILLO CON ENTRADA DE 1"	und	24.00	210.00	5 040.00	5 040.00			3 780.00	1 260.00
				HILO DE PESCAR	und	34.00	11.91	405.07	405.07			303.80	101.27
				KIT DE HERRAMIENTAS PARA RIEGO	kit	24.00	975.00	23 400.00	23 400.00			17 550.00	5 850.00
				LINTERNA RECARGABLE	und	1.00	75.00	75.00	75.00			56.25	18.75
				LLAVE TERMICA 16 A	und	24.00	90.00	2 160.00	2 160.00			1 620.00	540.00
				MINI VALVULA MARIPOSA N° 16	und	130.00	5.01	651.85	651.85			488.89	162.96
				PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO	und	0.50	34.40	17.20	17.20			12.90	4.30
				PIZARRA ACRILICA	und	1.00	150.00	150.00	150.00			112.50	37.50
				PIZARRA ACRILICA 3.0x1.20m	und	2.00	350.00	700.00	700.00			525.00	175.00
				REGADORA	und	100.00	37.00	3 700.00	3 700.00			2 775.00	925.00
				SERRUCHO DE PODAR	und	10.00	113.00	1 130.00	1 130.00			847.50	282.50

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN :JUNIN - AYACUCHO

PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ

LUGAR :JUNIN - AYACUCHO

RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

FECHA : JULIO - 2023

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO				ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
				TANQUE ROTOPLAS DE 2000 LT -LTR	und	24.00	1 600.00	38 400.00	38 400.00			28 800.00	9 600.00
				UNION UNIVERSAL 1"	und	48.00	22.00	1 056.00	1 056.00			792.00	264.00
				VALVULA DE AIRE 1" CONBINADA	und	25.00	277.43	6 935.68	6 935.68			5 201.76	1 733.92
				VALVULA DE CONTROL DE BOLA 1" PUG.	und	25.00	17.83	445.87	445.87			334.40	111.47
				WINCHA DE 20 MT	und	34.00	39.71	1 350.24	1 350.24			1 012.68	337.56
				WINCHA DE 5M	und	41.00	14.82	607.61	607.61			455.71	151.90
				MOBILIARIO			956.67	21 200.00	2 000.00	19 200.00		15 900.00	5 300.00
				ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 GABETAS	und	6.00	980.00	5 880.00		5 880.00		4 410.00	1 470.00
				ESTANTE DE MADERA CON PUERTA DE VIDRIO	und	2.00	600.00	1 200.00	1 200.00			900.00	300.00
				ESTANTE DE MELAMINA (1.50 X 0.30 X 1.80)	und	8.00	980.00	7 840.00		7 840.00		5 880.00	1 960.00
				ESTANTE METALICO DE ALMACEN	und	4.00	900.00	3 600.00		3 600.00		2 700.00	900.00
				MESA DE MADERA 2.5x1.20m	und	2.00	400.00	800.00	800.00			600.00	200.00
				MESA DE TRABAJO DE 1M X 2M X 0.70M	und	1.00	1 880.00	1 880.00		1 880.00		1 410.00	470.00
				REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			53.84	79 038.06	60 981.59	4 243.97	13 812.50	59 278.55	19 759.52
				ACEITE MULTIGRADO 25w-50	qln	6.00	120.00	720.00	720.00			540.00	180.00
				DIÉSEL B5 S-50	qln	1 179.10	21.34	25 166.95	7 110.48	4 243.97	13 812.50	18 875.21	6 291.74
				GASOHOL REGULAR	qln	2 784.00	19.01	52 911.11	52 911.11			39 683.33	13 227.78
				LUBRICANTES	qln	2.00	120.00	240.00	240.00			180.00	60.00
				SERVICIOS TERCEROS			647.33	2 092.00	1 500.00	592.00		1 569.00	523.00
				IMPLEMENTOS VIGILANTE	und	1.00	367.00	367.00		367.00		275.25	91.75
				KIT DE MATERIALES DE ESTIMULO DURANTE EL CONCURSO	und	1.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00			1 125.00	375.00
				LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	und	3.00	75.00	225.00		225.00		168.75	56.25
				GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			3 051.14	2 706 760	2 233 834.76	327 348.85	145 576.00	2 030 069.71	676 689.90
				ALIMENTOS			330.00	20 040.00	20 040.00			15 030.00	5 010.00
				ALIMENTACION	ser	63.00	80.00	5 040.00	5 040.00			3 780.00	1 260.00
				ALIMENTACION DIARIA	ser	15.00	900.00	13 500.00	13 500.00			10 125.00	3 375.00
				ALMUERZO	ser	150.00	10.00	1 500.00	1 500.00			1 125.00	375.00
				ALQUILER			400.00	15 600.00	15 600.00			11 700.00	3 900.00
				ALQUILER DE CAMION	ser	39.00	400.00	15 600.00	15 600.00			11 700.00	3 900.00
				PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR - DIRECCION TECNICA			3 952.23	1 819 948.85	1 409 500.00	298 448.85	112 000.00	1 364 961.64	454 987.21
				ASESOR TECNICO 1 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 1 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 10 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 10 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 11 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 11 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 12 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 12 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 13 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	2.00	3 500.00	7 000.00	7 000.00			5 250.00	1 750.00
				ASESOR TECNICO 13 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	6.00	4 000.00	24 000.00	24 000.00			18 000.00	6 000.00
				ASESOR TECNICO 14	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 15	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 16	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 17	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 18	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 19	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 2 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 2 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 20	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 21	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 22	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 23	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 24	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 25	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 26	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 27	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 28	mes	8.00	4 000.00	32 000.00	32 000.00			24 000.00	8 000.00
				ASESOR TECNICO 29	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 3 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 3 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 4 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM /DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN JUNIN - AYACUCHO

PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ

LUGAR JUNIN - AYACUCHO

RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

FECHA : JULIO - 2023

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO				ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
				ASESOR TECNICO 4 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 5 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 5 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 6 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 6 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 7 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 7 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 8 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 8 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASESOR TECNICO 9 AA.TT. PARA INSTALACION	mes	3.00	3 500.00	10 500.00	10 500.00			7 875.00	2 625.00
				ASESOR TECNICO 9 AA.TT. PARA MANTENIMIENTO	mes	5.00	4 000.00	20 000.00	20 000.00			15 000.00	5 000.00
				ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	8.00	4 000.00	32 000.00		32 000.00		24 000.00	8 000.00
				ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	8.00	6 000.00	48 000.00			48 000.00	36 000.00	12 000.00
				ASISTENTE TECNICO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	mes	7.00	6 000.00	42 000.00		42 000.00		31 500.00	10 500.00
				ASISTENTE TECNICO DE RESIDENTE	mes	7.00	6 000.00	42 000.00		42 000.00		31 500.00	10 500.00
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYACUCHO	mes	5.00	1 750.00	8 750.00		8 750.00		6 562.50	2 187.50
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIN	mes	8.00	2 500.00	20 000.00		20 000.00		15 000.00	5 000.00
				CONDUCTOR DE CAMIONETA	mes	6.00	2 500.00	15 000.00		15 000.00		11 250.00	3 750.00
				ESPECIALISTA EN ARTICULACION COMERCIAL I	mes	6.00	6 000.00	36 000.00	36 000.00			27 000.00	9 000.00
				ESPECIALISTA EN ASOCIATIVIDAD I	mes	6.00	6 000.00	36 000.00	36 000.00			27 000.00	9 000.00
				ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA I	mes	7.00	6 000.00	42 000.00	42 000.00			31 500.00	10 500.00
				ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA II	mes	7.00	6 000.00	42 000.00	42 000.00			31 500.00	10 500.00
				ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA III	mes	8.00	6 000.00	48 000.00	48 000.00			36 000.00	12 000.00
				ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA IV	mes	8.00	6 000.00	48 000.00	48 000.00			36 000.00	12 000.00
				ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA V	mes	8.00	6 000.00	48 000.00	48 000.00			36 000.00	12 000.00
				ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA VI	mes	8.00	6 000.00	48 000.00	48 000.00			36 000.00	12 000.00
				GUARDIAN TURNO I	mes	6.00	1 800.00	10 800.00		10 800.00		8 100.00	2 700.00
				GUARDIAN TURNO II -AUDITORIO	mes	5.00	1 800.00	9 000.00		9 000.00		6 750.00	2 250.00
				INGENIERO SUPERVISOR	mes	8.00	8 000.00	64 000.00			64 000.00	48 000.00	16 000.00
				PERSONAL DE LIMPIEZA -AUDITORIO	mes	5.00	1 500.00	7 500.00		7 500.00		5 625.00	1 875.00
				PONENTE(TEORIA Y PRACTICA)	mes	11.00	1 500.00	16 500.00	16 500.00			12 375.00	4 125.00
				RESIDENTE DEL PROYECTO	mes	8.00	7 000.00	56 000.00		56 000.00		42 000.00	14 000.00
				RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN	mes	6.00	4 000.00	24 000.00	24 000.00			18 000.00	6 000.00
				SEMILLERISTA 1	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 10	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 11	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 12	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 13	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 14	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 15	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 16	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 17	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 18	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 19	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 2	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 20	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 21	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 22	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 23	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 24	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 3	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 4	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 5	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 6	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 7	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 8	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SEMILLERISTA 9	mes	2.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00			3 750.00	1 250.00
				SERVICIO DE AGUA POTABLE	mes	8.00	45.00	360.00		360.00		270.00	90.00
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	mes	10.00	157.79	1 577.85		1 577.85		1 183.39	394.46
				SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	ser	1.00	911.00	911.00		911.00		683.25	227.75
				SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS OZ PAI	ser	1.00	9 100.00	9 100.00		9 100.00		6 825.00	2 275.00

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN :JUNIN - AYACUCHO

PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ

LUGAR :JUNIN - AYACUCHO

RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

FECHA : JULIO - 2023

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO				ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
				SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	ser	1.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,125.00	375.00
				SERVICIO DE INTERNET	ser	8.00	300.00	2,400.00		2,400.00		1,800.00	600.00
				SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA ZONAL PANGOA	ser	1.00	39,550.00	39,550.00		39,550.00		29,662.50	9,887.50
				TECNICO EN MARKETING Y PUBLICIDAD	mes	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			3,000.00	1,000.00
				SERVICIOS TERCEROS			1,868.49	851,170.76	788,694.76	28,900.00	33,576.00	638,378.07	212,792.69
				ALMACENERO	mes	7.00	2,500.00	17,500.00		17,500.00		13,125.00	4,375.00
				ALQUILER DE ALMACEN	mes	6.00	1,000.00	6,000.00		6,000.00		4,500.00	1,500.00
				ALQUILER DE CAMIONETA (SUPERVISION)	mes	6.00	5,400.00	32,400.00			32,400.00	24,300.00	8,100.00
				COPIAS Y PLANOS	ser	1.00	250.00	250.00		250.00		187.50	62.50
				HABILITO ECONOMICO PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONCURSO ENTRE PRO	ser	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			1,500.00	500.00
				HOSPEDAJE	ser	34.00	102.35	3,480.00	3,480.00			2,610.00	870.00
				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	ser	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		750.00	250.00
				MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	ser	1.00	2,450.00	2,450.00		2,450.00		1,837.50	612.50
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	ser	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		750.00	250.00
				MANTENIMINETO DE HERRAMIENTAS MANUALES	ser	345.00	6.12	2,111.60	2,111.60			1,583.70	527.90
				MOVILIDAD LOCAL	ser	15.00	80.00	1,200.00	1,200.00			900.00	300.00
				PASAJE IDA Y VUELTA PICHARI/AYACUCHO	ser	15.00	150.00	2,250.00	2,250.00			1,687.50	562.50
				PONENTE EN GESTION EMPRESARIAL	ser	2.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00			2,250.00	750.00
				PONENTE/ TEORIA Y PRACTICA)	ser	4.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00			4,500.00	1,500.00
				SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO	ser	32.00	189.60	6,067.20	6,067.20			4,550.40	1,516.80
				SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO PARA CAMARA TERMICA	ser	3,840.00	3.50	13,440.00	13,440.00			10,080.00	3,360.00
				SERVICIO DE MANO DE OBRA CONCRETO EN CIMIENTO Y ZAPATA	ser	56.00	297.86	16,680.00	16,680.00			12,510.00	4,170.00
				SERVICIO DE ABONAMIENTO DE FONDO	ser	39.00	505.60	19,718.40	19,718.40			14,788.80	4,929.60
				SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	ser	1.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00			2,047.50	682.50
				SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MODULO DE ALMACEN	ser	1.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			5,850.00	1,950.00
				SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NEBULIZACION	ser	2,607.00	11.00	28,681.40	28,681.40			21,511.05	7,170.35
				SERVICIO DE ADECUAMIENTO Y LOGISTICA PARA EXPOFERIAS NACIONALES	ser	1.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			9,000.00	3,000.00
				SERVICIO DE ADECUAMIENTO Y LOGISTICA PARA FERIAS REGIONALES	ser	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			6,000.00	2,000.00
				SERVICIO DE ALMUERZO	ser	9,018.00	8.00	72,144.00	72,144.00			54,108.00	18,036.00
				SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DE SUELOS	ser	162.00	80.00	12,960.00	12,960.00			9,720.00	3,240.00
				SERVICIO DE APERTURA DE HOYOS 0.40X0.40M	ser	39.00	884.80	34,507.20	34,507.20			25,880.40	8,626.80
				SERVICIO DE CORREO (ENVIO DE DOCUMENTOS)	ser	35.00	20.00	700.00		700.00		525.00	175.00
				SERVICIO DE DE INSTALACION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE SEMILLER	ser	32.00	150.00	4,800.00	4,800.00			3,600.00	1,200.00
				SERVICIO DE DESBROCE Y/O MACHETEO DE TERRENO	ser	32.00	758.40	24,268.80	24,268.80			18,201.60	6,067.20
				SERVICIO DE DISEÑO DE TRIPTICOS	ser	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			750.00	250.00
				SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO PARA EL BANANO Y F	ser	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			7,500.00	2,500.00
				SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE EN EL PLÁTANO	ser	1.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			21,000.00	7,000.00
				SERVICIO DE EMBOLSADO DE SUSTRATO SIEMBRA	ser	158.00	179.43	28,350.00	28,350.00			21,262.50	7,087.50
				SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SOCIOLOGÍA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS	ser	2.00	5,002.50	10,005.00	10,005.00			7,503.75	2,501.25
				SERVICIO DE INSTALACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.4	ser	1.00	23.08	23.08	23.08			17.31	5.77
				SERVICIO DE INSTALACION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DEL VIVERO VOLA	ser	24.00	300.00	7,200.00	7,200.00			5,400.00	1,800.00
				SERVICIO DE INSTALACION DE GERMINADERO	ser	318.00	10.49	3,337.02	3,337.02			2,502.76	834.25
				SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN CAMARA TERMICA	ser	48.00	400.00	19,200.00	19,200.00			14,400.00	4,800.00
				SERVICIO DE INTELIGENCIA AGRICOLA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVA D	ser	1.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			9,750.00	3,250.00
				SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HIJUELOS	ser	39.00	31.60	1,232.40	1,232.40			924.30	308.10
				SERVICIO DE MANO DE OBRA MUROS DE GERMINADERO PARA CAMARA TER	ser	1,112.00	35.00	38,920.00	38,920.00			29,190.00	9,730.00
				SERVICIO DE MANO DE OBRA NIVELACION DE TERRENO PARA CAMARAS TER	ser	2,632.00	5.00	13,160.00	13,160.00			9,870.00	3,290.00
				SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE MICA DE LA CAMARA TE	ser	2,887.00	13.00	37,531.00	37,531.00			28,148.25	9,382.75
				SERVICIO DE MANO DE OBRA RELLENO Y COMPACTADO	ser	357.00	30.01	10,713.00	10,713.00			8,034.75	2,678.25
				SERVICIO DE MANO DE OBRA REVESTIMIENTO DE MROS DE GERMINADERO	ser	2,224.00	16.00	35,585.60	35,585.60			26,689.20	8,896.40
				SERVICIO DE MANO DE OBRA SOLDADURA DE CERCO DE LA CAMARA TERMIN	ser	2,887.00	12.50	36,087.50	36,087.50			27,065.63	9,021.88
				SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y MARKETING	ser	40.00	100.00	4,000.00	4,000.00			3,000.00	1,000.00
				SERVICIO DE PREPARACION DE SUTRATOS	ser	1,002.00	12.64	12,663.17	12,663.17			9,497.38	3,165.79
				SERVICIO DE PUERTA PRINCIPAL DE DOS HOJAS DE MADERA (1.2MX1M)	ser	24.00	31.60	758.40	758.40			568.80	189.60
				SERVICIO DE SIEMBRA DE HIJUELOS	ser	39.00	379.20	14,788.80	14,788.80			11,091.60	3,697.20
				SERVICIO DE TENDIDO DE MALLA RASHEL COLOR VERDE 65% SOMBRA	ser	24,564.00	0.42	10,328.67	10,328.67			7,746.50	2,582.17
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA VIVEROS	ser	20.00	787.46	15,749.16	15,749.16			11,811.87	3,937.29
				SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	ser	39.00	30.15	1,176.00			1,176.00	882.00	294.00
				SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	ser	10.00	500.03	5,000.30	5,000.30			3,750.23	1,250.08
				SERVICIO DE TRANSPORTE y/o MOVILIDAD LOCAL	ser	42.00	230.00	9,660.00	9,660.00			7,245.00	2,415.00
				SERVICIO DE TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	ser	15.00	115.00	1,725.00	1,725.00			1,293.75	431.25

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 0139-2023-MIDAGRI-PROVRAEM /DE
PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°003- 2023

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO Y BANANO EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

REGIÓN :JUNIN - AYACUCHO

PROVINCIA SATIPO - HUANTA Y LA MAR

LUGAR :JUNIN - AYACUCHO

FECHA : JULIO - 2023

SUPERVISOR: ING. ROBERTO CARLOS COSME DE LA CRUZ

RESIDENTE: ING. JOSE ANGEL GARCIA CORDOVA

COSTO DIRECTO	
GASTOS DE GESTION	

CLASIFICADOR DE GASTO					ANALITICO N° 003									
TT	G	SG	ESP.		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	JUNIN	AYACUCHO
					SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO PARA INSTALACION DE SEMILLEROS	ser	32.00	252.80	8 089.60	8 089.60			6 067.20	2 022.40
					SERVICIO DE OBRA TRAZO Y REPLANTEO PARA CAMARA TERMICA	ser	2 688.00	3.50	9 408.00	9 408.00			7 056.00	2 352.00
					SERVICIO MANO DE OBRA SOLDADURA DE TECHO DE LA CAMARA TERMICA	ser	2 887.00	13.50	38 974.50	38 974.50			29 230.88	9 743.63
					SERVICIO PARA TRASLADO DE HIJUELOS DE PLATANO A SEMILLERO	ser	39.00	189.60	7 394.40	7 394.40			5 545.80	1 848.60
					SERVICIO MANO DE OBRA TRAZO Y REPLANTEO	ser	33 756.00	1.51	50 971.56	50 971.56			38 228.67	12 742.89
					SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LOGISTICA	ser	1.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00			3 000.00	1 000.00
					SERVICIOS DE IMPRESION DE TRIPTICOS	ser	2.00	1 500.00	3 000.00	3 000.00			2 250.00	750.00
					VIATICO PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO	ser	15.00	1 000.00	15 000.00	15 000.00			11 250.00	3 750.00
					AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			200.00	3 200.00		3 200.00		2 400.00	800.00
					MOBILIARIO			200.00	3 200.00		3 200.00		2 400.00	800.00
					VENTILADORA TIPO TORRE	und	16.00	200.00	3 200.00		3 200.00		2 400.00	800.00
2	6	3	2	5	2	EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		3 200.00	25 600.00	25 600.00			19 200.00	6 400.00
					EQUIPOS MENORES			3 200.00	25 600.00	25 600.00			19 200.00	6 400.00
					MOTOPULVERIZADORA 12 LITROS I	und	4.00	3 200.00	12 800.00	12 800.00			9 600.00	3 200.00
					MOTOPULVERIZADORA 12 LITROS II	und	4.00	3 200.00	12 800.00	12 800.00			9 600.00	3 200.00
					Total general				4 519 958.00	3 881 124.65	475 471.85	163 361.50	3 389 968.00	1 129 990.00

