



## Resolución Directoral

### Nº 027-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA

Yurimaguas, 12 de setiembre de 2023

#### VISTO:

La Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 037-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 067-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, Resolución de Secretaria General Nº 0174-2022-MIDAGRI-SG, Resolución de Secretaria General Nº 0016-2023-MIDAGRI-SG, Memorando Nº 109-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, Resolución Directoral Nº 001-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, Resolución Directoral Nº 009-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, Resolución de Secretaria General Nº 0093-2023-MIDAGRI-SG; Nota Nº 000000014; Resolución Directoral Nº 016-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA; Nota Nº 000000019; Resolución de Secretaria General Nº 0156-2023-MIDAGRI-SG; Nota Nº 000000021; Informe Nº 137-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA; y,

#### CONSIDERADO:

1. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 037-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 25.AGO.2021, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto, "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado Nº 2511832, por un monto de S/. 12'235,008.11 soles.
2. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 067-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 15.FEB.2022, se aprobó el Expediente Técnico Modificado denominado "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado Nº 2511832, por un monto de S/. 9'182,392.60 soles.
3. Que, mediante Resolución de Secretaria General Nº 0174-2022-MIDAGRI-SG, de 13 de diciembre del 2022, se autorizó la modificación presupuestaria para la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado Nº 2511832, por un monto de S/. 400,044.00 soles.



4. Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 0016-2023-MIDAGRI-SG, de 30 de enero del 2023, se aprobó presupuesto para el Proyecto: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511832, por un monto de S/. 1'356,627.00 soles.
5. Que, mediante Memorando N° 109-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 01.FEB.2023, el Director de Desarrollo Agroeconómico, remitió el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", para el periodo comprendido entre los meses de febrero a junio del 2023, por un monto de S/ 1'356,627.00 soles, el cual fue aprobado en su oportunidad.
6. Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 03.MAR.2023, se aprobó la Modificación N° 01 del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", correspondiente al periodo (febrero-junio 2023), el cual no afectaba el presupuesto asignado de S/ 1'356,627.00 soles.
7. Que, mediante Resolución Directoral N° 009-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 05.ABR.2023, se aprobó la Modificación N° 02 del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", correspondiente al periodo (febrero-junio 2023), el cual no afectaba el presupuesto asignado de S/ 1'356,627.00 soles.
8. Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 0093-2023-MIDAGRI-SG, de 13.JUN.2023, se autoriza una Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: MIDAGRI para el año fiscal 2023, siendo que conforme al Anexo se asignó al Proyecto: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", la suma de S/. 1'194,196.00 soles.
9. Con Nota N° 000000014 de fecha 13.JUN.2023 se aprobó la nota de incorporación de recursos (Créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras) por el monto de S/ 1'194,196.00 soles.
10. Que, mediante Resolución Directoral N° 016-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 21.JUN.2023, se aprobó la Modificación N° 03 del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", correspondiente al periodo (julio – agosto 2023), el cual representa el presupuesto asignado de S/ 1'194,196.00 soles.
11. Con Nota N° 000000019 de fecha 07.SET.2023 se aprobó la nota de incorporación de recursos (Créditos presupuestales y anulaciones dentro de la U.E.) por el monto de S/ 220,102.00 soles.



12. Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 0156-2023-MIDAGRI-SG, de 07.SET.2023, se autoriza una Modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: MIDAGRI para el año fiscal 2023, siendo que conforme al Anexo se asignó al Proyecto: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón en el Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto", la suma de S/. 600,000.00 soles.
13. Con Nota N° 0000000021 de fecha 07.SET.2023 se aprobó la nota de incorporación de recursos (Créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras) por el monto de S/ 600,000.00 soles.
14. Que, mediante Informe N° 137-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 11.SET.2023 (tramitado en fecha 12.SET.2023), el Director de Desarrollo Agroeconómico, en base a los informes de Supervisión y Residencia, hace llegar al Director de la Oficina de Asesoría Legal, la cuarta modificación al PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", correspondiente al periodo (Febrero – Diciembre 2023); el cual representa el presupuesto asignado de S/ 3'370,925.00 soles, considerando en la partida de bienes el monto de S/. 673,991.44 (2.6.8.1.4.2) y en la partida de servicio el monto de S/ 2'296,933.56 (2.6.8.1.4.3), adjuntado el cronograma de desembolso mensualizado modificado, según el siguiente detalle.

POA 2023 PERIODO FEBRERO - DICIEMBRE  
 PROYECTO: "Mejoramiento y ampliación al servicio de apoyo al cultivo de limón - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento Loreto"

ITEM	DESCRIPCION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	POA
01	COMPONENTE 01. RECURSOS PARA LA PRODUCCION DE LIMÓN E IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE PRODUCCION	44,000.00	35,000.00	118,911.70	84,288.13	83,500.00	113,435.83	889,410.00	68,550.00	1,092,433.56	289,342.00	61,200.00	2,834,071.22
02	COMPONENTE 02. DESARROLLO Y FORMACION DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	47,100.00	0.00	0.00	53,180.00
03	COMPONENTE 03. CAPACIDAD EN GESTION DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTOR DE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.56	93,938.00	0.00	0.00	128,194.00
COSTO DIRECTO		44,000.00	35,000.00	118,911.70	84,288.13	83,500.00	113,435.83	889,410.00	108,876.00	1,233,471.56	289,342.00	61,200.00	3,015,435.22
GASTOS GENERALES		10,000.00	15,700.00	15,480.00	42,180.00	29,150.00	28,089.88	17,950.00	30,303.00	24,276.00	23,820.00	23,080.00	255,002.78
GASTOS DE SUPERVISION		7,000.00	7,000.00	13,260.00	9,400.00	7,000.00	10,620.00	7,580.00	9,890.00	9,520.00	9,700.00	9,700.00	100,480.00
COSTO INDIRECTO		17,000.00	22,700.00	28,760.00	81,880.00	36,150.00	33,709.88	25,830.00	40,183.00	33,798.00	33,520.00	32,780.00	395,488.78
TOTAL		61,000.00	61,700.00	147,671.70	145,888.13	99,650.00	147,145.71	894,740.00	149,059.00	1,267,267.56	302,862.00	93,980.00	3,370,925.00

  

ESPECIFICA DE GASTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.6.8.1.4.2	0.00	0.00	74,911.70	48,188.13	11,320.00	80,245.71	2,293.00	6,343.00	356,332.00	110,550.00	24,200.00	673,991.44
2.6.8.1.4.3	61,000.00	61,700.00	72,760.00	99,699.00	87,530.00	66,600.00	891,610.00	140,716.00	210,295.56	192,362.00	61,540.00	2,696,933.56
	61,000.00	61,700.00	147,671.70	145,888.13	99,650.00	147,145.71	894,740.00	149,059.00	1,267,267.56	302,862.00	93,980.00	3,370,925.00



15. Que, el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 Modificación 4 (Periodo Febrero – Diciembre 2023), del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", contiene: Presentación, Antecedentes, Descripción de Metas, Descripción de los Componentes y Anexos.

Que, de conformidad con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 019-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, en su Art. 1, el Director Ejecutivo delega a favor del Director de Desarrollo Agroeconómico, la competencia para modificar el Plan Operativo Anual, adecuarlo o reformularlo.

Por lo que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 019-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; con la visación de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico y Asesoría Legal;



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la Modificación N° 04 del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación al Servicio de Apoyo al Cultivo de Limón en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto”, correspondiente al periodo (Febrero – Diciembre 2023), el cual representa el presupuesto asignado de S/ 3'370,925.00 soles; conforme a la estructura contenida en el Anexo 1 de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a los Órganos de Línea; de Apoyo, de Asesoramiento y Órganos Desconcentrados, del Proyecto Especial Datem del Maraón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC).

**Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.**

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÓN  
ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI  
PEDAMAALC - INDAGRI

ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO LLONTOP  
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN  
DE DESARROLLO AGROECONÓMICO



# ANEXO N° 01

CRONOGRAMA DE DESEMBOLO MENSUALIZADO (Febrero - Diciembre 2023)  
 PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE APOYO AL CULTIVO DE LIMÓN EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
 LUGAR : LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	U. M.	METRADO	PRECIO S/.	TOTAL	EJECUTADO												POR EJECUTAR		
						FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC				
1	COMPONENTE 01: RECURSO PARA LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN.				2,894,071.22	44,000.00	39,900.00	118,911.70	94,288.13	63,500.00	113,435.83	869,410.00	68,550.00	1,092,433.56	269,342.00	61,200.00				
1.1	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES				2,004,507.26	0.00	0.00	74,911.70	17,040.00	3,500.00	41,670.00	806,210.00	7,350.00	951,183.56	100,642.00	0.00				
1.1.1	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN				2,004,507.26	0.00	0.00	74,911.70	17,040.00	3,500.00	41,670.00	806,210.00	7,350.00	951,183.56	100,642.00	0.00				
1.1.1.1	CONSTRUCCIÓN DE VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE LIMÓN				1,404,349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,210.00	6,450.00	679,689.56	0.00	0.00				
1.1.1.1.6	Presupuesto de Obra	Global	11.00	135,849.96																
1.1.1.1.7	Supervisión	Global	11.00	129,390.91	1,423,190.01							775,960.00	6,450.00	647,290.01						
1.1.1.4	INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS				71,159.55							32,250.00	6,450.00	32,459.55						
1.1.1.4.1	MODELO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS				100,642.00							0.00	0.00	0.00	100,642.00					
1.1.1.4.1.1	MANO DE OBRA				52,140.00							0.00	0.00	0.00	52,140.00					
2.6.8.1.4.3.	Preparación de terreno	Jornal	220.00	60.00	13,200.00										13,200.00					
2.6.8.1.4.3.	Picacheo y/o limpieza de terreno	Jornal	110.00	60.00	6,600.00										6,600.00					
2.6.8.1.4.3.	Alineamiento y estaqueado	Jornal	66.00	60.00	3,960.00										3,960.00					
2.6.8.1.4.3.	Ahoyado para la siembra	Jornal	77.00	60.00	4,620.00										4,620.00					
2.6.8.1.4.3.	Abonamiento de fondo	Jornal	35.00	60.00	2,100.00										2,100.00					
2.6.8.1.4.3.	Siembra de plántones de limón	Jornal	55.00	60.00	3,300.00										3,300.00					
2.6.8.1.4.3.	Traslado de plántones	Jornal	77.00	60.00	4,620.00										4,620.00					
2.6.8.1.4.3.	Aplicación de fertilizantes / Planta	Jornal	44.00	60.00	2,640.00										2,640.00					
2.6.8.1.4.3.	Cultivo (Deshierbo)	Jornal	110.00	60.00	6,600.00										6,600.00					
2.6.8.1.4.3.	Recalce	Jornal	21.00	60.00	1,260.00										1,260.00					
2.6.8.1.4.3.	Destroce	Jornal	22.00	60.00	1,320.00										1,320.00					
2.6.8.1.4.3.	Control fitosanitario	Jornal	35.00	60.00	2,100.00										2,100.00					
1.1.1.4.1.2	INSUMOS				465,502.00										465,502.00					
2.6.8.1.4.2.	Cinta para injertar (medidas: 25 mm x 40 m)	Unidad	44.00	25.00	1,100.00										1,100.00					
2.6.8.1.4.2.	Guano de lía	Saco	46.00	70.00	3,220.00										3,220.00					
2.6.8.1.4.2.	Reca fosfórica	Saco	46.00	55.00	2,530.00										2,530.00					
2.6.8.1.4.2.	Fertilizante complejo de alta calidad N, P, K	Saco	44.00	150.00	6,600.00										6,600.00					
2.6.8.1.4.2.	Sulfato de amonio soluble	Saco	24.00	106.00	2,544.00										2,544.00					
2.6.8.1.4.2.	Sulfato de potasio soluble	Saco	24.00	220.00	5,280.00										5,280.00					
2.6.8.1.4.2.	Insecticida de uso agrícola	Litro	33.00	90.00	2,970.00										2,970.00					
2.6.8.1.4.2.	Fungicida (base de Cu)	Kilogramo	33.00	60.00	1,980.00										1,980.00					
2.6.8.1.4.2.	Mezcla (Fuente de energía)	Kilogramo	66.00	7.00	462.00										462.00					
2.6.8.1.4.2.	Fitoprotectante (fertilizante roca mineral)	Kilogramo	66.00	35.00	2,310.00										2,310.00					
2.6.8.1.4.2.	Inoculante biológico	Litro	66.00	85.00	5,610.00										5,610.00					







3.1.1.1.	PRODUCCION DE PLANTONES	Curso Taller	11.00	3,113.27	34,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,246.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4. 2.	Cuaderno cuadrado (50 hojas)	Unidad	355.00	4.00	1,420.00											1,420.00			
2.6.8.1.4. 2.	Lapicero	Caja	8.00	22.00	176.00											176.00			
2.6.8.1.4. 3.	Especialista en manejo de cultivo agronomico de limon	Profesional	11.00	2,000.00	22,000.00											22,000.00			
2.6.8.1.4. 3.	Alimentacion (almuerzo)	Unidad	355.00	18.00	6,390.00											6,390.00			
2.6.8.1.4. 3.	Refrigerio	Unidad	355.00	12.00	4,260.00											4,260.00			
<b>3.1.1.2.</b>	<b>SIEMBRA</b>	<b>Curso Taller</b>	<b>11.00</b>	<b>2,613.27</b>	<b>28,746.00</b>											<b>28,746.00</b>			<b>0.00</b>
2.6.8.1.4. 2.	Cuaderno cuadrado (50 hojas)	Unidad	355.00	4.00	1,420.00											1,420.00			
2.6.8.1.4. 2.	Lapicero	Caja	8.00	22.00	176.00											176.00			
2.6.8.1.4. 3.	Alimentacion (almuerzo)	Unidad	355.00	18.00	6,390.00											6,390.00			
2.6.8.1.4. 3.	Refrigerio	Unidad	355.00	12.00	4,260.00											4,260.00			
2.6.8.1.4. 3.	Especialista en siembra de limon	Profesional	11.00	1,500.00	16,500.00											16,500.00			
<b>3.1.1.3.</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS (MIP)</b>	<b>Curso Taller</b>	<b>11.00</b>	<b>2,613.27</b>	<b>28,746.00</b>											<b>28,746.00</b>			<b>0.00</b>
2.6.8.1.4. 2.	Cuaderno cuadrado (50 hojas)	Unidad	355.00	4.00	1,420.00											1,420.00			
2.6.8.1.4. 2.	Lapicero	Caja	8.00	22.00	176.00											176.00			
2.6.8.1.4. 3.	Alimentacion (almuerzo)	Unidad	355.00	18.00	6,390.00											6,390.00			
2.6.8.1.4. 3.	Refrigerio	Unidad	355.00	12.00	4,260.00											4,260.00			
2.6.8.1.4. 3.	Especialista en manejo integral de plagas	Profesional	11.00	1,500.00	16,500.00											16,500.00			
<b>3.1.1.8.</b>	<b>CONSERVACION DE SUELO</b>	<b>Curso Taller</b>	<b>11.00</b>	<b>3,313.27</b>	<b>36,446.00</b>											<b>36,446.00</b>			<b>0.00</b>
2.6.8.1.4. 2.	Cuaderno cuadrado (50 hojas)	Unidad	355.00	4.00	1,420.00											1,420.00			
2.6.8.1.4. 2.	Lapicero	Caja	8.00	22.00	176.00											176.00			
2.6.8.1.4. 2.	Kit	Unidad	11.00	700.00	7,700.00											7,700.00			
2.6.8.1.4. 3.	Alimentacion (almuerzo)	Unidad	355.00	18.00	6,390.00											6,390.00			
2.6.8.1.4. 3.	Refrigerio	Unidad	355.00	12.00	4,260.00											4,260.00			
2.6.8.1.4. 3.	Especialista en manejo y conservacion de suelos	Profesional	11.00	1,500.00	16,500.00											16,500.00			
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>5,015,435.22</b>	<b>50,000.00</b>											<b>50,000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>255,009.78</b>	<b>10,000.00</b>											<b>10,000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>5.1</b>	<b>Asistente administrativo y logistico</b>	<b>7.36%</b>		<b>4,000.00</b>	<b>40,000.00</b>											<b>40,000.00</b>			<b>0.00</b>
5.2	Secretaria	Unidad / Mes	10.00	2,000.00	20,000.00											20,000.00			
5.3	Motobota	Unidad / Mes	6.00	2,000.00	12,000.00											12,000.00			
5.4	Conserje	Unidad / Mes	11.00	2,000.00	22,000.00											22,000.00			
5.5	Guardin	Unidad / Mes	11.00	2,000.00	22,000.00											22,000.00			
5.6	Sistemizador	Unidad / Mes	9.00	2,000.00	18,000.00											18,000.00			
5.7	Servicio de Internet	Unidad / Mes	9.00	2,000.00	18,000.00											18,000.00			
5.11	Desplazamiento	Unidad	1.00	29,640.00	29,640.00											29,640.00			
5.12	Seguimiento y monitoreo	Unidad	1.00	18,300.00	17,807.78											17,807.78			
5.12.1	Desplazamiento para seguimiento y monitoreo	Unidad	1.00	12,300.00	12,300.00											12,300.00			
5.12.2	Gastos operativos del seguimiento y monitoreo	Unidad	1.00	6,000.00	5,507.78											5,507.78			
5.14.	Imprevistos bienes	Unidad	1.00	13,940.00	14,420.00											14,420.00			
5.15	Imprevistos servicios	Unidad	1.00	39,202.00	39,202.00											39,202.00			
<b>GASTO DE SUPERVISION</b>				<b>100,480.00</b>	<b>7,000.00</b>											<b>7,000.00</b>			<b>0.00</b>
2.6.8.1.4. 3.	Supervisor	Unidad	11.00	7,000.00	77,000.00											77,000.00			
2.6.8.1.4. 3.	Desplazamiento	Unidad	1.00	23,480.00	23,480.00											23,480.00			
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>			<b>5,270,925.00</b>	<b>61,000.00</b>											<b>61,000.00</b>			<b>0.00</b>





ESPECIFICA DE GASTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.6.8.1.4.2.	0.00	0.00	74,911.70	46,188.13	11,820.90	60,545.71	2,930.00	8,343.00	356,332.00	110,500.00	2,420.00	673,991.44
2.6.8.1.4.3.	61,000.00	61,700.00	72,760.00	99,680.00	87,830.00	86,600.00	891,810.00	140,716.00	910,935.56	192,362.00	91,540.00	2,696,933.56
	<b>61,000.00</b>	<b>61,700.00</b>	<b>147,671.70</b>	<b>145,868.13</b>	<b>99,650.90</b>	<b>147,145.71</b>	<b>894,740.00</b>	<b>149,059.00</b>	<b>1,267,267.56</b>	<b>302,862.00</b>	<b>93,960.00</b>	<b>3,370,925.00</b>

