



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 177-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 14 de abril del 2023.

VISTO:

Que, mediante Informe de Gerencia Municipal N°090-2023-MDSJB/GM, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Gerente Municipal de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE KEIKO SOFÍA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2497465, el cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°001-2016-MDSJB/A, DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN, POR LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA O CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA", ejecutados por la modalidad de administración directa o encargo, deberá seguir los procedimientos establecidos en la pre citada normativa de la MDSJB;

Que, visto el Informe Técnico N°001-2023-MDSJB/GM/SGSLO/GDC, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obra de la MDSJB, remite la solicitud de aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE KEIKO SOFÍA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2497465, cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva

066 313558

www.munisajuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



HUAMANGA – AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, según el siguiente detalle:


DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 FUNCION : 07 TRABAJO
 DIVISION FUNCIONAL : 020 TRABAJO
 GRUPO FUNCIONAL : 0042 PROMOCIÓN LABORAL
 FTE FTO-1 : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 5 RECURSOS DETERMINADOS
 RUBRO : 13 DONACIONES Y TRASFERENCIAS
 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
 PROYECTO : "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA DE KEIKO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2497465

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento : Ayacucho.
 Provincia : Huamanga.
 Distrito : San Juan Bautista.
 Localidad : Asociación Keiko Sofía
 Presupuesto Total actualizado (a)+(b) : S/. 233,512.56 (doscientos treinta y tres mil quinientos doce con 56/100 soles)

(a) La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos : S/. 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles)
 (b) Municipalidad Distrital de San Juan Bautista : S/. 133,512.56
 Modalidad de ejecución : Administración Directa
 Residente de Obra : ING. JOSSIMAR CARDENAS SULCA, CIP N° 203785
 Supervisor de Obra : ING. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO, CIP N° 142716
 Acta de Entrega de Terreno : 09 de mayo de 2022
 Plazo de Ejecución Contractual : 90 días calendario
 Inicio de obra : 12 de mayo de 2022
 Terminó programado : 09 de agosto de 2022
 Suspensión Temporal de Obra : 18 junio de 2022
 Terminó : 02 de agosto de 2022
 Reinicio : 03 de agosto de 2022
 Ampliación De Plazo N° 01 : 46 días calendario
 Inicio : 10 de agosto de 2022
 Fecha Real de terminó : 24 de setiembre de 2022
 Presupuesto actualizado por variación de costos 2022 : 233,512.56 (doscientos treinta y tres mil quinientos doce con 56/100 soles)
 Plazo de ejecución real : 136 días calendarios
 Acta de Recepción Y Verificación de Obra : 12 de octubre del 2022
 Gasto Final de Obra (Físico) : S/. 233,060.32 (doscientos treinta y tres mil sesenta con 32/100 soles)
 Avance Físico Real : 99.81%



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
 Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CUADRO DE RESUMEN DE LAS METAS FÍSICAS (METRADOS REALMENTE EJECUTADOS):

Ítem	Descripción de la Partida	Und	Metrado Programado	Metrados Ejecutados			TOTAL	Metrado Deductivo
				Principal	Mayores Metrados	Adicional		
PARTIDAS PRINCIPALES								
01	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS							
01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.	und	1.00	1.00			1.00	
01.01.02	PLACA RECORDATORIA	und	1.00	1.00			1.00	
01.01.03	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.01.04	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA							
01.01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	und	1.00	1.00			1.00	
01.01.04.02	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO	und	1.00	1.00			1.00	
01.01.04.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	1.00			1.00	
01.01.04.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	jgo	1.00	1.00			1.00	
01.01.04.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	3.00	3.00			3.00	
01.01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	1.00			1.00	
01.01.04.07	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	und	10.00	10.00			10.00	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	248.28	248.28			248.28	
01.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	248.28	248.28			248.28	
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	EXCAVACION DE ZANJA	m3	0.51	0.51			0.51	
01.03.02	ACARREO INTERNO DE MAT. PROCEDENTE DE EXC.	m3	0.51	0.51			0.51	
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.64	0.64			0.64	
01.04	CONCRETO SIMPLE							
01.04.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3	0.48	0.48			0.48	
01.04.02	SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m2	0.03	0.03			0.03	
01.05	CONCRETO ARMADO							
01.05.01	ZAPATAS							
01.05.01.01	ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.25	0.25			0.25	
01.05.01.02	ZAPATAS, ACERO FY=4200KG/CM2	kg	14.40	14.40			14.40	
01.05.02	COLUMNAS							
01.05.02.01	CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	5.76	5.76			5.76	
01.05.02.02	COLUMNAS, ENCOFRADO DESENCOFRADO	m2	66.70	66.70			66.70	
01.05.02.03	COLUMNAS, ACERO FY=4200KG/CM2	kg	793.81	793.81			793.81	
01.05.03	VIGAS							
01.05.03.01	VIGAS, CONCRETO 210 kg/cm2, (2er. PISO)	m3	12.78	12.78			12.78	
01.05.03.02	VIGAS, ENCOFRADO DESENCOFRADO	m2	78.49	78.49			78.49	
01.05.03.03	VIGAS, ACERO FY=4200KG/CM2	kg	2,471.58	2,471.58			2,471.58	
01.05.04	LOSAS ALIGERADAS							
01.05.04.01	LOSA ALIGERADA, CONCRETO 210 kg/cm2	m3	15.70	15.70	0.36		16.06	
01.05.04.02	LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO DESENCOFRADO	m2	166.20	166.20	4.18		170.38	



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA




HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

01.05.04.03	LOSA ALIGERADA, ACERO FY=4200KG/CM2	kg	1,174.00	1,174.00	14.62	1,188.62
01.05.04.04	LOSA ALIGERADA, LADR. HUECO 15x30X30	und	1,385.00	1,385.00	30.00	1,415.00
01.05.05	ESCALERAS					
01.05.05.01	ESCALERAS, CONCRETO 210 kg/cm2	m3	2.09	2.09		2.09
01.05.05.02	ESCALERAS, ENCOFRADO DESENCOFRADO	m2	15.45	15.45		15.45
01.05.05.03	ESCALERAS, ACERO FY=4200KG/CM2	kg	264.60	264.60		264.60
01.06	MURO Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA					
01.06.01	MUROS DE LADRILLO CORRIENTE EN SOGA	m2	141.10	141.10		141.10
01.07	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS					
01.07.01	TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5	m2	0.23	0.23		0.23
01.07.02	TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR	m2	252.19	252.19		252.19
01.07.03	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	59.40	59.40		59.40
01.07.04	TARRAJEO EN VIGAS	m2	74.73	74.73		74.73
01.07.05	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	m	96.36	96.36		96.36
01.08	CIELORRASOS					
01.08.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2	173.68	173.68	4.18	177.86
01.09	PISOS Y PAVIMENTOS					
01.09.01	PISOS					
01.09.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	190.73	190.73		190.73
01.09.01.02	PISO LOSETA VENECIANA 30x30 COLOR CLARO	m2	208.47	208.47		208.47
01.09.01.03	PISO LOSETA VENECIANA 30x30 COLOR CLARO PARA BAÑO	m2	37.94	37.94		37.94
01.10	ZOCALOS					
01.10.01	ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 20x20 (1a.)	m2	84.00	84.00		84.00
01.11	CARPINTERIA DE ALUMINIO					
01.11.01	VENTANA ALUMINIO	m2	12.00	12.00		12.00
01.11.02	VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO	m2	1.00	1.00		1.00
01.12	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA					
01.12.01	PASAMANO DE TUBO F°G° DE 2" EN ESCALERA	m	8.93	8.93		8.93
01.12.02	BARANDA DE TUBO F°G° DE 2"	m	8.93	8.93		8.93
01.12.03	CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERA	m	19.20	19.20		19.20
01.12.04	PUERTA METAL INGRESO SS.HH. C/PERFILES SEGUN MODELO	und	2.00	2.00		2.00
01.12.05	PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES SEGUN MODELO	und	1.00	1.00		1.00
01.13	CERRAJERIA					
01.13.01	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA	und	3.00	3.00		3.00
01.13.02	CANDADO TIPO FORTE 60mm	und	4.00	4.00		4.00
01.14	PINTURA					
01.14.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	347.36	347.36	4.18	351.54
01.14.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS	m2	199.98	199.98		199.98
01.14.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA	m2	569.88	569.88		569.88
01.14.04	PINTURA EN DERRAMES AL LATEX 2 MANOS	m2	192.72	192.72		192.72
01.15	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS					
01.15.01	INODORO TREBOL CON ACCESORIOS SIFON GET BLANCO COMERCIAL	pza	2.00	2.00		2.00
01.15.02	LAVATORIO DE PARED BLANCO	pza	2.00	2.00		2.00
01.15.03	URINARIO TREBOL BAMBÍ INCLUIDO ACCESORIOS BLANCO COMERCIAL	pza	1.00	1.00		1.00
01.16	INSTALACIONES SANITARIAS					
01.16.01	Salida de Desague en PVC	pto	11.00	11.00		11.00



066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

01.16.02	SALIDA PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2"	und	1.00	1.00		1.00
01.16.03	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	10.63	10.63		10.63
01.16.04	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	6.50	6.50		6.50
01.16.05	REGISTRO DE BRONCE 2"	und	2.00	2.00		2.00
01.16.06	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	2.00	2.00		2.00
01.16.07	REJILLA DE BRONCE 2"	und	2.00	2.00		2.00
01.16.08	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	2.00	2.00		2.00
01.17	INSTALACIONES DE AGUA FRIA					
01.17.01	SALIDA DE AGUA FRIA-PVC	pto	5.00	5.00		5.00
01.17.02	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"	und	2.00	2.00		2.00
01.17.03	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"	m	19.37	19.37		19.37
01.18	INSTALACIONES ELECTRICAS					
01.18.01	SALIDA DE TECHO CAJA OCTOGONAL	pto	11.00	11.00		11.00
01.18.02	SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTOR CAJA RECTANGULAR	pto	5.00	5.00		5.00
01.18.03	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CAJA RECTANGULAR	pto	12.00	12.00		12.00
01.18.04	POZO PUESTA A TIERRA INC. CABLE-2004 P-2 (R<5 OHMS)	und	1.00	-		- 1.00
01.19	CAJAS					
01.19.01	CAJAS DE PASE F°G° 10"x10"x4"	und	1.00	1.00		1.00
01.20	TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)					
01.20.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	1.00		1.00
01.21	ARTEFACTOS					
01.21.01	FOCO BOLA COMPACTO	pto	36.00	36.00		36.00
01.22	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS					
01.22.01	TUBO PVC-P 20mm	und	123.92	123.92		123.92
02	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL					
02.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN COMERCIAL	mes	2.00	2.00		2.00
02.02	EQUIPAMIENTO	GLB	1.00	1.00		1.00

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	VALORIZACION PRINCIPAL
01	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	186,851.79
02	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL	14,710.00
	COSTO DIRECTO DE OBRA	201,561.79
	GASTOS GENERALES (8.81% CD)	17,758.64
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% CD)	6,035.41
	EXPEDIENTE TÉCNICO	7,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	232,355.84
	% PORCENTAJE	99.50%
	MAYORES METRADOS	704.48
	VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA	233,060.32
	% DE VARIACION	99.81%

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
01	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	187,886.35	187,556.27
02	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL	14,710.00	14,710.00
	COSTO DIRECTO DE OBRA	202,596.38	202,266.27

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

GASTOS GENERALES (8.81% CD)	17,849.79	17,758.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% CD)	6,066.39	6,035.41
EXPEDIENTE TÉCNICO	7,000.00	7,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	233,512.56	233,060.32
% PORCENTAJE DE VARIACION	100%	99.81%

PRESUPUESTO PROGRAMADO		TOTAL EJECUTADO
EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	233,512.56	232,355.84
MAYORES METRADOS (Incidencia 0)	0.00	704.48
ADICIONAL DE OBRA	0.00	0.00
TOTAL	233,512.53	233,060.32
AVANCE PORCENTUAL	100 %	99.81 %

Valorización Principal S/. 232,355.84 (95.50%)
 Valorización Mayores Metrados (Incidencia cero) S/. 704.48
 Valorización de Adicionales S/. 0.00
 Ejecutado Total S/. 233,060.32 (99.81%)

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO .- APROBAR la Liquidación Física, del Proyecto "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE KEIKO SOFÍA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", de CUI 2497465, se ha ejecutado durante el año 2022, por la modalidad de administración directa, como ente ejecutor la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, culminando así el 24 de setiembre del año 2022, en cumplimiento de sus metas y objetivos alcanzados es del 99.81 % (VALORIZACION TOTAL), con un valor de S/. 233,060.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, SESENTA CON 33/100 SOLES) con las siguientes características:

COMPONENTE	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
01	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	187,886.35	187,556.27
02	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL	14,710.00	14,710.00
	COSTO DIRECTO DE OBRA	202,596.38	202,266.27
	GASTOS GENERALES (8.81% CD)	17,849.79	17,758.64
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% CD)	6,066.39	6,035.41
	EXPEDIENTE TÉCNICO	7,000.00	7,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	233,512.56	233,060.32
	% PORCENTAJE DE VARIACION	100%	99.81%

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
 Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



R.A
177-

PRESUPUESTO PROGRAMADO		TOTAL EJECUTADO
EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO	233,512.56	232,355.84
MAYORES METRADOS (Incidencia 0)	0.00	704.48
ADICIONAL DE OBRA	0.00	0.00
TOTAL	233,512.56	233,060.32
AVANCE PORCENTUAL	100 %	99.81 %

Valorización Principal	S/. 232,355.84 (95.50%)
Valorización Mayores Metrados (Incidencia cero)	S/. 704.48
Valorización de Adicionales	S/. 0.00
Ejecutado Total	S/. 233,060.32 (99.81%)

ARTÍCULO SEGUNDO .- APROBAR, la Liquidación Financiera del proyecto "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE KEIKO SOFÍA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", de CUI 2497465, tiene una ejecución del 99.22% que es S/. 231,684.27 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN Mil SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 27/100 SOLES), del total de S/. 233,512.56, con el siguiente detalle:

Ejecución Aporte CMAN	S/. 99,091.00
Ejecución Aporte Municipalidad Distrital de San Juan Bautista	S/. 132,593.27

PRESUPUESTO EJECUTADO

USOS Y FUENTES	PROGRAMADO				EJECUTADO				
	CMAN	MDSJB			CMAN	MDSJB			
	DIRECTO	DIRECTO	G.GENERALES	SUPERVISION	DIRECTO	DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISION	EXPEDIENTE TECNICO
PERSONAL	11,090.00	30,000.00			10,181.00	40,079.00			
MATERIALES DE CONSTRUCCION	68,910.00				68,910.00	1,507.50			
APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO		3,441.05				3,441.22			
ACCESORIOS		4,321.50				2,172.00			
OTROS MATERIALES		1,736.40				1,736.40			
OTROS BIENES		17,476.50				17,616.50			
COMBUSTIBLE		302.85				302.85			
UTILES DE ESCRITORIO			495.00	66.39			495.00		
SERVICIOS	20,000.00	45,318.08	17,354.79	6,000.00	20,000.00	40,280.00	12,000.00	5,962.80	
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO			7,000.00						7,000.00
TOTAL	100,000.00	102,596.38	24,849.79	6,066.39	99,091.00	107,135.47	12,495.00	5,962.80	7,000.00
		233,512.56					231,684.27		
		100					99.22		


RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

RESUMEN					
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE %	SALDO	PORCENTAJE %
COSTO DIRECTO	202,596.38	206,226.47	88.31	-3,630.09	-1.55
COSTO INDIRECTO	30,916.18	25,457.80	10.90	5,458.38	2.34
TOTAL	233,512.56	231,684.27	99.22	1,828.29	0.78

066 313558

www.munisanjuanbautista.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Jr. España #119 / Jr. Mariano Bellido #224





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO
Creado por Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR, la liquidación patrimonial de la ejecución del proyecto "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE KEIKO SOFÍA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", de CUI 2497465 presenta el siguiente gasto a fin de que la Unidad de Contabilidad realice la rebaja contable

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL
1501.07		224,684.27
1501.070402	POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	50,260.00
1501.070403	POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	96,181.47
1501.070404	POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	78,242.80
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	7,000.00
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO	7,000.00
		231,684.27

ARTÍCULO CUARTO. – APROBAR, la devolución a CMAN, por la suma de S/. 909.00 (NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100 SOLES), a fin de que la Sub Gerencia de Tesorería efectúe la devolución respectiva.


DEVOLUCION CMAN					
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE %	SALDO	PORCENTAJE %
COSTO DIRECTO	100,000.00	99,091.00	99.09	909.00	0.91
	100,000.00	99,091.00	99.09	909.00	0.91
				DEVOLUCION A CMAN	909.00

ARTÍCULO QUINTO. – COMUNIQUESE, al CMAN y a las demás unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN BAUTISTA
ALCALDIA
Huamanga - Ayacucho
Wilmer V. Prado Estrella
ALCALDE





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Creado por Ley N° 13415



INFORME DE GERENCIA MUNICIPAL Nro. 90 - 2023- MDSJB/AYAC.

Para : Wilmer V. Prado Estrella.
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Asunto : Aprobación con acto Administrativo (la Liquidación Físico Financiero del Proyecto)

Proy : "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCION DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLITICA DE KEIKO SOFIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO"

Ref. : [1] Informe Tecnico N° 01-2023-MDSJB-GM/SGSLÑO-GDC y anexos

Fecha : Ayacucho, 13 de abril del 2023

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo Cordialmente para hacer de conocimiento lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1. Con] Informe Tecnico N° 01-2023-MDSJB-GM/SGSLÑO-GDC , el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidacion de Obras, solicita que se apruebe la Liquidacion Físico Financiero del Proyecto : "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCION DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLITICA DE KEIKO SOFIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO
2. El expediente de Liquidacion a la cual conforman 03 archivadores correspondiente, concerniente al proyecto : "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCION DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLITICA DE KEIKO SOFIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO, ejecutados en el presente proyecto .

II. CONCLUSION:

De acuerdo a lo antes mencionados se **RECOMIENDA** a su Despacho su aprobación con acto administrativo la Liquidacion Físico Financiero del Proyecto : "CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ASOCION DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA POLITICA DE KEIKO SOFIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO"; todo ello conforme a la referencia [1], y demás anexos [adjunto folios]

Atentamente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
GERENCIA MUNICIPAL

Ing. Arturo Alarcón Tanta
GERENTE MUNICIPAL

