

**CRONOGRAMA REGIONAL**

**“PROCESO DE ENCARGATURAS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL EN EL MARCO DE LA LEY N° 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD” – RVM N° 147-2023-MINEDU APROBADO MEDIANTE: RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 004557-2023-GRLL-GGR-GRE**

Nº	Actividades	Responsables	Inicio	Fin		
1	Invitación a instituciones para participar como veedores	DRE/UGEL	30/10/2023	2/11/2023		
2	Conformación del comité	DRE/UGEL	30/10/2023	3/11/2023		
<b>Primera Etapa: Ratificación del encargo de puesto (suspendido 2023)</b>						
<b>PARA LOS CARGOS DIRECTIVOS DE DRE Y UGEL, ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE DRE Y UGEL, CARGOS JERÁRQUICOS DE IE</b>						
<b>SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR</b>						
3	Pre publicación de plazas	DITEN - MINEDU	3/11/2023	3/11/2023	<b>A D J U D I C A C I O N  E N  I E E  D E  C O N V E N I O</b>	
4	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	13/11/2023	13/11/2023		
5	Recepción de postulaciones	Postulantes y DRE/UGEL	14/11/2023	16/11/2023		
6	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	15/11/2023	16/11/2023		
7	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	17/11/2023	17/11/2023		
8	Subsanación de observaciones	Postulantes	20/11/2023	21/11/2023		
9	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	22/11/2023	22/11/2023		
10	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	22/11/2023	24/11/2023		
11	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	27/11/2023	27/11/2023		
12	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	28/11/2023	29/11/2023		
13	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	30/11/2023	30/11/2023		
14	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	1/12/2023		4/12/2023
		Fase 2(*)	Comité DRE/UGEL	5/12/2023		6/12/2023
15	Presentación del informe	Comité DRE/UGEL	11/12/2023	11/12/2023		
16	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	11/12/2023	12/12/2023		
<b>TERCERA ETAPA: ENCARGATURA COMPLEMENTARIA (no aplica a los cargos Directivos de DRE y DRE/UGEL)</b>						
17	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	11/12/2023	11/12/2023		
18	Recepción de postulaciones	DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023		
19	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	12/12/2023	13/12/2023		
20	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	14/12/2023	14/12/2023		
21	Subsanación de observaciones	Postulantes	15/12/2023	18/12/2023		
22	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	19/12/2023	19/12/2023		
23	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	19/12/2023	20/12/2023		
24	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	20/12/2023	20/12/2023		
25	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	21/12/2023	22/12/2023		
26	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	22/12/2023	22/12/2023		
27	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	27/12/2023	27/12/2023	
		Fase 2(**)	Comité UGEL	28/12/2023	28/12/2023	
28	Presentación del informe	Comité UGEL	29/12/2023	29/12/2023		
29	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS	29/12/2023	29/12/2023		

(\*) No aplica para los cargos de Director de UGEL, Director de Gestión Pedagógica de DRE y Especialista en educación de DRE.

(\*\*) No aplica para los cargos Directivos de UGEL y DRE y Especialista en Educación de DRE.

<b>PARA CARGOS DIRECTIVOS DE IE</b>					
<b>SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR</b>					
1	Pre publicación de plazas		DITEN - MINEDU	31/01/2024	31/01/2024
2	Publicación final de plazas		UGEL	1/02/2024	1/02/2024
3	Recepción de postulaciones		UGEL	2/02/2024	6/02/2024
4	Verificación de requisitos		Comité UGEL	5/02/2024	7/02/2024
5	Publicación de observados		Comité UGEL	8/02/2024	8/02/2024
6	Subsanación de observaciones		Postulantes	9/02/2024	12/02/2024
7	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)		Comité UGEL	13/02/2024	13/02/2024
8	Evaluación de expedientes		Comité UGEL	13/02/2024	15/02/2024
9	Publicación preliminar de cuadro de mérito		Comité UGEL	15/02/2024	15/02/2024
10	Presentación y absolución de reclamos		Comité UGEL	16/02/2024	19/02/2024
11	Publicación final de cuadro de mérito		Comité UGEL	20/02/2024	20/02/2024
12	Adjudicación	Fase 1	Comité UGEL	21/02/2024	22/02/2024
		Fase 2	Comité UGEL	23/02/2024	26/02/2024
13	Presentación del informe		Comité UGEL	27/02/2024	27/02/2024
14	Emisión de resolución de encargatura		Responsable de NEXUS	27/02/2024	29/02/2024

**Nota:** Las DRE/GRE aprobarán cronograma de actividades de tercera etapa de encargatura complementaria solo para las UGEL de su jurisdicción que no hayan logrado cubrir la totalidad de las plazas directivas vacantes en la segunda etapa.

**Trujillo, 7 de noviembre de 2023**

**EL COMITE**