



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Despacho Viceministerial de
Gobernanza Territorial

Unidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

PLAN MULTISECTORIAL DE HELADAS Y FRIAJES 2022 – 2024
INFORME DE EJECUCIÓN 2022
PRIMER SEMESTRE



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Despacho Viceministerial de
Gobernanza Territorial

Unidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Resumen Ejecutivo

El presente documento da cuenta de la ejecución física y financiera de los diferentes sectores que participan en el Plan Multisectorial ate Heladas y Frijaje 2022-2024, correspondiente al primer semestre del año 2022; con lo cual se da cumplimiento a lo especificado en el Decreto Supremo N° 047-2022-PCM.

En el desarrollo se da cuenta, con información sostenida en diferentes registros administrativos proporcionada por los sectores involucrados en el Plan a la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres del Viceministerio de Gobernanza Territorial, del detalle de la ejecución física y presupuestal de las intervenciones programadas en las zonas de heladas y frijaje en el país.

Los resultados muestran que la ejecución se viene realizando según lo programado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosDespacho Viceministerial de
Gobernanza TerritorialUnidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

1. Introducción

En el Perú existe población alto andina que, debido sus condiciones de vida y ubicación geográfica, es vulnerable a los efectos adversos que periódicamente ocasionan fenómenos climatológicos como las heladas y friajes. El no contar con herramientas que les permitan mitigar esas consecuencias negativas, pone en riesgo la salud de comunidades enteras, además de generarles merma en su capacidad productiva y seguridad alimentaria, en asociación con la preservación de los medios de vida local.

En este marco, entre el 2014 y 2016, a la luz de las afectaciones a la salud y medios de vida de esta población expuesta de forma recurrente, se desarrollaron y fortalecieron intervenciones de prevención y reducción de esta vulnerabilidad; esto dio forma a la incorporación de las mismas en el diseño anual de planes, aunque todavía bajo una lógica sectorial y de presupuestos volátiles, lo que a su vez permitía observar desarticulación en el territorio.

Atendiendo lo expuesto, la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, en el marco de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, convocó a los representantes de los organismos técnico – científicos (CENEPRED, INDECI, SENAMHI e INEI), así como de diez (10) sectores del Estado (MVCS, MIDAGRI, MIDIS, MIMP, MININTER, MINSA, MINEDU, MINAM, MINEM, MTC), con el objeto de construir participativamente un Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje que, con horizonte multianual, permita viabilizar la ejecución de intervenciones orientadas a reducir de manera sostenible la vulnerabilidad de la población en mayor riesgo ante los efectos adversos de estos fenómenos. Como resultado, mediante Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, se aprobó el "Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024" (PMHF).

En este informe se expone el avance físico y presupuestal de las intervenciones (agrupadas por sector responsable) que componen el PMHF 2022 – 2024, durante el periodo de enero y junio del año 2022.



Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo 2

1. Introducción..... 3

2. Intervenciones del PMHF 6

3. Avances de las intervenciones del PMHF 2022-2024..... 7

3.1 Sector: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento..... 7

3.1.1 Intervención 01: Viviendas seguras acondicionadas térmicamente 7

3.2 Sector: Ministerio de Educación 8

3.2.1 Intervención 01: Módulos educativos prefabricados 9

3.2.2 Intervención 02: Mantenimiento regular de locales escolares 9

3.2.3 Intervención 03: Kits para la respuesta educativa ante situaciones de emergencia 10

3.3 Sector: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 11

3.3.1 Intervención 01: Cobertizos 11

3.3.2 Intervención 02: Kits de pastos cultivados..... 12

3.3.3 Intervención 03, 04, 05 y 06: Kits veterinarios, abono foliar, conservación de forrajes y protección de cultivos..... 13

3.4 Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social..... 15

3.4.1 Intervención 01 y 02: Cocinas mejoradas y kits de agua segura 16

3.4.2 Intervención 02: Mantenimiento y funcionamiento de plataformas de servicios fijas – Tambos 16

3.4.3 Intervención 03: Acondicionamiento de locales Cuna Más 17

3.4.4 Intervención 04: Kits de abrigo a niñas, niños, gestantes y actores comunales 18

3.5 Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 18

3.5.1 Intervención 01: Kits de abrigo 19

3.6 Sector: Ministerio del Interior 19

3.7 Sector: Ministerio de Salud..... 19

3.7.1 Intervención 01: Vacunas contra el neumococo y la influenza..... 20

3.8 Sector: Ministerio de Energía y Minas..... 21

3.9 Sector: Ministerio de Transportes y Comunicaciones..... 21

3.9.1 Intervención 01: Mejoramiento y rehabilitación de vías 21

3.9.2 Intervención 02: Mantenimiento periódico de vías vecinales..... 23

3.9.3 Intervención 03: Instalación de banda ancha 23

3.10 Sector: Ministerio del Ambiente 23



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Despacho Viceministerial de
Gobernanza Territorial

Unidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

3.10.1 Intervenciones 01, 02 y 03: Talleres de información, material educativo y difusión de avisos meteorológicos SMS	24
4. Conclusiones	25



2. Intervenciones del PMHF

Las intervenciones y sectores responsables en el Plan son las siguientes:

Cuadro N° 1. Intervenciones en el PMHF 2022 – 2024

Sector	Intervención	Tipo de intervención
MVCS	PNVR Viviendas rurales	Aceleradora
MIDAGRI	AGRORURAL Cobertizos	Aceleradora
	AGRORURAL Pastos cultivados	Aceleradora
	AGRORURAL Kits veterinarios	Entrega directa
	AGRORURAL Kits de abono foliar	Entrega directa
	AGRORURAL Kits de conservación de forraje	Entrega directa
	AGRORURAL Kits de protección de cultivos	Entrega directa
MINEDU	PRONIED Acondicionamiento térmico de locales escolares	Aceleradora
	PRONIED Módulos educativos prefabricados	Sostenibilidad
	PRONIED Mantenimiento regular a IIEE con transferencia a directores	Aceleradora
	ODENAGED Kits para la respuesta educativa ante situaciones de emergencia	Entrega directa
MINSA	DGIESP / CENARES / GR Neumococo en niñas y niños menores de 5 años	Sostenibilidad
	DGIESP / CENARES / GR Neumococo en adultos mayores >= 60 años	Sostenibilidad
	DGIESP / CENARES / GR Influenza en niñas y niños menores de 5 años	Sostenibilidad
	DGIESP / CENARES / GR Influenza en adultos mayores >= 60 años	Sostenibilidad
MIDIS	FONCODES Kits de agua segura	Entrega directa
	FONCODES Cocinas Mejoradas	Sostenibilidad
	CUNA MAS Kits de abrigo a niñas, niños, gestantes y actores comunales (SCD y SAF)	Entrega directa
	CUNA MAS Acondicionamiento de locales (SCD)	Sostenibilidad
	PN-PAIS Tambos	Entrega directa
MTC	PROVIAS Descentralizado Proyectos de inversión en mejoramiento y rehabilitación de vías	Infraestructura
	PROVIAS Descentralizado Mantenimiento periódico en vías vecinales	Infraestructura
	PRONATEL Instalación de Banda Ancha	Infraestructura
MINEM	DGER Proyectos de Electrificación	Infraestructura
MIMP	ODN Kits de abrigo internados	Entrega directa
MININTER	DGIN Kits de abrigo entregados	Entrega directa
MINAM	UFC - SENAMHI Talleres de información	Fortalecimiento de Capacidades
	UFC - SENAMHI Material educativo	Fortalecimiento de Capacidades
	UFC - SENAMHI Difusión de avisos meteorológicos	Fortalecimiento de Capacidades

Fuente: PMHF 2022 – 2024

Elaboración propia.

3. Avances de las intervenciones del PMHF 2022-2024

3.1 Sector: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

El MVCS cuenta con una sola intervención a cargo del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), quien edifica módulos de vivienda que ofrecen confort térmico; estos son entregados a familias rurales en situación de pobreza que además se encuentran afectadas por fenómenos climáticos extremos, como es el caso de las heladas.

Para su ejecución, es preciso indicar que esta se da a través de la constitución de núcleos ejecutores, a los cuales el PNVR transfiere recursos financieros para la construcción de las viviendas; más a detalle, se tiene que el diseño del módulo habitacional está condicionado por las características climáticas y geográficas de cada región; por otro lado, en atención a su funcionamiento, la estructura está hecha para captar calor durante el día y mantenerlo durante la noche; cuenta además con dos dormitorios, una sala de uso social y un área tapón (para viviendas por encima de los tres mil metros de altitud) que evita el ingreso de corrientes frías.

3.1.1 Intervención 01: Viviendas seguras acondicionadas térmicamente

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales a junio de 2022

En el año 2022 el PNVR planificó un total de 9,913 viviendas, con un presupuesto inicial de S/189,941,542.00; posteriormente se obtuvo un crédito suplementario de S/32,657,910. Tal como puede observarse en el Cuadro N° 2, al 31 de junio se contaba con un avance de 4,828 viviendas en relación a lo programado, y con un devengado de S/208,404,270.

Cuadro N° 2. Programación y ejecución de viviendas en el año 2022 (al 31 de junio 2022)

DEPARTAMENTO	VIVIENDAS PROGRAMADAS	VIVIENDAS FINALIZADAS AL 31 DE JUNIO DE 2022
ANCASH	98	20
APURIMAC	1,034	349
AREQUIPA	151	-
AYACUCHO	345	183
CUSCO	2,833	1,636
HUANCAVELICA	841	226
HUANUCO	396	48
JUNIN	1,812	453
LA LIBERTAD	19	-
LIMA	26	-
MOQUEGUA	107	39
PASCO	345	18
PUNO	1,906	1,856



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Despacho Viceministerial de
Gobernanza Territorial

Unidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

TOTAL	9,913	4,828
-------	-------	-------

Fuente: Base de datos de la Unidad de Gestión Técnica y Coordinación Técnica del PNVR (MVCS).

Elaboración: Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).

3.2 Sector: Ministerio de Educación

Para el año 2022, MINEDU tiene a cargo 3 intervenciones en el Plan, las mismas que ejecuta por medio de PRONIED y ODENAGED; el detalle de cada una de ellas es el siguiente:

Módulos educativos prefabricados: Consiste en la construcción, a cargo del PRONIED, de aulas provisionales en instituciones educativas de Educación Básica Regular utilizando módulos educativos funcionales, sólidos, prácticos, resistentes, sencillos, cómodos, fáciles de conservar y de material resistente a agentes externos.

Mantenimiento regular de locales escolares: Esta intervención, a cargo de PRONIED, implica la transferencia de recursos a directores de instituciones educativas para el mantenimiento preventivo del local educativo, considerando también acciones preventivas como el aseguramiento de techos, reparación y sellado de coberturas, reparación de puertas, ventanas, cambio de pisos y revestimientos con materiales de mejor comportamiento térmico. Lo anterior permite mejores condiciones internas de confort y garantiza la continuidad del servicio educativo sin riesgo para la comunidad escolar.

Kits para la respuesta educativa ante situaciones de emergencia: Esta intervención, a cargo de ODENAGED, consiste en la entrega directa de kits pedagógicos (kit de soporte socioemocional y/o kit de actividades lúdicas) como herramientas psicoeducativas para la Institución Educativa, con el fin de permitir a los docentes desarrollar actividades de soporte socioemocional y de actividades lúdicas para enfrentar la afectación sufrida por los estudiantes a causa de las heladas y friaje. El objetivo es generar un ambiente adecuado en el aula para desarrollar y/o fortalecer la capacidad de resiliencia y garantizar la continuidad del servicio educativo.

3.2.1 Intervención 01: Módulos educativos prefabricados

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales al 2022

Para el año 2022 PRONIED planificó un total de 49 módulos educativos prefabricados, con un presupuesto de S/35,370,268.48. Estos se encuentran en proceso de adquisición, y su fecha probable de culminación segundo trimestre de 2023. En el Cuadro N° 3 se pueden observar la programación a nivel departamental.

Cuadro N° 3. Módulos educativos programados y ejecutados al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	PROGRAMADO 2022	EJECUTADO 2022 (al 31/06/2022)
AREQUIPA	2	-
AYACUCHO	4	-
CUSCO	12	-
HUANCAVELICA	4	-
JUNIN	3	-
PUNO	24	-
TOTAL	49	0

Fuente: Base de datos de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento – PRONIED (MINEDU).

3.2.2 Intervención 02: Mantenimiento regular de locales escolares

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Para el año 2022 se planificó intervenir un total de 3,056 locales escolares para su mantenimiento, con un presupuesto de S/ 22,156,940. De este total, al 31 de junio se logró ejecutar la suma de S/ 22,140,490.00, lo que viene permitiendo dar mantenimiento a 3,054 locales, constituyendo un avance del 99.93% sobre lo programado. En el Cuadro N° 4 se muestra el detalle por departamento.

Cuadro N° 4. Mantenimiento de locales escolares programados en el 2022, con ejecución al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	PROGRAMADO 2022	EJECUTADO 2022 (al 30/06/2022)
ANCASH	15	15
APURIMAC	119	119
AREQUIPA	35	35
AYACUCHO	194	194
CAJAMARCA	6	6
CUSCO	392	392
HUANCAVELICA	189	189
HUANUCO	206	206

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

ICA	1	1
JUNIN	610	609
LA LIBERTAD	1	1
LIMA	11	11
LORETO	9	9
MADRE DE DIOS	61	61
MOQUEGUA	14	14
PASCO	99	99
PUNO	710	710
SAN MARTIN	13	13
TACNA	5	5
UCAYALI	366	365
TOTAL	3,056	3,054

Fuente: Base de datos de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento – PRONIED (MINEDU).

3.2.3 Intervención 03: Kits para la respuesta educativa ante situaciones de emergencia

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Para el año 2022 se planificó un total de 853 kits de respuesta educativa ante situaciones de emergencia con un presupuesto de S/ 351,163.00. En el Cuadro N° 5 se muestra lo programado y ejecutado por departamento. El devengado al mes de junio fue de S/ 129,165.00.

Cuadro N° 5. Programación y ejecución de Kits de respuesta educativa ante situaciones de emergencia - 2022, con ejecución al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	PROGRAMADO 2022	EJECUTADO 2022 (al 31/06/2022)
ANCASH	4	4
APURIMAC	76	
AREQUIPA	19	
AYACUCHO	88	
CAJAMARCA	2	2
CUSCO	194	
HUANCAVELICA	62	62
HUANUCO	36	36
JUNIN	52	52
LIMA	5	
LORETO	0	

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

MADRE DE DIOS	96	
MOQUEGUA	36	
PASCO	40	40
PUNO	102	
SAN MARTIN	3	3
TACNA	2	
UCAYALI	36	36
TOTAL	853	235

Fuente: Plataforma de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ODENAGED (MINEDU).

3.3 Sector: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

En el año 2022, MIDAGRI tiene a cargo 5 intervenciones, ejecutadas a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), estas son:

1. Cobertizos.
2. Kits de pastos cultivados.
3. Kits veterinarios.
4. Kits de abono foliar.
5. Kits de conservación de forrajes.
6. Kits de protección de cultivos.

3.3.1 Intervención 01: Cobertizos

Esta intervención consiste en la construcción de cobertizos techados con una superficie de 160 m² y una capacidad promedio cercana a los 100 animales (entre alpacas y ovinos), priorizando entre ellos a las madres gestantes, lactantes y crías.

Estos cobertizos cumplen con proteger el ganado de pequeños productores en zonas de heladas, reduciendo la mortalidad y morbilidad en el rebaño, además de decrecer la probabilidad de abortos y muerte de los animales recién nacidos, y del mismo modo tienen efectos positivos sobre la reducción de la incidencia de enfermedades como la neumonía en las especies referidas; lo que en última instancia se espera mejore la productividad pecuaria de las comunidades intervenidas.

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Para el año 2022, AGRO RURAL planificó la construcción de 2,962 cobertizos (ver Cuadro N° 6), con una asignación presupuestal de S/ 43,537,000.00.

Al 31 de junio de 2022 no se han finalizado totalmente los cobertizos, pero se reportan avances en el proceso constructivo, en los departamentos Ancash Huanuco, Lima, Ayacucho y Tacna, con un devengado de S/ 28,582,885.00.

Cuadro N° 6. Cobertizos programados para el año 2022, con ejecución al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	COBERTIZOS	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
ANCASH	20	-
APURIMAC	100	-
AREQUIPA	450	-
AYACUCHO	90	-
CUSCO	881	-
HUANCAVELICA	275	-
HUANUCO	20	-
JUNIN	100	-
LIMA	20	-
MOQUEGUA	100	-
PASCO	100	-
PUNO	716	-
TACNA	90	-
TOTAL	2,962	0

Fuente: Reportes de Direcciones Zonales Desconcentradas de AGRO RURAL – MIDAGRI.

3.3.2 Intervención 02: Kits de pastos cultivados

Esta intervención consiste en la entrega de semillas de pastos cultivados a los productores, para su posterior siembra, con el objetivo de mejorar la oferta forrajera de forma que los animales dispongan de alimento suficiente durante la época de heladas.

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

En el año 2022 se programó la adquisición y entrega de 17,500 kits, con un presupuesto de S/14,875,000.00. En el Cuadro N° 7 observa la distribución departamental de los mismos.

Cuadro N° 7. Kits de pastos cultivados programados para el año 2022, al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	KIT DE PASTOS CULTIVADOS	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
ANCASH	940	-
APURIMAC	670	-
AREQUIPA	1,800	-
AYACUCHO	1,140	-
CUSCO	2,000	-
HUANCAVELICA	1,300	-
HUANUCO	-	-
JUNIN	1,280	-
LIMA	475	-
MOQUEGUA	400	-
PASCO	1,395	-
PUNO	5,700	-
TACNA	400	-
TOTAL	17,500	0

Fuente: Reportes de Direcciones Zonales Desconcentradas de AGRO RURAL – MIDAGRI.

De este total, al 31 de junio del 2022, los mismos se encuentran en proceso de adquisición. La temporada de siembra de pastos se inicia en el segundo semestre.

3.3.3 Intervención 03, 04, 05 y 06: Kits veterinarios, abono foliar, conservación de forrajes y protección de cultivos

Estas intervenciones consisten en:

Kits veterinarios: Entrega y dosificación de medicamentos de uso veterinario (antiparasitarios internos, externos, antibióticos, etc.) y de accesorios complementarios (jeringas, agujas, alcohol yodado, etc.), con el fin de evitar la morbilidad y mortandad de los animales y aumentar los rendimientos de producción de leche, lana y carne.

Kits de abono foliar: Entrega de abono foliar para la aplicación durante el desarrollo fenológico de cultivo, con el fin de recuperar los cultivos afectados por fenómenos hidrometeorológicos adversos.

Kits de conservación de forrajes: Entrega de kits de conservación de forraje (empacador manual, moto guadaña, picadora, bolsas, u otros) para que los productores conserven sus forrajes y así enfrenten las épocas de escasez de alimento para el ganado.

Kits de protección de cultivos: Dotación de materiales (varillas de fierro, madera, agro film, calaminas, entre otros) para la protección de los cultivos que no se pueden producir en campo abierto con las condiciones del clima extremo. El incremento de resistencia de los cultivos favorece que se disponga de mayor alimento en épocas críticas para las personas vulnerables.

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

La entrega de kits por parte de AGRO RURAL comprende las 4 intervenciones ya mencionadas. En el cuadro N° 8 se puede observar la programación y ejecución por departamento.

Cuadro N° 8. Número de kits programados para el año 2022, al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	KIT DE APLICACIÓN FOLIAR		KIT DE CONSERVACION DE FORRAJES		KIT VETERINARIO		FITOTOLDOS	
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
ANCASH	340	340	40	40	510	510	170	-
APURIMAC	230	165	70	-	1,440	1,370	240	-
AREQUIPA	220	220	70	22	2,120	2,030	190	-
AYACUCHO	170	170	80	80	940	940	120	-
CUSCO	260	260	80	80	2,550	2,550	240	-
HUANCAVELICA	320	320	75	20	2,210	2,210	270	-
HUANUCO	20	20	10	10	260	260	50	-
JUNIN	340	340	65	65	1,190	1,190	250	-
LIMA	340	-	70	70	800	580	170	-
MOQUEGUA	170	170	60	60	430	430	40	-
PASCO	340	340	60	60	1,420	1,420	250	-
PUNO	400	-	90	-	5,129	-	490	-
TACNA	150	150	40	-	400	400	80	-
TOTAL	3,300	2,495	810	507	19,399	13,890	2,560	0

Fuente: Reportes de Direcciones Zonales Desconcentradas de AGRO RURAL – MIDAGRI.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosDespacho Viceministerial de
Gobernanza TerritorialUnidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

Respecto al devengado, en el Cuadro N° 9 se puede observar la ejecución al 31 de junio.

Cuadro N° 9. Ejecución presupuestal de kits programados (al 31 de junio)

Intervención	Devengado
Kits veterinarios	S/ 3,187,532
Kits de aplicación foliar	S/ 1,152,221
Kits de conservación de forraje	S/ 1,425,456
Modulos de protección de cultivos (fitotoldos)	S/ 6,252,769

Fuente: Reportes de Direcciones Zonales Desconcentradas de AGRO RURAL – MIDAGRI.

3.4 Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MIDIS tiene a cargo 5 intervenciones, ejecutadas a través de FONCODES, el Programa Nacional País y Cuna Más; el detalle es el siguiente:

Cocinas mejoradas: a cargo de FONCODES, generan calor y consumen menos leña. Sus hornillas, a diferencia de los fogones, brindan seguridad y estabilidad a las ollas y sartenes. Reducen, asimismo, el riesgo de incendios pues su cámara de combustión es cerrada, aprovecha mejor el calor generado y evita la fuga de cenizas incandescentes. En adición, la chimenea expulsa gases y humo tóxico fuera del ambiente de la cocina, minimizando el riesgo de infecciones respiratorias y afecciones oculares.

Kits de agua segura: bajo responsabilidad de FONCODES, consisten en un calentador o tacho para hacer hervir el agua, un depósito balde con tapa y dispensador para surtir el líquido, así como una taza de acero inoxidable. Involucra además la asistencia técnica brindada por los yachachiq (capacitadores rurales) para el consumo de agua hervida y prácticas saludables asociadas.

Mantenimiento y funcionamiento de plataformas de servicios fijas – Tambos: esta intervención, a cargo del Programa Nacional PAIS, consiste en el mantenimiento y puesta en funcionamiento de los Tambos para facilitar el uso de las Plataformas de Servicios Fijas para el desarrollo de las atenciones multisectoriales (Salud, Educación, Agricultura, Vivienda, Fuerzas Armadas, PCM y otras organizaciones privadas y públicas) permitiendo el uso de alojamiento, sala de usos múltiples, almacén temporal, plataforma de comunicaciones con acceso satelital a internet, entre otros.

Acondicionamiento de locales Cuna Más: esta intervención, a cargo de Cuna Más, implica el acondicionamiento de sus locales para el Servicio de Cuidado Diurno (SCD) mediante el aislamiento térmico en piso, paredes y techo, y mejora de las puertas y ventanas para mejorar el confort; así como también incluye el mantenimiento de dicha infraestructura.

Kits de abrigo a niñas, niños, gestantes y actores comunales: a cargo de Cuna Más, consiste en la dotación de kits de abrigo para la población vulnerable identificada de los Servicios de Cuidado Diurno y Servicios de Acompañamiento a Familias de este programa. Estos kits incluyen: manta (gestantes), juego de buzo de polar para niños y niñas; y poncho y/o casaca impermeable (actores comunales).

3.4.1 Intervención 01 y 02: Cocinas mejoradas y kits de agua segura

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Para el año 2022 se planificó un total de 14,670 cocinas mejoradas y 14,667 kits de agua segura, con un presupuesto total de S/. 5,281,050, de las cuales se han ejecutado un total de 13,633 kits de agua segura, y 8364 cocinas mejoradas. Cabe resaltar que al 31 de junio se hizo el devengado el 100% de lo presupuestado. En el Cuadro N° 10 se muestra la programación y ejecución por departamento:

Cuadro N° 10. Cocinas mejoradas y kits de agua segura programados para el año 2022, al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	KITS DE AGUA SEGURA PROGRAMADAS	EJECUCIÓN KITS DE AGUA SEGURA	COCINAS MEJORADAS PROGRAMADAS	EJECUCIÓN COCINAS MEJORADAS
APURIMAC	840	831	840	810
AYACUCHO	1200	1182	1200	609
CUSCO	2400	2229	2400	871
HUANCAVELICA	2800	2461	2800	1707
HUANUCO	400	20	400	228
JUNIN	400	345	400	400
LA LIBERTAD	800	800	800	323
LIMA	400	400	400	0
MOQUEGUA	400	338	400	0
PASCO	397	397	400	0
PUNO	4630	4630	4630	3416
TOTAL	14667	13633	14670	8364

Fuente: Sistema de Gestión de Proyectos SGP – FONCODES. MIDIS.

Elaboración FONCODES.

3.4.2 Intervención 02: Mantenimiento y funcionamiento de plataformas de servicios fijas – Tambos

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Para el año 2022 se programó la atención de 234 tambos (ver Cuadro N° 11), con un presupuesto asignado de S/ 4,425,408.00 (que asegura el funcionamiento por 6 meses en el marco del Plan).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosDespacho Viceministerial de
Gobernanza TerritorialUnidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

Al 31 de junio del presente año, están en funcionamiento el total de los Tambos programados, con el 100% ejecución presupuestal.

Cuadro N° 11. Número de Tambos programados para el año 2022, con ejecución al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	PROGRAMADO 2022	EJECUTADO 2022 (al 31/06/2022)
ANCASH	3	3
APURIMAC	12	12
AREQUIPA	10	10
AYACUCHO	19	19
CUSCO	59	59
HUANCAVELICA	29	29
HUANUCO	14	14
JUNIN	13	13
MADRE DE DIOS	2	2
MOQUEGUA	1	1
PASCO	4	4
PUNO	59	59
TACNA	3	3
UCAYALI	6	6
TOTAL	234	234

Fuente: Base de datos del Programa Nacional PAIS. MIDIS

3.4.3 Intervención 03: Acondicionamiento de locales Cuna Más

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Se programó la intervención un total de 31, con un presupuesto de S/ 363,315.68. Al primer semestre del 2022, se culminó con la ejecución del mantenimiento de 15 locales, con un devengado de S/ 360,326.15. Sobre los locales restantes, 1 local se encuentra en evaluación técnica para la elaboración la propuesta de intervención por mantenimiento y 15 locales cuentan con recursos financieros transferidos y se encuentran en proceso de ejecución del Acondicionamiento o Mantenimiento.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosDespacho Viceministerial de
Gobernanza TerritorialUnidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional***3.4.4 Intervención 04: Kits de abrigo a niñas, niños, gestantes y actores comunales****a. Ejecución de metas físicas y presupuestales**

Se programó la dotación de 79,140 kits de abrigo (ver Cuadro N° 12), con un presupuesto total de S/ 2,130,508.00. Al mes de junio 2022 la intervención se encuentra en etapa de formulación de consultas y observaciones (electrónica) de la Licitación Pública (LP SM-6-2022-MIDIS/PNCM-1). La entrega de kits se realizará en diciembre del presente año.

Cuadro N° 12. Kits de abrigo programados para el año 2022, con ejecución al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	PROGRAMADO 2022	EJECUTADO 2022 (al 31/06/2022)
ANCASH	1857	-
APURIMAC	5513	-
AREQUIPA	598	-
AYACUCHO	6645	-
CAJAMARCA	1200	-
CUSCO	16025	-
HUANCAVELICA	7754	-
HUANUCO	7562	-
JUNIN	7675	-
LA LIBERTAD	962	-
LORETO	391	-
MADRE DE DIOS	2192	-
PASCO	3474	-
PIURA	694	-
PUNO	11380	-
SAN MARTIN	194	-
TACNA	290	-
UCAYALI	4734	-
TOTAL	79,140	0

Fuente: Reporte del Programa Nacional Cuna Más – MIDIS

3.5 Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

El MIMP interviene en el Plan a través de la provisión de los kits de abrigo para la población vulnerable (niñas y niños de cero meses hasta 5 años y personas adultas mayores de 65 años a más) en los distritos priorizados.

3.5.1 Intervención 01: Kits de abrigo

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Para el año 2022 se planificó la adquisición e internamiento de 65,864 kits de abrigo, distribuidos por región tal como se muestra en el Cuadro N° 12, con un presupuesto para la compra de estos bienes de S/ 3,590,713.60. Al 31 de junio, el devengado fue de S/ 88,980.00.

Cuadro N° 12: Kits de abrigo programados para el año 2022, al 31 de junio de 2022

DEPARTAMENTO	PROGRAMADO 2022	EJECUTADO 2022 (al 31/06/2022)
AREQUIPA	831	0
AYACUCHO	104	0
CUSCO	10377	0
HUANUCO	4029	0
JUNIN	12708	0
MADRE DE DIOS	991	0
PASCO	4578	0
PUNO	27645	0
UCAYALI	4601	0
TOTAL	65,864	0

Fuente: MIMP

3.6 Sector: Ministerio del Interior

EL MININTER tiene a cargo la intervención que consiste en la recepción, almacenamiento (en Tambos), traslado, distribución y entrega de los kits de abrigo, previamente adquiridos por el MIMP, a la población vulnerable de los distritos priorizados en el Plan, para lo cual tiene presupuestado S/916,760.00. Esta intervención depende del internamiento de los kits de abrigo del MIMP, debido a lo cual, al 31 de junio no se tenía avances.

3.7 Sector: Ministerio de Salud

En el 2022, tal como ha sido desde el 2019, el MINSA tiene a cargo la intervención de aplicación de vacunas contra el neumococo e influenza tanto en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años con el objetivo de reducir la incidencia, complicaciones, secuelas y mortalidad por neumonía y enfermedad respiratoria invasiva en población vulnerable.

3.7.1 Intervención 01: Vacunas contra el neumococo y la influenza

Respecto de la intervención es importante destacar que el MINSA tiene por función el abastecimiento de las vacunas contra el neumococo y la influenza a los almacenes de las DIRESA/GERESA de cada región y es a estas que les corresponde la distribución a los establecimientos de salud que corresponda para su posterior aplicación.

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Para el año 2022 se planificó la inoculación de un total de 705,259 vacunas, según el grupo etario respectivo, como se muestra en el Cuadro N° 13, donde se puede ver también el detalle de programación y avances a nivel departamental; de este conjunto, al 1er semestre del 2022 se ha logrado la aplicación de 122,887 dosis, con un devengado estimado de S/. 3,820,762.13.

Cuadro N° 13. Vacunas programadas y ejecutadas, según grupo etario, al 1er semestre del 2022

DEPARTAMENTO	Neumococo en niñas y niños menores de 5 años		Neumococo en adultos mayores de 60 años		Influenza en niñas y niños menores de 5 años		Influenza en adultos mayores de 60 años	
	Programado 2022	Ejecutado 2022 (al 30/06/2022)	Programado 2022	Ejecutado 2022 (al 30/06/2022)	Programado 2022	Ejecutado 2022 (al 30/06/2022)	Programado 2022	Ejecutado 2022 (al 30/06/2022)
ANCASH	409	134	1203	210	1095	95	2008	651
APURIMAC	1699	749	2977	175	4750	1001	4966	1523
AREQUIPA	248	63	1311	24	704	74	2191	384
AYACUCHO	2056	909	4196	4	5686	605	7000	575
CAJAMARCA	679	303	1212	2	1832	223	2021	157
CUSCO	18840	6015	41897	933	51755	6286	69861	15394
HUANCAVELICA	3777	1392	7934	41	10318	2156	13235	1763
HUANUCO	2741	962	6117	92	7902	563	10201	1523
JUNIN	11967	4226	22097	764	31869	5584	36841	8490
LIMA	7	4	47	0	18	6	78	17
LORETO	604	78	823	9	1736	422	1372	826
MADRE DE DIOS	3215	1006	3834	5	8789	903	6394	1547
MOQUEGUA								
PASCO	2483	876	4683	336	6488	1150	7810	1345
PUNO	14212	3707	41724	2277	39978	6237	69580	14797
SAN MARTIN	247	60	421	30	705	153	702	379
TACNA								
UCAYALI	13443	3648	16888	272	35227	6906	28156	11846
TOTAL	76,627	24,132	157,364	5,174	208,852	32,364	262,416	61,217

Fuente: Sistema de Información HISMINSA. OGTI – MINSA.

Elaboración: Dirección de Inmunizaciones (DMUNI) del MINSA.

Es importante destacar que las dosis programadas atienden al total de la población que se estima existe en la localidad, por grupo etario, de acuerdo a la información de la

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosDespacho Viceministerial de
Gobernanza TerritorialUnidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) del MINSA; por lo que la meta establecida en la apertura de cada año contempla la vacunación del 100% de la población vulnerable en cada distrito priorizado, aunque resulte conveniente no se pierda de vida eventos como la natalidad, mortalidad y las migraciones que pudieran alterar el universo referido.

3.8 Sector: Ministerio de Energía y Minas

El MINEM es responsable de las intervenciones que buscan brindar acceso al servicio de energía eléctrica a través de proyectos de electrificación rural bajo la modalidad de ampliación de la frontera eléctrica (creación y ampliación de las redes eléctricas), a cargo de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER).

Para el año 2022, se programó proyectos de electrificación que beneficiarán a 1,612 viviendas, con un presupuesto de S/13,426,849.00. Al 31 de junio se encuentran en ejecución tres proyectos de infraestructura eléctrica: dos en ejecución de obra que finalizan en octubre 2022 y un proyecto en elaboración de Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.

3.9 Sector: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El MTC es responsable de tres intervenciones, la primera llevada a cabo por PROVIAS Descentralizado, ésta consiste en la entrega de obras de mejoramiento y/o rehabilitación, a nivel de afirmado y/o pavimentos económicos para un eficiente nivel de transitabilidad, que facilite el traslado de carga y pasajeros; del mismo modo dicha institución está obligada a intervenir con el mantenimiento periódico en vías vecinales a nivel de afirmado y/o afirmado estabilizado, con el objetivo de recuperar las condiciones iniciales de serviciabilidad de la carretera a través de la conservación de la superficie de rodadura con equipo mecánico y aporte de material para recuperar la transitabilidad vial.

En la misma línea, la tercera y última intervención del sector se encuentra a cargo de PRONATEL, quien implementa servicios de telecomunicaciones a través de una red de transporte de fibra óptica y una red de acceso que utiliza enlaces inalámbricos, para proveer internet e intranet a locales escolares, establecimientos de salud y dependencias policiales, incluyendo hogares (de la zona de influencia) a este acceso, si así lo requieren y a cambio de una contraprestación.

3.9.1 Intervención 01: Mejoramiento y rehabilitación de vías

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Con respecto a la intervención de Proyectos de Inversión en mejoramiento y rehabilitación de vías para el año 2022, en el Cuadro N° 14 se puede ver el detalle de los 10 tramos programados, para los cuales se presupuestó S/91,828,734 para un total de 357.21 kilómetros de vía. A fines de junio se contó con un devengado de S/24,159,230.00.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosDespacho Viceministerial de
Gobernanza TerritorialUnidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional***Cuadro N° 14.** Proyectos de mejoramiento y rehabilitación de vías programados para el año 2022

N°	FOCALIZACIÓN	TRAMO INTERVENCIÓN	META (KM)	COSTO OBRA	AVANCE AÑO 2022		AVANCE FISICO ACUMULADO %	ESTADO SITUACIONAL
					S/	KM		
1	HELADAS	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR CVA N°02-MOQUEGUA	175.11	S/48,879,348	7,601,337	57.28	60%	EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE DE 60% (105.07 KM)
2	HELADAS	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR CVA N°03-APURIMAC	239.74	S/69,707,383	16,557,893	41.94	47%	EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE DE 47% (112.68 KM)
3	HELADAS	MEJORAMIENTO Y RAHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - PATAN - CCOCHA DESPENSA - HUANCA - UMUYTO - PISCOCALLA - PAMPA SAN JOSÉ CHALLHUAPUJIO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	49.9	S/49,260,750.48	-	-	-	EN PROCESO DE IDENTIFICACION
4	HELADAS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE3SF - CALLA - CCOCHAPATA - EMP. PE-3SF EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	7.04	S/14,225,085.27	-	-	-	EN PROCESO DE IDENTIFICACION
5	HELADAS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-100 (ACRAQUIA) - VILLA LIBERTAD - TUPAC AMARU - ESPERANZA - FLORIDA - LANZA (EMP. PE-3S), DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCVELICA	30.81	S/31,660,133.89	-	-	0%	<u>OBRA EN EJECUCIÓN</u>
6	HELADAS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP. HV-644-ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCVELICA	11.98	S/9,484,740.74	-	-	0%	<u>OBRA EN EJECUCIÓN</u>
7	HELADAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE) - DEPARTAMENTO DE CUSCO	28.24	S/41,991,336.72	-	-	0%	EN PROCESO
8	HELADAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-1326(CHACHA), DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	29.05	S/44,857,555.66	-	-	0%	EN PROCESO

9	FRIAJE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	21	19,429,054.02	-	-	2%	<u>OBRA</u>
10	FRIAJE	MANTENIMIENTO PERIODICO CIRCUITO DE PRODUCCION KM 15.5 CARRETERA MAZAMARI-PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO - JUNIN	50.04	12,474,090.20	5,197,677.24	3.9	100%	CULMINADA

3.9.2 Intervención 02: Mantenimiento periódico de vías vecinales

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

En el caso de la intervención de mantenimiento periódico de las vías vecinales, se programó una meta de atención de 3.9 Km en el tramo CIRCUITO DE PRODUCCION KM 15.5 CARRETERA MAZAMARI-PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO. Esta intervención fue culminada en el mes de febrero, y al 31 de junio el contrato se encontraba en proceso de liquidación, con un devengado de S/ 5,197,677.00

3.9.3 Intervención 03: Instalación de banda ancha

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Los proyectos programados vienen de arrastre del plan anterior (ver Cuadro N° 15), encontrándose en proceso de ejecución, para lo cual se presupuestó S/32,285,123.63 para el presente año.

Cuadro N° 15. Proyectos de conectividad en banda ancha programados para el año 2022

Proyecto Regional	Localidades	Locales escolares	Establecimientos de salud	Comisarías
Junín	80	86	34	0
Huánuco	23	20	11	2
Moquegua	1	1	0	0
Pasco	29	34	14	0
Puno	153	209	96	12
Total	392	472	181	22

Fuente: Base de datos de la Dirección de Ingeniería y Operaciones de PRONATEL. MTC

Elaboración: PRONATEL. MTC

3.10 Sector: Ministerio del Ambiente

Las intervenciones del MINAM en el marco del Plan son implementadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI); siendo estas (i) talleres de información, (ii) reparto de materiales educativos y (iii) difusión de avisos meteorológicos. El detalle de cada una de ellas es el siguiente:

- Talleres de información:** Difusión de información hidrometeorológica a las autoridades locales, regionales, nacionales, líderes comunales y población; para el fortalecimiento de las acciones multisectoriales de prevención y preparación ante bajas temperaturas con las plataformas de Defensa Civil, Direcciones Zonales del SENAMHI, Direcciones Desconcentradas del INDECI y otros actores claves. Información sobre los principales productos meteorológicos y su interpretación, y sobre cómo acceder a la información.
- Material educativo:** Elaboración e impresión de material educativo para educar a la población acerca de los eventos meteorológicos extremos que puedan poner en riesgo la vida de las personas y sus bienes personales. El material educativo consiste de historietas (alusivas a heladas o a friaje) y afiches y se reparte en la Sede Central y las Direcciones Zonales del SENAMHI para que sean entregados a autoridades regionales, locales, líderes comunales y población en general.
- Difusión de avisos meteorológicos SMS:** Envío de mensajes de texto (SMS) a los tomadores de decisiones y autoridades nacionales, regionales y locales de manera georreferenciada a fin de informar sobre la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.

3.10.1 Intervenciones 01, 02 y 03: Talleres de información, material educativo y difusión de avisos meteorológicos SMS

a. Ejecución de metas físicas y presupuestales

Tal como se puede observar en el Cuadro N° 15, se programó un total de 425,000 avisos meteorológicos, 4 talleres de formación y 19 piezas de material educativo, con un presupuesto total de S/27,600.00.

Cuadro N° 15. Intervenciones programadas por el SENAMHI en el año 2022 en el marco del PMHF

N°	INTERVENCION	UNIDAD	Físico						%
	INTERVENCION	UNIDAD	Programado		Total	Ejecutado al 31.06.2022		Total	
			Heladas	Friaje		Heladas	Friaje		
1	Difusión de avisos meteorológicos a través de mensajería de texto (1)	Mensajes	300,000	125,000	425,000	173,425	46,718	220,143	51.80%
2	Talleres de Información	Talleres	2	2	4	2	1	3	75.00%
3	Material Educativo (2)	Material	10	9	19	10	9	19	100.00%
Total:			300,012	125,011	425,023	173,437	46,728	220,165	51.80%

Fuentes: SENAMHI



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Despacho Viceministerial de
Gobernanza Territorial

Unidad Funcional de
Ordenamiento Territorial y
Gestión de Riesgo de
Desastres

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

4. Conclusiones

Se presentan las siguientes conclusiones:

1. En el caso de la intervención a cargo del MVCS (PNVR), a junio de 2022 se entregaron 4,828 viviendas de las 9,913 programadas.
2. En el caso de la intervención de módulos educativos prefabricados, aún no se ejecutó lo programado. En el caso de mantenimiento regular, se tiene un avance de 99.93% de la transferencia.
3. En relación a los cobertizos de Agro Rural, se planificó la construcción de 2,962 para el año 2022. A la fecha no se ha culminado ninguno de ellos, estando en proceso su construcción.
4. En el caso de las intervenciones a cargo de MIDIS, MIMP, MININTER y MINAM, a junio de 2022 estas venían siendo ejecutadas de acuerdo a lo programado.
5. Respecto de las intervenciones a cargo del MINSA, el resultado de ejecución fue la aplicación de un total de 123,319 vacunas contra el neumococo e influenza, de un total de 709,400.
6. En cuanto al MTC, se cuenta con 357.21 km programados en proyectos de inversión en mejoramiento y rehabilitación de vías, con un avance de 28%, así como mantenimiento periódico de vías vecinales, con un 100% de avance.