



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA

"Creada Por Ley N° 25261 del 19 de Junio de 1990"



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 089-2023-MDC/A

Calamarca, 16 de junio de 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA

VISTO:

El Expediente Administrativo N° 1075-2023-MDC, de fecha 09 de junio de 2023; que contiene el Informe N° 021-2023-PAAC/DSLO/MDC, de fecha 18 de mayo de 2023, emitido por la División de Supervisión y Liquidación de Obra; Informe N° 183-2023/EABB/SGIOT-MDC, de fecha 23 de mayo de 2023, emitido por la Subgerencia de Infraestructura y Ordenamiento Territorial; Informe N° 002-2023-ASESORÍA LEGAL/MDC, de fecha 31 de mayo de 2023, emitido por el Asesoría Legal Externo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son Personas Jurídicas de Derecho Público, con Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, la ley acotada refiere que la Autonomía Municipal radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al Orden Jurídico;

Que, los numerales 34.2, 34.3 y 34.4 del artículo 34 del T.U.O. de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF-, establecen que "El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el Reglamento..."; asimismo, "excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato; del mismo modo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"; "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad";

Que, por su parte los numerales 157.1 y 157.2 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF relacionado a las modificaciones del contrato, establecen que "mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes", "Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original";

Que, con fecha 23 de enero de 2023 se suscribió el Contrato de Supervisión de la Obra N° 01-2023-MDC, entre la Municipalidad Distrital de Calamarca y el Consorcio Supervisor Calamarca, para la supervisión





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA

"Creada Por Ley N° 25261 del 19 de Junio de 1990"



de la obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN EL 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA – PROVINCIA DE JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI N° 2485386, por el monto de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 349,496.00)", por el plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario;

Que, mediante el Informe N° 021-2023-PAAC/JDSLO/MDC, de fecha 18 de mayo de 2023, el Responsable de la División de Supervisión y Liquidación de Obra de esta Entidad, solicitó la aprobación de la reducción de prestaciones mediante acto resolutorio en el marco del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, a través del Informe N° 183-2023/EABB/SGIOT-MDC, de fecha 23 de mayo de 2023, solicitó la aprobación de las reducciones de prestaciones al contrato de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución del proyecto CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN EL 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA – PROVINCIA DE JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI N° 2485386, estos informes se sustentan en razón a que la partida del Plan para la prevención, vigilancia y control del SARS-CoV2 del servicio de supervisión de la referida obra no será ejecutada al no prorrogarse el estado de emergencia sanitario por el COVID-19. El detalle del presupuesto de la mencionada partida es el siguiente:

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 - EN SUPERVISIÓN							
CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD							
Análisis de Gasto de Implementación Protocolo Covid19 - Supervisión							
Numero de personal técnico y auxiliar		7	Plazo de ejecución de obra		8 meses	Fecha:	Set-22
Item	Descripción	Und.	N° trabajadores	Tiempo (meses)	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
F -	PLAN DE PREVENCIÓN DE COVID-19 EN SUPERVISIÓN						3 930.00
F.01	EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19						3.562.00
1	Mascarillas modelo KN95 (Supervisión)	und	7.00	8.00	4.00	3.50	784.00
2	Alcohol en gel de 0.5 lt.	und	7.00	8.00	1.00	15.00	840.00
3	Alcohol Isopropilico de 0.5 Lt	und	7.00	8.00	1.00	9.00	504.00
4	Jabón líquido de 400 ml	und		8.00	2.00	16.00	256.00
5	Lejía desinfectante de 5 lt	und		8.00	2.00	20.00	320.00
6	Cilindro contenedor de residuos solidos de implementos	und		1.00	1.00	100.00	100.00
7	Tanque de Propilietileno de 600 lts	und		1.00	1.00	350.00	350.00
8	Lavatorio	und		1.00	4.00	85.00	340.00
9	Baldes de 20 litros	und		1.00	1.00	20.00	20.00
10	Escobas	und		2.00	1.00	15.00	30.00
11	Bolsa para basura	Ciento		1.00	1.50	12.00	18.00
F.02	OTROS MATERIALES						368.00
12	Vanos	Glb		1.00	1.00	368.00	368.00

**SON: S/3,930.00 (TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)**

Su valor no excede el 25% del monto del contrato original:

$$\frac{S/3,930.00}{S/349,496.00} * 100\% = 1.12\% < 25\%$$



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA

"Creada Por Ley N° 25261 del 19 de Junio de 1990"



Que, mediante Informe N° 002-2023-ASESORÍA LEGAL/MDC, de fecha 31 de mayo de 2023, la Asesoría Legal Externa opina que la obligación de ejecución de partidas contractuales referidas al Plan para la vigilancia, prevención y control del SARS-CoV2 ha quedado sin efecto, dado que el estado de emergencia sanitaria por la pandemia generada por el COVID-19 ha culminado el 25 de mayo de 2023 y este no fue prorrogado. Al no existir la obligación legal mencionada, se configuran los supuestos de hecho establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para aprobar la reducción de las prestaciones antes mencionadas;

Que, estando a lo expuesto y, en uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN relativa a la ejecución del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 – EN SUPERVISIÓN, por el monto ascendente a TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES (S/ 3,930.00) del Contrato de supervisión de Obra N° 01-2023-MCD – SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA – PROVINCIA DE JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con Código Único de Inversión N° 2485386, que determinará que el nuevo monto de referido contrato ascienda a TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 345,566.00), con porcentaje de incidencia de 1.12% del monto de contrato original.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** AUTORIZAR la modificación del Contrato de supervisión de Obra N° 01-2023-MCD – SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA – PROVINCIA DE JULCÁN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con Código Único de Inversión N° 2485386, en atención a los considerandos expuestos en líneas anteriores.

**ARTÍCULO TERCERO:** ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, y demás unidades orgánicas competentes el cumplimiento de la presente Resolución.

**ARTICULO CUARTO:** ENCARGAR, a la Secretaría General, la notificación de la presente resolución a la Empresa Contratista, y demás Áreas Usuarias con las formalidades previstas en la Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA  
Berardo Marcelo Cordero Rosas  
DNI: 42448147  
ALCALDE