



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL N° 0220-2023-GIDT-MDM/LC

Camisea, 26 de octubre de 2023.

VISTOS:

El Informe 078-2023-AEP-RA/SGMyEM-GIOTDUR/MDM/LC, el Informe N° 041-2023-SGEP-GS-GGYM-MDM-LC, el Informe N° 4976-2023-YHR-GS-MDM/LC, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, mediante numeral 3 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: *"Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costo y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras"*;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", establece en el punto 4.8.3. sobre la Duración de Ejecución de la Obra, c) *"Revisar y aprobar los documentos técnicos que serán elevados a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, luego de su revisión, serán derivados a la Gerencia de Línea correspondiente y la Gerencia Municipal, para su aprobación mediante Acto Resolutivo"*;

Que, mediante el Informe 078-2023-AEP-RA/SGMyEM-GIOTDUR/MDM/LC, de 12 de octubre de 2023, el Ing. Aquiles Evanan Pomasoncco, en su condición de Residente de Actividad, presenta ante la Sub gerencia de Mantenimiento y Equipo Mecánico, el levantamiento de observaciones del cronograma actualizado de la Actividad con sec. fun. 0313, a fin de ser evaluado, aprobado u observado según sea el caso; refrendado por el Inspector Ing. Richar Monzon Astete;

Que, mediante el Informe N° 041-2023-SGEP-GS-GGYM-MDM-LC, de 20 de octubre de 2023, el Ing. Giancarlo Gustavo Yanqui Marca en su condición de Evaluador de Proyectos, otorga la **CONFORMIDAD TÉCNICA** al cronograma actualizado de la Actividad con sec. fun. 0313, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 4976-2023-YHR-GS-MDM/LC, de 24 de octubre de 2023, el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Gerente de Supervisión, solicita la **APROBACIÓN**, del cronograma actualizado de la Actividad con sec. fun. 0313;

Que, el cronograma actualizado de la Actividad con sec. fun. 0313, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente de la Actividad, del Inspector de la Actividad, del Evaluador de Proyectos, de la Gerencia de Supervisión, en tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su VIABILIDAD Y PROCEDENCIA, recomendando su APROBACIÓN, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieran detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-CONTRARIO SENSU-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



ESTANDO A LO EXPUESTO, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial mediante Resolución de Alcaldía N° 214-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas a este despacho mediante Resolución de Alcaldía N° 227-2023-A-MDM/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el cronograma actualizado de la Actividad: **"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS Y SISTEMA DE EVALUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LOS BARRIOS DE PUERTO RICO Y SAN JOSE DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO, DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION - CUSCO"** con sec. fun. 0313, de acuerdo al siguiente detalle:

AÑO 2023	PARTIDAS POR EJECUTAR		SALDO POR EJECUTAR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL POR EJECUTAR
	COSTO DIRECTO		S/ 583,469.22	S/ 371,473.66	S/ 211,995.56	S/ 583,469.22
	GATOS GENERALES	16.49%	S/ 96,202.81	S/ 61,248.84	S/ 34,953.98	S/ 96,202.81
	GASTOS DE INSPECCION	5.00%	S/ 29,186.41	S/ 18,581.92	S/ 10,604.48	S/ 29,186.41
	GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	1.42%	S/ 8,298.74	S/ 5,283.51	S/ 3,015.23	S/ 8,298.74
	GASTOS DE ELAB. DE PLAN DE TRABAJO	3.53%	S/ 20,590.12	S/ 13,108.98	S/ 7,481.14	S/ 20,590.12
	GASTOS DE EVALUACION DE PLAN DE TRABAJO	0.65%	S/ 3,801.25	S/ 2,420.12	S/ 1,381.13	S/ 3,801.25
	GESTION ADMINISTRATIVA	4.09%	S/ 23,883.52	S/ 15,205.77	S/ 8,677.75	S/ 23,883.52
	GASTOS DE CONTROVERSIA	0.40%	S/ 2,308.75	S/ 1,469.90	S/ 838.85	S/ 2,308.75
	COSTO TOTAL		S/ 767,740.82	S/ 488,792.70	S/ 278,948.13	S/ 767,740.82

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Supervisión, Inspector de la Actividad verificar el cumplimiento del cronograma aprobado en el artículo precedente conforme a sus atribuciones.

ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente Resolución, son de entera responsabilidad de los servidores que elaboraron y dieron conformidad, para la aprobación del cronograma actualizado de la Actividad: **"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS Y SISTEMA DE EVALUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LOS BARRIOS DE PUERTO RICO Y SAN JOSE DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO, DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION - CUSCO"** con sec. fun. 0313.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución conjuntamente con sus actuados al área usuaria representado por el Residente de la Actividad y a las áreas estructuradas de la Municipalidad Distrital de Megantoni, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina General de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (<https://www.gob.pe/munimegantoni>).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

C.C.
GS
SMYBM
Pág. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



ING. OSCAR O. DELGADO FLORES
CIP 87110
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni