

Resolución Gerencial Territorial

Nº 259-2023-GRSM/GTBM-T

EXP: 021-2023319329

Tarapoto, 17 de noviembre de 2023.

VISTO:

Informe Legal Nº 248-2023-GRSM/GTBM-T/OAL de fecha 17 de noviembre de 2023, con expediente Nº 021-2023449910, y documentos adjuntos, en un total de cuarenta (40) folios útiles, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, señala que: “Los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en sus asuntos de su competencia - Norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, cuya finalidad esencial es fomentar, el desarrollo regional íntegra sostenible, promoviendo la inversión Pública y Privada.

Que, El Reglamento de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado detalla de manera precisa y rigurosa los procedimientos y requisitos que deben cumplirse en los procesos de contratación por parte del Estado peruano, con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos.

- 1.1. Que, mediante **Informe Nº 001-2023-RRST/S.Q.**, de fecha 10 de noviembre de 2023, la supervisión de obra del proyecto denominado: **“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E VENCEDORES DE COMAINA - ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”**, CUI Nº **2559589**, remite, a la Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto, **los Calendarios Actualizados Con Fecha De Inicio De Obra**, de acuerdo al siguiente detalle:



- Programación de obra GANT.
- Programación de obra CPM.
- Calendario Valorizado de Obra
- Calendario de Adquisición de Materiales
- Calendario de Adquisición de Equipos

Cabe indicar que la fecha de inicio y termino de obra es como se indica a continuación:

- Fecha de inicio de obra : 02-11-2023.
- Plazo de Ejecución de obra : 60 días calendario.
- Fecha de Terminó de obra : 31-12-2023.

Dichos calendarios han sido revisados y aprobados por esta Supervisión y se recomienda remitir a la Entidad a fin de que sean visados y se consideren los calendarios vigentes de obra.

Que, mediante **Informe N° 02-2023-GRSM-GTBM-T/SDI-TRÑ**, de fecha 16 de noviembre de 2023, la Unidad de elaboración de expedientes técnicos de la GTBM-T, Comunica, a la Sub Gerencia de Infraestructura de la GTBM-T, la **APROBACIÓN DE CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE MATERIALES Y PERT CPM, de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E. VENCEDORES DE COMAINA - ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**, al respecto informa que el cronograma cuenta con la aprobación del Supervisor de Obra.

Que, mediante **Informe N° 170-2023-GRSM/GTBM-T/SGI**, de fecha 16 de noviembre de 2023, la Sub Gerencia de Infraestructura de la GTBM-T, Solicita, a la Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto, la **Aprobación Vía Acto Resolutivo De Cronogramas De Ejecución De Obra, De Materiales y PERT CPM, De La Obra (IOARR): "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E VENCEDORES DE COMAINA - ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"**, CUI N °2559589, al respecto informa que el cronograma cuenta con la aprobación del Supervisor de Obra, según el cuadro resumen siguiente:



PRESUPUESTO CONTRATADO	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL S/.
	02/11/2023 30/11/2023	01/12/2023 31/12/2023	
COSTO DIRECTO OFERTADO	190 634.96	359 215.80	549,850.76
GASTOS GENERALES (10.0% CD.)	19 063.50	35921.58	54985.08
UTILIDAD (6 % CD)	32 991.05	11 438.10	21 552.95
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO	221 136.55	416 690.33	637 826.88
IGV (18.00%)			
COSTO DE OBRA	221 136.55	416 690.33	637 826.88
TOTAL INVERSION PARA OBRA	221 136.55	416 690.33	637 826.88
TOTAL, PROGRAMADO MENSUAL	221 136.55	415 690.33	
TOTAL, PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO	221 136.55	637 826.88	
% DE AVANCE MENSUAL	34.67 %	65.33 %	
% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO	34.67%	100.00%	

CALENDARIO VALORIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES:

	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL
	02 al 30/11/2023	01 al 31/12/2023	
COSTO DIRECTO	S/. 190,634.96	359 215.80	549,850.76
PORCENTAJE	34.67%	65.33%	100.00 %
PORC. ACUMULADO	34.67%	100.00 %	100.00%

Que, mediante, **Informe Legal N° 248-2023-GRSM/GTBM-T/OAL**, de fecha 16 de noviembre de 2023, recomienda de manera favorable la aprobación de los documentos y cronogramas asociados al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E VENCEDORES DE COMAINA - ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"** (CUI N° 2559589).

Que, Contando con la conformidad de **aprobación de cronogramas de ejecución de obra, de materiales y PERT CPM, de la obra (IOARR) con CUI N° 2559589**, presentado, y al haber sido objeto de revisión y validación por parte de los funcionarios emisores de los documentos sobre los que se sustenta el presente acto. Es necesario precisar que los profesionales que han intervenido en la evaluación, revisión, cálculo y análisis técnico serán los responsables del contenido del expediente técnico emitidos y que sustentan la aprobación, vía Acto Resolutivo.



QUE:

Por las razones expuestas y en uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente Territorial Bajo Mayo, designado mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 015-2023-GRSM/GR**, a partir del 01 de enero de 2023, **Ing. ROLFER NAVARRO PANDURO**, Vistos de la Oficina de Asesoría Legal, Sub Gerencia de Infraestructura, Oficina de Administración y Gerencia Territorial Bajo Mayo- Tarapoto.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR; el **CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA**, de la obra (IOARR): **"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E. VENCEDORES DE COMAINA - ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**, CUI N° 2559589, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO CONTRATADO	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL S/.
	02/11/2023 30/11/2023	01/12/2023 31/12/2023	
COSTO DIRECTO OFERTADO	190 634.96	359 215.80	549,850.76
GASTOS GENERALES (10.0% CD.)	19 063.50	35921.58	54985.08
UTILIDAD (6 % CD)	32 991.05	11 438.10	21 552.95
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO	221 136.55	416 690.33	637 826.88
IGV (18.00%)			
COSTO DE OBRA	221 136.55	416 690.33	637 826.88
TOTAL INVERSIÓN PARA OBRA	221 136.55	416 690.33	637 826.88
TOTAL, PROGRAMADO MENSUAL	221 136.55	415 690.33	
TOTAL, PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO	221 136.55	637 826.88	
% DE AVANCE MENSUAL	34.67 %	65.33 %	
% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO	34.67%	100.00%	

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, el **CALENDARIO VALORIZADO DE ADQUISIÓN DE MATERIALES**, de la Obra (IOARR): **"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E. VENCEDORES DE COMAINA - ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**, CUI N° 2559589, la que se encuentra dentro del plazo de 60 días calendarios, cuyo cuadro resumen del costo directo se indica a continuación:

	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	TOTAL
	02 al 30/11/2023	01 al 31/12/2023	
COSTO DIRECTO	S/. 190,634.96	359 215.80	549,850.76
PORCENTAJE	34.67%	65.33%	100.00 %
PORC. ACUMULADO	34.67%	100.00 %	100.00%



ARTICULO TERCERO.- APROBAR, el **CRONOGRAMA GANTT, PERT CPM**, de la Obra (IOARR): "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E. VENCEDORES DE COMAINA – ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N° 2559589, cuyas actividades contractuales se inicia: el **02 de noviembre del 2023** y culmina el **31 de diciembre del 2023**.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, al **CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA OBRA** (IOARR): "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) I.E. VENCEDORES DE COMAINA – ALONSO DE ALVARADO EN LA LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI N° 2559589, para conocimiento y cumplimiento de los fines conforme a ley.

Comuníquese, Regístrese y Cúmplase.

