



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 263-2023-PEAH/DE

Castillo Grande, 15 de diciembre de 2023

### VISTOS:

El Informe N° 243-2023-PEAH-6340, de fecha 14 de diciembre del 2023, el Informe N°104-2023 CANAL DE RIEGO LAS MERCEDES, del 051 de diciembre de 2023, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 048-81-PCM, del 1° de diciembre de 1981, se creó el Proyecto Especial Alto Huallaga;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2008-AG, de fecha 08 de mayo de 2008, modificado por Decreto Supremo N° 002-2012-AG de fecha 13 de febrero de 2012, se creó, entre otros, el Consejo Directivo del Proyecto Especial Alto Huallaga, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución, quien además supervisará la administración general y la marcha institucional, contando con un Director Ejecutivo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 030-2008-AG, de fecha 11 de diciembre del 2008, se aprobó la fusión del INRENA e INADE en el Ministerio de Agricultura, siendo este último el ente absorbente, el cual, mediante Ley N° 30048 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, se cambió su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, mediante Decreto Supremo N° 08-2014-MINAGRI, de fecha 24 de julio de 2014, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, considerándose al Proyecto Especial Alto Huallaga como Unidad Ejecutora (20) dependiente del despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego;

Que, mediante la Ley N° 31075 del 23 de noviembre de 2020<sup>1</sup>, el Ministerio de Agricultura y Riego cambió su denominación a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, creándose de esta manera el Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario y el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego;

Que, mediante Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se aprobó el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2023;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0028-2022-PEAH/DE, del 03 de marzo de 2022, se resolvió aprobar el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", con Código Único de Inversión N° 2113097, cuya ejecución será bajo la modalidad de Ejecución por Administración Directa, por el periodo previsto en el Expediente Técnico de 720 días calendario, con un costo total de inversión de Treinta y Ocho Millones Trescientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 05/100 soles (S/ 38,309,765.05), conformado por el presupuesto de los componentes para la ejecución física que constituye un monto de inversión de Treinta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 05/100 (S/ 37,589,765.05) y el presupuesto para elaboración del Expediente Técnico por una Inversión de Setecientos Veinte Mil con 00/100 soles (S/ 720,000.00), según el siguiente esquema:



<sup>1</sup> Publicado en el diario oficial "El Peruano" el día 24 de noviembre del 2020



**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**

Componentes/Actividades	INVERSIÓN POR ETAPAS (S/)			Inversión Total (S/)
	ETAPA I	ETAPA II	ETAPA III	
1.- Obras civiles-Infraestructura de riego	6,455,730.09	9,520,858.10	6,542,609.90	22,519,198.09
2.- Plan de Manejo Ambiental	266,730.25	266,730.25	266,730.25	800,190.76
3.- Plan de Capacitación y Asistencia Técnica	200,501.51	200,501.51	200,501.51	601,504.52
4.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	113,751.58	113,751.58	113,751.58	341,254.75
5.- Plan de Monitoreo Arqueológico	60,140.00	60,140.00	60,140.00	180,420.00
<b>A.- COSTO DIRECTO (S/)</b>	<b>7,096,853.43</b>	<b>10,161,981.44</b>	<b>7,183,733.24</b>	<b>24,442,568.12</b>
Gastos Generales (11.9120%)	845,377.16	1,210,495.20	855,726.28	2,911,598.64
Utilidad (10%)	709,685.34	1,016,198.14	718,373.32	2,444,256.81
<b>B.- SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA (S/)</b>	<b>8,651,915.94</b>	<b>12,388,674.79</b>	<b>8,757,832.85</b>	<b>29,798,423.57</b>
IGV (18%)	1,557,344.87	2,229,961.46	1,576,409.91	5,363,716.24
<b>C.- PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (S/)</b>	<b>10,209,260.80</b>	<b>14,618,636.25</b>	<b>10,334,242.76</b>	<b>35,162,139.81</b>
Supervisión (5.03429281%CD)	357,276.38	511,583.90	361,650.17	1,230,510.45
Liquidación (0.29426659% CD)	20,883.67	29,903.32	21,139.33	71,926.31
Otros costos - Gestión del Proyecto	326,696.35	467,796.36	330,695.77	1,125,188.48
<b>D.- COSTO DE INVERSIÓN PARA EJECUCIÓN FÍSICA [A+B+C] (S/)</b>	<b>10,914,117.20</b>	<b>15,627,919.83</b>	<b>11,047,728.02</b>	<b>37,589,765.05</b>
E.- Elaboración de Expediente Técnico 1/				720,000.00
<b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO [D+E]</b>				<b>38,309,765.05</b>

Que, mediante Resolución Directoral N° 111-2023-PEAH-DE, del 01 de junio de 2023, se resolvió aprobar la Actualización de costos de la Obra: “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”, con CUI N° 2113097, por el monto de S/ 45,321,688.03, bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa, teniendo la siguiente estructura presupuestal;

Ítem	Componentes	Costo S/.
1	Obras Civiles	36,998,845.18
2	Plan de Manejo Ambiental	952,215.10
3	Plan de Capacitación y Asistencia Técnica	739,275.30
4	Plan de seguridad y Salud en el Trabajo	401,486.59
5	Plan de Monitoreo Arqueológico	190,820.00
<b>A</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>39,282,642.17</b>
	Gastos Generales (7.00% CD)	2,749,784.95
<b>C</b>	<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>42,032,427.12</b>
	Supervisión (2.804% CD)	1,178,479.27
	Liquidación (0.195% CD)	81,796.82
	Otros Costos – Gestión del Proyecto	420,324.27
<b>D</b>	<b>COSTO DE INVERSIÓN PARA EJECUCIÓN FÍSICA</b>	<b>43,713,027.48</b>
	Elaboración del Expediente Técnico	720,000.00
<b>E</b>	<b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>44,433,027.48</b>
	Control Concurrente	888,660.55
<b>F</b>	<b>COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>45,321,688.03</b>

Que, mediante Resolución Directoral N° 124-2023-PEAH/DE, de fecha 22 de junio del 2023, se aprobó la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costos para la Ejecución Física y Financiera de la Programación de Ejecución al monto asignado al año 2023, de la obra “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”, por el monto de S/ 3'000,000.00, de acuerdo al siguiente cuadro:

**RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE COSTOS**

RUBRO	ESPECIFICA	TOTAL
2.6.2.3.4.3	PERSONAL	278,467.50
2.6.2.3.4.4	BIENES	2'566,813.09
2.6.2.3.4.5	SERVICIOS	154,719.41
<b>TOTAL</b>		<b>3'000,000.00</b>



**"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"**

Que, mediante Resolución Directoral N° 151-2023-PEAH/DE, de fecha 04 de agosto del 2023, se aprobó la **MODIFICATORIA de la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costos para la Ejecución Física y Financiera de la Programación de Ejecución al monto asignado al año 2023**, de la obra "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", por el monto de S/ 3'000,000.00, de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	ANALITICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 R.D. N° 124-2023		MODIFICACION ANALITICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	
	MONTO	%	MONTO	%
2.6.2.3.4.3 (PERSONAL)	278,467.50	9.28%	251,090.44	8.37%
2.6.2.3.4.4 (BIENES)	2,566,813.09	85.56%	2,508,278.86	83.61%
2.6.2.3.4.5 (SERVICIOS)	154,719.41	5.16%	240,630.70	8.02%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Que, mediante Resolución Directoral N° 203-2023-PEAH/DE, de fecha 28 de setiembre del 2023, se aprobó la **MODIFICATORIA de la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costos para la Ejecución Física y Financiera de la Programación de Ejecución al monto asignado al año 2023**, de la obra "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", por el monto de S/ 3'000,000.00, de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 R.D. N° 124-2023		PRESUPUESTO ASIGNADO R.D. N° 124-2023		MODIFICACION ANALITICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
2.6.2.3.4.3 (PERSONAL)	278,467.50	9.28	251,090.44	8.37	140,671.68	4.69
2.6.2.3.4.4 (BIENES)	2,566,813.09	85.56	2,508,278.86	83.61	2,589,959.16	86.33
2.6.2.3.4.5 (SERVICIOS)	154,719.41	5.16	240,630.70	8.02	209,769.16	6.99
2.6.2.3.3.1 (EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	1.99
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

Que, mediante Resolución Directoral N° 211-2023-PEAH/DE, de fecha 16 de octubre del 2023, se aprobó el expediente **ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01**, de la obra: "Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco", por cambio de tecnología en la tubería, por el monto adicional de S/ 47,543,133.12, y monto de deductivo de S/. 24,880,598.46, lo que indica un incremento presupuestal adicional de S/ 22,662.534.67 y que representa un porcentaje del expediente adicional total del 50.00%, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, y conforme al detalle del siguiente cuadro:

Resumen de Análisis de Costos				
DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	DEDUCTIVO	ADICIONAL	NUEVO PRES.
1 OBRAS CIVILES	36,998,845.18	22,175,221.44	42,373,558.93	57,197,182.67
2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	401,486.59	0.00	0.00	401,486.59
3 PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	739,275.30	0.00	0.00	739,275.30
4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	952,215.10	0.00	0.00	952,215.10
5 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	190,820.00	0.00	0.00	190,820.00
6 COSTO DIRECTO	39,282,642.17	22,175,221.44	42,373,558.93	59,480,979.66
7 GASTOS GENERALES 7.00%	2,749,784.95	1,552,265.50	2,966,149.12	4,163,668.57
8 SUB TOTAL	42,032,427.12	23,727,486.94	45,339,708.05	63,644,648.23
9 GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 1.07%	420,324.27	0.00	0.00	420,324.27
10 SUPERVISION DE OBRAS 3.00%	1,178,479.27	665,256.65	1,271,206.77	1,784,429.40
11 GASTOS DE LIQUIDACION 0.21%	81,796.82	0.00	0.00	81,796.82
12 TOTAL DEL PRESUPUESTO	43,713,027.48	24,392,743.59	46,610,914.83	65,931,198.72
13 EXPEDIENTE TECNICO	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
14 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	44,433,027.48	24,392,743.59	46,610,914.83	66,651,198.72
15 CONTROL CONCURRENTE 2.00%	888,660.55	487,854.87	932,218.30	1,333,023.97
16 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	45,321,688.03	24,880,598.46	47,543,133.12	67,984,222.69





**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**

Se aprobó la **MODIFICATORIA de la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costos para la Ejecución Física y Financiera de la Programación de Ejecución al monto asignado al año 2023**, de la obra “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”, por el monto de S/ 3'000,000.00, de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	MODIFICACION CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°203-2023-PEAH/DE		MODIFICACION ANALITICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	
	MONTO	%	MONTO	%
2.6.2.3.4.3 (PERSONAL)	140,671.68	4.69%	140,671.68	4.69%
2.6.2.3.4.4 (BIENES)	2,589,959.16	86.33%	2,589,959.16	86.33%
2.6.2.3.4.5 (SERVICIOS)	209,769.16	6.99%	209,769.16	6.99%
2.6.2.3.3.1 (EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS)	59,600.00	1.99%	52,000.00	1.73%
2.6.2.3.1.2 (MOBILIARIOS)	0.00	0.00%	7600.00	0.25%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Que, mediante Resolución Directoral N° 223-2023-PEAH/DE, de fecha 03 de noviembre del 2023, se aprobó la **MODIFICATORIA de la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costos para la Ejecución Física y Financiera de la Programación de Ejecución al monto asignado al año 2023**, de la obra “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”, por el monto de S/ 3'000,000.00, de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 R.D. N° 211-2023		MODIFICACION ANALITICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	
	MONTO	%	MONTO	%
2.6.2.3.4.3 (PERSONAL)	140,671.68	4.69	219,208.08	7.31
2.6.2.3.4.4 (BIENES)	2,589,959.16	86.33	2,589,959.16	86.33
2.6.2.3.4.5 (SERVICIOS)	209,769.16	6.99	141,232.76	4.71
2.6.2.3.3.1 (EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS)	52,000.00	1.99	42,000.00	1.40
2.6.2.3.1.2 (MOBILIARIOS)	7,600.00	0.00	7,600.00	0.25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, mediante Informe N° 243-2023-PEAH-6340, del 14 de diciembre de 2023, solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación mediante acto resolutivo la modificación de la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costo para la Ejecución Física y Financiera al Presupuesto asignado al año fiscal 2023, de la Obra “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”, contenido en el Informe N°104-2023 CANAL DE RIEGO LAS MERCEDES del Residente de Obra Ing. Moisés J. Zamudio Núñez, donde concluye, que no altera la concepción técnica, ni el dimensionamiento, ni genera costos incrementales al presupuesto de obra, teniendo la siguiente estructura:

ITEM	MODIFICACION CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°223-2023-PEAH/DE		MODIFICACION ANALITICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	
	MONTO	%	MONTO	%
2.6.2.3.4.3 (PERSONAL)	219,208.08	8.23%	246,824.36	8.23%
2.6.2.3.4.4 (BIENES)	2'589,959.16	86.33%	2,589,959.16	86.33%
2.6.2.3.4.5 (SERVICIOS)	141,232.76	3.79%	113,616.48	3.79%
2.6.3.2.31 (equipos computacionales y periféricos)	42,000.00	1.40%	42,000.00	1.40%
2.6.3.2.12 (mobiliarios)	7,600.00	0.25%	7,600.00	0.25%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>



**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**

Que, la Dirección Ejecutiva, al evaluar lo solicitado por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y estar conforme, es pertinente emitir el acto resolutivo, mediante proveído deriva a la Oficina de Asesoría Legal para el trámite correspondiente, **APROBANDO** la modificación de la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costos para la Ejecución Física y Financiera de la Programación de Ejecución al monto asignado al año 2023, de la obra “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”;

Por las consideraciones que anteceden, contando con la visación de la Oficina de Asesoría Legal, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, y estando en las facultades conferidas por Resolución Ministerial N° 0007-2023-MIDAGRI, de fecha 06 de enero de 2023 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 07 de enero de 2023, y a lo señalado en el artículo 14, literal q), del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR** la **MODIFICATORIA** de la Especifica de Gastos del Presupuesto Analítico de Costos para la Ejecución Física y Financiera de la Programación de Ejecución al monto asignado al año 2023, de la obra “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”, por el monto de S/ 3'000,000.00, de acuerdo al siguiente cuadro y al Informe Técnico que como anexo forma parte integrante de la presente resolución:

ITEM	MODIFICACION CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°223-2023-PEAH/DE		MODIFICACION ANALITICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	
	MONTO	%	MONTO	%
2.6.2.3.4.3 (PERSONAL)	219,208.08	8.23%	246,824.36	8.23%
2.6.2.3.4.4 (BIENES)	2'589,959.16	86.33%	2,589,959.16	86.33%
2.6.2.3.4.5 (SERVICIOS)	141,232.76	3.79%	113,616.48	3.79%
2.6.3.2.31 (equipos computacionales y periféricos)	42,000.00	1.40%	42,000.00	1.40%
2.6.3.2.12 (mobiliarios)	7,600.00	0.25%	7,600.00	0.25%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

**Artículo Segundo.- DISPONER;** que el Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Jefe de la Oficina de Administración y el Jefe de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento del Proyecto Especial Alto Huallaga, de acuerdo a sus funciones, adopten las acciones administrativas pertinentes para cautelar el avance físico – presupuestal de la obra, “Construcción del canal de riego Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre, distrito de José Crespo y Castillo – Leoncio Prado – Huánuco”.

**Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR,** la presente Resolución a la Dirección Infraestructura Agraria y Riego, a la Oficina de Administración, a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Oficina de Control Interno, y demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Alto Huallaga.

**Artículo Cuarto.- PUBLICAR;** la presente disposición en el portal Web de la Entidad: [www.gob.pe/peah](http://www.gob.pe/peah)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA  
 .....  
**Giovanni Bravo Albornoz**  
 DIRECTOR EJECUTIVO

