



**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 279-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE**

Lima, 18 de diciembre de 2023

VISTOS:

El Informe N° 5054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP, de la Oficina de Gestión de Proyectos, el Informe N° 11949-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP-EO, del Especialista en Obras de la Oficina de Gestión de Proyectos, ambos de fecha 12.12.2023; y el Informe N° 145-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OAL, de fecha 18.12.2023; de la Oficina de Asesoría Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a sus funciones y a su naturaleza institucional, establecidas en los Lineamientos de Gestión aprobados por Resolución Ministerial N° 471-2017-MINAGRI, la 036 Unidad Ejecutora 1634 Fondo Sierra Azul (UEFSA), adscrito al Despacho Vice Ministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene como objetivo incrementar la seguridad hídrica agraria contribuyendo a la prosperidad del agro peruano a través de la siembra y cosecha de agua de las áreas agrícolas y alto andinas de todo el territorio Peruano, favoreciendo prioritariamente a aquellos agricultores con menores niveles de ingreso económico, en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del financiamiento de Actividades en materia de siembra y cosecha de agua a nivel nacional, utilizando la tecnología que diseñe la UEFSA para cada ámbito de intervención;

Que, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 058-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 04.02.2022, se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua, denominada: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SANTA CLARA Y OCSHAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH", con Código Único de Inversión N° 2531865, cuyo monto de inversión asciende a S/ 748 449.38 (Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con 38/100 Soles), incluido I.G.V;

Que, con fechas 18.08.2022, 20.08.2022 y 31.08.2023, se suscribieron las Actas de Terminación y Conformidad de Obra (Anexo 17), suscritas por los Ingenieros Residentes de Obra, los Supervisores de Obra y el Coordinador Regional, las mismas que dan por culminadas al 100% las obras de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2531865;

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 185-2023-MIDAGRI-DVDFIR-UEFSA-DE, de fecha 01.08.2023, se conformó la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra de la Inversión del de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua, con CUI N° 2531865; dicha comisión, luego de verificar y constatar los trabajos ejecutados, ha certificado que la obra se encuentra concluida y sin observaciones, habiéndose cumplido las metas previstas en el expediente técnico, por lo cual procedieron a suscribir el acta de





**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 279-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE**

recepción de obra y el acta de transferencia de obra y compromiso de operación y mantenimiento de fecha 08.08.2023, respectivamente;

Que, el numeral 6.1.2.2 de la Directiva General N° 004-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, señala que: "(...) La Oficina de Administración a fin de revisar y dar la conformidad de la liquidación financiera a través del Especialista de Contabilidad (...);

Que, a través del Memorando N° 1087-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OA, de fecha 01.12.2023, en el cual se adjunta el Informe N° 418-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OA-EC, del especialista en contabilidad y el Informe de Liquidación Financiera N° 01-2023-MRLF, de la profesional Mónica Raquel Lizarbe Fernández; la Oficina de Administración, a través del especialista en contabilidad, otorga conformidad a la liquidación financiera referida a la Inversión del de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2531865, con un presupuesto ejecutado de S/ 747 346,45 (Setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y seis y 45/100 soles) y un saldo financiero de S/ 1 103,55 (Mil ciento tres y 55/100 soles); indicando que procedió a la revisión y corroboración de los documentos contenidos en el expediente de liquidación financiera contable, el cual cuenta con el sustento respectivo;

De otro lado, el numeral 6.1.2.2 de la Directiva General N° 004-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, señala que: "(...) La Oficina de Gestión de Proyectos es la responsable de revisar y dar la conformidad de la liquidación técnica, a través del Especialista de Obra (...);

Que, mediante Informe N° 5054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP, de fecha 12.12.2023, el cual adjunta el Informe N° 11949-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP-EO, del especialista en obras y la Carta N° 02-2021/GFOY/LT-LIMA-ANCASH, del profesional Gino Franklin Oviedo Yupanqui; la Oficina de Gestión de Proyectos, a través del especialista en obras, otorga la conformidad al expediente de liquidación, donde la liquidación técnica asciende a la suma de S/ 759 722,09 (Setecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintidós y 09/100 soles). Asimismo, se determina que el costo total de inversión de S/ 747 346,45 (Setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y seis y 45/100 soles) y una diferencia presupuestal de S/ 1 102,93 (Mil ciento dos y 93/100 soles), con respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado. De otro lado, indica que la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua, con CUI N° 2531865, comprendió la ejecución de obras en cinco (05) qochas cuyas actividades son: ANC2-2021-Q1 Pukaqocha 1, ANC2-2021-Q2 Pukaqocha 2, ANC2-2021-Q3 Antiguo Pilancoqocha, ANC2-2021-Q4 Yawarqocha 1 y ANC2-2021-Q5 Huaychoqocha 4; las cuales se encuentran operativas, en funcionamiento y en beneficio de la comunidad, por lo que, requiere expedir el acto resolutivo que apruebe la liquidación de dicho proyecto;

Que, a través del Informe N° 145-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OAL, de fecha 18 de diciembre de 2023, la Oficina de Asesoría Legal, concluye que resulta viable aprobar la liquidación técnica financiera de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2531865, siendo un costo total de inversión de S/ 747 346,45 (Setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y seis y 45/100 soles) y una diferencia presupuestal de S/ 1 102,93 (Mil ciento dos y 93/100 soles),





**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 279-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE**

con respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado y un saldo financiero de S/ 1 103,55 (Mil ciento tres y 55/100 soles), dado que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la Directiva General N° 004-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA: "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua en la Unidad Ejecutora 036-001634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa";

Que, la liquidación de una obra es un cálculo técnico que debe contener las valorizaciones, los reajustes (en obras por administración directa no hay utilidad) y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que forman parte del costo total de la obra; esto con la finalidad de determinar el costo total de la obra;

Que, habiendo expresado la Oficina de Gestión de Proyectos su conformidad a la liquidación técnica, y la Oficina de Administración expreso su conformidad a la liquidación financiera de la obra, y con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal, de acuerdo a su competencia; corresponde disponer su liquidación;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI "Lineamientos para la Liquidación de Proyectos de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul bajo la modalidad de Administración Directa", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos, la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Técnica Financiera de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominada: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SANTA CLARA Y OCSHAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH", con Código Único de Inversión N° 2531865, la misma que determina un costo total de inversión de S/ 747 346,45 (Setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y seis y 45/100 soles) y una diferencia presupuestal de S/ 1 102,93 (Mil ciento dos y 93/100 soles), con respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado y un saldo financiero de S/ 1 103,55 (Mil ciento tres y 55/100 soles); conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO.- Apruébese la transferencia de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominada: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SANTA CLARA Y OCSHAY, DISTRITO





**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 279-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE**

DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH", con Código Único de Inversión N° 2531865, la misma que comprendió la ejecución de cinco (05) qochas cuyas actividades son: ANC2-2021-Q1 Pukaqocha 1, ANC2-2021-Q2 Pukaqocha 2, ANC2-2021-Q3 Antiguo Pilancoqocha, ANC2-2021-Q4 Yawarqocha 1 y ANC2-2021-Q5 Huaychoqocha 4, efectuadas mediante acta de transferencia de obra y compromiso de operación y mantenimiento de fecha 08.08.2023, a favor de los beneficiarios.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, a la Oficina de Gestión de Proyectos, a la Oficina de Administración, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Asesoría Legal, para los fines del cumplimiento de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo