

Anexo N° 6

Cronograma detallado según tipo de servicios.

Servicio tipo A

Actividad	Responsable	Hitos	2020												2021												2022																
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Nivel Nacional	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno nacional) alineado	■	■	■																																						
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Gobierno Regional	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno regional) alineado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
Diseño y aprobación de servicios nuevos	MIMP Entidades responsables	Servicio nuevo aprobado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
Elaboración o adecuación de los protocolos de ejecución del servicio y sus actividades	Entidades responsables	Protocolo aprobado o adecuado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
Revisar el alineamiento y la contribución al resultado de la PASI los servicios nuevos y existentes e identificar su lista definitiva de actividades	MIMP Entidades responsables	Lista definitiva de actividades				■	■	■	■	■	■	■	■	■																													
Capacitación a operadores/as - Lima Metropolitana	Entidades responsables	Informe de resultados de capacitación																																									
Capacitación a operadores/as - Gobiernos Regionales	Gobiernos Regionales	Informe de resultados de capacitación																																									
Puesta en marcha del servicio bajo el nuevo protocolo - Lima Metropolitana	Entidades responsables	Servicio implementado en Lima Metropolitana																																									
Puesta en marcha del servicio bajo el nuevo protocolo - Gobiernos Regionales	Entidades responsables	Servicio implementado en gobiernos regionales																																									

Servicio tipo B

Actividad	Responsable	Hitos	2020												2021												2022																		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Nivel Nacional	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno nacional) alineado	■	■	■																																								
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Gobierno Regional	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno regional) alineado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Gobierno Local	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno local) alineado																																											
Diseño y aprobación de servicios nuevos	MIMP Entidades responsables	Servicio nuevo aprobado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
Elaboración o adecuación de los protocolos de ejecución del servicio y sus actividades	Entidades responsables	Protocolo aprobado o adecuado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
Revisar el alineamiento y la contribución al resultado de la PASI los servicios nuevos y existentes e identificar su lista definitiva de actividades	MIMP Entidades responsables	Lista definitiva de actividades				■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
Capacitación a operadores/as - Lima Metropolitana	Entidades responsables	Informe de resultados de capacitación																																											
Capacitación a operadores/as - Gobiernos Regionales	Gobiernos Regionales	Informe de resultados de capacitación																																											
Capacitación a operadores/as - Gobiernos Locales	Gobiernos Locales	Informe de resultados de capacitación																																											
Puesta en marcha de los servicios bajo el nuevo protocolo - Lima Metropolitana	Entidades responsables	Servicio implementado en Lima Metropolitana																																											
Puesta en marcha de los servicios bajo el nuevo protocolo - Gobiernos Regionales	Entidades responsables	Servicio implementado en gobiernos regionales																																											
Puesta en marcha de los servicios bajo el nuevo protocolo - Gobiernos Locales	Entidades responsables	Servicio implementado en gobiernos locales																																											

Servicio tipo C

Actividad	Responsable	Hitos	2020												2021												2022																	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Nivel Nacional	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno nacional) alineado	■	■	■																																							
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Gobierno Regional	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno regional) alineado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Alineamiento con marco estratégico y operativo - Gobierno Local	Entidades responsables MIMP	Documento/ Instrumento Institucional (gobierno local) alineado																																										
Diseño y aprobación de servicios nuevos	MIMP Entidades responsables	Servicio nuevo aprobado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Elaboración o adecuación de los protocolos de ejecución del servicio y sus actividades	Entidades responsables	Protocolo aprobado o adecuado				■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Revisar el alineamiento y la contribución al resultado de la PASI los servicios nuevos y existentes e identificar su lista definitiva de actividades	MIMP Entidades responsables	Lista definitiva de actividades				■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Capacitación a operadores/as - Lima Metropolitana	Entidades responsables	Informe de resultados de capacitación																																										
Capacitación a operadores/as - Gobiernos Regionales	Gobiernos Regionales	Informe de resultados de capacitación																																										
Capacitación a operadores/as - Gobiernos Locales	Gobiernos Locales	Informe de resultados de capacitación																																										
Puesta en marcha de los servicios bajo el nuevo protocolo - Lima Metropolitana	Entidades responsables	Servicio implementado en Lima Metropolitana																																										
Puesta en marcha de los servicios bajo el nuevo protocolo - Gobiernos Regionales	Entidades responsables	Servicio implementado en gobiernos regionales																																										
Puesta en marcha de los servicios bajo el nuevo protocolo - Gobiernos Locales	Entidades responsables	Servicio implementado en gobiernos locales																																										



* Los plazos se extienden en tanto el servicio 4.1.1 debe intervenir a nivel de gobiernos locales y empezará a operar en el año 2022