

“Año de La Unidad, La Paz y El Desarrollo”

**ADENDA N°001-2023**

**CONTRATO DE SERVICIOS N°017-2023-GR UCAYALI-DRTC-DR**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-15-2023-GRU-DRTC-CS-1**

Conste mediante el presente documento, la Adenda, que se extiende por duplicado, que celebran de una parte la **DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI**, a quien en adelante se le denominará “**LA ENTIDAD**”, con RUC N° 20182786935, con domicilio legal en el Jr. Zarumilla N° 127, del Distrito Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, debidamente representada por el **DIRECTOR REGIONAL Ing. JOSE CLEOFAZ SANCHEZ QUISPE** identificado con DNI N°08322123, conforme lo acredita la **Resolución Ejecutiva Regional N°540-2023-GRU-GRU-GR**, de fecha 20 de Noviembre del 2023 y de otra parte, la empresa **AXSHafa O&O E.I.R.L.**, con RUC N°20604467374, con domicilio legal en Jr. Matadería N°335, Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco, debidamente representado por su Titular Gerente, **Sr. Caro Morales Omar David**, con DNI N°40852663, a quien en adelante se le denominará “**EL CONTRATISTA**”, en los términos y condiciones contenidos en las cláusulas siguientes:

**ANTECEDENTES:**

Ambas partes manifiestan que con fecha 19 de Octubre del año 2023, se suscribió el **CONTRATO DE SERVICIOS N°017-2023-GR UCAYALI-DRTC-DR**, cuyo objeto es el **SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL; RUTA N°UC-103, TRAMO: NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO - PUERTO FIRMEZA - PADRE BERNARDO MERCIER - SANTA CLARA - NUEVO EGIPTO - SAN FRANCISCO - 7 DE JUNIO - SANTA ROSA - SAN JUAN - SAN JOSE, DISTRITO DE NUEVA REQUENA/YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.**

DPTO.	PROVINCIA	DISTRITO	ruta	TRAYECTORIA	LONGITUD KM
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	NUEVA REQUENA/ YARINACOCHA	UC-103	TRAMO: NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO - PUERTO FIRMEZA - PADRE BERNARDO MERCIER - SANTA CLARA - NUEVO EGIPTO - SAN FRANCISCO - 7 DE JUNIO - SANTA ROSA - SAN JUAN - SAN JOSE	20.19

Mediante Informe N°773-2023-GRU-DRTC-DC, de fecha 21 de Diciembre de 2023, el Ing. Ronal Ramírez Reátegui, Director de la Dirección de Caminos, advierte algunas observaciones al Contrato de Servicios N°017-2023-GR UCAYALI-DRTC-DR, solicitando a su vez derivar la documentación ante la Oficina de Asesoría Legal, la misma que se pronuncia, con Informe Legal N°453-2023-GRU-DRTC-AL, de fecha 29 de Diciembre de 2023, donde opina que es procedente modificar el Contrato de Servicios N°017-2023-GR UCAYALI-DRTC-DR, mediante la suscripción de una Adenda.





PERÚ

# Gobierno Regional de Ucayali Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ucayali



“Año de La Unidad, La Paz y El Desarrollo”

### CLÁUSULA PRIMERA:

Las partes están de acuerdo en suscribir la presente Adenda, para culminar los trabajos derivados del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL; RUTA N°UC-103, TRAMO: NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO - PUERTO FIRMEZA - PADRE BERNARDO MERCIER - SANTA CLARA - NUEVO EGIPTO - SAN FRANCISCO - 7 DE JUNIO - SANTA ROSA - SAN JUAN - SAN JOSE, DISTRITO DE NUEVA REQUENA Y ARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

Por ello, se procede a modificar el **Primer Párrafo de la CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**, del Contrato de Servicios N°017-2023-GR UCAYALI-DRTC-DR, como sigue a continuación:

#### DICE:

“El monto total del presente contrato asciende a S/ 124,804.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES), sin el IGV”

#### DEBE DECIR:

“El monto total del presente contrato asciende a S/ 94,227.02 (NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 02/100 SOLES), sin el IGV”.

Por otro lado, se procede a modificar el **Primer Párrafo de la CLÁUSULA SETIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION**, del Contrato de Servicios N°017-2023-GR UCAYALI-DRTC-DR, como sigue a continuación:

#### DICE:

“El plazo de ejecución del presente contrato es de **120 (ciento veinte) días calendarios**, (...)”

#### DEBE DECIR:

“El plazo de ejecución del presente contrato es de **72 (setenta y dos) días calendarios**, (...)”

### CLÁUSULA SEGUNDA:

Quedan vigentes y con plena validez todas las demás estipulaciones contenidas en el Contrato de Servicios N°017-2023-GR UCAYALI-DRTC-DR, de fecha 19 de Octubre del año 2023; debiéndose aclarar que el incumplimiento de este Adenda será causal de resolución.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Pucallpa, a los \_\_\_\_\_ días del mes de Diciembre del año 2023.

Gobierno Regional de Ucayali  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

M. Sc. Ing. *Neofaz Sánchez Quisp.*  
DIRECTOR REGIONAL

LA ENTIDAD

AXSHAF O&O E.I.R.L.

*David Záro Morales*  
GERENTE GENERAL

EL CONTRATISTA

