



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 069-2023-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397"

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397**", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodríguez**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR NAZARETH**, conformado por **Fernando Antonio León Rafael**, con RUC N° 10712190413, con domicilio legal en Jr. Manco Capac A.H. San Francisco de Asis Mz G Lt. 3 – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH y la persona de **Ulises Anibal Mendoza Cadillo**, con RUC N° 10321149869, con domicilio legal en Urb. UPIS Villa San Luis II Etapa Mz. H Lt. 5 – NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, designando como Representante Común al Señor **Fernando Antonio León Rafael**, identificado con DNI N° 71219041, indicando como domicilio del consorcio P.J. San Francisco de Asis Mz. 29 Lt. 03 – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 23 de junio del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2023-MPS-CS-1** - Primera Convocatoria para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397**, por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes.

Que, con fecha 19 de julio del 2023, se suscribe el Contrato N° 069-2023-GM-MPS, para la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397**.

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 770-2023-GM-MPS**, de fecha, se **APRUEBA** la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la ejecución de obra **"CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397**, por el plazo de veintidós (22) días calendario.

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 806-2023-GM-MPS**, de fecha, se **APRUEBA** la solicitud de prestación adicional N° 03 de la ejecución de obra **"CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI 2491397**, por el plazo de seis (06) días calendario.



CONSORCIO SUPERVISOR NAZARETH
Ing. Fernando Antonio León Rafael
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 069-2023-GM-MPS

Que, mediante Informe N° 599-2023-GI-MPS, de fecha 22 de diciembre del 2023, de la Gerencia de Infraestructura, se informa las modificaciones administrativas en el contrato de la supervisión de la obra **CREACION DEL CENTRO INFANTIL EN EL A.H. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH**, con CUI 2491397.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto de la presente adenda es el monto total de S/ 44,724.91 (cuarenta y cuatro mil setecientos veinticuatro con 91/100 soles) y que de acuerdo a lo establecido en los antecedentes de la presente adenda se define de la manera siguiente:

Ampliación de plazo 01	34,141.00
Ampliación de plazo 02	9,583.91
TOTAL	44,724.91

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de **28 (veintiocho) días calendarios**, de acuerdo al siguiente detalle,

Ampliación de plazo 01	22 días calendario
Ampliación de plazo 02	6 días calendario
TOTAL	28 días calendario

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Las partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas del Contrato N° 069-2023-GM-MPS, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 27 días del mes de diciembre de 2023.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. Elvis José Terrones Rodríguez
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

CONSORCIO SUPERVISOR NAZARETH


Ing. Fernando Antonio Leon Rafael
REPRESENTANTE COMUN

“EL CONTRATISTA”