

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0159 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONIA PERUANA

LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	INFORMES MENSUALES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y DE LOS DEMÁS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN .	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	INFORME MENSUAL DE REPORTE II TRIMESTRE DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI EN EL IIAP - MEMORANDUM N° 108-2022-IIAP/GG/OPP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL AUTORIZARÁ LA CAPACITACIÓN RESPECTIVA AL EQUIPO RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN EL PRESENTE AÑO.	GERENCIA GENERAL	01/04/2022	20/06/2022	CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A GERENCIA GENERAL, OPP, RR.HH Y LOGÍSTICA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS EN LA QUE SE CONSIGNA UN MÍNIMO DE 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA SOBRE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES EVALUACIÓN ANUAL SCI PERIODO 2022	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUINCIONES.	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE INDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE INDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN ACTOS DE CORRUPCIÓN	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE INDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTOSERES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO NO GENERARAN PAGOS TARDÍOS A LOS PROVEEDORES	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DONDE SE HAN IDENTIFICADO QUE LOS RIESGOS NO GENERAN POSIBLES INFLUENCIAS DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DEL IIAP	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EN LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2022, EL NIVEL DE MADUREZ FUE EL 72.73 % . EN JULIO SE HARÁ LA EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE Y SE TOMARAN LAS ACCIONES PARA ALCANZAR EL 90 %	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES EVALUACIÓN ANUAL SCI PERIODO 2022	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR LOS DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN, DIRECTORES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	ACTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RIESGOS - MEMORANDUM N° 097-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO,	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO IIAP - APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 039-2022-IIAP-PE Y POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	CARTA DE GERENCIA GENERAL A LOS RESPONSABLES DE OFICINAS OTROGAN RECONOCIMIENTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL 100% - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INFORME DE ÑLA OPP SOBRE OFICINA SQUE HAN CUNDO CON EL 100 DE LA MEDIDASD E REMEDIA	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	CARTA N° 003-2022-IIAP-PE/GG/ CARTA DE RECONOCIMIENTO	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORME S MENSUALES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AÑO 2022	GERENCIA GENERAL	01/03/2022	30/06/2022	INFORME MENSUAL DE REPORTE II TRIMESTRE DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI EN EL IIAP - MEMORANDUM N° 108-2022-IIAP/GG/OPP DEL 23 DE JUNIO DEL 2022.	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	ESTABLECER PROTOCOLOS SEGURIDAD ESTABLECIDOS POR MINSA; RETORNO AL TRABAJO REMOTO, SEMI PRESENCIAL Y PRESENCIA LABORAL PROGRAMADA POR METAS.	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORMES MENSUALES DE LA GERENCIA REGIONAL IIAP UCAYALI DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. - OFICIO N° 061-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0100-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0149-2022-IIAP-U/DR	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	REQUERIR INCREMENTO DE TECHO PRESUPUESTAL PARA DISPONER DE RDR Y GESTIONAR RECURSOS POR DEMANDA ADICIONAL PARA LA FUENTE DE RO	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORMES MENSUALES DE LA GERENCIA REGIONAL IIAP UCAYALI DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. - OFICIO N° 061-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0100-2022-IIAP-U/DR - OFICIO N° 0149-2022-IIAP-U/DR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	GESTIONAR FONDOS POR ENCARGO Y GESTIONAR EL MANEJO DE RECURSOS POR CUENTAS PROPIAS DEL IIAP UCAYALI SEGÚN LO QUE PERMITA LA NORMATIVA VIGENTE, Y PEDIDO DE NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES.	ADMINISTRACIÓN	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 002-2022-IIAP-OPP-UF	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA GERENCIA DE IIAP AMAZONAS: INFORME N° 007-2022-IIAP/DR	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	DESARROLLO DE ACTIVIDADES VITUALES, LOS CUALES NO DEMANDAN DE GASTOS ELEVADOS	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	30/06/2022	MENSUAL MAYO 2022 - INFORME N° 007-2022-IIAP/DR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	ATENCIÓN OPOTUNA A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	03/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	PODRÍA EXISTIR CONFLICTOS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE INTERRUMPAN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS DEL POI	COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LOS LIDERES DE LAS ORGNIZACIONES INDÍGENAS	IIAP AMAZONAS	01/04/2022	30/06/2022	INFORME MENSUAL MAYO 2022 - INFORME N° 007-2022-IIAP/DR	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	PROPORCIONAR A TIEMPO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA GENERAR RECUSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS RDR - AÑO 2022	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARIA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROEYCTOS DE INVESTIGACION	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN	03/01/2022	30/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OCASIONANDO MAYORES COSTOS	REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A SOLICITUD DE LA UEI Y EL ING. RESIDENTE DE OBRA EN FORMA ANTICIPADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UN INCREMENTO DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL MERCADO LOCAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA ANTICIPADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA A SOLICITUD DE LA UEI	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ADELANTO DEL PERIODO DE LLUVIAS EN EL IV TRIMESTRE 2022	EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - FINANCIERA PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR INCONGRUENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA CON RELACION AL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES GENERADAS POR EL RESIDENTE DE OBRAS. ABSUELTAS POR EL INSPECTOR DE OBRAS Y LA UEI.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022 : INFORME TÉCNICO N° 038-2022-IIAP/GG/OA/UEI	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES SOCIO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL NO COINCIDA CON LA CIENCIA PRODUCIDA	IMPULSAR ENCUENTROS CIENTÍFICOS SOBRE AMAZONÍA COMO PARTE DE LOS CORCYTEC REGIONALES DANDO A LOS DECISORES POLÍTICOS LA OPORTUNIDAD DE DEMANDAR INVESTIGACIONES	GESCON	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 001-2022-IIAP-GESCON-D Y EL INFORME N° 002-2022-IIAP-GESCON-D	EN PROCESO	
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO SE CONSIGA LLEGAR A TODO EL PÚBLICO POTENCIAL (EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES, ACADÉMICOS, PRODUCTORES RURALES)	TRABAJAR EN MULTIMEDIOS (PAGINA WEB, REDES SOCIALES, WEBINARS PROGRAMAS DE RADIO, ENTRE OTROS)	GESCON	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 002-2022-IIAP-GESCON-D Y EL INFORME N° 002-2022-IIAP-GESCON-D	EN PROCESO	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUÁNUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	INCENTIVAR LA VACUNACIÓN DE TODAS LAS DOSIS PARA TODO EL PERSONAL DEL IIAP - HUÁNUCO	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL IIAP HUÁNUCO	01/04/2022	30/04/2022	REPORTE DE INFORMES DE LA GERENCIA REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANOUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPATACIÓN DE FONDOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DIRECTOR REGIONAL E INVESTIGADORES RESPONSABLES DE LAS A.O	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS RDR - AÑO 2022, REPORTE DE INFORMES DE LA GERENCIA REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANOUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARIA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	MAYOR COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL IIAP HUÁNUCO	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE N° 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANOUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ENTES ASOCIADOS NO CUMPLAN CON LA TRASFERENCIA DE CONTRAPARTIDA PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN PNIPA	REALIZAR CORDINACIONES Y SEGUIMIENTO PARA EL DESEMBOLSO DE PRESUPUESTO	DIRECCIÓN REGIONAL, U.F ADIMINISTRACIÓN Y RESPONSABLE DEL PROYECTO	01/03/2022	30/06/2022	RP N° 036-2022-IIAP-PE. REPORTE DE INFORMES DE LA GERENCIA REGIONAL DEL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUÁNUCO	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE SE RETRASE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP - HUÁNUCO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	DIRECCIÓN REGIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN	10/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL IIAP HUÁNUCO: INFORME N° 005-2022-IIAP/DRH, INFORME N° 007-2022-IIAP/DRH,, INFORME N° 009-2022-IIAP/DRH,	IMPLEMENTADA	
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	PODRÍAS EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI QUE REQUIERAN MÁS TIEMPO, PLAZOS AJUSTADOS	REPROGRAMACION DE TAREAS EN EL POI	DBIO				PENDIENTE	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO HAYA VINCULACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS PRODUCTORES Y EL MERCADO.	PLAN DE MERCADEO DE PRODUCTOS DESARROLLADOS POR EL PROGRAMA BOSQUES CON EL MERCADO LOCAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	04/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES: MEMORANDUM N° 0180-2022-IIAP-BOSQUES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UN LIMITADO PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO DIFERENTES ACTIVIDADES ACUÍCOLAS	PLAN DE ROTACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ENTRE LAS SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN DE AQUAREC Y OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC	04/04/2022	30/04/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC; INFORME N° 013-2022-IIAP-AQUAREC /CIFAB/HSA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID-19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES. EPP'S, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, VACUNACIÓN, LAVADO DE MANOS Y USO DE ALCOHOL.	BIENESTAR SOCIAL	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI	POSTULACIÓN A FONDOS CONCURSABLES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS Y DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. INCREMENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE RDR.	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD E INVESTIGADORES.	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - SITRADO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ¿ OGA. DIRECCIÓN GESCON.	01/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO N° 002-2022-IIAP-OPP-UF MEMORANDUM MULTIPLE N° 010-2022-IIAP/PE/GG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS DEBIDOS A CAMBIOS CLIMÁTICOS, ASOCIADOS A BAJAS TEMPERATURAS (FRIAJES ANÓMALOS)	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL COER MADRE DE DIOS. COORDINACIONES CON EL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SITIOS VULNERABLES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS ESTABLECIDOS EN CAMPO DE PRODUCTORES PISCÍCOLAS DEBIDOS A RIESGOS DE INUNDACIONES.	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL COER MADRE DE DIOS. COORDINACIONES CON EL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SITIOS VULNERABLES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	30/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 006-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDAS DE PARCELAS EXPERIMENTALES EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP Y PARCELAS DE PRODUCTORES POR INCENDIOS FORESTALES.	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL COER MADRE DE DIOS. COORDINACIONES CON EL COMITÉ REGIONAL DE INCENDIOS FORESTALES. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SITIOS VULNERABLES.	DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 009-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PARCELAS EXPERIMENTALES, BANCOS GENÉTICOS Y BOSQUE DE PROTECCIÓN POR USURPACIÓN DE TERCERAS PERSONAS.	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP MDD. HABILITACIÓN DE LINDEROS Y VIGILANCIA PERMANENTE.	GERENCIA GENERAL, ASESORÍA LEGAL, DIRECCIÓN REGIONAL IIAP MDD	03/01/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MADRE DE DIOS: INFORME N° 009-2022-IIAP-MDDYSS/RCG	IMPLEMENTADA	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EXISTA MUY BAJA LA EFECTIVIDAD EN LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA Y QUE NO NOS ENCONTREMOS EN LA CAPACIDAD DE MEDIR Y MEJORAR ESA EFECTIVIDAD	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMATIZADO PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL IIAP	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN GESCON	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 001-2022-IIAP-GESCON-D Y EL INFORME N° 002-2022-IIAP-GESCON-D	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO SE CONSIGA LLEGAR A TODO EL PÚBLICO POTENCIAL BENEFICIARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	TRABAJAR EN MULTIMEDIOS (PAGINA WEB, REDES SOCIALES, WEBINARS PROGRAMAS DE RADIO, ENTRE OTROS)	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 001-2022-IIAP-GESCON-D, INFORME N° 002-2022-IIAP-GESCON-D Y EL INFORME N° 003-2022-IIAP-GESCON-D	EN PROCESO	
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON AMBIENTES Y EQUIPOS EN MAL ESTADO QUE NO PERMITEN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES NORMALES.	PLAN DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP EN LA AMAZONIA PERUANA.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN BOSQUES	02/05/2022	30/06/2022	OFICIO N° 0117-2022-IIAP-PE	EN PROCESO	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE UNA PROGRAMACIÓN INADECUADA EN LA PRODUCCIÓN DE LARVAS EN LA ÉPOCA DE MAYOR DEMANDA.	PLAN DE PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES ACUÍCOLAS Y COMPROMISO ASUMIDO POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS ACUÍCOLAS.	DIRECCIÓN DE AQUAREC	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC; INFORME N° 013-2022-IIAP-AQUAREC /CIFAB/HSA, MEMORANDUM N° 00081-2022-IIAP-AQUAREC/D, MEMORANDUM N° 0066-2022-IIAP-AQUAREC/D	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	PODRÍA PRESENTARSE LA POSIBILIDAD DE UN DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA PECES REPRODUCTORES, QUE SON INDISPENSABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS	PLAN DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS EN FORMA ADELANTADA PARA ABASTECERSE DURANTE EL AÑO	DIRECCIÓN DE AQUAREC	04/04/2022	30/05/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AQUAREC; INFORME N° 013-2022-IIAP-AQUAREC /CIFAB/HSA, MEMORANDUM N° 00081-2022-IIAP-AQUAREC/D, MEMORANDUM N° 0066-2022-IIAP-AQUAREC/D	IMPLEMENTADA	
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	PODRIA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LOS INVESTIGADORES, RETRASOS, SOBRECARGA DE TRABAJO	PLAN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL INVESTIGADOR Y ADMINISTRATIVO.	DIRECTOR DE DBIO				PENDIENTE	
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	BAJA RECAUDACIÓN DE CANON Y SOBRECANON QUE IMPIDA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	DESARROLLAR ALIANZAS CON SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA DESARROLLAR LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIODIVERSIDAD	01/03/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD: MEMORANDUM N° 005-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 009-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 013-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCIÓN.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE IMPIDAN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA DE LAS INVESTIGACIONES Y ASEGURAR EL APOYO DE LAS COMUNIDADES.	DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIODIVERSIDAD	01/03/2022	30/06/2022	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE SOCIODIVERSIDAD: MEMORANDUM N° 005-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 009-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCIÓN, MEMORANDUM N° 013-2022-IIAP-SOCIODIVERSIDAD-DIRECCIÓN.	IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2.- EXISTENCIA DE ALGUNOS DIRECTIVOS DE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIONES REGIONALES EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN, PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES.	REALIZAR REUNIONES VIRTUALES DE TRABAJO SOBRE LA PRESENTACIÓN DE REPORTES MENSUALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN CADA UNIDAD ORGÁNICA.
1.- SUBSISTE LA DEFICIENCIA DE HACER EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UN PROFESIONAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA, INDEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL Y DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDITORIA O SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASESORAMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	2.- BAJA RECAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y RECURSOS DETERMINADOS (CSC), AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI Y RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTES EN EL IIAP UCAYALI.	INCREMENTAR TECHO PRESUPUESTAL PARA DISPONER DE FONDOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AMBIENTES Y ALGUNAS ACTIVIDADES INSTAURADAS EN EL POI. SOLICITAR CRÉDITO SUPLEMENTARIO Y/O GESTIONAR RECURSOS POR DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE R.O. PARA FINANCIAR GASTOS DE OPERATIVIDAD DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL IIAP UCAYALI.
	1.- FALTA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIÓN MEDIA, GENERA FRECUENTES CORTES Y AVERÍAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL C.I. DALE E. BANDY.	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIÓN MEDIA, CON LA FINALIDAD DE ABASTECER ADECUADAMENTE CON ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS LABORATORIOS, VIVEROS, OFICINAS ETC, Y QUE NO SE PONGA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE INVESTIGACIÓN PLANTEADAS EN EL POI 2022 Y LAS METAS POR DEMANDA ADICIONAL : META 57 RENOVACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA POST COVID-19 EN COMUNIDADES DE ZONAS INUNDABLES DE LORETO Y UCAYALI; META 58 ¿PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE ESPECIES AMAZÓNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS VULNERABLES DE LA AMAZONÍA PERUANA; DE LA SEDE UCAYALI.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	1.- EXISTE FRECUENTEMENTE CONFLICTOS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE INTERRUMPEN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.	DESARROLLAR COORDINACIONES PERMANENTES CON LOS LÍDERES INDÍGENAS, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE AFECTACIONES POR CONFLICTOS SOCIALES POR DIVERSA ÍNDOLE, COMO ACCESO, COMUNICACIÓN Y/O SUMINISTRO DE ALIMENTOS, MEDICINA Y OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
	2.- EXISTE UNA LIMITADA CONECTIVIDAD Y/O ACCESO A INTERNET Y TELEFONÍA MOVIL EN EL IIAP AMAZONAS.	GESTIONAR UNA MAYOR CONECTIVIDAD DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE SEASMI, CON MAYOR ANCHO DE BANDA DE INTERNET Y ACCESO A TELEFONÍA MÓVIL, PARA UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE CON EL IIAP Y OTRAS ENTIDADES ALIADAS.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	2.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UNA BAJA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CSC PETROLERO, ASÍ COMO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL POI.	1.- INCIDIR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO DEL IIAP PARA LA PRODUCCIÓN DE TRICHODERMA, ESTO PERMITIRÁ PRODUCIR PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN PARA GENERACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO. 2. MAYOR ÉNFASIS EN LAS ACCIONES CONDUCENTES A LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE PECES AMAZÓNICOS, PARA GENERACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.
	1.- EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON REBROTE DEL COVID 19 DURANTE EL AÑO Y NO SE EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	1. EL PERSONAL DEBE CONTAR CON LAS TRES DOSIS DE VACUNAS CONTRA LA COVID 19. 2. CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE BIOPROTECCION EN LOS LUGARES DE TRABAJO

	3.- EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE AFECTARÍA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.- PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA SU REMISIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 2. SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTE UNIDADES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU OPORTUNA ATENCIÓN.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	1.- RETRASOS EN LOS TRAMITES DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	AGILIZACIÓN EN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LAS ADQUISICIONES DE LOS INSUMOS PARA INICIO O REINICIO DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS (INFORME N° 005-2022-UEI-ATLS-RO (24-05-2022))
	2.- CAMBIOS DE ING. RESIDENTE Y SUPERVISOR DEL PROYECTO IIAP HUÁNUCO, QUE REPERCUTE EN EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS ASÍ COMO EN EL REQUERIMIENTO DE LOS INSUMOS O MATERIALES DE CONSTRUCCION.	VERIFICAR QUE TANTO EL ING. RESIDENTE COMO EL SUPERVISOR NO PRESTEN SERVICIOS DE RESIDENTE O SUPERVISIÓN EN OTRAS OBRAS SIMULTÁNEAMENTE Y AL MISMO TIEMPO QUE SE DEDIQUE A TIEMPO COMPLETO A LA OBRA.
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	1.- COMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO CIENTÍFICO PROGRAMADO PARA OCTUBRE 2022.	QUE LA GERENCIA NO DEJE SIN SECRETARIA A GESCON (QUE ADEMÁS ATIENDE TRÁMITES DE INFORMÁTICA Y REDES) PUESTO QUE ES INTENSA LA LABOR DE ESTE TIPO DE EVENTOS CIENTÍFICOS.
	3.- QUE EL INTERNET DE SEDE CENTRAL RESULTE INSUFICIENTE PARA LA TRANSMISIÓN CON CALIDAD DE LOS WEBINAR QUE ORGANIZA EL IIAP.	QUE LA GERENCIA DISPONGA EL APOYO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA PARA GARANTIZAR EL AVANCE DE LAS GESTIONES DE CONTRATACIÓN DE UN MEJOR SERVICIO DE INTERNET.
	4.- QUE SEA BAJO EL ALCANCE DE LA DIFUSIÓN MEDIANTE FACEBOOK SIN PAGO DE PUBLICIDAD.	QUE LA GERENCIA DISPONGA LA ASIGNACIÓN DE UNA CAJA CHICA MENSUAL DE 100 SOLES A GESCON PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK Y ASÍ INCREMENTAR EL ALCANCE.
	2.- QUE EL EVENTO PASE DESAPERCIBIDO PARA LOS INVESTIGADORES Y DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP.	QUE LA PRESIDENCIA DEL IIAP INVITE A PARTICIPAR DEL EVENTO A TODOS LOS INVESTIGADORES Y DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	1.- LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS Y/O ACTIVIDADES.	DAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE PRESUPUESTO EN LA FUENTE DE CANON Y SOBRE CANON ASIGNADO PARA ESTE AÑO 2022.
	2.- INADECUADA PROGRAMACIÓN DEL PIP HUÁNUCO - PRIMERA ETAPA.	REPROGRAMACIÓN DEL PIP -HUÁNUCO POR PARTE DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA, EN COORDINACIÓN CON LA UEI, LA GERENCIA GENERAL, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN REGIONAL HUÁNUCO.
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	2.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR LAS TAREAS QUE NO HABÍAN SIDO PREVISTAS AL INICIO DEL PROYECTO.	NO INCREMENTAR TAREAS QUE NO SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS. Y NO MÁS DE UNA.
	1.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL POI REQUIERAN MÁS TIEMPO, PLAZOS AJUSTADOS.	HACER AJUSTES EN EL TIEMPO, REVISANDO CADA INFORME TRIMESTRAL.
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	1.- LA RELACIÓN EMPRESA PRODUCTOR FUE UN FACTOR EN LA QUE SE TRABAJÓ ARDUAMENTE POR LA CONFIANZA DE AMBOS	SE REALIZÓ REUNIONES CON EMPRESARIO PARA EXPLICARLE LA NATURALEZA DE ESTA ACTIVIDAD Y HACERLES ENTENDER QUE CON ESTA ACTIVIDAD ESTARÍAN AYUDANDO CON EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA.
	2.- EL COMPROMISO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES EN ATENDER LA DEMANDA DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES	SE VIENE DANDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	1.- PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES EXISTEN LIMITADO PERSONAL EN EL CIFAB PORQUE 06 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO ESTÁN CUBRIENDO LABORES DE GUARDIANÍA AFECTANDO EL TIEMPO DE CUMPLIMIENTO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL CIFAB.	PRIORIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADO, PARA QUE LOS 06 TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO REGRESEN A SUS LABORES DE CAMPO EN EL CIFAB.
	2.- LIMITADO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL CIFAB.	PRIORIZAR PRESUPUESTO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CIFAB PRINCIPALMENTE EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN.
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	3.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PARCELAS EXPERIMENTALES, BANCOS GENÉTICOS Y BOSQUE DE PROTECCIÓN POR USURPACIÓN DE TERCERAS PERSONAS.	ACOMPAÑAMIENTO LEGAL DE LA SEDE CENTRAL, INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO.
	2.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS DEBIDO A CAMBIOS CLIMÁTICOS, ASOCIADOS A BAJAS TEMPERATURAS (FRIAJES ANÓMALOS)	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN ANTE FRIAJE ANÓMALO USANDO CALENTADORES EN LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN DE PECES DEL CI.
	1.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL INVESTIGADOR, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO SEA CONTAGIADO NUEVAMENTE CON EL REBROTE DEL COVID- 19 DURANTE EL AÑO Y NO EJECUTEN TOTALMENTE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS.	CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS VIGENTES DE BIOSEGURIDAD PARA TODO EL PERSONAL DEL IIAP MDD Y VISITANTES A LAS INSTALACIONES, SOLICITAR SU TARJETA DE VACUNACIÓN CON SUS TRES DOSIS COMPLETAS.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	4.- QUE LA INFORMACIÓN DEL SIAMAZONÍA NO REFLEJE TODA LA RIQUEZA DE CONTENIDO QUE POSEE EL IIAP POR DEMORAS EN EL INGRESO DE DATOS POR PARTE DE LOS INVESTIGADORES.	QUE LA GERENCIA APOYE A GESCON EN LA REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL INVENTARIO BINACIONAL PERU-COLOMBIA PARA SU INGRESO EN EL SIAMAZONÍA.
	1.- LIMITADAS CAPACIDADES EN DESARROLLO DE SOFTWARE POR PARTE DEL VOLUNTARIO ASIGNADO A LA LABOR DE IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN EN LAS CAPACITACIONES.	ASIGNAR A JHON MARTINEZ LA LABOR DE IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN EN LAS CAPACITACIONES.
	3.- QUE LA INCLUSIÓN DEL PROYECTO MADERAS (INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADO AL SECTOR FORESTAL) NO SE INCLUYA EN EL PROGRAMA DEL PERU CON CIENCIA POR PRIORIZAR OTRAS TEMÁTICAS.	QUE SE INCLUYA AL PROYECTO MADERAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL PERU CON CIENCIA 2022 EN AL MENOS DOS DE LAS JORNADAS DE LA FERIA.
	2.- QUE LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES ÚNICAMENTE ABORDE A LAS QUE SE REALIZAN SOPORTÁNDOSE EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN MAS NO A LAS QUE SE REALIZAN EN ZONAS RURALES O POR MÉTODOS TRADICIONALES.	INCLUIR EN EL POI DE GESCON UNA ACTIVIDAD PARA ABORDAR TAMBIÉN EL CASO DE LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN ZONAS RURALES Y POR MÉTODOS TRADICIONALES.
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	2.- EL CIJH POR ENCONTRARSE EN UN DISTRITO DISTANTE DE LA SEDE REQUIERE DE TRANSPORTE LOS MATERIALES VÍA FLUVIAL. POR LA POCA DEMANDA DE CARGA QUE TIENEN LAS EMBARCACIONES RESULTARA DIFÍCIL EL ENVIÓ DE MATERIALES.	CUANDO SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO SE PLANIFICARA EL ENVIÓ DE TAL FORMA QUE NO TENGA RETRASO LA IMPLEMENTACIÓN DEL IOAR ANTES DE DICIEMBRE.
	1.- LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE JENARO HERRERA - CIJH, REQUIERE DEL MANTENIMIENTO TOTAL DE SUS AMBIENTES.	SE HA PRIORIZADO LOS AMBIENTES A DAR SU MANTENIMIENTO DE TAL MANERA QUE LOS INVESTIGADORES PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES SIN CONTRATIEMPO.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	1.- EN EL PROCESO DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LOS REPRODUCTORES EN EL CIFAB, LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON EL STOCK NECESARIO POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE LIMA HACIA LA CIUDAD DE IQUITOS, POR LO QUE TENEMOS QUE ESPERAR HASTA QUE LLEGUE EL PRODUCTOR MUCHAS VECES FUERA DEL TIEMPO PROGRAMADO.	ADQUIRIR EL ALIMENTO DIRECTAMENTE DE PROVEEDORES DESDE LA CIUDAD DE LIMA.
	2.- DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE ¿GAMITANA Y ¿PACO¿ POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS Y POR MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y ESTANQUES POR MÁS DE 10 AÑOS EN ALGUNOS CASOS COMO EN EL CIFAB.	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ESTANQUERÍAS EN EL CIFAB (RETIRO DE LODO DEL FONDO DE 6 ESTANQUES) PARA UNA MEJOR PRODUCCIÓN DE ALEVINOS.
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	2.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LOS INVESTIGADORES, RETRASOS, SOBRECARGA DE TRABAJO.	PROMOVER EL TRABAJO EN EQUIPO Y REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE INVESTIGADORES.
	1.- PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR TAREAS QUE NO PODRÍAN CUMPLIRSE POR OTRAS QUE SON MÁS FACTIBLES.	MODIFICAR LAS TAREAS CON OTRAS QUE SEAN FACTIBLES, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE EQUIPAMIENTO.
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD- SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	2.- LIMITADO INTERÉS DE LA OPINIÓN PÚBLICA HACIA LOS TEMAS SOCIALES Y CULTURALES.	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN.
	1.- BAJA RECAUDACIÓN DEL CANON Y SOBRECANOS QUE IMPIDA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	DESARROLLAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES QUE PERMITAN FINANCIAR LAS INVESTIGACIONES EN EL CASO DE QUE HAYA BAJA RECAUDACIÓN DE CANON Y SOBRECANON.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GENERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	1.- CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE IMPIDAN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	ESTABLECER ALIANZAS Y DIÁLOGO CON FEDERACIONES INDÍGENAS Y COMUNIDADES EN DONDE SE LLEVAN A CABO LAS INVESTIGACIONES.
	2.- VARIACIONES CLIMÁTICAS QUE IMPIDAN EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ZONAS DE APROVECHAMIENTO.	ESTABLECER CRONOGRAMAS ACORDES CON LAS DINÁMICAS CLIMÁTICAS EN LA REGIÓN. AMPLIAR LOS DÍAS DE ESTADÍA EN LAS COMUNIDADES PARA ASEGURAR QUE LAS VISITAS PUEDEN SER REALIZADAS.
	3.- INCIDENCIA ELEVADA DEL COVID-19 EN COMUNIDADES.	ESTABLECER PROTOCOLOS CLAROS Y EFICIENTES PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS COMUNIDADES. ESTABLECER COMUNICACIÓN PREVIA CON LAS COMUNIDADES Y REALIZAR MONITOREO SOSTENIDO DE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LAS COMUNIDADES SOCIAL.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	4	0	0	0	4

GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	8	0	0	0	8
SUPERVISIÓN	0	1	2	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	0	0	2	0	0	0	2
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	1	0	0	0	0	0	1
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	0	0	7	0	0	0	7
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	0	0	4	0	0	0	4
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	0	2	0	0	0	0	2

GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	0	1	0	0	0	0	1
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	1	0	0	0	0	0	1
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	0	0	2	0	0	0	2
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD- SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	0	0	1	0	0	0	1
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GENERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	0	0	1	0	0	0	1
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	0	0	3	0	0	0	3

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	0	0	4	0	0	0	4
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC	0	0	1	0	0	0	1
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	0	0	1	0	0	0	1
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	0	2	0	0	0	0	2
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	0	0	5	0	0	0	5

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP SAN MARTIN	3	3
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN DIVERSIDAD BIOLOGICA AMAZONICA TERRESTRE (DBIO)	2	2

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP MADRE DE DIOS	3	3
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP AMAZONAS	2	2
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GESCON)	4	4
GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (BOSQUES)	2	2
PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (DBIO)	2	2
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - ACUICULTURA Y PESCA (AQUAREC)	2	2
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD- SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)	2	2
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS"- ESTUDIOS SOBRE PRACTICAS Y VALORES CON ENFOQUE DE GENERO E INTERGENERACIONALIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MESTIZAS (SOCIODIVERSIDAD)	3	3
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP UCAYALI	2	2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP ¿ HUÁNUCO: PRIMERA ETAPA - CONTINUACIÓN	2	2
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)	2	2
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS (BOSQUES)	2	2
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA DIVERSIDAD AMAZÓNICA (GESCON)	4	4
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS IIAP REGIONALES: IIAP TINGO MARIA - HUANUCO	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL IIAP

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA GARCIA DAVILA

DNI: 05220064

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MARLON JAVIER ORBE SILVA

DNI: 05245679