

Compromiso 11: "Implementar en las IAFAS e IPRESS públicas priorizadas el uso del Modelo de Acreditación de Asegurados (Modelo SITEDS)"

Periodo de implementación: enero 2023 – diciembre 2024

REPORTE DE AVANCE

Indique una escala y porcentaje aproximado de avance del compromiso (Limitado: 0 - 25%) (Moderado: 26 - 50%) (Sustancial: 51 - 85%) (Por finalizar/finalizado: 86 - 100%)	Escala	% de Cumplimiento
Descripción de avances	Moderado	29,6%
	<p>Actividad 1: Realizar mejoras y/o adecuaciones a la plataforma de acreditación de asegurados SITEDS WEB</p> <p>De acuerdo a las coordinaciones se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se definió la nueva arquitectura de SITEDS Se desarrollaron las interfaces web del proyecto SITEDS, estarán implementados en Angular 11x, para facilitar la mantenibilidad y el desacoplamiento en módulos. Se refactorizaron los Servicios SITED basados en Spring Boot con Java 11x, para facilitar la integración con Spring Cloud, se hará usos de los distintos módulos de Spring Framework. Se instaló y configuró la base de datos PostgreSQL, para gestionar los datos relacionales que el SITEDS. <p>El desarrollo de dichas actividades implica tener un nivel de desarrollo del 30%</p> <p>Actividad 2: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar la operación del modelo de acreditación de asegurados</p> <p>Hasta el mes de abril de 2023 se viene gestionando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dotó de 20 computadoras portátiles al equipo técnico del proyecto incluidas las licencias del software de oficina y accesorios. Se contrató el servicio de alquiler de un UPS para el Centro de Datos. Se contrató el servicio de asistencia técnica de base de datos Se contrató el servicio de apoyo en soporte técnico a usuarios - Fase 1 Se remitieron las especificaciones técnicas para la adquisición de 2 servidores para el centro de datos y la adquisición de licencias de sistema operativo servidor. Actualmente se encuentran en proceso de adquisición. <p>Producto de dichas acciones se contempla que esta actividad se encuentra al 7%</p> <p>Actividad 3: IAFAS públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de asegurados</p> <p>De las seis (06) IAFAS públicas priorizadas para el presente compromiso, a la fecha la totalidad de las IAFAS han cumplido con implementar el modelo SITEDS y exponer sus servicios; lo cual corresponde al 100% de avance de esta actividad.</p> <p>Actividad 4: IPRESS públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de asegurados</p> <p>De las doscientas sesenta (260) IPRESS públicas priorizadas del Nivel 2 y 3 para el presente compromiso, a la fecha se logró que 29 IPRESS han implementado el modelo SITEDS; lo cual corresponde al 11% de avance de esta actividad. De manera sucinta se tiene la siguiente distribución de dichas IPRESS:</p>	



Firmado digitalmente por MALDONADO BOHORQUES Carlos Fernando FAU 20377985843 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 10.05.2023 16:56:04 -05:00



Firmado digitalmente por DELGADO QUIJSPE Luis Enrique FAU 20377985843 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 10.05.2023 16:52:06 -05:00



Firmado digitalmente por ALEJO HITO Mabel FAU 20377985843 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 10.05.2023 16:38:19 -05:00

	<p style="text-align: center;">Cantidad de IPRESS públicas que implementan el Modelo SITEDS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tipo Institución</th> <th style="text-align: center;">Cantidad IPRESS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MINSA</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Gobierno Regional</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Essalud</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Fuerzas Armadas y Policiales</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> </tbody> </table> <p>Actividad 5: Sala situacional para la gestión de la información del registro de <u>acreditados en salud</u></p> <p>Esta actividad está programada su ejecución a partir de julio del 2024 puesto que depende del desarrollo de las actividades previas; por lo cual su avance es del 0%</p>	Tipo Institución	Cantidad IPRESS	MINSA	20	Gobierno Regional	4	Essalud	0	Fuerzas Armadas y Policiales	5	Total	29
Tipo Institución	Cantidad IPRESS												
MINSA	20												
Gobierno Regional	4												
Essalud	0												
Fuerzas Armadas y Policiales	5												
Total	29												
<p>Principales obstáculos o retrasos</p>	<p><i>Se han presentado los siguientes retrasos u obstáculos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Al ser un proyecto en coordinación con PCM, el tiempo de respuestas a la consultas tienen retraso que ponen en riesgo los tiempos de desarrollo. ● La negatividad por parte de algunas IPRESS en el uso de la plataforma de acreditación de asegurados. ● Los convenios del Seguro Integral de Salud con las IPRESS no contemplan el proceso de acreditación según el modelo SITEDS según la RS 121-2019-SUSALUD/S toda vez que las IPRESS ponen en cuestionamiento su uso por dicho motivo 												
<p>Siguientes pasos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● En relación a la realización de mejoras y/o adecuaciones a la plataforma de acreditación de asegurados SITEDS Web se estima alcanzar en los próximos 4 meses un avance al 70%. ● Respecto al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar la operación del modelo de acreditación de asegurados, durante los próximos meses se tiene programado gestionar los siguientes contratos: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Servicio de asistencia técnica de base de datos- Fase 2 ➢ Servicio Especializado de Migración de Objetos Base Datos Oracle a POSTGRESQL ➢ Administrador de servidores del sistema de acreditación ➢ Servicio de operación centro de datos ➢ Servicio de apoyo en soporte técnico ➢ Interconexión línea dedicada con el SIS y PCM ➢ Cableado de dato y acondicionamiento para cuarto técnico del centro alterno ➢ Servicio de suscripción de licencia de gestión de infraestructura de contenedores 												

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualización tecnológica del sistema de alimentación eléctrica para el centro de datos ➤ Adquisición de Librería backup ➤ Actualización tecnológica de balanceador de servidores ➤ Adquisición de equipos de comunicaciones para red de datos ➤ Climatización y alimentación eléctrica del cuarto técnico del centro alterno <ul style="list-style-type: none"> ● Con relación a la actividad de implementación del modelo de acreditación de asegurados en IPRESS públicas priorizadas se tiene programado continuar con la implementación a través del despliegue de la plataforma SITEDS web en 70 IPRESS del nivel 3 y 2 a nivel de regiones, lo cual representará un 35% de avance.
INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Entidad responsable de la implementación del compromiso	Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD
Órgano(s) responsable(s) de la implementación del compromiso	Intendencia de Investigación y Desarrollo de SUSALUD
Órgano o unidad orgánica encargado del seguimiento	Oficina de Transparencia y Anticorrupción
Personal de contacto responsable para coordinaciones	En SUSALUD: Nombre: Lic. Alfonso Herver Erazo Paz - SUSALUD Cargo: Intendente de Investigación y Desarrollo Correo: aerazo@susalud.gob.pe