

Compromiso 11: "Implementar en las IAFAS e IPRESS públicas priorizadas el uso del Modelo de Acreditación de Asegurados (Modelo SITEDS)"

Periodo de implementación: enero 2023 – diciembre 2024

REPORTE DE AVANCE

Indique una escala y porcentaje aproximado de avance del compromiso (Limitado: 0 - 25%) (Moderado: 26 - 50%) (Sustancial: 51 - 85%) (Por finalizar/finalizado: 86 - 100%)	Escala	% de Cumplimiento
	Sustancia	57.6

Descripción de avances	<p><u>Actividad 1: Realizar mejoras y/o adecuaciones a la plataforma de acreditación de asegurados SITEDS WEB</u></p> <p>De acuerdo a las coordinaciones se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se configuraron los servicios de seguridad y perfiles. ● Se implementó el módulo configurar IPRESS, búsqueda de asegurado, consulta de carta fianza, datos del asegurado, derivación de atenciones, consulta de acreditaciones, descarga de acreditaciones y carga masiva. ● Se realiza pruebas de Control de Calidad y funcionales <p>El desarrollo de dichas actividades implica tener un nivel de desarrollo del 85%</p> <p><u>Actividad 2: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar la operación del modelo de acreditación de asegurados</u></p> <p>Hasta el mes de abril de 2023 se viene gestionando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se dotó de 20 computadoras portátiles al equipo técnico del proyecto incluidas las licencias del software de oficina y accesorios. ● Se contrató el servicio de alquiler de un UPS para el Centro de Datos. ● Se contrató el servicio de asistencia técnica de base de datos ● Se contrató el servicio de apoyo en soporte técnico a usuarios - Fase 1 ● Se remitieron las especificaciones técnicas para la adquisición de 2 servidores para el centro de datos y la adquisición de licencias de sistema operativo servidor. Actualmente se encuentran en proceso de adquisición. <p>Hasta el mes de julio de 2023 se viene gestionando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se contrató el servicio de asistencia técnica de base de datos Fase 2 y 3 ● Se contrató el servicio Especializado De Migración De Objetos Base Datos ORACLE A POSTGRESQL ● Se contrató el servicio especializado en gestión de proyectos
-------------------------------	--

- Se adquirieron 2 servidores para el centro de datos y la adquisición de licencias de sistema operativo servidor
- Se remitieron las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes Upgrade de Sistema de Almacenamiento, Adquisición de Equipos de Comunicaciones para Red de Datos, actualización tecnológica del sistema eléctrico del centro de datos y términos de referencia para el Servicio de Suscripción de Licencia de Gestión de Infraestructura de Contenedores, el servicio de apoyo en soporte técnico a usuarios - Fase 2, servicio de administración de la infraestructura del centro de datos y Servicio de operación de la infraestructura del centro de datos Fase 1 – Operador 1 y 2. Actualmente, se encuentran en proceso de contratación.

Al mes de julio, producto de dichas acciones se contempla que esta actividad se encuentra al 43 %

Actividad 3: IAFAS públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de asegurados

De las seis (06) IAFAS públicas priorizadas para el presente compromiso, a la fecha la totalidad de las IAFAS han cumplido con implementar el modelo SITEDS y exponer sus servicios; lo cual corresponde al 100% de avance de esta actividad.

Actividad 4: IPRESS públicas priorizadas implementan el modelo de acreditación de asegurados

En el presente año 2023 se tiene planificado implementar el Modelo de Acreditación de Asegurados en **1066** IPRESS del MINSa - GORE del nivel I-3 al nivel III a nivel nacional.

Para el presente compromiso se tienen **643** IPRESS implementadas comprendidas en las regiones de Lima, Callao, Huánuco, Moquegua, Pasco, Tacna, Ancash y Cajamarca, que representan un avance del **60%**.

Mes	Departamento	Nivel I	Nivel II	Nivel III	TOTAL
ENERO	LIMA CENTRO			4	4
ENERO	LIMA ESTE			2	2
ENERO	LIMA NORTE			3	3
ENERO	LIMA SUR			2	2
FEBRERO	LIMA CENTRO			9	9
FEBRERO	LIMA SUR		1		1
FEBRERO	LIMA NORTE		1		1
MARZO	CALLAO	11	3	1	15
MARZO - ABRIL	LIMA SUR	53			53
MARZO - ABRIL	LIMA ESTE	46	4		50
MARZO - ABRIL	LIMA NORTE	81			81
MARZO - ABRIL	LIMA CENTRO	56	1		57
MAYO	LIMA PROVINCIA	68	7		75
JUNIO	HUANUCO	19	3	0	22
JUNIO	MOQUEGUA	4	2	0	6
JUNIO	PASCO	12	3	0	15
JUNIO	TACNA	6	1	0	7
JULIO	ANCASH	34	12	0	46
JULIO	CAJAMARCA	43	9	0	52
AGOSTO	PUNO	55	10	0	65
AGOSTO	JUNIN	30	8	2	40
AGOSTO	AYACUCHO	28	9	0	37
TOTAL		546	74	23	643

	<p><u>Actividad 5: Sala situacional para la gestión de la información del registro de acreditados en salud</u></p> <p>Esta actividad está programada su ejecución a partir de julio del 2024 puesto que depende del desarrollo de las actividades previas; por lo cual su avance es del 0%</p>
<p>Principales obstáculos o retrasos</p>	<p><i>Se han presentado los siguientes retrasos u obstáculos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● La capacidad tecnológica de las IPRESS en relación al acceso a internet, equipos que les permitan utilizar la plataforma de acreditación de asegurados. ● Los convenios del Seguro Integral de Salud con las IPRESS no contemplan el proceso de acreditación según el modelo SITEDS según la RS 121-2019-SUSALUD/S toda vez que las IPRESS ponen en cuestionamiento su uso por dicho motivo.
<p>Siguientes pasos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se viene coordinando con la IAFAS SIS la inclusión en la Directiva Administrativa N° 001-2020-SIS/GA V0.1 (RJ 112 -2020), de la utilización del SITEDS en el proceso de acreditación de asegurados, que permitirá fortalecer la realización de la acreditación de parte de las IPRESS. ● Incorporación de nuevos implementadores en relación a la planificación y logro de los 1067 IPRESS a implementar a fin año. ● Desplegar la aplicación en un ambiente de producción y realizar las pruebas funcionales con las IAFAS e IPRESS. ● Respecto al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar la operación del modelo de acreditación de asegurados, durante los próximos meses se tiene programado gestionar los siguientes contratos: <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de operación de la infraestructura del centro de datos operador 1 y 2 - fase 2 - Servicio de operación de la infraestructura del centro de datos - operador 3 - Servicio de Asistencia Técnica de Base de Datos - fase IV - Interconexión línea dedicada con el SIS - Servicio de cableado de dato y acondicionamiento para cuarto técnico del centro alterno. - Adquisición de licencia de antivirus - Servicio para la contratación de Climatización y alimentación eléctrica del cuarto técnico del centro alterno.

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Entidad responsable de la implementación del compromiso	Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD
Órgano(s) responsable(s) de la implementación del compromiso	Intendencia de Investigación y Desarrollo de SUSALUD
Órgano o unidad orgánica encargado del seguimiento	Oficina de Transparencia y Anticorrupción
Personal de contacto responsable para coordinaciones	En SUSALUD: Nombre: Ing. Alfonso Herver Erazo Paz - SUSALUD Cargo: Intendente de Investigación y Desarrollo Correo: aerazo@susalud.gob.pe