

Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	ALINEAMIENTO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES - SECTORIALES	6
III.	ACCIONES A REALIZAR Y PRESUPUESTO 2023	8
IV.	REPORTE RESUMEN DEL POA	29
V.	DETALLE DEL POA	30
VI.	PLAN DE ADQUISICIONES.....	33

I. PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Anual (POA) se ha elaborado para la implementación de las actividades a realizar en el año 2023, y que forman parte del estudio de pre inversión del proyecto “Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional” con Código Único de Inversión (CUI) N° 2412556, la que se encuentra a cargo de la Unidad Ejecutora 02 correspondiente a la Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial y forma parte del “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal” con CUI N° 2413075, y que está compuesta de ocho (08) proyectos.

El objetivo del programa es mejorar la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia en materia Penal (SAJP), siendo la finalidad la modernización del Servicio de Administración de Justicia en materia penal, a través del uso de tecnologías de la información, lo que permitirá gestionar la información del proceso de gestión penal, mejorando la calidad, transferencia, reducción de costos, accesibilidad y celeridad de los procesos fiscales; promoviendo la interoperabilidad y la gestión de la información entre las instituciones involucradas en el Sistema de Administración de Justicia.

Los objetivos específicos del programa son: i) aumento de la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnológicos; (ii) aumento de la calidad de la investigación criminal; y (iii) mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos.

Para el logro de estos objetivos, el programa cuenta con tres componentes como se detalla:

- (i) **Componente 1. Aumento de la eficiencia del SAJP a través de Medios Tecnológicos.-**
Las actividades de este componente contribuirán a implementar un sistema moderno e interoperable que permita la reducción de los tiempos de procesamiento y decisión de las causas penales. Para ello se financiará lo siguiente: a) Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, a través de la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica, a nivel nacional; y b) Mejoramiento del sistema de administración de justicia a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en materia penal, a nivel nacional y con características interoperables.

El Poder Judicial participa en este componente con la ejecución del proyecto “Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional” con CUI N° 2412556 (en adelante EJE Penal).

- (ii) **Componente 2. Aumento de la calidad de la investigación criminal.-** Con el cual se busca mejorar el sustento de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, además de ampliar las capacidades de los fiscales investigadores, financiando las siguientes actividades: a) Mejoramiento de servicios de tanatología en las unidades médico legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público; b)

Creación de Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos (CNP GH) y fortalecimiento de laboratorios de ADN; c) Mejoramiento de los servicios de exámenes auxiliares de laboratorio; d) Mejoramiento de los servicios de peritaje y e) Creación del servicio de análisis de la información especializada en violencia contra la mujer y grupo familiar.

- (iii) **Componente 3. Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos.**- Este componente contribuirá a mejorar los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del SAJP y jóvenes en conflicto con la ley, a través de la disponibilidad de información pública, bajo un enfoque de datos abiertos. Financiado el mejoramiento de los servicios de información del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal.

En el marco de lo descrito, el 30 de junio del 2020 con Decreto Supremo N° 172-2020-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para financiar parcialmente el “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, designando al Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como las Unidades Ejecutoras del referido Programa; correspondiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público la ejecución del componente 1, al Ministerio Público del componente 2 y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del componente 3, respectivamente.

El 08 de julio de 2020, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, comprometiéndose el Ente Cooperante a otorgar al “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, un financiamiento hasta por la suma de Cien Millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100,000,000.00). Asimismo, con fecha 02 de setiembre 2020 se declaró viable el Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional”, con CUI N° 2412556.

Con Resolución Administrativa N° 069-2021-CE-PJ, de fecha 15 de marzo del 2021, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa BID correspondiente a la Unidad Ejecutora 002: Oficina de Coordinación de Proyectos, para una adecuada organización y desarrollo de las actividades a realizarse, cumpliéndose de la misma manera el literal (i) de la Cláusula 3.01 del Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE.

En ese contexto el proyecto EJE Penal persigue el desarrollo de una solución global que permite gobernar las capacidades de información e interoperabilidad, a través de soluciones que gestionen y administren dichas capacidades; proporcionando un único canal de contacto con las entidades externas al Poder Judicial, dentro del SAJP. Internamente, cada instancia (órgano jurisdiccional) gestionará su información de forma independiente y autónoma, enviando mediante procesos de registro y carga la información requerida para una adecuada toma de decisiones, a una única base de datos centralizada. Los expedientes judiciales del Poder Judicial (Expediente Judicial Electrónico) serán creados a partir de información ingresada por la mesa de

partes y/o documentos provenientes de otras entidades externas (interoperables), luego de la gestión interna, esta será canalizada hacia otras entidades (interoperables).

El proyecto EJE Penal tiene como indicador de brecha “Número de Expedientes atendidos por año” (indicador de cobertura); el cual está orientado a mejorar, crear o ampliar la capacidad de los sistemas de información de las instancias que conforman el Poder Judicial, para que funcionen adecuadamente, lo cual implica que: (1) la información sea precisa y válida, (2) la información obtenida sea confiable y no puede ser alterada en el proceso, (3) la información pública esté a disposición de la ciudadanía para la formulación y aprobación de políticas públicas, (4) se garantice el intercambio de datos entre instituciones, (5) acceso a la información únicamente por personas autorizadas, y (6) los usuarios autorizados puedan acceder la información oportunamente.

Además, en base al Contrato de Préstamo antes señalado, para el año fiscal 2023 se cuenta con techos presupuestales hasta por un monto de S/ 40,000,000.00 (Cuarenta Millones de Soles) asignados, para darle continuidad a la ejecución de inversiones, siendo su distribución interna como se observa a continuación:

Proyecto de Inversión Pública	Fuente de financiamiento		Total
	ROOC	RO	
2412556: Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional	23,940,459	13,208,628	37,149,087
2413075: Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal	59,541	2,791,372	2,850,913
Total	24,000,000	16,000,000	40,000,000

Fuente: Informe N° 040-2022-OCP-GG-PJ/PEJEP/EPP.

Asimismo, se tiene una proyección de gastos (por la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito con marco financiero) no ejecutados en el año 2022 de S/ 2,632,840.00; que muy bien se podrían incorporar al presupuesto del Programa como saldo de balance.

En atención a lo anterior, para el año 2023 se podrían contar con los siguientes recursos presupuestales:

Proyecto de Inversión Pública	Fuente de financiamiento		Total
	ROOC	RO	
2412556: Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional	26,573,299	13,208,628	39,781,927
2413075: Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal	59,541	2,791,372	2,850,913
Total	26,632,840	16,000,000	42,632,840

Fuente: Informe N° 040-2022-OCP-GG-PJ/PEJEP/EPP.

El presente documento contiene el POA 2023, elaborado por la Dirección Ejecutiva del Programa adscrito a la Oficina de Coordinación de Proyectos, con la colaboración de los integrantes del Programa, y la revisión del especialista en monitoreo y evaluación; contiene información de las actividades a realizar durante el año 2023 y los recursos necesarios para su desarrollo, y que se ejecutaran con cargo al presupuesto antes señalado.

El documento contiene lo siguiente:

1. Las políticas institucionales del Poder Judicial relacionadas con la implementación del Programa, la misión, visión y valores de la Unidad Ejecutora y las acciones estratégicas (AEI) priorizadas por Objetivos Estratégicos (OEI) alineados con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030.
2. Descripción de las acciones a realizar, así como el presupuesto necesario para el presente año, resumido a nivel de componente.
3. Reporte resumen del POA.
4. Detalle del POA.
5. Plan de Adquisiciones.

II. ALINEAMIENTO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES - SECTORIALES

a) Política Institucional

El Poder Judicial enmarca su política institucional en la visión del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030, el mismo que se encuentra en concordancia con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, al Plan Bicentenario. Perú hacia el 2021, el Plan Nacional de interoperabilidad en el SAJP, el Acuerdo Nacional de Justicia y con la Política General de Gobierno; y cuyos objetivos son:

- Brindar un servicio de justicia que garantice el derecho de las personas, en el marco de la Constitución Política y el ordenamiento jurídico.
- Impulsar la modernización y la calidad en la administración de justicia.
- Consolidar la independencia y autonomía del Poder Judicial.
- Fortalecer la integridad y la transparencia en el ámbito jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.

b) Misión

“Ejercer la administración de justicia para todas las personas garantizando sus derechos y contribuir a la gobernabilidad democrática del país y a la construcción de una sociedad desarrollada, inclusiva y pacífica, a través de un servicio moderno, transparente, ágil y eficaz en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico.”

c) Principios y Valores

Principio	Valores
• LEGALIDAD: Mostramos que la legalidad es toda aquella intervención o decisión que se encuentra fundada en Derecho, entendido este último en su más amplio sentido y que se basa además en la técnica e interpretación jurídica que mayor certeza genere en la solución de los conflictos. • INDEPENDENCIA: Asumimos la actitud de no aceptar influencias provenientes del sistema social, que son ajenas al Derecho. • TRANSPARENCIA: Actuamos en base a la verdad y a las normas facilitando el acceso a la información clara y oportuna.	• PROFESIONALISMO: Nos caracterizamos por dar una respuesta con la más alta excelencia y conocimiento profundo de la teoría, técnica y práctica, por lo cual nuestros colaboradores deben siempre actualizarse y capacitarse con objeto de elevar la calidad de las actividades que les corresponda desempeñar. • HONRADEZ: Ejercemos la honradez entendida, como la honorabilidad y la integridad en el actuar, sin esperar ni pedir nada que no sea cumplir con la función en los términos que el propio Derecho exige. • RESPETO: Practicamos el respeto hacia todas las personas en nuestro accionar permanente institucional.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2021-2030 del Poder Judicial.

d) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

La Unidad Ejecutora 002: Oficina de Coordinación de Proyectos, a través de la Dirección Ejecutiva, gestiona el Programa en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030 y contribuye con el desarrollo de tareas, al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) siguientes:

Código	OEI / AEI	Nombre del Indicador
	Descripción	
OEI 02	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad	Porcentaje de jueces procesados anualmente por presuntos delitos de corrupción
AEI 02.04	Sistema de gestión antisoborno con ISO 37001 implementado en beneficio de la ciudadanía	Porcentaje de Cortes Superiores certificadas con el ISO 37001
OEI 04	Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad	Porcentaje de usuarios del Poder Judicial satisfechos con la atención recibida
AEI 04.03	Sentencias judiciales optimizadas mediante lineamientos jurisprudenciales aplicadas en órganos jurisdiccionales	Porcentaje de sentencias judiciales con aplicación de lineamientos jurisprudenciales
AEI 04.10	Sistema de Notificaciones electrónicas judiciales optimizadas a nivel nacional	Porcentaje de notificaciones electrónicas optimizadas

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2021-2030 del Poder Judicial.

III. ACCIONES A REALIZAR Y PRESUPUESTO 2023


a) Generalidades

Las acciones contempladas en el presente documento, permitirán continuar con algunas actividades iniciadas durante el año 2022, relacionadas con el desarrollo de las soluciones de sistemas y adquisición de equipamiento tecnológicos, enmarcados en cada uno de los 06 componentes del proyecto, en el periodo enero a diciembre del 2023.

En términos generales, durante el año 2022 se elaboraron y aprobaron los documentos equivalentes de cada uno de los Componentes del Proyecto EJE Penal, y que incluyen las actividades que deben desarrollarse durante la ejecución del proyecto, y que se ampliarán con mayor detalle en el presente documento.

Para el caso de las soluciones que se tiene previsto desarrollar hasta el final del proyecto, estas se han dividido en cuatro, las cuales interactúan entre sí, pero que se basan sobre las definiciones establecidas en cinco de los seis componentes que forman parte del proyecto, de tal forma que se tendrá finalmente un único sistema de información, compuesto internamente por estas soluciones.

Para mayor claridad se adjunta el esquema de las soluciones antes señaladas, alineadas con los componentes del Proyecto:



Asimismo, se requiere programar aquellas actividades de gestión, que son el soporte administrativo del proyecto.

b) Actividades a realizar en el Proyecto con CUI N° 2412556 - Proyecto de Mejoramiento de los servicios de administración de justicia penal a través del expediente judicial electrónico a nivel nacional

En detalle, se tiene previsto realizar las siguientes actividades por componente:

- **Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables**

Las principales actividades a desarrollar durante el año 2023 son:

- **Acción 1.1. Adquisición de equipamiento tecnológico, software e implementación de estándares de gobierno de TI:**

- **Actividad 1.1.1 Adquisición de Hardware**

Se requiere iniciar con la dotación de equipamiento informático previsto en el Estudio de Preinversión, priorizando para el año 2023 lo siguiente:

- ✓ Adquisición de 1,448 computadoras personales.

Sobre la base de las 11 Cortes Superiores de Justicia se ha realizado un análisis del estado del equipamiento informático con el que cuentan (computadoras personales), para lo cual se ha realizado una comunicación directa con cada responsable de informática, quienes han informado el estado de estos equipos. Para la priorización de esta compra, se están considerando solo aquellos equipos reportados como malos o regulares, obteniéndose la siguiente información:

Ítem	Distrito Judicial	Estado de computadoras personales		
		Malo	Regular	Total
1	Moquegua	0	61	61
2	Pasco	7	60	67
3	Tacna	0	103	103
4	Cañete	49	38	87
5	Huara	0	81	81
6	Sullana	0	53	53
7	Tumbes	70	0	70
8	Huancavelica	0	128	128
9	Cajamarca	2	95	97
10	Santa	0	38	38
11	Puente Piedra-Ventanilla	80	26	106
Total		208	683	891

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

Adicionalmente a la adquisición de esta cantidad de computadoras personales, se propone incluir como parte de la compra a las siguientes Cortes Superiores:

Ítem	Distrito Judicial	Estado de computadoras personales		
		Malo	Regular	Total
12	Apurímac	1	0	1
13	Ayacucho	3	167	170
14	Lima Sur	5	68	73
15	Huánuco	23	35	58
16	Ica	0	255	255
Total		32	525	557

Fuente: Memorando N° 000396-2022-PEJEP-PJ.

Esta última inclusión se sustenta solamente en el inventario de equipamiento informático realizado por la Subgerencia de Estadística del Poder Judicial.

El tipo de proceso asociado a esta adquisición es una licitación pública internacional y su estado a la fecha es pendiente del inicio del proceso de contratación.

- ✓ Implementación de 55 salas modelo.

Estando la propuesta de implementar salas modelo en 3 Cortes Superiores de Justicia, y tomando como base el equipamiento utilizado en la implementación de la Sala modelo de la Sala Penal Nacional y tomando como referencia la información reportada por el responsable de informática de cada Corte Superior, se tiene en cuenta la siguiente información:

Ítem	Distrito Judicial	Sala Suprema Penal	Sala Superior Penal	Juzgado Especializado Penal	Ambientes de audiencia SS	Ambientes de audiencia JE
1	Cañete		1	12	1	13
2	Huara		1	18	1	18
3	Puente Piedra-Ventanilla		2	29	2	16
		4				
Total		4	4	59	4	47
Cantidad de Salas Modelo		4			4	47
						55

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

El tipo de proceso asociado a esta adquisición es una licitación pública internacional y su estado a la fecha es pendiente del inicio del proceso de contratación.

○ Actividad 1.1.2 Contratación Software e implementación

- ✓ Adquisición y renovación de licencias de software por todo el año 2023:

Ítem	Software	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Oracle Data Guard	4	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
2	Oracle RAC	4	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente

Ítem	Software	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
3	Oracle Golden Gate	4	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
4	Enmascarador - Oracle Data Safe	2	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
5	Servicio de implementación de Alfresco	1	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
6	API Manager	2	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
7	ESB	2	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
8	Gestor de Identidad	2	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
9	Pruebas y Documentación de API	80	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
10	Snagit	5	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
11	Ms. Project	15	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
12	Enterprise architect	8	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
13	Figma	8	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
14	Freepik	1	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
15	Entorno de desarrollo integrado	60	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
16	Software de Administración del proyecto	100	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
17	Software de Gestión documental (Alfresco)	1	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente
18	Adobe Creative Cloud	10	Ene - Dic	12 meses	CP	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* CP: Comparación de Precios

✓ Contratación de servicios de Consultoría:

Con la finalidad de realizar estas adquisiciones, así como para continuar con las actividades iniciadas durante el año 2022 se requiere contratar el siguiente personal:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Especialista en Redes y Conectividad	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Consultor Individual: "Arquitecto Empresarial".	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Consultor Individual: "Especialista en Soporte Técnico de TI".	2	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
4	Consultor Individual: "Especialista En Seguridad Informática Y Ciberseguridad".	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
5	Consultor Individual: "Documentador"	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
6	Consultor Individual: "Especialista En Servidores, Almacenamiento, Virtualización Y Respaldo".	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
7	Especialista en metodología, estandarización y procesos	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
8	Seguimiento y Monitoreo de activos en cesión de uso	2	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

– **Acción 1.2. Diseño e implementación del Sistema Expediente Electrónico Judicial con interoperabilidad**

○ **Actividad 1.2.1 Desarrollo del sistema de expediente electrónico judicial**

✓ **Contratación de servicios de Consultoría:**

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo del nuevo Sistema del EJE Penal, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

▪ **General:**

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Consultor individual: Articulación de soluciones de sistemas de información – SI	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Consultor individual: Especialista en Gestión de soluciones e interoperabilidad de TI	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Consultor individual: Especialista en Gestión de la calidad para la evaluación, propuesta e implementación de estándares de gestión aplicables al proyecto	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
4	Especialista en sistemas e interoperabilidad de TI	1	Mar -Dic	10 meses	3CV	Pendiente
5	Especialista en Gestión de soluciones de TI	1	Mar -Dic	10 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ **Implementación de soluciones de sistemas de información:**

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Coordinación y de sistematización consultorías individuales de TI	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Servicio de Líder por solución	4	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Servicio de un especialista en Arquitectura de Aplicaciones	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
4	Servicio de un especialista en	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
	Enterprise Content Management-ECM					
5	Servicio de un Especialista de QA	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
6	Servicio de un Analista-QA	4	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
7	Servicio de un profesional documentador del sistema	3	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
8	Servicio de Profesional en Capacitación de Software	6	Jul - Dic	6 meses	3CV	Pendiente
9	Servicio de un Auditor Informático	3	Oct - Dic	3 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ Desarrollo del sistema de información:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Analista Funcional (Líder)	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Analista Funcional	4	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Servicio de Analista diseñador UX	2	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
4	Servicio de especialista en diseño UI	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
5	Servicio de un analista programador (Full Stack)	6	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
6	Servicio de un analista programador Front End	6	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
7	Servicio de Especialista RPA Robotic Process Automation	1	Set - Dic	4 meses	3CV	Pendiente
8	Servicio de Especialista SOAP - REST	1	Ene -Abr	4 meses	3CV	Pendiente
9	Especialista IA (Machine Learning)	1	Set - Dic	4 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ Apoyo legal:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Profesionales para apoyo Normativo y de procesos	3	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV/Lista larga: 3 Currículo Vitae (con terna)

• Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión

– Acción 3.1 - Adecuado sistema de gestión, seguimiento y monitoreo de los procesos penales:

○ Actividad 3.1.1 Continuar con el análisis y desarrollo de la plataforma BI

✓ Contratación de servicios de Consultoría:

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la plataforma BI, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

▪ General:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Servicio de Especialista Senior en Indicadores y Estadística Judicial para liderar el diseño y sustento del sistema de seguimiento, monitoreo e indicadores de la gestión del proceso penal	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Consultor individual: “Servicio de especialista de modelo de seguimiento y monitoreo de procesos para la fase inicial de desarrollo del sistema de expediente judicial electrónico en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPJP)”	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Consultor individual: “Servicio de profesional en workflow y trazabilidad de procesos para la fase inicial de desarrollo del sistema de expediente judicial electrónico en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPJP)”	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
4	Consultor individual: “Servicio de especialista en expedientes judiciales y contenido de valor para la fase inicial de desarrollo del sistema de expediente judicial electrónico en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPJP)”	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ Arquitectura de datos:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Servicio de Especialista Senior en	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
	Arquitectura de Datos para el diseño e implementación de base de datos estructurada y no estructurada del proceso penal a través del EJE.					
2	Servicio de Especialista Senior en Administración de Base de Datos DBA de Gestión del proceso penal en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal.	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ Plataforma BI y DW:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Servicio de un Analista Funcional BI (Business Intelligence) para el análisis, diseño, desarrollo e implementación para su aplicación en fase inicial de desarrollo del Expediente Judicial Electrónico en materia penal.	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

– **Acción 3.2. Diseño e implementación de sistema de indicadores de impacto, resultado producto y proceso:**

○ **Actividad. 3.2.1 Desarrollo de plataforma BI para toma de decisiones**

✓ Contratación de servicios de Consultoría:

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la plataforma BI, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

▪ General:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Consultor individual: “Servicio de un especialista modelo de sistema de indicadores para la implementación de business intelligence	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
	en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal.”					
2	Consultor individual: “Servicio de un Profesional Analista de indicadores y reportes para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Consultor individual: “Servicio de un Profesional Analista de indicadores y reportes para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ Modelo PMO:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Consultor individual: “servicio de consultor especialista PMO para la implementación de la oficina de gestión de proyectos del sistema de expediente electrónico judicial en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPP)”	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Consultor individual: “servicio de analista PMO para la implementación de la oficina de gestión de proyectos del sistema de expediente electrónico judicial en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPP)”	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

- **Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal**

– **Acción 4.1. Implementación de una plataforma de generación de competencias y capacitación:**

○ **Actividad 4.1.1 Desarrollo de plataforma de Desarrollo de Capacidades y Gestión del Cambio**

✓ Contratación de servicios de Consultoría:

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la plataforma de capacitaciones, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Consultoría individual de un especialista para la asistencia técnica individual y diseño UX de la experiencia de aprendizaje en la plataforma e-learning	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Consultoría individual de un responsable de equipo para la implementación y ejecución del componente 4	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Desarrolladores o Programadores	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
4	Arquitecto Cloud	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
5	Especialista en Seguridad Informática y Ciberseguridad	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

✓ Contratación de otros servicios:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Contratar los servicios de instalación de plataforma LMS y Hosting	1	Abr - Jun	3 meses	CP	Pendiente
2	Servicio de enseñanza jurídica brindada por Universidades públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales	1	Abr - Jun	3 meses	CP	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* CP: Comparación de precios

– **Acción 4.2. Desarrollo de mecanismos de cooperación e intercambio de experiencias internacionales en materia penal:**

○ **Actividad. 4.2.1 Desarrollo de Cumbre Internacional**

✓ Contratación de otros servicios:

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la Cumbre Internacional 2023, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Servicio jurídico de expertos nacionales y/o internacionales como expositores en el Congreso Internacional	4	Feb - Dic	11 meses	SD	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* SD: Selectiva Directa

– **Acción 4.3. Desarrollo de material informativo y de capacitación:**

○ **Actividad. 4.3.1 Desarrollo de material informativo y de capacitación**

✓ **Contratación de servicios de Consultoría:**

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la plataforma de capacitaciones y gestión del cambio, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Consultoría individual de un especialista en generación de contenido académico para la biblioteca virtual en el marco de la implementación del componente 4	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

✓ **Contratación de otros servicios:**

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Servicios de producción general e implementación de Plataforma Virtual para la Realización de Congreso Internacional	1	Jul - Set	3 meses	CP	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* CP: Comparación de precios

• **Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso de nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal**

– **Acción 5.1. Diseño e implementación de Gestión del Cambio:**

○ **Actividad 5.1.1 Implementación de un programa de gestión del cambio frente al uso intensivo de tecnología dirigido a jueces y personal administrativo del PJ**

✓ **Contratación de servicios de Consultoría:**

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la plataforma de gestión del cambio, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Consultoría individual de un especialista para la implementación de gestión del cambio y capacitación	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Consultoría individual de un especialista en gestión del cambio vinculado a tecnología de la información	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Consultoría individual de un especialista en ejecución de capacitación y gestión del cambio	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
4	Consultoría individual de un especialista en temas de gestión pública para el cambio organizacional	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
5	consultoría individual de un especialista lean agile coach vinculado a la tecnología	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
6	Consultoría individual de un especialista en gestión de indicadores y brechas	1	Mar - Dic	10 meses	3CV	Pendiente
7	Consultoría individual de un profesional para recopilación de información, diseño de indicadores y elaboración de procesos del componente 5	1	Mar - Dic	10 meses	3CV	Pendiente
8	Consultor individual de agente de cambio	1	Mar - Dic	10 meses	3CV	Pendiente

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
9	Especialista senior en planeamiento de gestión del cambio y cultura organizacional	3	Ene - Mar	3 meses	3CV	Pendiente
10	Especialista senior en identificación de brechas de gestión del cambio y cultura organizacional	3	Ene - Mar	3 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

– **Acción 5.2. Sensibilización del personal y usuarios para el uso de TICs en procesos judiciales:**

○ **Actividad 5.2.1 Desarrollo de sensibilización de personal y usuarios**

✓ **Contratación de servicios de Consultoría:**

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la plataforma de capacitaciones y gestión del cambio, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Consultoría individual de un diseñador gráfico y comunicacional	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Consultoría individual de un especialista en comunicación de redes sociales	1	Feb - Dic	11 meses	3CV	Pendiente
3	Consultoría individual de un especialista en comunicación interna y externa	1	Mar -Dic	10 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

✓ **Contratación de otros servicios:**

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Servicios de producción general y audiovisual	1	Nov	1 mes	CP	Pendiente
2	Servicio de Capacitación para el dictado de taller y cursos	1	May -Dic	8 meses	SCC	Pendiente
3	Servicio de plataforma de Gestión del Cambio	1	Mar -Dic	10 meses	CP	Pendiente
4	Servicio de plataforma de Incentivos y Reconocimiento	1	Julio -Dic	6 meses	CP	Pendiente
5	Servicio de planificación y ejecución de la Hackathon 2023 I y formación en	1	Mar -Jun	4 meses	CP	Pendiente

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
	competencias y capacidades en Transformación Digital					
6	Servicio de planificación y ejecución de la Hackathon 2023 II y formación en competencias y capacidades en Transformación Digital	1	Ago-Nov	4 meses	CP	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* CP: Comparación de precios

- **Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales**

- **Acción 6.1. Diseño e implementación de mecanismos para el acceso de los usuarios a información de servicios:**

- **Actividad 6.1.1 Desarrollo de plataforma de Mecanismos de Acceso a la Información**

- ✓ Contratación de servicios de Consultoría:

Con la finalidad de continuar con las tareas de análisis y desarrollo de la plataforma de atención al usuario judicial, se requiere contratar al siguiente personal por actividad principal:

- **General:**

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Especialista senior para conducir la implementación del adecuado acceso de los usuarios a la información de los procesos penales	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Especialista senior de solución técnica	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
3	Organización y sistematización de información de servicios del componente	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

- **Diseño y experiencia de usuario (UX):**

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Analista Diseñador UX	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Profesional e Diseño (UI)	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ Plataforma de servicios de acceso a la información:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Analista programador (full stack)	1	Feb - Dic	11 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

▪ Estrategia comunicacional y atención al usuario:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Especialista en imagen, identidad institucional y estrategia comunicacional.	1	Ene - Dic	12 meses	3CV	Pendiente
2	Especialista en acceso a la información y protección de datos personales.	1	Nov - Dic	2 meses	3CV	Pendiente
3	Profesionales en derecho para la atención de consultas de los usuarios	1	Set - Dic	4 meses	3CV	Pendiente
4	Analista programador móvil	1	Jul - Dic	6 meses	3CV	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* 3CV: 3 Currículo Vitae (con terna)

✓ Contratación de otros servicios:

Ítem	Servicio	Cantidad	Periodo	Duración	Proceso*	Estado
1	Contratación servicio Ethical Hacking	1	Oct - Dic	3 meses	CP	Pendiente
2	Servicio (a todo costo) de pre producción, producción y post producción audiovisual y locución en off.	1	Nov - Dic	2 meses	CP	Pendiente
3	Servicio de una solución de call center (PBX IP).	1	Set - Dic	4 meses	CP	Pendiente

Fuente: Memorando N° 000316-2022-PEJEP-PJ.

* CP: Comparación de precios

c) Actividades a realizar en el Proyecto con CUI N° 2413075 – Proyecto de Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el Perú

En detalle, se tiene previsto realizar las siguientes actividades por componente:

Ítem	Servicio
1	Contratos de puestos claves (14 personas)
2	Alquiler de local mantenimiento
3	Pasajes y viáticos
4	Útiles de oficina
5	Servicios básicos
6	Caja chica (bienes)
7	Caja chica (servicios)

Ítem	Servicio
8	Servicios de comunicación
9	Auditoria

Fuente: Memorando N° 000333-2022-PEJEP-PJ.

d) Presupuesto 2023

Como se ha señalado, el presupuesto asignado para el año 2023 asciende a S/ 40,000,000.00 (Cuarenta Millones de Soles); cuya distribución a nivel de componentes y fuente de financiamiento se resume a continuación:

COMPONENTE I	POA 2023 (S/)			Participación (%)
	ROOC	RO	TOTAL	
	BID	Contrapartida Local		
Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables	22,484,470	11,203,457	33,687,927	79.0%
Componente 2: Procesos jurisdiccionales y administrativos estandarizados	0	0	0	0.0%
Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión	956,760	471,240	1,428,000	3.4%
Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal	896,460	441,540	1,338,000	3.2%
Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso de nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal	1,413,700	696,300	2,110,000	4.9%
Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales	821,909	396,091	1,218,000	2.9%
GESTIÓN DEL PROYECTO				
Administración del Proyecto	-	2,791,372	2,791,372	6.5%
Evaluación, Línea de Base y Auditoria	59,541	-	59,541	0.1%
TOTAL	26,632,840	16,000,000	42,632,840	100.0%
Participación (%)	62.5%	37.5%	100.0%	

Fuente: Estructura del Proyecto a Nivel de Estudio de Pre-Inversión

Elaboración: Propia

e) Metas físicas del Proyecto

Considerando la estructura de productos del BID, se maneja la alineación con cada una de las acciones que se contemplan en el Estudio de Pre Inversión, para lo cual se tiene el siguiente detalle:

Componente I - Mejora de la eficiencia del SAJP	Acción ¹
P.1.2 Sistema de expediente Judicial Electrónico Implementado y en funcionamiento	1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 y 5.2

¹ Acciones correspondientes a los seis Componentes del CUI 2412556

P.1.3 Salas de Jueces equipadas	1.1
P.1.4 Sistema de interoperabilidad del SAJP implementado y en funcionamiento	6.1
GESTIÓN DEL PROYECTO	

Fuente: Informe N° 040-2022-OCP-GG-PJ/PEJEP/EPP

Sobre esta base, de acuerdo al Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR) consensuado con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las metas físicas a cumplir a lo largo de la ejecución del Proyectos es la siguiente:

Componente I - Mejora de la eficiencia del SAJP	U. Medida		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P.1.2 Sistema de expediente Judicial Electrónico Implementado y en funcionamiento	Sistema	P				1		1
		P(a)				1		1
		A						
P.1.3 Salas de Jueces equipadas	Sala	P					1	1
		P(a)					1	1
		A						
P.1.4 Sistema de interoperabilidad del SAJP implementado y en funcionamiento	Sistema	P				1		1
		P(a)				1		1
		A						

Fuente: Informe N° 040-2022-OCP-GG-PJ/PEJEP/EPP

f) Indicadores de Producto del Proyecto

Sobre la base de la estructura establecida en el PMR podemos señalar que los indicadores de productos para el Proyecto EJE Penal son:

Indicador	U. Medida	Línea base (2018)	Cantidad a cumplir	Año de cumplimiento	Descripción
Sistema de expediente Judicial Electrónico Implementado y en funcionamiento	Sistema	0	1	2024	Contar con un sistema que permita gestionar los expedientes judiciales electrónicos en materia penal
Salas de Jueces equipadas	Sala	0	1	2025	Contar con salas de audiencias debidamente equipadas
Sistema de interoperabilidad del SAJP implementado y en funcionamiento	Sistema	0	1	2024	Contar con un sistema que permita gestionar los datos de los expedientes con otros actores del sistema de justicia penal

Fuente: Informe N° 040-2022-OCP-GG-PJ/PEJEP/EPP



g) Metas físicas para el año 2023

Para el año 2023 se están planteando el cumplimiento de las siguientes metas físicas:

Proyecto	Componente	Acción	Descripción	U.M.	Cantidad	Mes												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2412556																		
	1	1.1	Adquisición de PCs	EETT	1	1												1
	1	1.1	Implementación de Salas Modelo	EETT	1		1											1
	1	1.1	Adquisición de SW (14 nuevos -2 libres- y 4 renovaciones)	EETT	18	18												18
	1	1.1	Consultoría	TdR	10	10												10
	1	1.1	Adquisición de PCs	Convocatoria	1	1												1
	1	1.1	Implementación de Salas Modelo	Convocatoria	1		1											1
	1	1.1	Adquisición de SW (14 nuevos -2 libres- y 4 renovaciones)	Convocatoria	18		18											18
	1	1.1	Consultoría	Convocatoria	10	10												10
	1	1.1	Adquisición de PCs	Conformidad	1									1				1
	1	1.1	Implementación de Salas Modelo	Conformidad	1										1			1
	1	1.1	Adquisición de SW (14 nuevos -2 libres- y 4 renovaciones)	Conformidad	18					18								18
	1	1.1	Consultoría	Conformidad	10												10	10
	1	1.2	Consultoría	TdR	41	41												41
	1	1.2	Consultoría	TdR	2		2											2
	1	1.2	Consultoría	TdR	2					2								2
	1	1.2	Consultoría	TdR	3							3						3
	1	1.2	Consultoría	TdR	1								1					1
	1	1.2	Consultoría	Convocatoria	41	41												41
	1	1.2	Consultoría	Convocatoria	2		2											2
	1	1.2	Consultoría	Convocatoria	2					2								2



Proyecto	Componente	Acción	Descripción	U.M.	Cantidad	Mes												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1	1.2	Consultoría	Convocatoria	3							3						3
	1	1.2	Consultoría	Convocatoria	1								1					1
	1	1.2	Consultoría	Conformidad	41												41	41
	1	1.2	Consultoría	Conformidad	2												2	2
	1	1.2	Consultoría	Conformidad	2												2	2
	1	1.2	Consultoría	Conformidad	3												3	3
	1	1.2	Consultoría	Conformidad	1												1	1
	3	3.1	Consultoría	TdR	7	7												7
	3	3.1	Consultoría	Convocatoria	7	7												7
	3	3.1	Consultoría	Conformidad	7												7	7
	3	3.2	Consultoría	TdR	5	5												5
	3	3.2	Consultoría	Convocatoria	5	5												5
	3	3.2	Consultoría	Conformidad	5												5	5
	4	4.1	Consultoría	TdR	5	5												5
	4	4.1	Servicio (Plataforma y cumbre)	TdR	2		2											2
	4	4.1	Consultoría	Convocatoria	5	5												5
	4	4.1	Servicio (Plataforma y cumbre)	Convocatoria	2			2										2
	4	4.1	Consultoría	Conformidad	5												5	5
	4	4.1	Servicio (Plataforma y cumbre)	Conformidad	2						1						1	2
	4	4.2	Servicio (Expositores)	TdR	1				1									1
	4	4.2	Servicio (Expositores)	Convocatoria	1						1							1
	4	4.2	Servicio (Expositores)	Conformidad	1											1		1
	4	4.3	Consultoría	TdR	1	1												1
	4	4.3	Consultoría	Convocatoria	1	1												1
	4	4.3	Consultoría	Conformidad	1												1	1
	4	4.3	Servicio (Cumbre y comunicaciones)	TdR	2		2											2
	4	4.3	Servicio (Cumbre y comunicaciones)	Convocatoria	2						2							2
	4	4.3	Servicio (Cumbre y comunicaciones)	Conformidad	2												2	2



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Proyecto	Componente	Acción	Descripción	U.M.	Cantidad	Mes												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	5	5.1	Consultoría	TdR	5	5												5
	5	5.1	Consultoría	TdR	3		3											3
	5	5.1	Consultoría	TdR	2	2												2
	5	5.1	Consultoría	Convocatoria	5	5												5
	5	5.1	Consultoría	Convocatoria	3		3											3
	5	5.1	Consultoría	Convocatoria	2	2												2
	5	5.1	Consultoría	Conformidad	5												5	5
	5	5.1	Consultoría	Conformidad	3												3	3
	5	5.1	Consultoría	Conformidad	2				2									2
	5	5.2	Consultoría	TdR	1	1												1
	5	5.2	Consultoría	TdR	1	1												1
	5	5.2	Consultoría	TdR	1		1											1
	5	5.2	Servicio	TdR	4	4												4
	5	5.2	Servicio (Hackaton 2023)	TdR	2	2												2
	5	5.2	Consultoría	Convocatoria	1	1												1
	5	5.2	Consultoría	Convocatoria	1	1												1
	5	5.2	Consultoría	Convocatoria	1		1											1
	5	5.2	Servicio	Convocatoria	4	4												4
	5	5.2	Servicio (Hackaton 2023)	Convocatoria	2	2												2
	5	5.2	Consultoría	Conformidad	1												1	1
	5	5.2	Consultoría	Conformidad	1												1	1
	5	5.2	Consultoría	Conformidad	1												1	1
	5	5.2	Servicio	Conformidad	4			1			1			1			1	4
	5	5.2	Servicio (Hackaton 2023)	Conformidad	2						1						1	2
	6	6.1	Consultoría	TdR	6	6												6
	6	6.1	Consultoría	TdR	2	2												2
	6	6.1	Consultoría	TdR	2				2									2
	6	6.1	Consultoría	TdR	8							8						8
	6	6.1	Consultoría	TdR	1									1				1
	6	6.1	Consultoría	TdR	3								3					3
	6	6.1	Servicio	TdR	2									2				2
	6	6.1	Consultoría	Convocatoria	6	6												6
	6	6.1	Consultoría	Convocatoria	2	2												2
	6	6.1	Consultoría	Convocatoria	2				2									2



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Proyecto	Componente	Acción	Descripción	U.M.	Cantidad	Mes												Total
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	6	6.1	Consultoría	Convocatoria	8							8						8
	6	6.1	Consultoría	Convocatoria	1									1				1
	6	6.1	Consultoría	Convocatoria	3								3					3
	6	6.1	Servicio	Convocatoria	2									2				2
	6	6.1	Consultoría	Conformidad	6												6	6
	6	6.1	Consultoría	Conformidad	2												2	2
	6	6.1	Consultoría	Conformidad	2												2	2
	6	6.1	Consultoría	Conformidad	8												8	8
	6	6.1	Consultoría	Conformidad	1												1	1
	6	6.1	Consultoría	Conformidad	3										3			3
	6	6.1	Servicio	Conformidad	2											1	1	2
Subtotal						206	36	3	7	22	6	22	8	9	4	2	113	438
2413075		Acción	Informe		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Subtotal					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Fuente: Informe N° 040-2022-OCP-GG-PJ/PEJEP/EPP

h) Indicadores para el año 2023

Considerando las metas físicas para el año 2023, se plantean los siguientes indicadores:

Indicador		Medición (%)	Medio de verificación
I1	Avance del Componente 1	(Actividades ejecutadas en el Componente 1 / Actividades programadas en el Componente 1) x100	Reporte de avance de metas físicas ²
I2	Avance del Componente 3	(Actividades ejecutadas en el Componente 3 / Actividades programadas en el Componente 3) x100	
I3	Avance del Componente 4	(Actividades ejecutadas en el Componente 4 / Actividades programadas en el Componente 4) x100	
I4	Avance del Componente 5	(Actividades ejecutadas en el Componente 5 / Actividades programadas en el Componente 5) x100	
I5	Avance del Componente 6	(Actividades ejecutadas en el Componente 6 / Actividades programadas en el Componente 6) x100	

² Reporte realizado en el marco del numeral 7.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y modificatorias, la cual señala que, para el seguimiento del Plan Operativo Institucional, la Unidad Ejecutora realiza el seguimiento de manera mensual a través del registro del avance de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN V.01.

IV. REPORTE RESUMEN DEL POA

Descripción	2023																								Total		
	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Setiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				
	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	
TOTAL POA 2023	275,312	102,674	592,344	707,216	581,561	710,231	573,335	688,925	940,375	1,413,826	537,279	645,880	575,594	683,065	610,969	775,190	6,017,304	11,510,049	4,124,082	7,926,809	622,684	798,975	549,159	670,000	16,000,000	26,632,840	
CUI 2412556 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO A NIVEL NACIONAL	50,426	102,674	347,457	707,216	348,942	710,231	338,448	688,925	695,489	1,413,826	317,393	645,880	335,708	683,065	381,083	775,190	5,797,418	11,510,049	3,874,196	7,867,268	392,798	798,975	329,273	670,000	13,208,628	26,573,299	
Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables	30,723	62,377	184,338	374,262	191,268	388,332	191,862	389,538	489,503	993,839	157,575	319,925	161,535	327,965	161,535	327,965	5,595,690	11,099,004	3,696,888	7,505,803	171,270	347,730	171,270	347,730	11,203,457	22,484,470	
Acción 1.1. Adquisición de equipamiento tecnológico, software e implementación de estándares de gobierno de TI	6,171	12,529	37,026	75,174	37,026	75,174	37,026	75,174	338,825	687,917	30,855	62,645	30,855	62,645	30,855	62,645	5,457,915	10,819,279	3,556,473	7,220,718	30,855	62,645	30,855	62,645	9,624,737	19,279,190	
Act. 1.1.1 Adquisición de Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,427,060	10,756,634	3,525,618	7,158,073	-	-	-	-	8,952,678	17,914,707	
Act. 1.1.2 Contratación Software e implementación	6,171	12,529	37,026	75,174	37,026	75,174	37,026	75,174	338,825	687,917	30,855	62,645	30,855	62,645	30,855	62,645	30,855	62,645	30,855	62,645	30,855	62,645	30,855	62,645	672,059	1,364,483	
Acción 1.2. Diseño e implementación del Sistema Expediente Electrónico Judicial con interoperabilidad	24,552	49,848	147,312	299,088	154,242	313,158	154,836	314,364	150,678	305,922	126,720	257,280	130,680	265,320	130,680	265,320	137,775	279,725	140,415	285,085	140,415	285,085	140,415	285,085	1,578,720	3,205,280	
Act. 1.2.1 Desarrollo del sistema de expediente electrónico judicial	24,552	49,848	147,312	299,088	154,242	313,158	154,836	314,364	150,678	305,922	126,720	257,280	130,680	265,320	130,680	265,320	137,775	279,725	140,415	285,085	140,415	285,085	140,415	285,085	1,578,720	3,205,280	
Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión	7,854	15,946	47,124	95,676	47,124	95,676	47,124	95,676	47,124	95,676	39,270	79,730	39,270	79,730	39,270	79,730	39,270	79,730	39,270	79,730	39,270	79,730	39,270	79,730	471,240	956,760	
Acción 3.1. Adecuado sistema de gestión, seguimiento y monitoreo de los procesos penales	4,884	9,916	29,304	59,496	29,304	59,496	29,304	59,496	29,304	59,496	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	293,040	594,960	
Act. 3.1.1 Desarrollo de plataforma BI para toma de decisiones	4,884	9,916	29,304	59,496	29,304	59,496	29,304	59,496	29,304	59,496	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	24,420	49,580	293,040	594,960	
Acción 3.2. Diseño e implementación de sistema de indicadores de impacto, resultado producto y proceso	2,970	6,030	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	178,200	361,800	
Act. 3.2.1 Desarrollo de plataforma BI para toma de decisiones	2,970	6,030	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	178,200	361,800	
Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal	3,234	6,566	52,404	106,396	19,404	39,396	19,404	39,396	62,304	126,496	31,020	62,980	47,520	96,480	82,170	166,830	42,570	86,430	16,170	32,830	49,170	99,830	16,170	32,830	441,540	896,460	
Acción 4.1. Implementación de una plataforma de generación de competencias y capacitación	2,706	5,494	16,236	32,964	16,236	32,964	16,236	32,964	26,136	53,064	28,380	57,620	28,380	57,620	30,030	60,970	23,430	47,570	13,530	27,470	13,530	27,470	13,530	27,470	228,360	463,640	
Act. 4.1.1 Desarrollo de plataforma de Desarrollo de Capacidades y Gestión del Cambio	2,706	5,494	16,236	32,964	16,236	32,964	16,236	32,964	26,136	53,064	28,380	57,620	28,380	57,620	30,030	60,970	23,430	47,570	13,530	27,470	13,530	27,470	13,530	27,470	228,360	463,640	
Acción 4.2. Desarrollo de mecanismos de cooperación e intercambio de experiencias internacionales en materia penal	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	132,000	268,000
Act. 4.2.1 Desarrollo de Cumbre Internacional	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	132,000	268,000
Acción 4.3. Desarrollo de material informativo y de capacitación	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	19,140	38,860	19,140	38,860	19,140	38,860	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	81,180	164,820	
Act. 4.3.1 Desarrollo de material informativo y de capacitación	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	19,140	38,860	19,140	38,860	19,140	38,860	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	81,180	164,820	
Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso de nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal	5,346	10,854	37,380	75,893	64,935	131,838	53,847	109,326	70,347	142,826	66,585	135,188	59,160	120,113	69,885	141,888	69,885	141,888	69,885	141,888	69,885	141,888	59,160	120,113	696,300	1,413,700	
Acción 5.1. Diseño e implementación de Gestión del Cambio	5,082	10,318	32,076	65,124	39,996	81,204	28,908	58,692	28,908	58,692	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	312,840	635,160	
Act. 5.1.1 Implementación de un programa de gestión del cambio frente al uso intensivo de tecnología dirigido a jueces y personal	5,082	10,318	32,076	65,124	39,996	81,204	28,908	58,692	28,908	58,692	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	312,840	635,160	
Acción 5.2. Sensibilización del personal y usuarios para el uso de TICs en procesos judiciales	264	536	5,304	10,769	24,939	50,634	24,939	50,634	41,439	84,134	41,175	83,598	33,750	68,523	44,475	90,298	44,475	90,298	44,475	90,298	44,475	90,298	33,750	68,523	383,460	778,540	
Act. 5.2.1 Desarrollo de sensibilización de personal y usuarios	264	536	5,304	10,769	24,939	50,634	24,939	50,634	41,439	84,134	41,175	83,598	33,750	68,523	44,475	90,298	44,475	90,298	44,475	90,298	44,475	90,298	33,750	68,523	383,460	778,540	
Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales	3,269	6,931	26,211	54,989	26,211	54,989	26,211	54,989	26,211	54,989	22,943	48,057	28,223	58,777	28,223	58,777	50,003	102,997	51,983	107,017	63,203	129,797	43,403	89,597	396,091	821,909	
Acción 6.1. Diseño e implementación de mecanismos para el acceso de los usuarios a información de servicios	3,269	6,931	26,211	54,989	26,211	54,989	26,211	54,989	26,211	54,989	22,943	48,057	28,223	58,777	28,223	58,777	50,003	102,997	51,983	107,017	63,203	129,797	43,403	89,597	396,091	821,909	
Act. 6.1.1 Desarrollo de plataforma de Mecanismos de Acceso a la Información	3,269	6,931	26,211	54,989	26,211	54,989	26,211	54,989	26,211	54,989	22,943	48,057	28,223	58,777	28,223	58,777	50,003	102,997	51,983	107,017	63,203	129,797	43,403	89,597	396,091	821,909	
CUI 2413075 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ	224,887	-	244,887	-	232,619	-	234,887	-	244,887	-	219,887	-	239,887	-	229,887	-	219,887	-	249,887	59,541	229,887	-	219,887	-	-	2,791,372	59,541
1. Gestión del Programa	224,887	-	244,887	-	232,619	-	234,887	-	244,887	-	219,887	-	239,887	-	229,887	-	219,887	-	249,887	-	229,887	-	219,887	-	-	2,791,372	-
1.1 UE-OC-P-002-PJ	224,887	-	244,887	-	232,619	-	234,887	-	244,887	-	219,887	-	239,887	-	229,887	-	219,887	-	249,887	-	229,887	-	219,887	-	-	2,791,372	-
1.1.1 Unidad Coordinadora	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	-	1,679,280	-
1.1.2 Equipo Técnico	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-</																			

Página 30 | 37

Descripción	2023																								Total	
	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Setiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC		
Acción 3.2. Diseño e implementación de sistema de indicadores de impacto, resultado producto y proceso	2,970	6,030	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	178,200	361,800
Act. 3.2.1 Desarrollo de plataforma BI para toma de decisiones	2,970	6,030	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	17,820	36,180	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	14,850	30,150	178,200	361,800
Consultor individual: "Servicio de un especialista modelo de sistema de indicadores para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal"	726	1,474	4,356	8,844	4,356	8,844	4,356	8,844	4,356	8,844	3,630	7,370	3,630	7,370	3,630	7,370	3,630	7,370	3,630	7,370	3,630	7,370	3,630	7,370	43,560	88,440
Consultor individual: "Servicio de un Profesional Analista de indicadores y reportes para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal"	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	31,680	64,320
Consultor individual: "Servicio de un Profesional Analista de indicadores y reportes para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal"	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	31,680	64,320
Consultor individual: "servicio de consultor especialista PMO para la implementación de la oficina de gestión de proyectos del sistema de expediente electrónico judicial en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPP)"	660	1,340	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	39,600	80,400
Consultor individual: "servicio de analista pmo para la implementación de la oficina de gestión de proyectos del sistema de expediente electrónico judicial en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPP)"	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	31,680	64,320
Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal	3,234	6,566	52,404	106,396	19,404	39,396	19,404	39,396	62,304	126,496	31,020	62,980	47,520	96,480	82,170	166,830	42,570	86,430	16,170	32,830	49,170	99,830	16,170	32,830	441,540	896,460
Acción 4.1. Implementación de una plataforma de generación de competencias y capacitación	2,706	5,494	16,236	32,964	16,236	32,964	16,236	32,964	26,136	53,064	28,380	57,620	28,380	57,620	30,030	60,970	23,430	47,570	13,530	27,470	13,530	27,470	13,530	27,470	228,360	463,640
Act. 4.1.1 Desarrollo de plataforma de Desarrollo de Capacidades y Gestión del Cambio	2,706	5,494	16,236	32,964	16,236	32,964	16,236	32,964	26,136	53,064	28,380	57,620	28,380	57,620	30,030	60,970	23,430	47,570	13,530	27,470	13,530	27,470	13,530	27,470	228,360	463,640
Consultoría individual de un especialista para la asistencia técnica individual y diseño UX de la experiencia de aprendizaje en la plataforma e-learning	396	804	2,376	4,824	2,376	4,824	2,376	4,824	2,376	4,824	1,980	4,020	1,980	4,020	1,980	4,020	1,980	4,020	1,980	4,020	1,980	4,020	1,980	4,020	23,760	48,240
Consultoría individual de un responsable de equipo para la implementación y ejecución del componente 4	660	1,340	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	39,600	80,400
Desarrolladores o Programadores	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	31,680	64,320
Arquitecto Cloud	462	938	2,772	5,628	2,772	5,628	2,772	5,628	2,772	5,628	2,310	4,690	2,310	4,690	2,310	4,690	2,310	4,690	2,310	4,690	2,310	4,690	2,310	4,690	27,720	56,280
Especialista en Seguridad Informática y Ciberseguridad	660	1,340	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	39,600	80,400
Contratación del servicio de hosting para alojar la plataforma LMS de aprendizaje Moodle del Poder Judicial para el proyecto "Mejoramiento de los servicios de administración de justicia penal a través del Expediente Judicial Electrónico a nivel nacional"											4,950	10,050	4,950	10,050	6,600	13,400									16,500	33,500
Contratar los servicios de Universidades públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales dedicadas al rubro de la enseñanza jurídica para dictar cursos especializados y/o transversales, a fin de implementar las actividades previstas en el Componente 4									9,900	20,100	9,900	20,100	9,900	20,100	9,900	20,100	9,900	20,100							49,500	100,500
Acción 4.2. Desarrollo de mecanismos de cooperación e intercambio de experiencias internacionales en materia penal	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	132,000	268,000
Act. 4.2.1 Desarrollo de Cumbre Internacional	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	-	-	33,000	67,000	-	-	132,000	268,000
Contratar los servicios de expertos jurídicos nacionales y/o internacionales para que participen como ponentes y/o expositores en el Congreso Internacional que desarrollará el Programa de Mejoramiento de los Servicios de administración de justicia penal a través del Expediente Judicial Electrónico a nivel nacional, en el marco de la implementación del Componente 4			33,000	67,000					33,000	67,000					33,000	67,000					33,000	67,000			132,000	268,000
Acción 4.3. Desarrollo de material informativo y de capacitación	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	19,140	38,860	19,140	38,860	19,140	38,860	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	81,180	164,820
Act. 4.3.1 Desarrollo de material informativo y de capacitación	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	19,140	38,860	19,140	38,860	19,140	38,860	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	81,180	164,820
Consultoría individual de un especialista en generación de contenido académico para la biblioteca virtual en el marco de la implementación del componente 4	528	1,072	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	3,168	6,432	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	2,640	5,360	31,680	64,320
Servicios de producción general e implementación de Plataforma Virtual para la Realización de Congreso Internacional													16,500	33,500	16,500	33,500	16,500	33,500							49,500	100,500
Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso de nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal	5,346	10,854	37,380	75,893	64,935	131,838	53,847	109,326	70,347	142,826	66,585	135,188	59,160	120,113	69,885	141,888	69,885	141,888	69,885	141,888	69,885	141,888	59,160	120,113	696,300	1,413,700
Acción 5.1. Diseño e implementación de Gestión del Cambio	5,082	10,318	32,076	65,124	39,996	81,204	28,908	58,692	28,908	58,692	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	312,840	635,160
Act. 5.1.1 Implementación de un programa de gestión del cambio frente al uso intensivo de tecnología dirigido a jueces y personal administrativo del PJ	5,082	10,318	32,076	65,124	39,996	81,204	28,908	58,692	28,908	58,692	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	25,410	51,590	312,840	635,160
Consultoría individual de un especialista para la implementación de gestión del cambio y capacitación	594	1,206	3,564	7,236	3,564	7,236	3,564	7,236	3,564	7,236	2,970	6,030	2,970	6,030	2,970	6,030	2,970	6,030	2,970	6,030	2,970	6,030	2,970	6,030	35,640	72,360
Consultoría individual de un especialista en gestión del cambio vinculado a tecnología de la información	990	2,010	5,940	12,060	5,940	12,060	5,940	12,060	5,940	12,060	4,950	10,050	4,950	10,050	4,950	10,050	4,950	10,050	4,950	10,050	4,950	10,050	4,950	10,050	59,400	120,600
Consultoría individual de un especialista en ejecución de capacitación y gestión del cambio	660	1,340	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,960	8,040	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,700	3,300	6,						

Descripción	2023																								Total	
	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Setiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC	RO	ROOC		
CUI 2413075 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ	224,887	-	244,887	-	232,619	-	234,887	-	244,887	-	219,887	-	239,887	-	229,887	-	219,887	-	249,887	59,541	229,887	-	219,887	-	2,791,372	59,541
1. Gestión del Programa	224,887	-	244,887	-	232,619	-	234,887	-	244,887	-	219,887	-	239,887	-	229,887	-	219,887	-	249,887	-	229,887	-	219,887	-	2,791,372	-
1.1 UE-OCP-002-PJ	224,887	-	244,887	-	232,619	-	234,887	-	244,887	-	219,887	-	239,887	-	229,887	-	219,887	-	249,887	-	229,887	-	219,887	-	2,791,372	-
1.1.1 Unidad Coordinadora	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	139,940	-	1,679,280	-
1.1.1.1 Director/a Ejecutivo/a	17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		17,940		215,280	-
1.1.1.1 Gestión de Documentos	6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		72,000	-
1.1.1.3 Asesor/a Legal	12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		144,000	-
1.1.1.4 Coordinador Administrativo	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		192,000	-
1.1.1.5 Especialista en Adquisiciones	14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		168,000	-
1.1.1.5 Apoyo Adquisiciones	8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		102,000	-
1.1.1.7 Apoyo Contable	8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		8,500		102,000	-
1.1.1.8 Especialista Financiero/Contable	14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		168,000	-
1.1.1.9 Especialista en Tesorería	13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		156,000	-
1.1.1.10 Especialista en Planificación y Presupuestos	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		180,000	-
1.1.1.11 Especialista en M&E	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		180,000	-
1.1.2 Equipo Técnico	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	46,000	-	552,000	-
1.1.2.2 Profesional I	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		16,000		192,000	-
1.1.2.3 Profesional II	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		180,000	-
1.1.2.4 Profesional III	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		180,000	-
1.1.5 Acondicionamiento, Alquileres de Local	17,305		17,305		30,037		17,305		17,305		17,305		17,305		17,305		17,305		17,305		17,305		17,305		220,392	-
1.1.6 Pasajes y Viáticos			15,000						15,000						15,000				15,000						60,000	-
1.1.7 Útiles de Escritorio	5,000						15,000							5,000				15,000							40,000	-
1.1.8 Servicios	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	14,783	-	177,400	-
1.1.8.1 Luz	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		18,000	-
1.1.8.2 Agua	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		12,000	-
1.1.8.3 Teléfono Fija																									-	-
1.1.8.4 Telefonía móvil																									-	-
1.1.8.5 Internet	4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		4,783		57,400	-
1.1.8.6 TV por Cable																									-	-
1.1.8.7 Servicio de seguridad	6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		72,000	-
1.1.8.8 Servicio de limpieza	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		18,000	-
1.1.9 Caja Chica	1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		1,858		22,300	-
1.1.10 Comunicaciones (Publicidad, Impresión, otros)			10,000						10,000						10,000						10,000				40,000	-
2. Estudios de Evaluación (Auditoría / Evaluación / Línea base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,541	-	-	-	-	-	59,541
2.1 UE-OCP-002-PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,541	-	-	-	-	-	59,541
2.1.1 Auditoría / Evaluación / Línea base																				59,541					-	59,541

VI. PLAN DE ADQUISICIONES

No. Ref. del PEP	No. Ref. del POA	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición S/	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas				Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios	
						BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición (Convocatoria)	Adjudicación	Inicio de contrato	Terminación del Contrato			
1. BIENES															
Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables															
1.1	1.1	Adquisición de computadoras personales	16,183,694	LPI	Ex-ante	67%	33%	No	Febrero 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Agosto 2023	pendiente	Solicitar exoneración de usar LPN	
1.1	1.1	Implementación de Salas Modelo	10,683,692	LPI	Ex-ante	67%	33%	No	Marzo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Setiembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Oracle Data Guard	118,272	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Oracle RAC	236,552	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Oracle Golden Gate	179,987	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Servicio de implementación de Alfresco	25,200	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de API Manager	12,600	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de ESB	24,948	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Pruebas y Documentación de API	1,462	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Snagit	294	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Ms. Project	13,860	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Enterprise architect	21,806	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Figma	4,838	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Adquisición de Freepik	462	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Renovación de Entorno de desarrollo integrado (ej. IntelliJ/spring tool)	87,360	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Renovación de Software de Administración del proyecto (ej. Jira)	60,900	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Renovación de Software de Gestión documental (Alfresco)	63,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
1.1	1.1	Renovación de Adobe Creative Cloud:	63,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Febrero 2023	Marzo 2023	Marzo 2023	Abril 2023	pendiente		
2. SERVICIOS DE CONSULTORIA															
Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables															
1.1	1.1	Especialista en Redes y Conectividad	132,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Consultor Individual: “Arquitecto Empresarial"	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Consultor Individual: “Especialista en Soporte Técnico de TI"	90,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Consultor Individual: “Especialista en Soporte Técnico de TI"	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Consultor Individual: “Especialista En Seguridad Informática Y Ciberseguridad".	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Consultor Individual: documentador (era Especialista Administrativo TI)	60,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Consultor Individual: “Especialista En Servidores, Almacenamiento, Virtualización Y Respaldo"	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Especialista en metodología, estandarizacion y procesos	132,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.1	1.1	Seguimiento y Monitoreo de activos en cesión de uso	180,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.2	1.2	Consultor individual: Articulación de soluciones de sistemas de información – SI	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.2	1.2	Consultor individual: Especialista en Gestión de soluciones e interoperabilidad de TI	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.2	1.2	Consultor individual: Especialista en Gestión de la calidad para la evaluación, propuesta e implementación de estándares de gestión aplicables al proyecto	108,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.2	1.2	Especialista en sistemas e interoperabilidad de TI	90,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.2	1.2	Especialista en Gestión de soluciones de TI	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.2	1.2	Coordinación y sistematización de consultorías individuales de TI	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		
1.2	1.2	Servicio de Líder por solución	576,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente		

No. Ref. del PEP	No. Ref. del POA	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición S/	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas				Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
						BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición (Convocatoria)	Adjudicación	Inicio de contrato	Terminación del Contrato		
1.2	1.2	Servicio de un especialista en Arquitectura de Aplicaciones	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de un especialista en Enterprise Content Management-ECM	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de un Especialista de QA	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de un Analista-QA	384,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de un profesional documentador del sistema	180,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de Profesional en Capacitación de Software	24,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Agosto 2023	Setiembre 2023	Octubre 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de un Auditor Informático	72,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Analista Funcional (Líder)	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Analista Funcional	384,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de Analista diseñador UX	192,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de especialista en diseño UI	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de un analista programador (Full Stack)	576,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de un analista programador Front End	576,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de Especialista RPA Robotic Process Automation	40,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Julio 2023	Agosto 2023	Setiembre 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Servicio de Especialista SOAP - REST	36,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Abril 2023	pendiente	
1.2	1.2	Especialista IA (Machine Learning)	46,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Julio 2023	Agosto 2023	Setiembre 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.2	1.2	Profesionales para apoyo Normativo y de procesos	396,000	3 CV / Lista Larga	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión														
3.1	3.1	Servicio de Especialista Senior en Indicadores y Estadística Judicial para liderar el diseño y sustento del sistema de seguimiento, monitoreo e indicadores de la gestión del proceso penal	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.1	3.1	Consultor individual: “Servicio de especialista de modelo de seguimiento y monitoreo de procesos para la fase inicial de desarrollo del sistema de expediente judicial electrónico en el marco del nuevo código procesal penal peruano (ncpp)”	132,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.1	3.1	Consultor individual: “Servicio de profesional en workflow y trazabilidad de procesos para la fase inicial de desarrollo del sistema de expediente judicial electrónico en el marco del nuevo código procesal penal peruano (ncpp)”	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.1	3.1	Consultor individual: “Servicio de especialista en expedientes judiciales y contenido de valor para la fase inicial de desarrollo del sistema de expediente judicial electrónico en el marco del nuevo código procesal penal peruano (ncpp)”	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.1	3.1	Servicio de Especialista Senior en Arquitectura de Datos para el diseño e implementación de base de datos estructurada y no estructurada del proceso penal a través del EJE.	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.1	3.1	Servicio de Especialista Senior en Administración de Base de Datos DBA de Gestión del proceso penal en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal.	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.1	3.1	Servicio de un Analista Funcional BI (Business Intelligence) para el análisis, diseño, desarrollo e implementación para su aplicación en fase inicial de desarrollo del Expediente Judicial Electrónico en materia penal.	108,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.2	3.2	Consultor individual: “Servicio de un especialista modelo de sistema de indicadores para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal”	132,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.2	3.2	Consultor individual: “Servicio de un Profesional Analista de indicadores y reportes para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	

No. Ref. del PEP	No. Ref. del POA	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición S/	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas				Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
						BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición (Convocatoria)	Adjudicación	Inicio de contrato	Terminación del Contrato		
3.2	3.2	Consultor individual: “Servicio de un Profesional Analista de indicadores y reportes para la implementación de business intelligence en la fase inicial de desarrollo del expediente judicial electrónico en materia penal	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.2	3.2	Consultor individual: “servicio de consultor especialista PMO para la implementación de la oficina de gestión de proyectos del sistema de expediente electrónico judicial en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCPD)”	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
3.2	3.2	Consultor individual: “servicio de analista pmo para la implementación de la oficina de gestión de proyectos del sistema de expediente electrónico judicial en el marco del nuevo código procesal penal peruano (ncpp)”	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal														
4.1	4.1	Consultoría individual de un especialista para la asistencia técnica individual y diseño UX de la experiencia de aprendizaje en la plataforma e-learning	72,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
4.1	4.1	Consultoría individual de un responsable de equipo para la implementación y ejecución del componente 4	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
4.1	4.1	Desarrolladores o Programadores	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
4.1	4.1	Arquitecto Cloud	84,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
4.1	4.1	Especialista en Seguridad Informática y Ciberseguridad	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
4.1	4.1	Contratación del servicio de hosting para alojar la plataforma LMS de aprendizaje Moodle del Poder Judicial para el proyecto "Mejoramiento de los servicios de administración de justicia penal a través del Expediente Judicial Electrónico a nivel nacional.	50,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Marzo 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Agosto 2023	pendiente	
4.1	4.1	Contratar los servicios de Universidades públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales dedicadas al rubro de la enseñanza jurídica para dictar cursos especializados y/o transversales, a fin de implementar las actividades previstas en el Componente 4	150,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Setiembre 2023	pendiente	
4.2	4.2	Contratar los servicios de expertos jurídicos nacionales y/o internacionales para que participen como ponentes y/o expositores en el Congreso Internacional que desarrollará el Programa de Mejoramiento de los Servicios de administración de justicia penal a través del Expediente Judicial Electrónico a nivel nacional, en el marco de la implementación del Componente 4.	400,000	SD	Ex ante	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Febrero 2023	Noviembre 2023	pendiente	
4.3	4.3	Consultoría individual de un especialista en generación de contenido académico para la biblioteca virtual en el marco de la implementación del componente 4	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
4.3	4.3	Servicios de producción general e implementación de Plataforma Virtual para la Realización de Congreso Internacional	150,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Abril 2023	Junio 2023	Julio 2023	Setiembre 2023	pendiente	
Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso de nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal														
5.1	5.1	Consultoría individual de un especialista para la implementación de gestión del cambio y capacitación	108,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.1	5.1	Consultoría individual de un especialista en gestión del cambio vinculado a tecnología de la información	180,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.1	5.1	Consultoría individual de un especialista en ejecución de capacitación y gestión del cambio	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.1	5.1	Consultoría individual de un especialista en temas de gestión pública para el cambio organizacional	108,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	

No. Ref. del PEP	No. Ref. del POA	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición S/	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas				Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
						BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición (Convocatoria)	Adjudicación	Inicio de contrato	Terminación del Contrato		
5.1	5.1	consultoría individual de un especialista lean agile coach vinculado a la tecnología	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.1	5.1	Consultoría individual de un especialista en gestión de indicadores y brechas	80,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.1	5.1	Consultoría individual de un profesional para recopilación de información, diseño de indicadores y elaboración de procesos del componente 5	80,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.1	5.1	Consultor individual de agente de cambio	80,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.1	5.1	Especialista senior en planeamiento de gestión del cambio y cultura organizacional	36,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Marzo 2023	pendiente	
5.1	5.1	Especialista senior en identificación de brechas de gestión del cambio y cultura organizacional	36,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Marzo 2023	pendiente	
5.2	5.2	Consultoría individual de un diseñador gráfico y comunicacional	48,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Febrero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.2	5.2	Consultoría individual de un especialista en comunicación de redes sociales	44,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.2	5.2	Consultoría individual de un especialista en comunicación interna y externa	120,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.2	5.2	Servicios de producción general y audiovisual	80,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Febrero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.2	5.2	Servicio de Capacitación para el dictado de taller y cursos	400,000	SCC	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.2	5.2	Servicio de plataforma de Gestión del Cambio	150,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.2	5.2	Servicio de plataforma de Incentivos y Reconocimiento	60,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Diciembre 2023	pendiente	
5.2	5.2	Servicio de planificación y ejecución de la Hackathon 2023 I y formación en competencias y capacidades en Transformación Digital	130,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Junio 2023	pendiente	
5.2	5.2	Servicio de planificación y ejecución de la Hackathon 2023 II y formación en competencias y capacidades en Transformación Digital	130,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Noviembre 2023	pendiente	
Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales														
6.1	6.1	Especialista senior para conducir la implementación del adecuado acceso de los usuarios a la información de los procesos penales	144,000	3 CV	Ex post	71%	29%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Especialista senior de solución técnica	144,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Organización y sistematización de información de servicios del componente	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Analista Diseñador UX	84,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Profesional de Diseño (UI)	54,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Analista programador (full stack)	220,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Especialista en imagen, identidad institucional y estrategia comunicacional.	90,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Especialista en acceso a la información y protección de datos personales.	20,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Setiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Profesionales en derecho para la atención de consultas de los usuarios	144,000	3 CV / Lista Larga	Ex post	67%	33%	No	Julio 2023	Agosto 2023	Setiembre 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Analista programador móvil	96,000	3 CV	Ex post	67%	33%	No	Agosto 2023	Junio 2023	Julio 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Contratación servicio Ethical Hacking	36,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Julio 2023	Setiembre 2023	Octubre 2023	Diciembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Servicio(a todo costo) de pre producción, producción y post producción audiovisual y locución en off.	60,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Setiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Noviembre 2023	pendiente	
6.1	6.1	Servicio de una solución de call center (PBX IP).	30,000	CP	Ex post	67%	33%	No	Julio 2023	Agosto 2023	Setiembre 2023	Setiembre 2023	pendiente	
GESTION DEL PROGRAMA														
1.1.1	1.1.1	Director/a Ejecutivo/a	215,280	3 CV	Ex post	0%	100%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.1.1	1.1.1	Asesor/a Legal	144,000	3 CV	Ex post	0%	100%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.1.1	1.1.1	Especialista en Tesorería	156,000	3 CV	Ex post	0%	100%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.1.1	1.1.1	Especialista en M&E	180,000	3 CV	Ex post	0%	100%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.1.2	1.1.2	Profesional I	192,000	3 CV	Ex post	0%	100%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	
1.1.2	1.1.2	Profesional II	180,000	3 CV	Ex post	0%	100%	No	Enero 2023	Enero 2023	Enero 2023	Diciembre 2023	pendiente	

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

No. Ref. del PEP	No. Ref. del POA	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición S/	Método de Adquisición	Revisión (ex- ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas estimadas				Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
						BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición (Convocatoria)	Adjudicación	Inicio de contrato	Terminación del Contrato		
2.1.1	2.1.1	Auditoria / Evaluación / Línea base	59,540	SBCC	Ex ante	100%	0%	No	Junio 2023	Setiembre 2023	Octubre 2023	Octubre 2023	pendiente	