

Penalidades Julio 2014

CONTRATISTA	REFERENCIA DEL CONTRATO	CONCEPTO	MONTO
CONSORCIO H&R INGENIEROS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES PAY BALL Y PAMPA EL TORO, DISTRITO DE HUASO, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	POR 34 DIAS DE RETRASO	12, 162.02
REPRESENTACIONES INVERSIONES FÁTIMA DE CASABLANCA S.A.C. - REINFAC S.A.C.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE HUARANCHAL - PROVINCIA DE OTUZCO; CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE; LUCMA, MARGOT, SAYAPULLO Y CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	POR 75 DIAS DE RETRASO	S/. 25, 434.93
ROBERTO ADOLFO MENDOZA HUERTAS	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LOS DISTRITOS DE CALAMARCA, CARABAMBA Y HUASO, PROVINCIA DE JULCÁN - REGIÓN LA LIBERTAD"	POR 26 DIAS DE RETRASO	16, 001.70
MÁXIMA A CONSORCIO TORRES & MAYA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHACOMAS EN LA CARRETERA CAPACHIQUE - LAS MERCEDES - USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD"	POR 131 DIAS DE RETRASO	9,067.36

