



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 349 -2019-MPM/A**

Moyobamba, 31 MAYO 2019

**VISTO:**

La Carta N° 013-2019-RC/CSM, de fecha 22 de marzo de 2019; Informe N° 029-2019-MPM-SGEPyOP-PKQA, de fecha 16 de abril de 2019; Nota Informativa N° 614-2019-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 16 de abril de 2019; Nota Informativa N° 848-2019-MPM-GDT, de fecha 17 de abril de 2019, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo estipulado en el Artículo 194° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, modificado por la Ley N° 28607; y en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Carta N° 013-2019-RC/CSM, de fecha 22 de marzo de 2019, el supervisor de obra presenta el calendario actualizado al inicio de obra, en cumplimiento a los documentos que forman parte integrante del contrato de la obra siguiente: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS CDRA. 01 AL 05, CALLE AYAYMAMA CDRA. 01 AL 03 PASAJE SAN CARLOS CDRA. 01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URBANIZACION FONAVI I CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN" I ETAPA**, con Código SNIP N° 2321064, de conforme a los siguientes plazos:

- Fecha de Entrega de Terreno : 18 de marzo de 2019.
- Fecha de Inicio de Obra Programada : 19 de marzo de 2019.
- Fecha de Término de Obra Programada : 16 de junio de 2019.
- Plazo de Ejecución de Obra : 90 días calendarios.

Que, mediante el Informe N° 029-2019-MPM-SGEPyOP-PKQA, de fecha 16 de abril de 2019, el supervisor de planta solicita la aprobación del cronograma actualizado al



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE **MOYOBAMBA**

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 349 -2019-MPM/A



inicio de obra de la mencionada obra en párrafo anterior, que **concluye y recomienda** lo siguiente: i) Después de la revisión y evaluación de los cronogramas de obra presentado por la supervisión, mediante Carta N° 0007-2019/AVVA/G, basándose en la conformidad del supervisor de obra mediante Carta N° 001-2019/AJYA/SO-FONAVI I, el suscrito da la conformidad a los cronogramas de inicio de obra y tenga vigencia en las respectivas valorizaciones o hasta algunas modificaciones que se presente en ejecución de la obra; ii) Se recomienda elevar el presente informe a Asesoría Jurídica, Gerencia y Secretaria General de Alcaldía, para aprobar vía acto resolutivo los cronogramas actualizados de ejecución de obra;

Que, con la Nota Informativa N° 614-2019-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 16 de abril de 2019 y la Nota Informativa N° 848-2019-MPM-GDT, de fecha 17 de abril de 2019, el Sub Gerente de Estudio, Proyecto y Obras Públicas, y el Gerente de Desarrollo Territorial, respectivamente aprueban y solicitan vía acto resolutivo la aprobación del cronogramas actualizados de la ejecución de la siguiente obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS CDRA. 01 AL 05, CALLE AYAYMAMA CDRA. 01 AL 03 PASAJE SAN CARLOS CDRA. 01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URBANIZACION FONAVI I CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN" I ETAPA**, con Código SNIP N° 2321064;



Por lo expuesto en los considerandos; al amparo de las atribuciones conferidas por el numeral 6, del Artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

### SE RESUELVE:



**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, el Cronograma Actualizado de la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS CDRA. 01 AL 05, CALLE AYAYMAMA CDRA. 01 AL 03 PASAJE SAN CARLOS CDRA. 01 Y AMAZONAS C-01, DE LA URBANIZACION FONAVI I CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN" I ETAPA**, con Código SNIP N° 2321064, según el siguiente detalle:



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 349 -2019-MPM/A

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO S/.	MES 1	S/.	MES 2	S/.	MES 3	S/.	MES 4	S/.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES DEL JR. SAN CARLOS CDRA. 01 AL 05, CALLE AYAYMAMA CDRA. 01 AL 03 PASAJE SAN CARLOS CDRA 01 Y AMAZONAS C01 DE LA URBANIZACIÓN FONAVI CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN" I ETAPA										
01	PISTAS										
01.01	OBRAS PRELIMINARES										
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M	u	1,003.94	S/1,003.94							
01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	17,151.70		S/17,151.70						
01.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	14,161.95	S/14,161.95							
01.01.04	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	glb	3,656.08	S/3,656.08							
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
01.02.01	CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA	m3	26,027.18		S/4,337.86	S/21,689.32					
01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	56,752.47			S/56,752.47					
01.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	34,176.70			S/34,176.70					
01.02.04	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	m3	178,391.40			S/178,391.40					
01.02.05	CONFORMACION DE SUB RASANTE MEJORADA	m3	32,831.35			S/32,831.35					
01.03	CONCRETO ARMADO										
01.03.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2 PARA SARDINEL	m3	42,647.13			S/42,647.13					
01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	22,629.10			S/22,629.10					
01.03.03	ACERO GRADO 60 EN SARDINEL	kg	4,317.50			S/4,317.50					
01.04	PAVIMENTO ASFALTICO FRIO										
01.04.01	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA E= 15 CM	m2	236,377.74			S/236,377.74					
01.04.02	MORTERO ASFALTICO ( SLURRY REAL ) E=15 MM	m2	219,595.81			S/73,198.60	S/146,397.21				
02	BERMAS										
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
02.01.01	CORTE SUPERFICIAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	1,276.64			S/1,276.64					
02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,910.25			S/2,910.25					
02.01.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	2,462.46			S/2,462.46					
02.01.04	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE	m3	12,853.50			S/12,853.50					
02.01.05	CONFORMACION DE SUB RASANTE MEJORADA	m3	2,365.50			S/2,365.50					





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 349 -2019-MPM/A

02.02	PAVIMENTO ASFALTICO						
02.02.01	BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA E= 15 CM	m2	17,031.29			S/.17,031.29	
02.02.02	MORTERO ASFALTICO ( SLURRY REAL ) E=15 MM	m2	15,822.07			S/.15,822.07	
03	ALCANTARILLAS						
03.01	OBRAS PRELIMINARES						
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	966.35		S/.966.35		
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
03.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA	m3	14,377.27		S/.14,377.27		
03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5,911.18			S/.5,911.18	
03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
03.03.01	CONCRETO f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> PARA LOSA INF. Y MUROS DE ALC.	m3	32,406.85			S/.32,406.85	
03.03.02	CONCRETO f <sub>c</sub> = 210 kg/cm <sup>2</sup> PARA LOSA SUPERIOR DE ALC.	m3	40,918.30			S/.40,918.30	
03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA	m2	127,345.13		S/.39,183.12	S/.88,162.01	
03.03.04	ACERO GRADO 60 EN ALCANTARILLAS	kg	55,731.31		S/.18,577.10	S/.37,154.21	
03.03.05	TAPA DE INSPECCION TIPO I DE C°A° INC. COLOCACION	u	1,314.24			S/.1,314.24	
03.03.06	TAPA DE INSPECCION TIPO II DE C°A° INC. COLOCACION	u	201.32			S/.201.32	
03.03.07	TAPA DE INSPECCION TIPO III DE C°A° INC. COLOCACION	u	514.54			S/.514.54	
03.03.08	CURADO DE CONCRETO	m2	1,954.54			S/.1,954.54	
03.04	VARIOS						
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 110 mm	m	1,428.00		S/.1,428.00		
03.04.02	JUNTAS ASFALTICAS	m	10,937.01			S/.9,569.88	S/.1,367.13
04	MOBILIARIO URBANO BASICO						
04.01	POSTE DE SEÑALIZACION DE CALLES Y SENTIDO	u	12,007.80				S/.12,007.80
05	SEÑALIZACION VIAL						
05.01	MARCAS RETROREFLECTIVAS EN EL PAVIMENTO	m2	6,479.00				S/.6,479.00
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	u	3,412.20				S/.3,412.20
05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	u	3,512.20				S/.3,512.20
06	SENSIBILIZACION						
06.01	TALLERES DE TRABAJO	glb	1,650.00		S/.1,650.00		

COSTO DIRECTO	1,265,509.00	95,003.81	239,596.63	759,100.15	171,808.41
GASTOS GENERALES (9.92 %)	125,562.46	9,426.18	23,772.52	75,317.11	17,046.65



Jr. Pedro Canga N° 262 - Plaza de Armas - Telef:(042)562191 (042)563019 - Anexo 500

www.munimoyobamba.gob.pe



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 349 -2019-MPM/A

UTILIDAD (10.00%)	126,550.90	9,500.38	23,959.66	75,910.02	17,180.84
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,517,622.36</b>	<b>113,930.37</b>	<b>287,328.82</b>	<b>910,327.28</b>	<b>206,035.90</b>
FACTOR DE RELACION FR=1.10000	1,669,384.58	125,323.40	316,061.69	1,001,359.99	226,639.49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,669,384.58</b>	<b>125,323.40</b>	<b>316,061.69</b>	<b>1,001,359.99</b>	<b>226,639.49</b>
<b>AVANCE</b>		7.51%	18.93%	59.98%	13.58%
<b>AVANCE ACUMULADO</b>		7.51%	26.44%	86.42%	100.00%

**ARTÍCULO SEGUNDO:** NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Gerencia Municipal y demás áreas administrativas involucradas, para conocimiento y fines pertinentes de acuerdo a ley.

**ARTÍCULO TERCERO:** ENCARGAR, a la Secretaría General la notificación del presente acto resolutivo, sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA  
REGION SAN MARTIN  
ALCALDIA  
SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY  
ALCALDE