



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1032 -2017-MPM/A

Moyobamba, 24 OCT. 2017

## VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 034-2017-MPM/A, de fecha 23 de enero de 2017; La Resolución de Alcaldía N° 774-2017-MPM/A, de fecha 31 de julio de 2017; El Informe N° 201-I-2017/ARCR/RO, de fecha 12 de setiembre de 2017; El Informe N° 137-I-2017/ERA/SO, de fecha 12 de setiembre de 2017; El Informe N° 245-2017-NFIV/SP, de fecha 28 de setiembre de 2017; La Nota Informativa N° 1549-2017-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 29 de setiembre de 2017; La Nota Informativa N° 1802-2017-MPM-GDT, de fecha 29 de setiembre de 2017, y;

## CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado en el Art. 194° de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 034-2017-MPM/A, de fecha 23 de enero de 2017, se *Aprobó* la Ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y VEREDIZACIÓN DEL JR. DOS DE MAYO, CDRAS. 01 AL 05 Y DEL 10 AL 17, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN", con Código SNIP N° 371494; con una duración de 180 días calendarios; por un monto de S/ 2'117,047.62 (DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA Y SIETE CON 62/100); bajo la modalidad de **Administración Directa**;

Que, con Resolución N° 774-2017-MPM/A, de fecha 31 de julio de 2017, se *Aprobó* el Expediente del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Vinculante de Obra N° 01 del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y VEREDIZACIÓN DEL JR. DOS DE MAYO, CDRAS. 01 AL 05 Y DEL 10 AL 17, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN", con Código SNIP N° 371494; indicando que el Expediente del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Vinculante de Obra N° 01, es por Mayores Metrados y Partidas Nuevas, asimismo, el mencionado Expediente, genera el Crédito Presupuestario por el monto de S/ 230,879.85 (DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 85/100);

Que, mediante el Informe N° 201-I-2017/ARCR/RO, de fecha 12 de setiembre de 2017, el Residente de Obra, remite al Supervisor de Obra, la **Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 01**, de la obra mencionada en el párrafo anterior; indicando que la modificación del presupuesto analítico se debe básicamente a la actualización de costos comprometidos y pagados de materiales, insumos y servicios;



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 2032 -2017-MPM/A

Que, a través del Informe N° 137-I-2017/ERA/SO, de fecha 12 de setiembre de 2017, el Supervisor de Obra, informa al Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, que la finalidad de la **Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 01**, es contar con presupuesto para el pago del personal Obrero y Técnico para el mes de Setiembre de 2017;

Que, mediante el Informe N° 245-2017-NFIV/SP, de fecha 28 de setiembre de 2017, la Supervisora de Planta, solicita al Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, la Aprobación de la **Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 01** del proyecto antes mencionado, cuyos **Antecedentes** son como siguen: **Monto contratado:** S/ 2'117,047.62. **Plazo de Ejecución:** 180 días calendarios. **Entidad:** Municipalidad Provincial de Moyobamba. **Modalidad de Ejecución:** Administración Directa. **Residente de Obra:** Ing. Anibal Ramón Cisneros Rodríguez – C.I.P N° 171807. **Supervisor de Obra:** Ing. Enrique Ramírez del Águila – C.I.P N° 79587. **Entrega de Terreno:** 24 de enero de 2017. **Fecha de Inicio de Obra:** 25 de febrero de 2017. **Fecha de Término de Contrato de Obra:** 23 de julio de 2017. **Presupuesto Analítico Modificado N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 204-2017-MPM/A, de fecha 22 de febrero de 2017. **Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 774-2017-MPM/A, de fecha 31 de julio de 2017. **Presupuesto Analítico Modificado N° 02:** Resolución de Alcaldía N° 753-2017-MPM/A, de fecha 19 de julio de 2017. **Ampliación de Plazo N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 826-2017-MPM/A, de fecha 18 de agosto de 2017, desde el 01 de agosto de 2017 hasta el 14 de setiembre de 2017. En tal sentido, **Concluye** que: i) Es Procedente la Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 01, pues No requiere de generar Ampliación Presupuestal, por no alterar el Presupuesto Total del Adicional de Obra. ii) Es Procedente **Aumentar** el costo en la Específica de Gasto **2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa – Personal**, de S/ 102,200.74 a S/ 111,230.74, con una diferencia de mayor de S/ 9,030.00. iii) Es Procedente **Disminuir** el costo en la Específica de Gasto **2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes**, de S/ 112,729.11 a S/ 102,349.11, con una diferencia de menor de - S/ 10,380.00. iv) Es Procedente **Aumentar** el costo en la Específica de Gasto **2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios**, de S/ 15,950.00 a S/ 17,300.00, con una diferencia de mayor de S/ 1,350.00;

Que, con Nota Informativa N° 1549-2017-MPM-GDT/SGEPyOP; y con Nota Informativa N° 1802-2017-MPM-GDT, ambas de fecha 29 de setiembre de 2017, el Sub Gerente de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y el Gerente de Desarrollo Territorial, respectivamente, solicitan la Aprobación de la **Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 01**, de la obra denominada "**MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y VEREDIZACIÓN DEL JR. DOS DE MAYO, CDRAS. 01 AL 05 Y DEL 10 AL 17, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN**", con Código SNIP N° 371494; de acuerdo al Cuadro de Resumen de Modificación por las Específicas de Gastos que se señalan en el Informe N° 245-2017-NFIV/SP, de fecha 28 de setiembre de 2017;

Que, el inciso 40.1 del artículo 40° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411, precisa que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa;

Por lo expuesto en los considerandos; al amparo de las atribuciones conferidas por el numeral 6, del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; de conformidad con lo establecido en el artículo 40° de la Ley General del Sistema Nacional de



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 2032 -2017-MPM/A

Presupuesto Ley N° 28411; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Territorial, y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, la solicitud de **Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Adicional de Obra N° 01**, de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y VEREDIZACIÓN DEL JR. DOS DE MAYO, CDRAS. 01 AL 05 Y DEL 10 AL 17, EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN", con Código SNIP N° 371494; según el siguiente detalle:

ESPECIFICA	PRESUPUESTO ANALÍTICO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO (S/)	MODIFICADO N° 01	DIFERENCIA
2.6.2.3.24.- COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	S/ 100,200.74	S/ 111,200.74	S/ 9,000.00
2.6.2.3.25.- COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	S/ 112,729.11	S/ 102,379.11	- S/ 10,350.00
2.6.2.3.26.- COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS	S/ 15,950.00	S/ 17,300.00	S/ 1,350.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 230,879.85</b>	<b>S/ 230,879.85</b>	<b>S/ 00.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Desarrollo Territorial, así como a la Comisión de Desarrollo Urbano, Participación Vecinal y Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Ing. Oswaldo Jiménez Salas  
ALCALDE