

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0144-2024-GM/MDM

Camisea, 17 de abril del 2024.

VISTOS:

El Informe N° 00494-2024-OGAJ-RZC-MDM/LC, de fecha 25 de marzo del 2024, emitido por el Abg. Roger Zuloaga Ccorimanya en su condición de Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el Memorándum N°00496-2024-GM-MDM/WLB, de fecha 10 de abril del 2024 emitido por el Ing. Wilber Lapa Berrocal en su condición de Gerente Municipal, el Informe N° 060-2024-SGDT-MDM/RP-CRLR, de fecha 10 de abril de 2024; emite el **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)**; emitido por el Arq. Carlos Renee Loayza Robles; en su condición de Residente de Proyecto, el Informe N° 010-2024-INSP-JLRLR-GS/MDM-LC; de fecha 10 abril de 2024; emite **OPINION FAVORABLE AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)**, emitido por el Arq. José Luis Reyes la Rosa; en su condición de Inspector del Proyecto, el Informe N° 028-2024-SGEP-GS-MDM-LC/JADV, de fecha 12 de abril del 2024, emite **OPINION FAVORABLE AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)**, emitido por el Arq. Julio A. Delgado Vilca en su condición de Evaluador de proyectos, el Informe N° 01682-2024-YHR-GS-MDM/LC, de fecha 13 de abril del 2024, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Gerente de Supervisión, el informe N°1110-2024-OP-OGPP-MDM/LC-YDP, de fecha 15 de abril del 2024, emitido por el Econ. Yulmer Domínguez Ponce, en su condición de Jefe de la Oficina de Presupuesto, el Informe N°0579-2024-OGAJ-RZC-MDM/LC, de fecha 17 de abril del 2024, emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Director de la oficina General de Asesoría Jurídica de la MDM, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: "(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)"; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el respectivo numeral 5.4 del artículo 5°, señala lo siguiente: "(...) 5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno

www.munimegantoni.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, adicionalmente, están facultadas para emitir opinión sobre la pertinencia de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el Programa Multianual de Inversiones de las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de acuerdo con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con los sectores respectivos";



Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala en el numeral 32.4 del artículo 32° que: "La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";



Que, de acuerdo a la Directiva precitada, el inciso 33.1 del artículo 33. Ejecución física de las inversiones, precisa: "La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones". Así mismo, el inciso 33.2 del artículo 33° señala: "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión". Por otro lado, el inciso 33.3 señala: "Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";



Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", establece en el punto 4.12.3 sobre el procedimiento de aprobación de modificaciones durante la ejecución física de proyectos de inversión lo siguiente: "a) Excepcionalmente por causas justificadas debidamente comprobadas y aceptadas conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, mediante Resolución emitido por el titular del pliego o Gerencia Municipal (...) b) Todas las modificaciones al expediente técnico, deberán ser solicitadas por el Residente de obra y/o proyecto mediante el cuaderno de obra sustentando las necesidades y las causas que ameriten la modificación en la fase de inversión. c) El Inspector de obra y/o proyecto, responde al asiento del Residente autorizando la elaboración del Expediente Técnico de modificaciones con otro asiento.



d) El Residente de obra alcanza el informe de solicitud de aprobación de modificaciones al Inspector del proyecto adjuntando dicho expediente con una anticipación de 30 días calendarios antes de programada la ejecución del Adicional de Modificación. e) El Inspector de Obra, en un plazo de 02 días hábiles, emite informe con opinión favorable dirigido al Residente de Proyecto, luego es remitido a la Unidad de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos de la Entidad, para efectos de ser evaluado y determinar la pertinencia de su aprobación, en caso de corresponder dicha Unidad se le otorgará la CONFORMIDAD TÉCNICA, o en su defecto lo devuelve para el levantamiento de observaciones (...);



Que, el punto 4.12.4 de la directiva que regula lo referente a la "MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN", en el literal a. establece lo siguiente: "La Modificación del presupuesto de la obra o proyecto, por Adicionales o Deductivos de obra, que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplados en el expediente técnico aprobado; deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 33° de la Directiva N° 001-201-EF/63.01, donde textualmente se indica: Las modificaciones durante a ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A; Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión (...). Al igual que el literal c. señala que: "Para la aprobación de un Ampliación Presupuestal y/o Modificación del contenido del Expediente Técnico original de la Obra o Proyecto, el Residente de Obra y/o Proyecto, deberá presentar al Inspector, el Expediente Técnico de Modificación de proyecto, detallando las causales, justificación y el sustento técnico necesario, el contenido mínimo no limitativo comprende:

- 1) *Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido considerados en el expediente técnico (adicionales de obra por mayores metrados y partidas nuevas).*
- 2) *Casos Fortuitos o Fuerza Mayor.*
- 3) *Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el Expediente Técnico (...);*

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°0335-2022-GM/MDM, de fecha 20 de octubre del 2024, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado: "CREACION EL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO Y CC.PP. CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2474347, con un plazo de ejecución de 240 días calendario, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/. 2'640,137.13 Soles (Dos millones seiscientos cuarenta mil ciento treinta y siete con 13/100 soles).

Por medio del Informe N° 00494-2024-OGAJ-RZC-MDM/LC, de fecha 25 de marzo de 2024 el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abg. Roger Zuloaga Ccorimanya, emite la OPINION FAVORABLE para la aprobación del Expediente Técnico modificado N° 06 por ampliación presupuestal N° 03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS), por adicionales de obra del PIP denominado "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347, por el monto de s/ 1,578,977.31 soles, siendo el nuevo presupuesto total de la obra de S/. 5,710,671.76 soles.

Mediante Memorandum N° 0496-2024-GM-MDM/WLB, de fecha 10 de abril de 2024, el Gerente Municipal, Ing. Wilber Lapa Berrocal, remite al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial las OBSERVACIONES al Expediente Técnico modificado N° 06 por ampliación presupuestal N° 03, por adicionales de obra del PIP ya señalado, por no cumplir con los lineamientos establecidos en la directiva para la ejecución de obras y proyectos por la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la MDM.

Que, mediante el Informe N° 060-2024-SGDT-MDM/RP-CRLR, de fecha 10 de abril de 2024, emitido por el Arq. Carlos Renee Loayza Robles en su condición de Residente de Proyecto, remite al supervisor del proyecto el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) del Proyecto de Inversión Pública: "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347, para fines de su evaluación y/o aprobación de ser el caso;

Que mediante, el Informe N° 010-2024-INSP-JLRLR-GS/MDM-LC; de fecha 10 abril de 2024, otorgando OPINION FAVORABLE AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS), emitido por el Arq. José Luis Reyes La Rosa en su condición de Inspector de Proyecto de inversión pública: "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347;

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, mediante el Informe N° 028-2024-SGEP-GS-MDM-LC/JADV, de fecha 12 de abril del 2024, otorgando **OPINION FAVORABLE AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)**, emitido por el Arq. Julio A. Delgado Vilca en su condición de Evaluador de proyectos de Inversión Pública: "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347; por una ampliación presupuestal de S/. 828,695.17 (Ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con 17/100 soles), haciendo un total presupuestal de S/ 4,960,389.62 (Cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y nueve con 62/100 soles);

Que, mediante el Informe N° 01682-2024-YHR-GS-MDM/LC, de fecha 13 de abril del 2024, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Gerente de Supervisión, remite **OPINION FAVORABLE AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)** del Proyecto de Inversión Pública: "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347;

Que, mediante el Informe N°1110-2024-OP-OGPP-MDM/LC-YDP, de fecha 15 de abril del 2024, emitido por el Econ. Yulmer Domínguez Ponce, en su condición de Jefe de la Oficina de Presupuesto, remite que el pliego 301884 cuenta con recursos presupuestales para la aprobación del **EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)** del Proyecto de Inversión Pública: "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347;

Que, mediante el Informe N° 0579-2024-OGAJ-RZC-MDM/LC, de fecha 17 de abril del 2024, emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Director de la oficina General de Asesoría Jurídica de la MDM, demás actuados, otorga la **PROCEDENCIA** a la aprobación del **EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)**, por una ampliación presupuestal de S/. 828,695.17 (Ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con 17/100 soles), haciendo un total presupuestal de S/ 4,960,389.62 (Cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y nueve con 62/100 soles); del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4 del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el inciso 33.1, 33.2 y 33.3 del artículo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el apartado 4.12.3 de la Directiva de Ejecución de Obras y Proyectos por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC;

Que, el **EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)**, por una ampliación presupuestal de S/. 828,695.17 (Ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con 17/100 soles), haciendo un total presupuestal de S/ 4,960,389.62 (Cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y nueve con 62/100 soles); del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente de Proyecto, del Inspector del Proyecto, del Evaluador del Proyecto, del Sub-Gerente de Evaluación de Proyectos, del Gerente de Supervisión, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial; del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. En tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su VIABILIDAD Y PROCEDENCIA, recomendando su APROBACIÓN, encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-*CONTRARIO SENSU*-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD;

ESTANDO, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 150-2023-A-MDM/LC, habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 0316-2023-A-MDM/LC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS), por el monto de S/. 828,695.17 (Ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con 17/100 soles), haciendo un total presupuestal de S/ 4,960,389.62 (Cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y nueve con 62/100 soles), del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXP. TEC.	EXP MOD. 05	EXP MOD. 06 (SOLICITADO)			TOTAL, PRES. EXP. MOD. 06 C= A+B
			PARTIDAS NUEVAS	MAYORES METRADOS	SOLICITADO	
COSTO DIRECTO	2,051,679.75	2,823,442.98	24,685.83	342,907.57	367,593.40	3,191,036.38
COSTO DIRECTO	2,051,679.75	2,823,442.98	24,685.83	342,907.57	367,593.40	3,191,036.38
GASTOS GENERALES	271,384.33	599,396.98	0.00	0.00	289,166.46	888,563.44
GASTOS DE GESTION TECNICA	271,384.33	529,264.14	0.00	0.00	289,166.46	818,430.60
GASTOS DE ORGANO TECNICO RESPONSABLE	0.00	70,132.84	0.00	0.00	0.00	70,132.84
GASTOS DE SUPERVISION	166,999.23	312,388.67	0.00	0.00	171,935.31	484,323.98
GASTOS DE LIQUIDACION	18,317.22	37,249.97	0.00	0.00	0.00	37,249.97
GASTOS DE MONITOREO	26,556.59	51,989.66	0.00	0.00	0.00	51,989.66
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICA	53,794.35	53,794.35	0.00	0.00	0.00	53,794.35
GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TEC.	15405.66	15,405.66	0.00	0.00	0.00	15,405.66
GESTION ADMINISTRATIVA	0	210,246.56	0.00	0.00	0.00	210,246.56
GASTOS POR CONTROVERSIA	0.00	27,779.62	0.00	0.00	0.00	27,779.62
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	2,604,137.13	4,131,694.45	24,685.83	342,907.57	828,695.17	4,960,389.62

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, remitir copia de la modificación N°06 hacia la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y este a su vez derive a

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Secretaría Técnica de procesos disciplinarios; a razón de que ya existen 05 modificaciones al proyecto y aun no hay culminación del mismo a fin de deslindar responsabilidades que correspondan como consecuencia de la aprobación del **EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS)** del Proyecto Inversión "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO, Y CC.PP. CAMANA, DEL "DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI N° 22474347.



ARTÍCULO TERCERO-ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la implementación de las acciones según correspondan en cumplimiento del numeral 33.2 del artículo 33° de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.



ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la notificación y coordinación competente con los responsables en la ejecución del Proyecto Inversión con CUI. 22474347, así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Supervisión; realizar el control del avance físico del Proyecto Inversión con CUI. 22474347, Así como el seguimiento y cumplimiento de los gastos correspondientes al analítico desagregado, quedando totalmente prohibido aquellas modificaciones no autorizadas.



ARTÍCULO SEXTO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente del Proyecto, del Inspector del Proyecto, del Evaluador del Proyecto, del Sub-Gerente de Evaluación de Proyectos, del Gerente de Supervisión, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del **EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 06 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03**, por el monto de S/. 828,695.17 (Ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con 17/100 soles), haciendo un total presupuestal de S/ 4,960,389.62 (Cuatro millones novecientos sesenta mil trescientos ochenta y nueve con 62/100 soles); del Proyecto de inversión Pública con CUI. 22474347, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.



ARTÍCULO SEPTIMO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Supervisión, a la Oficina General de Administración.

ARTÍCULO OCTAVO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



ING. WILBER LAPA BERROCAL
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 09757863

C.C.
GIDT
GS
OGPP
OGA
Pág. Web
Archivo

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni