



# Resolución Directoral

**N° 100-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR**

Lima, 03 de mayo de 2024.

## **VISTOS:**

El Memorándum N° 1656-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, el Informe N° 528-2024/MVCS/PNSR/UTP/SU-EP, Informe N° 207-2024/MVCS/PNSR/UTP/SU-EP-nvilcapoma, e Informes Nros. 028-2024-LIQUIDACIONES/DSR y 029-2024-LIQUIDACIONES/DSR, de la Unidad Técnica de Proyectos; el Memorándum N° 817-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA, e Informe N° 059-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA/AC, de la Unidad de Administración, el Informe Legal N° 190-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL y el Informe Legal N° 038-2024/FECH, de la Unidad de Asesoría Legal;

## **CONSIDERANDO:**

Que, mediante el Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, optimizando su calidad de vida al influir en la mejora de la salud y la nutrición de dichas poblaciones;

Que, mediante la Ley N° 30533, se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de sus competencias, y a través de sus programas, a realizar intervenciones a través del régimen especial de Núcleos Ejecutores a favor de la población pobre y extremadamente pobre, en la ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda rural, proyectos de saneamiento rural, proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura del Tambo e infraestructura productiva, en las zonas rural y rural dispersa;

Que, los “Lineamientos para el Desarrollo de Proyectos que se Ejecutan a través de Núcleos Ejecutores por los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, aprobados por la Resolución Ministerial N° 112-2017-VIVIENDA, prevén que la “Liquidación Final” es el acto administrativo a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en un proyecto concluido y operativo en concordancia con el convenio de cooperación;

Que, la “Guía de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural ejecutados a través de Núcleos Ejecutores”, aprobada con la Resolución Directoral N° 119-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR, establece los requisitos, formalidades y procedimientos para la Liquidación Final del Convenio;



## *Resolución Directoral*

previando que el Liquidador elaborará el proyecto de resolución de aprobación de la liquidación técnico financiero, adjuntando, debidamente suscrita, la Ficha de Aprobación de Liquidación del Convenio de Cooperación, debiendo suscribirla igualmente el Director Ejecutivo, expresando su conformidad;

Que, atendiendo el marco normativo antes citado, el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), mediante la Resolución Directoral N° 104-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 08 de abril de 2019, aprobó la actualización de los presupuestos, así como la modificación de los Componentes del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO", con CUI N° 2328474 y Código SNIP N° 364825, (aprobado por la Resolución Directoral N° 406-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR), en adelante el PROYECTO, a ejecutarse en la modalidad de ejecución por administración indirecta (Núcleo Ejecutor), cuyo monto a transferir al Núcleo Ejecutor se estableció en la suma de S/ 2, 227, 583.89 (Dos millones doscientos veintisiete mil quinientos ochenta y tres con 89/100 Soles);

Que, con fecha 15 de abril de 2019, el PNSR y el Núcleo Ejecutor del PROYECTO, suscribieron el Convenio de Cooperación N° 061-2019-PNSR (en adelante el CONVENIO), con el objeto de establecer las condiciones por las que se otorgara el financiamiento al Núcleo Ejecutor para que éste administre los recursos precedentemente referidos para su ejecución;

Que, asimismo, por la Resolución Directoral N° 338-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 16 de octubre de 2020, se aprobó un presupuesto adicional al CONVENIO, por la suma de S/ 298, 063.00 (Doscientos noventa y ocho mil sesenta y tres con 00/100 Soles), para la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19, quedando establecido el presupuesto definitivo para la ejecución del PROYECTO, en la suma de S/ 2, 525, 646.89 (Dos millones quinientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y seis con 89/100 Soles);

Que, de acuerdo al Memorándum N° 1656-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, al Informe N° 528 -2024/MVCS/PNSR/UTP/SU-EP, Informe N° 207-2024/MVCS/PNSR/UTP/SU-EP-nvilcapoma, e Informes Nros. 028-2024-LIQUIDACIONES/DSR y 029-2024-LIQUIDACIONES/DSR, de la Unidad Técnica de Proyectos, y del expediente de liquidación adjunto, se advierte que se cuenta con la documentación requerida para que proceda la Liquidación Final del CONVENIO, que la rendición de cuentas cumple con la normativa vigente, y que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto y financiamiento otorgado para la ejecución del PROYECTO; para lo cual se anexa en el expediente de liquidación, la "Ficha de Aprobación de Liquidación del Convenio de Cooperación", suscrita por el Liquidador;



## *Resolución Directoral*

Que, la Unidad de Administración, mediante el Memorándum N° 817-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA, adjunta el Informe N° 059-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA/AC, emitido por el Área de Contabilidad, a través del cual otorga conformidad al monto transferido al Núcleo Ejecutor, y a los importes revertidos al Tesoro Público, en el marco de ejecución del CONVENIO, siendo los siguientes: Monto Transferido: S/ 2,479,146.89; Reversión Etapa de Ejecución S/ 26, 637.48; Reversión Etapa de Post Ejecución S/ 2,821.84;

Que, mediante los informes legales de visto, la Unidad de Asesoría Legal ha señalado que es legalmente viable y procedente que se apruebe mediante acto resolutivo la Liquidación del CONVENIO, dado que la Unidad Técnica de Proyectos ha cumplido con presentar toda la información y documentación establecida en la "Guía de Ejecución, Post-Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural ejecutados a través de Núcleos Ejecutores", aprobada con la Resolución Directoral N° 119-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR;

Que, conforme al Manual de Operaciones del PNSR, aprobado por Resolución Ministerial N° 070-2024-VIVIENDA, la Dirección Ejecutiva es la máxima instancia de decisión del Programa, responsable de su dirección y administración general, y dentro de las funciones previstas en el referido Manual, le corresponde ejercer la conducción, dirección y representación del Programa, aprobar las normas internas que éste requiera destinadas a organizar, administrar o ejecutar las actividades y/o proyectos, y emitir las resoluciones directorales en asuntos de su competencia;

Que, por las consideraciones antes expuestas, resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente que formalice la Liquidación Final (técnico y financiero) del CONVENIO;

Con la visación de conformidad de las Jefaturas de la Unidad Técnica de Proyectos, de la Unidad de Administración, de la Sub Unidad de Contabilidad y de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal, del Programa Nacional de Saneamiento Rural, en este último caso sólo en relación a la competencia de la Dirección Ejecutiva para expedir la presente resolución; y en uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones del PNSR, aprobado por Resolución Ministerial N° 070-2024-VIVIENDA;

### **SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.** - **APROBAR** la Liquidación Final (técnico y financiero) del Convenio N° 061-2019-PNSR: Convenio de Cooperación suscrito con fecha 15 de abril de 2019, entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del Proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM



## *Resolución Directoral*

DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO”, con CUI N° 2328474 (Código SNIP N° 364825), cuyo costo total del Proyecto liquidado asciende a la suma de S/ 2, 462, 357.26 (Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y siete con 26/100), conforme al detalle descrito en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo Segundo.** - Notificar una copia de la Ficha de Aprobación de la Liquidación del Convenio N° 061-2019-PNSR, de la presente Resolución y su anexo a la Unidad Técnica de Proyectos, a la Unidad de Administración y a la Sub Unidad de Contabilidad, dentro de los (5) días calendario a partir de su expedición.

**Artículo Tercero.** - Encargar a la Sub Unidad de Contabilidad, que una vez recibida toda la documentación referida en el artículo precedente, deberá realizar el registro y/o baja contable, en un máximo de cinco (5) días hábiles de recibida dicha documentación.

**Artículo Cuarto.** - Precisar que la presente Resolución se expide a mérito de los documentos técnicos emitidos por la Unidad Técnica de Proyectos, así como los documentos administrativos y financieros remitidos por la Unidad de Administración, referidos en la parte considerativa de la presente Resolución; por lo que, la liquidación aprobada en el artículo primero precedente, es de responsabilidad exclusiva de dichas Unidades.

**Artículo Quinto.** - Disponer que la Unidad Técnica de Proyectos se encargue de insertar copia de la presente Resolución y su anexo, en el expediente del Convenio de Cooperación N° 061-2019-PNSR.

**Artículo Sexto.** - Disponer que la Unidad de Administración gestione la publicación de la presente Resolución y su anexo, dentro del plazo de diez (10) días posteriores a su emisión, en la Sede Digital del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

**Regístrese y comuníquese.**

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE**  
Cesar Raúl Medianero Tantachuco  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Saneamiento Rural  
Viceministerio de Construcción y Saneamiento  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



# Resolución Directoral

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 100-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO N° 061-2019-PNSR

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO", con CUI N° 2328474 (Código SNIP N° 364825).

<b>I</b>	<b>TRANSFERIDO</b>		
	Importe transferido por el PNSR	S/.	<b>2,479,146.89</b>
<b>II</b>	<b>APORTES E INTERESES</b>		
	Otros aportes de Obra (Etapa Ejecucion - Penalidad)		500.00
	Otros aportes de (Etapa Post Ejecucion)	S/.	0.00
	Intereses en la Etapa de Ejecucion de Obra	S/.	11,808.60
	Intereses en la Etapa de Post Ejecucion	S/.	361.09
<b>III</b>	<b>REVERSION AL TESORO PUBLICO</b>		
(-)	Devolucion - Etapa de Ejecucion de Obra	- S/.	26,637.48
(-)	Devolucion - Etapa de Post de Obra	- S/.	2,821.84
<b>IV</b>	<b>EJECUTADO Y/O RENDIDO</b>		
(-)	Gastos Ejecutados - Etapa de Ejecucion	S/.	2,366,667.59
(-)	Gastos Ejecutados - Etapa de Post Ejecucion	S/.	95,689.67
	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	S/.	<b><u>2,462,357.26</u></b>
		S/.	<b><u>2,462,357.26</u></b>