



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL N° 0142-2024-GIDT-MDM/LC

Camisea, 20 de mayo de 2024.

VISTOS:

El Acta de Inicio de Obra del Proyecto de Inversión Pública: "CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2569107, el Informe N° 126-2024-ORCT-RO-GIDT/MDM/LC, Informe N° 021-2024-GGP-IO/PAPR-GS-MDM/LC, Informe N° 037-2024-SGEP-GS-GGYM-MDM-LC, Informe N° 2337-2024-YHR-GS-MDM/LC, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: "(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)"; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, mediante la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES aprobada por Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.0 dispone a través del artículo 33° lo siguiente: "33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.";

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", el, mismo que establece en el punto 4.12.5. sobre la Modificación por ampliación de plazo de ejecución de proyecto de inversión, b. "al informe del Residente de obra o proyecto, debe adjuntarse el Expediente de Modificaciones, por ampliación de plazo, la misma que debe tener el contenido siguiente: memoria descriptiva (...), cronograma de ejecución valorizado del presupuesto modificado y total (...)";

Que, mediante la Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial N° 242-2024-GIDT-MDM/LC, de 10 de noviembre de 2024, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: **"CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -**



www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N° 2569107, con un presupuesto de S/.11'552,246.37 (Once millones quinientos cincuenta y dos doscientos cuarenta y seis con 37/00 soles), con un plazo de ejecución de 300 días calendario bajo la modalidad de ejecución por administración directa;

Que, en fecha 15 de enero de 2024 se suscribe el Acta de Inicio de Obra del Proyecto de Inversión Pública: **"CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2569107 debidamente suscrito por los responsables de la ejecución Ing. Omar Rubén Coronado Tello en su condición de residente de proyecto e Ing. Gulberth Gamarra Pizarro en su condición de Inspector de proyecto;

Que, mediante el Informe N° 126-2024-ORCT-RO-GIDT/MDM/LC, de 26 de abril de 2024, el Ing. Omar Rubén Coronado Tello en su condición de Residente, remite el levantamiento de observaciones del Cronograma actualizado de ejecución del PIP con CUI N° 2569107, a fin de ser evaluado, aprobado u observado según sea el caso, el mismo que es debidamente refrendado y aprobado por el Ing. Gulberth Gamarra Pizarro en su condición de Inspector de proyecto mediante el Informe N° 021-2024-GGP-IO/PAPR-GS-MDM/LC, de 6 de mayo de 2024;

Que, mediante el Informe N° 037-2024-SGEP-GS-GGYM-MDM-LC, de 15 de mayo de 2024, el Ing. Giancarlo Gustavo Yanqui Marca en su condición de Evaluación de Proyectos, otorga la **CONFORMIDAD TÉCNICA** del Cronograma actualizado de ejecución del PIP con CUI N° 2569107, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 2337-2024-YHR-GS-MDM/LC, de 17 de mayo de 2024, el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Gerente de Supervisión, solicita la **APROBACIÓN**, del Cronograma actualizado del PIP con CUI N° 2569107;

ESTANDO A LO EXPUESTO, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial mediante Resolución de Alcaldía N° 214-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas a este despacho mediante Resolución de Alcaldía N° 316-2023-A-MDM/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Cronograma actualizado de ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **"CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2569107, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	MES	AVANCE REPROGRAMADO			
		S/.	ACUMULADO S/.	% MES	% ACUMULADO
01	INICIO	0		0.00 %	0.00%
02	ENERO 2024	150,294.17	150,294.17	1.71%	1.71%
03	FEBRERO 2024	193,121.56	343,415.73	2.19%	3.90%
04	MARZO 2024	427,493.72	770,909.44	4.86%	8.76%
05	ABRIL 2024	511,924.58	1,282,834.02	5.82%	14.58%
06	MAYO 2024	556,014.14	1,838,848.16	6.32%	20.90%
07	JUNIO 2024	1,176,135.37	3,014,983.53	13.37%	34.26%
08	JULIO 2024	1,767,991.36	4,782,974.90	20.09%	54.36%
09	AGOSTO 2024	1,800,672.38	6,583,647.28	20.46%	74.82%
10	SEPTIEMBRE 2024	1,349,250.10	7,932,897.38	15.33%	90.15%
11	OCTUBRE 2024	681,385.97	8,614,283.36	7.74%	97.90%
12	NOVIEMBRE 2024	185,024.12	8,799,307.47	2.10%	100.00%
TOTAL		8,799,307.47		100.00 %	

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Supervisión e Inspector verificar el cumplimiento del cronograma aprobado en el artículo precedente conforme a sus atribuciones.

ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente Resolución, son de entera responsabilidad de los servidores que elaboraron y dieron conformidad, para la aprobación del Cronograma actualizado de ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **"CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"** con CUI N° 2569107.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, el presente acto resolutivo a las Áreas Estructuradas de la Municipalidad Distrital de Megantoni, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina General de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (<https://www.gob.pe/munimegantoni>).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CC
GS
Residente
Pág. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
N° OSCAR O DELGADO FLORES
CIP 57110
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL

www.munimegantoni.gob.pe



MuniMegantoni