



**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

**RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 463-2024-GM-MPLC**

Quillabamba, 13 de Junio de 2024

**VISTOS:**

Informe Legal N°00585-2024-OGAJ-MPLC, de fecha 13 de Junio de 2024, Informe N° 0346-2024-JVM/OGPP-MPLC, de fecha 11 de Junio de 2024, Informe N°0305-2024-HYBT/OP/OGPP/MPLC, de fecha 11 de Junio de 2024, Informe N°0680-2024-HPG-OGSLI/MPLC, de fecha 10 de Junio de 2024, Informe N°015/2024-APS-S-OGSLI-MPLC-C, de fecha 10 de junio de 2024, Memorandum N°0246-2024-HPG-OGSLI/MPLC, de fecha 04 de Junio de 2024, Informe N°462-2024-MPLC-IVP/G-DJRF, de fecha 03 de Junio de 2024, Informe N°028/EDCHF-RO-MPCVCU-609-IVP-LC, de fecha 28 de mayo de 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de La Convención, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho, público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; en ese sentido, la Municipalidad Provincial de la Convención, es el órgano de Gobierno Promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que es finalidad de los Gobiernos Locales representar al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, (...); concordante con el párrafo del artículo 39° que textualmente expresa: "(...), Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, de conformidad al numeral 2.1, del Artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, refiere que son funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: "Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional";

Que, en la Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, establece que: "Se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales, durante el Año Fiscal 2024, para utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser destinados a acciones de mantenimiento de infraestructura y/o para acciones en materia de seguridad ciudadana a cargo de las referidas entidades en sus respectivas circunscripciones. Para tal efecto, los gobiernos regionales o gobiernos locales involucrados quedan exonerados de lo dispuesto en el inciso 3 y los literales c) y d) del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el numeral 11.3 del artículo 11 y en el inciso i) del numeral 34.2 del artículo 34 de la presente ley. Los gobiernos regionales o los gobiernos locales que tengan autorización legal expresa respecto al uso de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, en porcentaje mayor a lo establecido en la presente disposición, se rigen por lo establecido en dicha autorización.

Que, la Resolución de la Contraloría General de la República N° 195-8 de febrero 8-CG, con el cual se aprueban Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, en cuyo artículo 1°, numerales 1) y 3) establece: "las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben de contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo, y los equipos necesarios", así como en el numeral 3), textualmente señala: "Es requisito indispensable para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa contar con el Expediente Técnico debidamente aprobado el mismo que comprenderá básicamente: la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuestos, etc."; que de manera extensiva se aplica para las actividades y/o mantenimientos de proyectos de Inversión.

Asimismo, señalar, que la realización de mantenimiento comprende sobre proyectos de inversión pública liquidados, cerrados y entregados, conforme prescribe en numeral 42) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 485-80-CG, "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", de otra parte el literal d) del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el cual dispone en el artículo 18° Fase de Funcionamiento, Numeral 18.1) En la fase de Funcionamiento, precisa: "En la fase de Funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones así como la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios" Numeral 18.2) Corresponde a las referidas entidades: 1. Programar, ejecutar y supervisar las actividades mediante las cuales se garantiza el mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones para mantener sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y vida útil.

Que, La Directiva N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, en el numeral 21.1 del artículo 21° señala que, 21.1 La fase de Formulación y Evaluación comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. Asimismo, comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad. Del mismo modo, el numeral 41.2 del artículo 41° del mismo marco normativo señala que la Entidad debe prever los fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento, conforme la normativa vigente.

Asimismo los numerales 40.1 y 40.2 del artículo 40° del marco normativo citado en el párrafo precedente establece que: La fase de Funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. La operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones así como la provisión de los servicios implementados con dichas inversiones, con base en las estimaciones realizadas en la fase de Formulación y Evaluación, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. No obstante en numeral 40.3, señala que corresponde a las referidas entidades; Programar, ejecutar y supervisar las actividades mediante las cuales se garantiza la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones, para brindar los servicios a los usuarios de manera adecuada y oportuna, asegurando con ello su sostenibilidad, preservando su uso y vida útil.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°612-2011-A-SG-MPLC se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Provincial de La Convención, estableciendo en su numeral 9, el procedimiento para la elaboración, evaluación y aprobación de expediente técnico de proyectos, y en su anexo C, establece los requisitos, condiciones y contenido de obligatorio cumplimiento de los expedientes técnicos previos a su aprobación;





**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

**RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 463-2024-GM-MPLC**

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, prescribe en el artículo 15°, "El crédito presupuestario es la dotación consignada en el Presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para que las Entidades puedan ejecutar gasto público", asimismo de acuerdo al marco legal vigente se debe tener en cuenta, antes de su aprobación de un acto administrativo lo señalado en el numeral 34.2 del artículo 34°, respecto a la exclusividad y limitaciones de créditos presupuestarios, el mismo que precisa lo siguiente:

"Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces."

Que, el Estatuto del Instituto Vial Provincial la Convención, Título II, Finalidad, Funciones y Competencias, artículo 5°.- El IVP, tiene por finalidad ejecutar la gestión vial de los caminos rurales en su jurisdicción, entendida esta como el proceso de planificar y ejecutar las acciones de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura rural, asignando recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Vial Provincial Participativo PVPP y el Plan de Desarrollo de la Provincia, en alianza estratégica con los gobiernos locales y la sociedad civil organizada con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y el desarrollo sustentable.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 123-2023-MPLC y refrendado mediante Resolución de Alcaldía N° 984-2023-MPLC/A, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2024, en el que se consigna el presupuesto para Mantenimiento de Infraestructura la suma de S/ 10, 992,141.00 (Diez Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Ciento Cuarenta y Uno con 00/100 soles) con cargo a fuente de financiamiento 5- Recursos Determinados, rubro 18 – Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

La Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa de la MPLC, Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 612-2011-A-SG-MPLC, de fecha 19 de setiembre de 2011, respecto a las modificaciones del expediente técnico por adicionales y modificaciones del presupuesto, precisa lo siguiente:

**23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto**

Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incremento o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el titular de la entidad, previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

**24. Ampliación de Plazo de Ejecución.-**

Se justifica una Ampliación o Reducción del plazo de ejecución de proyectos, por las siguientes causas:

- a) Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.
- b) Demoras por desabastecimiento de materiales, equipo e insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor.
- c) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución del Proyecto.
- d) Demoras en la aprobación de los proyectos adicionales.
- e) Ejecución de Obras Adicionales.
- f) Disminución de Metas.
- g) Cualquier Otra variación y/o modificación del contenido del Expediente Técnico original del Proyecto, o condiciones preestablecidas en el mencionado Expediente Técnico, siempre que afecten realmente a la Ruta Crítica del Proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada.

Para fines de Ejecución Presupuestaria Directa de Proyectos el respectivo Plazo de Ejecución se computara desde la fecha en que se materializa la última de las siguientes actividades la entrega de terreno correspondiente, el desembolso inicial y la entrega de las maquinarias, equipos, materiales e insumos respectivos, según corresponda; de acuerdo al Cronograma de Ejecución del Proyecto y al cronograma de abastecimientos de materiales para cuyo efecto el responsable de la Unidad Ejecutora, o la que haga sus veces según sus instrumentos de gestión interna, debe coordinar oportunamente con el responsable de la administración las acciones correspondientes.

Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución del proyecto lo cual incluye su etapa de liquidación se computan por días calendario.

Toda ampliación de plazo de ejecución debe ser aprobada por el titular de la entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión Liquidación de Proyectos.

Que, mediante informe N°028/EDCHF-RO-MPCVCU-809-IVP-LC, presentado en fecha 26 de mayo de 2024, el Ing. Eddy Daniel Chacón Flores, Residente de Obra (E), remite al Gerente ( E ) de Instituto Vial Provincial el Expediente Modificado de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO", las modificaciones al expediente técnico conllevan a un incremento presupuestal N°01 que asciende a la suma de sí. 142,394.51 soles, y también la solicitud de ampliación de plazo N°03 consta de 45 días calendario, con la siguiente estructura:

PRESUPUESTO	EXP. TECNICO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 415-2023-GMM-MPLC	MODIFICACION N°01 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 693-2023-GM-MPLC (Ampliación de plazo N° 01)	MODIFICACION N°02 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 391-2024-GMM-MPLC (Ampliación de plazo N° 02)	MODIFICACION N°03 Solicitado	TOTAL PRESUP MODIFICADO
PARTIDAS NUEVAS				17,825.66	17,825.66
MAYORES METRADOS				62,603.16	62,603.16
COSTO DIRECTO	956,145.47			80,428.82	1,036,574.29
GASTOS GENERALES	128,212.75			48,492.41	176,705.16
GASTOS DE SUPERVISION	36,999.15			13473.28	50,472.43
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	3,984.67				3,984.67
GASTOS DE LIQUIDACION	7,931.15				7,931.15
PRESUPUESTO TOTALTOTAL	1,133,273.19	0.00	0.00	142,394.51	1,275,667.70
MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO DE EJECUCION	120 DIAS CALENDARIO	20 DIAS CALENDARIO	171 DIAS CALENDARIO	45 DIAS CALENDARIO	356 DIAS CALENDARIO
TOTAL PLAZO DE EJECUCION	120 DIAS CALENDARIO	140 DIAS CALENDARIO	311 DIAS CALENDARIO	356 DIAS CALENDARIO	356 DIAS CALENDARIO





**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

**RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 463-2024-GM-MPLC**

Que, mediante Informe N°462-2024-MPLC-IVP/G-DJRF, presentado en fecha 03 de Junio de 2024, suscrito por el Ing. Dennis Juan Rodríguez Ferro- Gerente ( E ) de Instituto Vial Provincial remite el Expediente Técnico Modificado N°03 por Ampliación Presupuestal N°01 y con Ampliación de Plazo N° 03 de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO", para su respectiva evaluación y opinión favorable.

Que, con Memorándum N° 0246-2024-OGSLI-HPG/MPLC, presentado fecha 04 de Junio de 2024, suscrito por el Ing. Huilberto Pariguana García- Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, quien dispone, al Ing. Alejandro Pinares Solo- Inspector de Obra, realizar la evaluación del Expediente Técnico Modificado N° 03, por Ampliación Presupuestal N°01 y con Ampliación de Plazo N° 03 de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO"

Que, mediante Informe N°015/2024-APS-S-OGSLI-MPLC-C, presentado en fecha 10 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Alejandro Pinares Solo- Inspector de Obra, remite al Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, con conformidad y opinión favorable al Expediente Técnico Modificado N° 03, por Ampliación Presupuestal N°01 y con Ampliación de Plazo N° 03 de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO", para su conocimiento y fines correspondientes

**AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO SI.
I	Monto Expediente Técnico Original	SI. 1,133,273.19
II	Presupuesto Adicional N°01 Total Solicitado ( a)	SI. 142,394.51
a	Mayores Metrados	SI. 110,936.40
b	Partidas Nuevas	SI. 31,458.11
III	Presupuesto Total de Obra Modificado (I+II)	SI. 1,275,667.70
IV	% Incremento Respecto al presupuesto Original	12.74%

**AMPLIACION PLAZO N°03**

ITEM	AMPLIACION DE PLAZO N° 03	DIAS SOLICITADOS
A	Por Mayores Metrados	31 Días
B	Por Nuevas Partidas	14 Días
<b>TOTAL, DIAS SOLICITADOS (en trámite)</b>		<b>45 Días Calendario</b>
Plazo de Inicio con la Ampliación de plazo N°03		20 de Junio 2024
Fecha de Conclusión con las Ampliación de Plazo N°03		03 de Agosto 2024
Total de Plazo con la Ampliación de Plazo N° 03		356 Días Calendarios

Que, mediante Informe N°0680-2024-HPG-OGSLI/MPLC, presentado en fecha 10 de Junio de 2024, el Ing. Huilberto Pariguana García- Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones remite a la Gerencia Municipal, con opinión favorable del Inspector de Obra, el Expediente Técnico Modificado N°03 por Ampliación Presupuestal N°01 y con Ampliación de Plazo N° 03 de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO".

Que, mediante Informe N°0305-2024-HYBT/OP/OGPP/MPLC, presentado en fecha 11 de Junio de 2024, el Mg. CPC. Hebert Yhon Blanco Tapia- Jefe de la Oficina de Presupuesto, remite al Director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto, en atención a la solicitud, esta dependencia emite opinión de disponibilidad presupuestal hasta por la suma de SI. 142,394.51 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 51/100 soles), para la aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 03 de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO", para su conocimiento.

Que, mediante Informe N° 0346-2024-JVM/OGPP-MPLC, de fecha 11 de Junio de 2024, el Mg. John Vargas Muñoz- Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, remite al Director General de Asesoría Jurídica, con opinión favorable de disponibilidad presupuestal Expediente Técnico Modificado N° 03 de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO", donde solicita opinión legal, para su posterior aprobación.

Que, mediante Informe Legal N° 000585-2024-OGAJ-MPLC, de fecha 13 de junio de 2024, el Director General de Asesoría Jurídica, Abog. Américo Álvarez Huamani, conforme a los antecedentes y normativa correspondiente, opina por declarar procedente la aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 03, de la Actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO", por Ampliación Presupuestal N° 01 por la suma de SI. 142,394.51 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 51/100 soles), por Ampliación de Plazo N°03 por 45 días calendarios, según el siguiente cuadro resumen:

Que, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el Artículo 51° de la misma Ley N° 27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman el presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificados por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de conformidad;

Que, en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 253-2024-MPLC/A de fecha 06 de Junio de 2024, mediante el cual se delega facultades al Gerente Municipal; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal, estableciendo en el Artículo Tercero.- Delegación de Facultades al Gerente Municipal, numeral 26., por lo que;





MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL  
LA CONVENCION

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

**RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 463-2024-GM-MPLC**

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente Técnico Modificado N° 03, de la Actividad: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CU-809 SERRANUYOC KM 02+180 A SERRANUYOC BAJO KM 04+820(L=2.62KM), DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO", por Ampliación Presupuestal N° 01 por la suma de S/. 142,394.51 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 51/100 soles), por Ampliación de Plazo N°03 por 45 días calendarios, el mismo que forma parte de la presente Resolución de acuerdo al siguiente detalle:

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD MODIFICADO		
PRESUPUESTO TOTAL	COSTO DIRECTO	S/. 1,036,574.29
	GASTOS GENERALES	S/. 176,705.16
	GASTOS DE SUPERVISION	S/. 50,472.43
	EXPEDIENTE TECNICO	S/. 3,984.67
	LIQUIDACION DE OBRA	S/. 7,931.15
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/. 1,275,667.70</b>
PLAZO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	Plazo de Expediente Técnico Aprobado	120 Días Calendario
	Ampliación de plazo N° 01	20 Días Calendario
	Ampliación de plazo N° 02	171 Días Calendario
	Ampliación de Plazo N° 03	45 Días Calendario
	INICIO	20 de Junio de 2024
	CONCLUSION	03 de Agosto de 2024
MODALIDAD DE EJECUCION	Administración Directa	

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER**, a la Gerencia del Instituto Vial Provincial, Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a sus funciones y competencias realizar estricto control de los compromisos presupuestales y ejecución financiera de acuerdo a las partidas del expediente técnico y de acuerdo a las específicas de gasto establecidas en el presupuesto institucional de apertura y presupuesto asignado.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER**, a la Gerencia del Instituto Vial Provincial, que las modificaciones de los expedientes técnicos en fase de ejecución, se efectúen discrecionalmente, conforme a la cuarta disposición complementaria final del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, en atención a las modificaciones que se vienen efectuando consecutivamente.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR**, que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente las Gerencia de Línea y demás Unidades Orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente Resolución;

**ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Provincial de La Convención para su conocimiento y cumplimiento.

**ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER**, a la Oficina de Tecnología de la Información de Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Provincial de la Convención.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



Alcaldía  
IVP  
OGSLI  
OGPP  
OTIC  
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION  
Mg. LEONIDAS HERRERA PAULLO  
GERENTE MUNICIPAL  
DNI N° 23863354

