



MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES
VIVIENDA Y CONSTRUCCION

ANEXO 3

PLAZOS MAXIMOS DE INSTALACION

Actividades	Plazo Máximo de Instalación
1. Negociaciones con proveedores de equipos y orden de compra	22 de agosto de 2000
2. Fabricación y transporte de equipos	27 de mayo de 2001
3. Infraestructura: obras civiles y acondicionamiento	24 de junio de 2001
4. Instalaciones y pruebas	25 de julio de 2001
5. Pruebas integrales e inicio de operaciones	24 de agosto de 2001