

## CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - I TRIMESTRE AÑO 2020

**REPORTE:** Primer Trimestre 2020  
**PERIODO:** 01/01/2020 al 31/03/2020

<b>N° de Informe</b>	<b>Obra</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Empresa Supervisora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Asunto</b>
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	ene-20	INFORME MENSUAL N°-17 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°17
2	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	feb-20	INFORME MENSUAL N°-18 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°18
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	mar-20	INFORME MENSUAL N°-19 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°19
4	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	feb-20	INFORME MENSUAL N°-01 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01
5	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	mar-20	INFORME MENSUAL N°-02 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02

## CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - II TRIMESTRE AÑO 2020

**REPORTE:** Segundo Trimestre 2020

**PERIODO:** 30/04/2020 al 30/06/2020

<b>N° de Informe</b>	<b>Obra</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Empresa Supervisora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Asunto</b>
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	jun-20	INFORME MENSUAL N°-20 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
2	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	jun-20	INFORME MENSUAL N°-03 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°03

**CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - III TRIMESTRE AÑO 2020**

**REPORTE:** Tercer Trimestre 2020

**PERIODO:** 31/07/2020 al 30/09/2020

<b>N° de Informe</b>	<b>Obra</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Empresa Supervisora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Asunto</b>
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	jul-20	INFORME MENSUAL N°-21 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
2	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	jul-20	INFORME MENSUAL N°-04 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°04
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	ago-20	INFORME MENSUAL N°-22 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
4	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	ago-20	INFORME MENSUAL N°-05 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°05
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	sep-20	INFORME MENSUAL N°-23 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
6	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	sep-20	INFORME MENSUAL N°-06 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°06

### **CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - IV TRIMESTRE AÑO 2020**

**REPORTE:** Cuarto Trimestre 2020

**PERIODO:** 31/10/2020 al 31/12/2020

<b>N° de Informe</b>	<b>Obra</b>	<b>Empresa Contratada</b>	<b>Empresa Supervisora</b>	<b>Fecha</b>	<b>Asunto</b>
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	oct-20	INFORME MENSUAL N°-24 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°22
2	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	oct-20	INFORME MENSUAL N°-07 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°07
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	nov-20	INFORME MENSUAL N°-25 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°23
4	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	nov-20	INFORME MENSUAL N°-08 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°08
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	dic-20	INFORME MENSUAL N°-26 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°24
6	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	dic-20	INFORME MENSUAL N°-09 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°09