



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 002 AL CONTRATO N° 070-2023-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI 2570685"

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI 2570685"**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO CONSULTOR EL MILAGRO**, conformado por **Fernando Antonio León Rafael**, con RUC N° 10712190413, con domicilio legal en Jr. Manco Capac A.H. San Francisco de Asis Mz G Lt. 3 – CHIMBOTE – SANTA – ANCASH y la persona de **Julio Carlos Valle Sandoval**, con RUC N° 10329463236, con domicilio legal en José Carlos Mariátegui Mz. B Lt. 8 – SANTA – SANTA – ANCASH, designando como Representante Común al Señor **Fernando Antonio León Rafael**, identificado con DNI N° 71219041, indicando como domicilio del consorcio P.J. San Francisco de Asis Mz. 29 Lt. 03 – CHIMBOTE – SANTA – ANCASH, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de junio del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 015-2023-MPS-CS-1** - Primera Convocatoria para la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI 2570685**, por lo que el Gerente Municipal solicita proyectar la adenda correspondiente, con las correcciones correspondientes.

Que, con fecha 26 de junio del 2023, se suscribe el Contrato N° 048-2023-GM-MPS, para la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI 2570685**.

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 034-2024-GM-MPS**, de fecha 31 de enero del 2024, se **APRUEBA** la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la ejecución de obra **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI 2570685**, por el plazo de treinta (30) días calendario.

Que, mediante Informe N° 101-2024-GI-MPS, de fecha 06 de marzo del 2024, de la Gerencia de Infraestructura, se informa las modificaciones administrativas en el contrato de la supervisión de la obra **CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL A.H. EL MILAGRO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI 2570685**.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 002 AL CONTRATO N° 070-2023-GM-MPS

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto de la presente adenda es el monto total de S/ 35,645.07 (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 07/100 soles) y que de acuerdo a lo establecido en los antecedentes de la presente adenda se define de la manera siguiente:

Ampliación de plazo 01	35,645.07
TOTAL	35,645.07

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de **30 (treinta) días calendarios**, de acuerdo al siguiente detalle,

Ampliación de plazo 01	30 días calendario
TOTAL	30 días calendario

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Las partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas del Contrato N° 070-2023-GM-MPS, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los seis días del mes de marzo del 2024.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. Elvis Jos Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CONSULTOR EL MILAGRO

Ing. Fernando Antonio Leon Rafael
REPRESENTANTE COMÚN
"EL CONTRATISTA"

