



PARA : **JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO**
Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS

DE : **ENMA RAQUEL CENTA CUEVA**
Directora de la Dirección de Estandarización y Sistematización

ASUNTO : Informe bimensual de avances del proceso de Homologación de bienes y servicios en el marco del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, correspondiente a los meses de mayo y junio 2024.

REFERENCIA : Decreto Supremo N° 074-2024-EF, Decreto Supremo que establece los objetos a homologar por los Ministerios en el Año Fiscal 2024 y dicta disposiciones para su implementación.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto del rubro y al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS, fue creada mediante Decreto Legislativo N° 1018 de fecha 3 de junio de 2008, como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF e inició sus funciones el 18 de marzo de 2016.
- 1.2. De acuerdo al artículo 35° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de PERÚ COMPRAS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, la Dirección de Estandarización y Sistematización, en adelante la DES, es el órgano encargado de promover la uniformización de los requerimientos que contrata el Estado, a través de la Homologación.
- 1.3. Con fecha 07 de diciembre de 2023, PERÚ COMPRAS aprobó la Directiva N° 008-2023-PERÚ COMPRAS, denominada "Disposiciones que regulan el Proceso de Homologación de Requerimientos", aprobada por Resolución Jefatural N° 000164-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.
- 1.4. Mediante Decreto Supremo N° 074-2024-EF del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 01 de mayo de 2024, se establecieron los objetos a homologar por los ministerios, en el año fiscal 2024 y se dictan disposiciones para su implementación. En el Anexo del referido dispositivo, se consigna: la relación de ministerios, los bienes y los servicios que se homologarán de manera obligatoria en el 2024.
- 1.5. De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 del referido Decreto Supremo, "*La Central de Compras Públicas - Perú Compras emite y publica en su sede digital (www.gob.pe/perucompras) los dispositivos y documentos complementarios que correspondan para desarrollar el proceso de homologación de los bienes y servicios contenidos en el citado Anexo, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles*

siguientes¹ de publicada la presente norma; así como, publica un comunicado² en el que informe sobre la emisión de los citados dispositivos y documentos complementarios".

1.6. En cumplimiento de lo indicado, con fecha 15 de mayo de 2024, PERÚ COMPRAS publicó en su sede digital siguiente documentación:

- "Lineamientos para el cumplimiento del Decreto Supremo N° 074-2024-EF que establece los objetos a homologar por los ministerios en el año fiscal 2024 y dicta disposiciones para su implementación", aprobado por Resolución Jefatural N° 000070-2024-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.
(<https://www.gob.pe/institucion/perucompras/normas-legales/5579023-000070-2024-peru-compras-jefatura>)
- COMUNICADO N.º 053-2024-PERÚ COMPRAS/DES, Homologación de bienes y servicios en el Año Fiscal 2024.
(<https://www.gob.pe/institucion/perucompras/noticias/955048-homologacion-de-bienes-y-servicios-en-el-ano-fiscal-2024>)

1.7. Asimismo, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, señala a la letra:
"5.1 La Central de Compras Públicas – Perú Compras publica en su sede digital (www.gob.pe/perucompras) y remite a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas un informe, con periodicidad bimestral, el cual debe contener como mínimo: (i) los avances de los ministerios en el proceso de homologación y el cumplimiento de los plazos establecidos en los dispositivos y documentos complementarios a los que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del presente Decreto Supremo y, (ii) las acciones que realiza como parte del acompañamiento a los ministerios en el proceso de homologación.

2. OBJETO

2.1. El presente documento tiene la finalidad de informar los avances de los procesos de Homologación de requerimientos, ejecutados en el marco del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, por el Ministerio de salud – Minsa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, y Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC; así como, sobre las acciones de acompañamiento y asistencia técnica que ha realizado la Dirección de Estandarización y Sistematización (DES) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, correspondientes al bimestre: **mayo - junio 2024**.

3. ANÁLISIS

3.1. Relación de bienes y servicios para la Homologación en el Año Fiscal 2024

3.1.1. El Decreto Supremo N° 074-2024-EF establece la obligatoriedad de realizar la homologación de veinticuatro (24) requerimientos, conforme se detalla en la Tabla N° 1.

¹ La fecha límite de publicación en la sede digital de PERÚ COMPRAS de dispositivos y documentos complementarios para el desarrollo de los procesos de Homologación es el 15/05/2024.

² La fecha límite de publicación en la sede digital de PERÚ COMPRAS de Comunicado es el 15/05/2024.

Tabla N° 1
Relación de objetos a Homologar por los Ministerios en el Año Fiscal 2024

| MINISTERIO | BIENES Y SERVICIOS | Cantidad |
|--|--|----------|
| Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE | Vale de consumo de alimentos | 1 |
| Ministerio de Salud – MINSA | Balón de acero 10 m3 de para oxígeno medicinal | 6 |
| | Ventilador mecánico convencional regulable a adulto, pediátrico y neonatal | |
| | Ventilador mecánico convencional regulable a adulto y pediátrico | |
| | Mandil descartable estéril talla M para cirugía | |
| | Mandil descartable estéril talla L | |
| | Mandil descartable no estéril talla L | |
| Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS | Servicio de mantenimiento de pistas y veredas | 4 |
| | Módulo Temporal de Vivienda – MTV | |
| | Servicio de instalación de Módulo Temporal de Vivienda | |
| | Módulo Temporal de Vivienda con Instalación | |
| Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI | Tractor agrícola de 150 hp | 1 |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC | Módulo de puente simultáneo - bridge and strain measurement. | 12 |
| | Servicio de colocación de concreto asfáltico en caliente e = 7.5 cm | |
| | Servicio de mantenimiento periódico de caminos | |
| | Servicio de mantenimiento periódico de carreteras | |
| | Servicio de mantenimiento periódico de trocha carrozable | |
| | Servicio de mantenimiento rutinario de caminos | |
| | Servicio de mantenimiento rutinario de carreteras | |
| | Servicio de supervisión de mantenimiento periódico de carreteras | |
| | Servicio de afirmado de camino de acceso | |
| | Servicio de instalación de puente metálico prefabricado tipo Bailey | |
| | Camión compactador de basura de 5 m ³ | |
| | Camioneta pick up cabina doble 4 x 4 (para usos distintos al policial). | |

Ahora bien, con la finalidad de tener claridad sobre el estado situacional de cada proceso de Homologación, es importante conocer las etapas y los plazos establecidos en los LINEAMIENTOS emitidos por PERÚ COMPRAS para el cumplimiento del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, en concordancia con las disposiciones contenidas en LA DIRECTIVA, los que se presentan en la Tabla N° con el objeto de determinar los días de avance o de retraso en los que pudiera haber incurrido el proceso:

Tabla N° 2
Etapas y plazos del Proceso de Homologación

| Etapa del proceso de Homologación | Días hábiles de la etapa |
|--|--------------------------|
| Elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación | 25 |
| Pre publicación de los proyectos de Fichas de Homologación | 15 (*) |

| | |
|--|-----------|
| Evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones | 15 (**) |
| Elaboración y presentación de expediente de solicitud de opinión | 10 |
| Emisión de opinión de viabilidad | 15 |
| Aprobación de las Fichas de Homologación | 7 |
| Total de días hábiles | 87 |

(*) Plazo mínimo según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

(**) Plazo máximo según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.2. El proceso de Homologación se estima ejecutar en ochenta y siete (87) días hábiles, que no incluyen los plazos adicionales que se pudieran presentar por: mayores plazos de prepublicación, necesidades de subsanación y/o posibles ampliaciones de plazo por la complejidad del requerimiento a homologar.

3.1.3. Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4 del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, los procesos de Homologación de los veinticuatro (24) requerimientos detallados en el referido DS, deben realizarse en un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2024.

3.1.4. Asimismo, se señala que los incumplimientos de plazo deberán ser comunicados al Órgano de Control Institucional, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, que señala a la letra *"La Central de Compras Públicas comunica al Órgano de Control Interno de la entidad, los incumplimientos de plazo a los que se refiere el numeral 3.3 y 3.4"*

3.2. Acciones previas implementadas por PERÚ COMPRAS para el cumplimiento del DS N°074-2024-EF

3.2.1. En el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, se indica que, PERÚ COMPRAS emite y publica en su sede digital (www.gob.pe/perucompras) los dispositivos y documentos complementarios que correspondan para desarrollar el proceso de Homologación, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes de su publicación (01.05.2024), así como, publica un comunicado en el que informe sobre la emisión de los citados dispositivos y documentos complementarios.

3.2.2. En ese sentido, con fecha 14 de mayo del año en curso, se realizó una reunión en la modalidad virtual, en la que se contó con la participación de los Equipos de Homologación de los cinco (5) ministerios comprendidos en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, a fin de presentar el proyecto de lineamientos que aprobaría PERÚ COMPRAS, en el marco del referido dispositivo, recibir aportes sobre su contenido y absolver las consultas que se pudieran presentar.

3.2.3. Mediante Resolución Jefatural N° 000070-2024-PERÚ COMPRAS³ del 15 de mayo del 2024, se aprobó el documento denominado *"Lineamientos para el cumplimiento del Decreto Supremo N° 074-2024-EF que establece los objetos a homologar por los ministerios en el año fiscal 2024 y dicta disposiciones para su implementación"*.

3.2.4. Asimismo, la DES de PERÚ COMPRAS, con fecha 15 de mayo de 2024, emitió el COMUNICADO N.º 053-2024-PERÚ COMPRAS/DES⁴ -

³ <https://www.gob.pe/institucion/perucompras/normas-legales/5579023-000070-2024-peru-compras-jefatura>

⁴ <https://www.gob.pe/institucion/perucompras/noticias/955048-homologacion-de-bienes-y-servicios-en-el-ano-fiscal-2024>

"Homologación de bienes y servicios en el Año Fiscal 2024", con lo que se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 074-2024-EF.

3.2.5. De otro lado, en el numeral 3.3 del citado artículo, se dispuso que los ministerios debían conformar uno o más equipos técnicos que se encarguen de elaborar los proyectos de Fichas de Homologación de los bienes y servicios contenidos en el Anexo del referido Decreto Supremo, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente del Comunicado publicado por PERÚ COMPRAS; al respecto, siendo que el indicado Comunicado fue publicado el 15 de mayo, el plazo para la designación de los equipos técnicos en mención, concluyó el 29 de mayo de 2024.

3.2.6. Cabe señalar que, los cinco (05) ministerios comprendidos en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, han conformados sus equipos técnicos a través de la emisión de las resoluciones ministeriales correspondientes, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

| N° | Ministerio | Resolución Ministerial | | Cantidad de Equipos Técnicos |
|----|--|------------------------|------------|------------------------------|
| | | Número | Fecha | |
| 1 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI | N° 193-2024-MIDAGRI | 29/05/2024 | 1 |
| 2 | Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS | N° 192-2024-VIVIENDA | 29/05/2024 | 2 |
| 3 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC | N° 286-2024-MTC/01 | 29/05/2024 | 1 |
| 4 | Ministerio de Salud - MINSA | N° 383-2024-MINSA | 30/05/2024 | 2 |
| 5 | Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo - MTPE | N° 097-2024-TR | 05/06/2024 | 1 |

3.3. Reporte sobre los avances de los procesos de homologación para el Año Fiscal 2024 – mayo y junio de 2024

3.3.1. Reporte de avances de los procesos de homologación – MTPE

(i) Sobre la ejecución del proceso de homologación

- Con fecha 05 de junio de 2024 el Ministerio aprobó mediante Resolución Ministerial N° 097-2024-TR, la conformación de su Equipo Técnico, responsable de los procesos de Homologación, la cual fue notificada a PERÚ COMPRAS mediante Oficio N° 001109-2024-MTPE/4.
- Con fecha 19 de junio se programó una reunión presencial con los miembros del Equipo Técnico del Ministerio a fin de iniciar el acompañamiento en el proceso de Homologación de los requerimientos a cargo del MTPE, en cumplimiento a lo señalado en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, en la que se presentó el cronograma con los plazos adecuados a LOS LINEAMIENTOS, que se muestra en la Tabla N° 3, con su respectivo estatus de ejecución.

**Tabla N° 3
Cronograma de procesos de Homologación – MTPE**

| Etapa del proceso de Homologación | Programado | | Directiva | Ejecutado | | | Estatus |
|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | |
| Elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación | 06/06/2024 | 11/07/2024 | 25 | 06/06/2024 | 11/07/2024 | 25 | Pendiente |
| Pre publicación de los proyectos de Fichas de Homologación | 15/07/2024 | 08/08/2024 | 15 (*) | 15/07/2024 | 08/08/2024 | 15 | Pendiente |
| Evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones | 09/08/2024 | 29/08/2024 | 15 (**) | 09/08/2024 | 29/08/2024 | 15 | Pendiente |
| Presentación de Expediente de solicitud de opinión a PERÚ COMPRAS | 02/09/2024 | 13/09/2024 | 10 | 02/09/2024 | 13/09/2024 | 10 | Pendiente |
| Emisión de observaciones | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 5 | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 5 | Pendiente |
| Subsanación de observaciones | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 7 | 23/09/2024 | 01/10/2024 | 7 | Pendiente |
| Emisión de opinión de viabilidad | 02/10/2024 | 24/10/2024 | 15 | 02/10/2024 | 24/10/2024 | 15 | Pendiente |
| Aprobación de las Fichas de Homologación | 25/10/2024 | 05/11/2024 | 7 | 25/10/2024 | 05/11/2024 | 7 | Pendiente |
| Total de días hábiles | | | 100 | | | 100 | |

(ii) Riesgos identificados en el proceso Homologación

- El MTPE presenta demoras en el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la reunión del 19 de junio del presente año, al cierre del mes de junio no ha remitido información del requerimiento y avances respecto a la elaboración del proyecto de Ficha de Homologación.
- De conformidad a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS, el MTPE tiene como plazo para culminar la etapa de elaboración de proyecto de Ficha de Homologación el 11 de julio de 2024 y solicitar a PERÚ COMPRAS la pre publicación del proyecto, a efectos de no poner en riesgo la ejecución del proceso en el plazo establecido.

3.3.2. Reporte de avances de los procesos de Homologación – Minsa

(i) Sobre la ejecución del proceso de Homologación

- Con fecha 30 de mayo de 2024, el Ministerio aprobó mediante Resolución Ministerial N° 383-2024/MINSA, la conformación del Equipo Técnico N° 1 y 2, responsables de los procesos de Homologación, la cual fue notificada a PERÚ COMPRAS mediante Oficio N° D002227-2024-SG-MINSA.
- Con fecha 14 de junio del año en curso, se programó una reunión en modalidad virtual con los miembros de los Equipos técnicos del Ministerio a fin de iniciar el acompañamiento en el proceso de Homologación de los requerimientos a cargo del Minsa, en cumplimiento a lo señalado en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, en la que se presentó el cronograma con los plazos adecuados a LOS

LINEAMIENTOS, que se muestra en la Tabla N° 4, con su respectivo estatus de ejecución.

**Tabla N° 4
Cronograma de procesos de Homologación – Minsa**

| Etapa del proceso de Homologación | Programado | | Directiva | Ejecutado | | | Estatus |
|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | |
| Elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación | 31/05/2024 | 05/07/2024 | 25 | 31/05/2024 | 05/07/2024 | 25 | Pendiente |
| Pre publicación de los proyectos de Fichas de Homologación | 09/07/2024 | 01/08/2024 | 15 (*) | 09/07/2024 | 01/08/2024 | 15 | Pendiente |
| Evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones | 02/08/2024 | 23/08/2024 | 15 (**) | 02/08/2024 | 23/08/2024 | 15 | Pendiente |
| Presentación de Expediente de solicitud de opinión a PERÚ COMPRAS | 26/08/2024 | 09/09/2024 | 10 | 26/08/2024 | 09/09/2024 | 10 | Pendiente |
| Emisión de observaciones | 10/09/2024 | 16/09/2024 | 5 | 10/09/2024 | 16/09/2024 | 5 | Pendiente |
| Subsanación de observaciones | 17/09/2024 | 25/09/2024 | 7 | 17/09/2024 | 25/09/2024 | 7 | Pendiente |
| Emisión de opinión de viabilidad | 26/09/2024 | 18/10/2024 | 15 | 26/09/2024 | 18/10/2024 | 15 | Pendiente |
| Aprobación de las Fichas de Homologación | 21/10/2024 | 29/10/2024 | 7 | 21/10/2024 | 29/10/2024 | 7 | Pendiente |
| Total de días hábiles | | | 100 | | | 100 | |

- Referente a los bienes y servicios a cargo del ministerio, el Minsa ha elaborado los proyectos de Fichas de Homologación, los mismos que cuentan con la retroalimentación por parte de la DES de PERÚ COMPRAS.

(ii) Riesgos identificados en el proceso Homologación

- De conformidad a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS, el Minsa tiene como plazo para culminar la etapa de elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación el 05 de julio de 2024 y solicitar a PERÚ COMPRAS la pre publicación de los proyectos, a efectos de no poner en riesgo la ejecución del proceso en el plazo establecido.

3.3.3. Reporte de avances de los procesos de Homologación – MVCS

(i) Sobre la ejecución del proceso de Homologación

- Con fecha 29 de mayo de 2024, el Ministerio aprobó mediante Resolución Ministerial N° 192-2024-VIVIENDA, la conformación del Equipo Técnico N° 1 y 2, responsables de los procesos de homologación, el cual fue notificado a PERÚ COMPRAS mediante Oficio N° 1297-2024-VIVIENDA/SG.
- Con fecha 13 de junio de 2024 se programó una reunión virtual con los miembros de los Equipos técnicos del Ministerio a fin de iniciar el acompañamiento en el proceso de Homologación de los requerimientos a cargo del MVCS, en cumplimiento a lo señalado en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, en la que

se presentó el cronograma con los plazos adecuados a LOS LINEAMIENTOS, que se muestra en la Tabla N° 5, con su respectivo estatus de ejecución.

Tabla N° 5
Cronograma de procesos de Homologación – MVCS

| Etapa del proceso de Homologación | Programado | | Directiva | Ejecutado | | | Estatus |
|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | |
| Elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación | 30/05/2024 | 04/07/2024 | 25 | 30/05/2024 | 04/07/2024 | 25 | Pendiente |
| Pre publicación de los proyectos de Fichas de Homologación | 08/07/2024 | 31/07/2024 | 15 (*) | 08/07/2024 | 31/07/2024 | 15 | Pendiente |
| Evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones | 01/08/2024 | 22/08/2024 | 15 (**) | 01/08/2024 | 22/08/2024 | 15 | Pendiente |
| Presentación de Expediente de solicitud de opinión a PERÚ COMPRAS | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 10 | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 10 | Pendiente |
| Emisión de observaciones | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 5 | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 5 | Pendiente |
| Subsanación de observaciones | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | Pendiente |
| Emisión de opinión de viabilidad | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 15 | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 15 | Pendiente |
| Aprobación de las Fichas de Homologación | 18/10/2024 | 28/10/2024 | 7 | 18/10/2024 | 28/10/2024 | 7 | Pendiente |
| Total de días hábiles | | | 100 | | | 100 | |

(ii) Riesgos identificados en el proceso Homologación

- De conformidad a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS, el MVCS tiene como plazo para culminar la etapa de elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación el 04 de julio de 2024 y solicitar a PERÚ COMPRAS la pre publicación de los proyectos; a efectos de no poner en riesgo la ejecución del proceso en el plazo establecido.
- El MVCS en la reunión del 13 de junio de 2024, ha comunicado que para la elaboración del proyecto de Ficha de Homologación del "Servicio de mantenimiento de pistas y veredas" va a requerir un mayor plazo al indicado en LOS LINEAMIENTOS; en ese sentido, es fundamental que el ministerio cumpla con los nuevos plazos a fin de solicitar la pre publicación el 12 de agosto de 2024, a efectos de no poner en riesgo la ejecución del proceso al 31 de diciembre de 2024.

3.3.4. Reporte de avances de los procesos de Homologación – Midagri

(i) Sobre la ejecución del proceso de Homologación

- Con fecha 29 de mayo de 2024, el Ministerio aprobó mediante Resolución Ministerial N° 0193-2024-MIDAGRI, la conformación de su Equipo Técnico responsable de los procesos de Homologación, la cual fue notificada a PERÚ COMPRAS mediante Oficio N° 0268-2024-MIDAGRI-SG/OACID.
- Con fecha 13 de junio de 2024 se programó una reunión virtual con los miembros del Equipo técnico del Ministerio a fin de iniciar el acompañamiento en el proceso

de Homologación de los requerimientos a cargo del Midagri, en cumplimiento a lo señalado en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, en la que se presentó el cronograma con los plazos adecuados a LOS LINEAMIENTOS, que se muestra en la Tabla N° 6, con su respectivo estatus de ejecución.

**Tabla N° 6
Cronograma de procesos de Homologación – Midagri**

| Etapa del proceso de Homologación | Programado | | Directiva | Ejecutado | | | Estatus |
|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | |
| Elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación | 30/05/2024 | 04/07/2024 | 25 | 30/05/2024 | 04/07/2024 | 25 | Pendiente |
| Pre publicación de los proyectos de Fichas de Homologación | 08/07/2024 | 31/07/2024 | 15 (*) | 08/07/2024 | 31/07/2024 | 15 | Pendiente |
| Evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones | 01/08/2024 | 22/08/2024 | 15 (**) | 01/08/2024 | 22/08/2024 | 15 | Pendiente |
| Presentación de Expediente de solicitud de opinión a PERÚ COMPRAS | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 10 | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 10 | Pendiente |
| Emisión de observaciones | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 5 | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 5 | Pendiente |
| Subsanación de observaciones | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | Pendiente |
| Emisión de opinión de viabilidad | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 15 | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 15 | Pendiente |
| Aprobación de las Fichas de Homologación | 18/10/2024 | 28/10/2024 | 7 | 18/10/2024 | 28/10/2024 | 7 | Pendiente |
| Total de días hábiles | | | 100 | | | 100 | |

- En fechas 21 y 27 de junio de 2024, se realizaron reuniones con el equipo técnico del Midagri, respecto a la elaboración del proyecto de Ficha de Homologación "Tractor agrícola de 150 hp".

(ii) Riesgos identificados en el proceso Homologación

- De conformidad a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS, el Midagri tiene como plazo para culminar la etapa de elaboración del proyecto de Ficha de Homologación el 05 de julio de 2024 y solicitar a PERÚ COMPRAS la pre publicación del proyecto; a efectos de no poner en riesgo la ejecución del proceso en el plazo establecido.
- El Midagri en la reunión del 27 de junio del año en curso, ha hecho saber que para la elaboración del proyecto de Ficha de Homologación del "Tractor agrícola de 150 hp" va a requerir un mayor plazo al indicado en LOS LINEAMIENTOS; en ese sentido, es fundamental que el ministerio cumpla con los nuevos plazos que propondrá, a efectos de no poner en riesgo la ejecución del proceso al 31 de diciembre de 2024.

3.3.5. Reporte de avances de los procesos de Homologación – MTC

(i) Sobre la ejecución del proceso de Homologación

- Con fecha 29 de mayo de 2024 el Ministerio aprobó mediante Resolución Ministerial N° 286-2024-MTC/01, la conformación de su Equipo Técnico responsable de los procesos de Homologación, la cual fue notificada a PERÚ COMPRAS mediante Oficio N° 0546-2024-MTC/10.
- Con fecha 17 de junio de 2024 se programó una reunión virtual con los miembros del Equipo técnico del Ministerio a fin de iniciar el acompañamiento en el proceso de Homologación de los requerimientos a cargo del MTC en cumplimiento a lo señalado en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, en la que se presentó el cronograma con los plazos adecuados a LOS LINEAMIENTOS, que se muestra en la Tabla N° 7, con su respectivo estatus de ejecución.

**Tabla N° 7
Cronograma de procesos de Homologación – MTC**

| Etapa del proceso de Homologación | Programado | | Directiva Días hábiles | Ejecutado | | | Estatus |
|---|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | | Inicio de la etapa | Fin de la etapa | Días hábiles | |
| Elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación | 30/05/2024 | 04/07/2024 | 25 | 30/05/2024 | 04/07/2024 | 25 | Pendiente |
| Pre publicación de los proyectos de Fichas de Homologación | 08/07/2024 | 31/07/2024 | 15 (*) | 08/07/2024 | 31/07/2024 | 15 | Pendiente |
| Evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones | 01/08/2024 | 22/08/2024 | 15 (**) | 01/08/2024 | 22/08/2024 | 15 | Pendiente |
| Presentación de Expediente de solicitud de opinión a PERÚ COMPRAS | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 10 | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 10 | Pendiente |
| Emisión de observaciones | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 5 | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 5 | Pendiente |
| Subsanación de observaciones | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 7 | Pendiente |
| Emisión de opinión de viabilidad | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 15 | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 15 | Pendiente |
| Aprobación de las Fichas de Homologación | 18/10/2024 | 28/10/2024 | 7 | 18/10/2024 | 28/10/2024 | 7 | Pendiente |
| Total de días hábiles | | | 100 | | | 100 | |

(ii) Riesgos identificados en el proceso Homologación

- El MTC al cierre del mes de junio del año en curso no ha remitido avances respecto a la elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación.
- De conformidad a lo establecido en LOS LINEAMIENTOS, el MTC tiene como plazo para culminar la etapa de elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación el 04 de julio de 2024 y solicitar a PERÚ COMPRAS la pre publicación de los proyectos; a efectos de no poner en riesgo la ejecución del proceso en el plazo establecido.

3.3.6. Reporte de acciones de acompañamiento

(i) Acompañamiento en el proceso de Homologación

- Con fecha 13 de mayo de 2024, mediante Oficio N° 000105-2024-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, Oficio N° 000107-2024-PERÚ COMPRAS-

JEFATURA, Oficio N° 000108-2024-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, Oficio N° 000109-2024-PERÚ COMPRAS-JEFATURA y Oficio N° 000112-2024-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, PERÚ COMPRAS remitió, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, Ministerio de Salud – Minsa, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, respectivamente, el informe N° 000080-2024-PERÚ COMPRAS-DES de la Dirección de Estandarización y Sistematización (DES), en el que, se pone de conocimiento de las altas direcciones de los ministerios antes mencionados, los alcances para la ejecución de los procesos de homologación en el marco del D.S. N° 074-2024-EF; asimismo, se convocó a sus **Equipos de Homologación** a una reunión presencial, para resolver las consultas que se tuvieran y brindar mayor orientación sobre el proceso de homologación obligatoria.

- La indicada reunión tuvo lugar, con fecha 16 de mayo de 2024, en las instalaciones de PERÚ COMPRAS, en la que se brindó mayor información y se absolvió las consultas existentes respecto de las homologaciones a realizar, con la finalidad de coadyuvar a la ejecución exitosa de los procesos de Homologación dentro de los plazos establecidos.
- En adición a ello, se realizaron las reuniones de inicio del acompañamiento con los **Equipos de Técnicos** del MTPE, Minsa, MVCS, Midagri y del MTC. En estas reuniones, se informó, entre otros, que, para asegurar el logro de los objetivos de estas homologaciones, eran necesarios: 1) que los equipos técnicos prioricen las actividades relacionadas a la elaboración de los proyectos de fichas de homologación y 2) el cumplimiento de los cronogramas de actividades de acuerdo a cada una de las etapas del proceso de homologación.

Las reuniones de inicio de acompañamiento se realizaron en las siguientes fechas:

Tabla N° 8
Reuniones de inicio de acompañamiento

| IT | Ministerio | Fecha | Modalidad |
|-----------|--|--------------|------------------|
| 1 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | 13-Jun | Virtual |
| 2 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 13-Jun | Virtual |
| 3 | Ministerio de Salud | 14-Jun | Virtual |
| 4 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | 17-Jun | Virtual |
| 5 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | 19-Jun | Presencial |

Acompañamiento al MTPE

- Con fecha 26 de junio de 2024, la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, mediante correo electrónico, remitió a los representantes del equipo técnico del ministerio el pre proyecto de Ficha de Homologación de "Vale de Consumo de alimentos" para su revisión y adecuación de ser el caso.

Acompañamiento al Minsa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Con fecha 28 de mayo 2024, el Equipo Técnico N° 2 del Minsa a cargo de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) de la Dirección General de Operaciones en Salud remitió a PERÚ COMPRAS los proyectos de Fichas de Homologación "Ventilador mecánico" para retroalimentación de la DES de PERÚ COMPRAS, el cual fue atendido el 11 de junio de 2024.
- Con fecha 26 de junio de 2024 se sostuvo reunión con el Equipo Técnico N° 2 del Minsa a cargo de Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM) de la Dirección General de Operaciones en Salud a fin de definir las tareas referentes a los procesos de elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación de ventiladores, cuyas actividades de proceso ya se encuentran en la etapa final de elaboración.
- Con fecha 24 de junio de 2024 se sostuvo una reunión con el Equipo Técnico N° 1 del Minsa a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) referente a la Homologación de "Mandil descartable estéril" y "Mandil descartable no estéril".
- Con fecha 25 de junio de 2024, el Equipo Técnico N° 1 del Minsa remitió a PERÚ COMPRAS, mediante correo electrónico, los proyectos de Fichas de Homologación del "Mandil descartable estéril en talla M y L" y "Mandil descartable no estéril en talla S, M, L y XL" para retroalimentación de la DES de PERÚ COMPRAS, el cual fue atendido el 27 de junio de 2024.

Acompañamiento al MVCS

- Con fecha 24 de junio de 2024 se sostuvo reunión con el Equipo Técnico N°1 del MVCS quienes están a cargo de Homologar el "Servicio de mantenimiento de pistas y veredas", quienes presentaron la propuesta del cronograma tentativo para el desarrollo del proceso de Homologación del "Servicio de mantenimiento de pistas y veredas".
- Con fecha 25 de junio de 2024, Equipo Técnico N° 1 del MVCS remitió los términos de referencia (TDR) del "Servicio de mantenimiento de pistas y veredas", a fin de que en el marco del acompañamiento brindado por PERÚ COMPRAS elabore un pre proyecto de Ficha de Homologación, el cual fue remitido al ministerio mediante correo electrónico el 28 de junio de 2024.
- Con fecha 27 de junio de 2024, la DES de PERÚ COMPRAS, mediante correo electrónico, remitió a los representantes del equipo técnico del ministerio los pre proyectos de Fichas de Homologación del "Servicio de mantenimiento de pistas y veredas" para su revisión y adecuación, de ser el caso, así como el proyecto de Ficha de Homologación del "Módulo Temporal de Vivienda con Instalación" (última versión) que se encontraba en acompañamiento, a la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) – MVCS.

Acompañamiento al Midagri

- Con fecha 21 de junio de 2024, la DES de PERÚ COMPRAS, mediante correo electrónico, remitió a los representantes del equipo técnico del ministerio, el pre

proyecto de Ficha de Homologación del "Tractor agrícola de 150 hp" para su revisión y adecuación de ser el caso.

- Con fecha 27 de junio de 2024, la DES de PERÚ COMPRAS en la reunión con Midagri, atendió sus consultas respecto al proyecto de Ficha de Homologación del "Tractor agrícola de 150 hp".

Acompañamiento al MTC

- Con fecha 26 de junio de 2024, la DES de PERÚ COMPRAS, mediante correo electrónico, remitió a los representantes del equipo técnico del ministerio doce (12) pre proyectos de Fichas de Homologación" para su revisión y como documento de inicio de la formulación de los respectivos proyectos de Fichas de Homologación.

(ii) Acciones para mitigar los riesgos identificados en el proceso Homologación

- Se remitirá el informe de avances del proceso de Homologación bimestralmente, a los titulares de cada Ministerio, a fin de que tomen conocimiento de los avances y riesgos del proceso, y puedan adoptar las medidas que correspondan en el ámbito de sus competencias, y en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF.
- Para favorecer el mejor acompañamiento a los Ministerios en el proceso de homologación, se calendarizarán las reuniones de retroalimentación con los respectivos equipos técnicos, teniendo en cuenta la complejidad de cada requerimiento a homologar.
- Se programarán reuniones, según las necesidades de coordinación y de avances o de las dificultades que se presenten en la ejecución de los procesos, con los Equipos de Homologación u otras instancias de los Ministerios, a fin de coadyuvar a la culminación de las homologaciones dentro de los plazos establecidos en el DS.
- Tomando en consideración que los reportes a la Dirección General de Abastecimiento (DGA), de acuerdo al DS que nos ocupa, se realizan de manera bimestral, en los casos que amerite, a razón del no avance o dilación de los plazos del procesos, se remitirán informes de carácter específicos a los titulares de los ministerios a fin que, en el marco de sus competencias, puedan adoptar de manera oportuna, las acciones correspondientes orientadas a su cumplimiento.

4. CONCLUSIONES:

- 4.1.** De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, Ministerio de Salud - Minsa, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC deben realizar la homologación de veinticuatro (24) bienes y servicios en el marco del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, cuyo plazo final es el 31 de diciembre de 2024.

- 4.2. Conforme al artículo 3.3 del Decreto Supremo N° 074-2024-EF, los cinco (5) Ministerios han cumplido con conformar sus equipos técnicos y lo comunicaron a PERÚ COMPRAS, los cuales se encuentran trabajando en la elaboración de los respectivos proyectos de fichas de Homologación para solicitar su pre publicación.
- 4.3. De conformidad a los plazos establecidos en LOS LINEAMIENTOS, el proceso de Homologación ejecutado por el MTPE, Minsa, MVCS, Midagri y MTC se encuentra en la etapa de Elaboración de proyectos de Fichas de Homologación, conforme se observa en las tablas N° 3,4,5,6 y 7 del presente informe.
- 4.4. Concluida la etapa de Elaboración de proyectos de Fichas de Homologación, los ministerios deben solicitar a PERU COMPRAS la pre publicación de los proyectos por un periodo mínimo de quince (15) días hábiles.
- 4.5. PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Estandarización y Sistematización (DES), ha realizado reuniones de acompañamiento y remitido al MVCS, MTPE, Midagri y MTC, quince (15) "pre proyectos" de Fichas de Homologación a partir de la información contenida en las bases de los procesos de contratación publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y otras fuentes técnicas, con la finalidad de que los ministerios cuenten con documentos de trabajo que les facilite el inicio de la formulación de los respectivos proyectos.

5. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que, a través de su Despacho, se haga de conocimiento de la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF lo expresado en el presente informe, a fin de que conozca del estado del proceso de Homologación y las acciones de acompañamiento que se vienen realizando en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 074-2024-EF; asimismo, se haga de conocimiento de los titulares del Ministerio de Trabajo – MTPE, Ministerio de Salud - Minsa, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, con la finalidad de que, en el ámbito de sus competencias, adopten las acciones que correspondan, los que permitan ejecutar y culminar los procesos de Homologación. A tal efecto, se adjuntan los respectivos proyectos de oficios.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
ENMA RAQUEL CENTA CUEVA

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS

RCC/KVC