



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## FE DE ERRATAS

### RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 147-2022-MPA-GM (02.06.2022).

Mediante Informe N° 546-2022-MPA-GAJ de fecha 28 de Marzo del 2022 y de conformidad con el Artículo 212 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, se emite **FE DE ERRATAS** en el Informe N° 0440-2022-MPA-GAJ, de fecha 30 de Mayo del 2022 que forma parte de los antecedentes de la Resolución Gerencial N° 147-2022-MPA-GM, de fecha 02 de Junio de 2022.

DICE:

#### Considerando Décimo de la Resolución: Dice

Que, mediante el documento del visto, el gerente de asesoría jurídica teniendo en cuenta la documentación presentada y descrita en los párrafos anteriores, opina que es procedente la aprobación del Calendario de Obra Valorizado y la programación de obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – 4.452 KM DEL TRAMO PI-654 ENTRE MOSTAZAS (EMP.PI.655) Y CHOCAN DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA-PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION (IRI) N° 2474542, con inicio 11 de noviembre de 2021 y con fecha de culminación 16 de marzo de 2022, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

#### Considerando Décimo de la Resolución: DEBE DECIR

Que, mediante el documento del visto, el gerente de asesoría jurídica teniendo en cuenta la documentación presentada y descrita en los párrafos anteriores, opina que es procedente la aprobación del Calendario de Obra Valorizado y la programación de obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – 4.452 KM DEL TRAMO PI-654 ENTRE MOSTAZAS (EMP.PI.655) Y CHOCAN DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA- PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION (IRI) N° 2474542, **con inicio 17 de noviembre de 2021 y con fecha de culminación 16 de marzo de 2022**, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

#### DICE

**"ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR**, el calendario de obra valorizado y la programación de la obra: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – 4.452 KM DEL TRAMO PI.- 654 ENTRE MOSTAZAS (EMP.PI.655) Y CHOCAN DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION (IRI) N° 2474542, con inicio 11 de noviembre de 2021 y con fecha de culminación 16 de marzo de 2022, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

#### DEBE DECIR

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR**, el calendario de obra valorizado y la programación de la obra: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – 4.452 KM DEL TRAMO PI.- 654 ENTRE MOSTAZAS (EMP.PI.655) Y CHOCAN DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA-PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION (IRI) N° 2474542, **con inicio 17 de noviembre de 2021 y con fecha de culminación 16 de marzo de 2022**, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución".

Ayabaca, 07 de Julio del 2022.



Municipalidad Provincial de Ayabaca

C.P.C. Jaime Enrique Solano Castillo  
GERENTE MUNICIPAL

