



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 2015

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO
SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO

LIMA, ABRIL 2015

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO

José Chuquipul Ruiz

Director de Promoción y Monitoreo

Maria Mejía Carrión

Gerente Adjunta de la Dirección de Promoción y Monitoreo

Equipo Técnico

Alejandro Moreno Gómez

Eberth Peláez Santillán

Eduardo Cruz Diaz

Evelyn Quintanilla Arce

Felix Quispe Bendezú

Margarita Suárez Alvites

Sandro Flores Bendezú

Viviana Maldonado García

Wilmer Ponce Rodríguez



Contenido

Presentación	4
1. Introducción	6
2. Base Legal	8
3. Misión del Monitoreo y Evaluación	9
4. Visión del Monitoreo y Evaluación	9
5. Objetivos del Plan de Monitoreo y Evaluación	10
5.1 Objetivo General	10
5.2 Objetivos Específicos	10
6. Contenido del Plan de Monitoreo y Evaluación	11
6.1 Definiciones Básicas	11
6.2 Estructura del Plan de Monitoreo y Evaluación	14
6.3 Alcances del Plan de Monitoreo y Evaluación	15
6.4 Ámbitos de Intervención del Plan de Monitoreo y Evaluación	15
6.5 Responsable del Plan de Monitoreo y Evaluación	18
6.6 Procesos del Monitoreo y Evaluación	18
6.7 Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Monitoreo y Evaluación	19
7. Desarrollo de los Procesos del Monitoreo y Evaluación	21
7.1 Proceso: Monitoreo	21
7.1.1 Sub Proceso de Seguimiento Físico y Financiero	21
7.1.2 Sub Proceso de Seguimiento Ambiental	22
7.1.3 Sub Proceso de Seguimiento de la Evolución de la Oferta de Drogas	24
7.1.4 Sub Proceso de Seguimiento de la Demanda de Drogas	25
7.1.5 Sub Proceso de Seguimiento de los indicadores de los programas y de la ENLCD	27
7.2 Proceso: Evaluación	28
7.2.1 Sub Proceso de Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	28
7.2.2 Sub Proceso de Evaluación de Metas Físicas	29
7.2.3 Sub Proceso de Evaluación de Resultados	30
7.3 Proceso: Sistema de Información	32
7.4 Matriz de insumos y productos del Plan de Monitoreo y Evaluación	34
8. Gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación	35
8.1 Organización de la implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación	37
8.2 Planificación de actividades	38
8.3 Planificación de metas	39
8.4 Presupuesto	40
8.5 Recursos humanos	41
8.6 Desarrollo de capacidades	43
8.7 Supuestos y limitaciones	43
Anexos	45
A.1 Listado de proyectos y actividades de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR	46
A.2 Matriz lógica de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR	59
A.3 Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR	73
A.4 Relación de otras fuentes de información para el seguimiento de oferta y demanda de drogas	79
A.5 Esquema del Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación	80



INDICE DE TABLAS

TABLA 1 MATRIZ DE RELACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO-SUB PROCESO-RESULTADO	18
TABLA 2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	20
TABLA 3 MONITOREO Y EVALUACIÓN: MATRIZ DE INSUMOS Y PRODUCTOS	34
TABLA 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015	38
TABLA 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - METAS FÍSICAS 2015	39
TABLA 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - METAS FINANCIERAS	40
TABLA 7 RELACION DE RECURSOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	41
TABLA 8 RELACION DE RECURSOS HUMANOS - OFICINAS ZONALES	42

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	14
FIGURA 2 MAPA DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES Y COORDINACIÓN DE DEVIDA	17
FIGURA 3 ESQUEMA DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN	35
FIGURA 4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	36
FIGURA 5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	37



Presentación

La Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), como ente rector en la lucha contra las drogas, tiene como función el diseño y conducción de la Política Nacional de Lucha contra las Drogas establecida en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de DEVIDA vigente, la Dirección de Promoción y Monitoreo (DPM) tiene a su cargo el diseño e implementación de los sistemas de información y monitoreo de la entidad, partiendo del reconocimiento de las particularidades que implica el trabajo de ente rector, en el diseño de políticas y programas que exige un trabajo coordinado con los entes ejecutores de la ENLCD, razón por la cual ha diseñado y formulado el "Plan de Monitoreo y Evaluación 2015", como instrumento de gestión para implementar los procesos y sub procesos que implica su desarrollo.

El "Plan de Monitoreo y Evaluación 2015" tiene por objetivo brindar el marco general para orientar los procesos de monitoreo y evaluación que la DPM debe cumplir en atención al Reglamento de Organización y Funciones. Por lo tanto, define conceptos y criterios metodológicos de los procesos y sub procesos de evaluación y monitoreo de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD. Para realizar las acciones de monitoreo y evaluación, es importante que se determinen los objetivos y describa la forma de alcanzarlos, y de otro lado, delimite las responsabilidades de los actores involucrados tanto en la ejecución de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD, como al interior del equipo de monitoreo.



C. DELGADO

El documento está organizado en ocho capítulos, cuyos capítulos del 1 al 5 desarrollan una introducción, la base legal que lo sustenta, señalándose la Misión, Visión y Objetivos que ha de cumplir el Plan. El capítulo 6 está referido al contenido del Plan en el cual desarrolla las definiciones básicas, la estructura, el alcance, los ámbitos de intervención, los responsables del Plan y se identifican los procesos y sub procesos contenidos en el Monitoreo y Evaluación, lo que nos permite mostrar el enfoque teórico y técnico adoptado, siendo que concluye con la Gestión del Aseguramiento de la Calidad, componente esencial en el desarrollo de acciones de monitoreo, el cual se ha considerado de manera



W. AGUIRRE



J. CHUQUIPUL

transversal un enfoque que nos permite, a partir de la definición de criterios, desarrollar los diferentes procesos de monitoreo y evaluación con estándares de calidad deseados. El capítulo 7 está referido al desarrollo de los procesos de Monitoreo y Evaluación presentándose la matriz de insumos y productos del Plan. En lo que respecta al capítulo 8 desarrolla la gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación, presentándose la estructura y organización del Plan, la planificación de actividades, el presupuesto, los recursos humanos requeridos, habiéndose incluido los aspectos de desarrollo de capacidades y señalándose además los supuestos y limitaciones que tendría la implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación.

Finalmente, forma parte del presente documento los Anexos, tablas y gráficos que ilustran su desarrollo y contenido.



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CHUQUIPUL

1. Introducción

El Monitoreo y Evaluación cumple la función de coadyuvar a la gestión de los proyectos y a la toma de decisiones, su importancia radica en la capacidad de describir sistemáticamente el logro de las metas y el cumplimiento de los resultados previstos, lo cual es insumo principal para orientar la gestión e implementar los ajustes que se deben realizar para mejorar el desempeño.

Es necesario contar con una adecuada planificación, así como también asegurar el compromiso institucional para el desarrollo de las acciones de monitoreo y evaluación. Es imprescindible que la información generada se desarrolle en base a metodologías y al uso de herramientas que garanticen la validez y confiabilidad de los resultados. De otro lado, se deben seguir controles de calidad que pongan a disposición de los actores e interesados información útil, actualizada y oportuna sobre la marcha de los proyectos y actividades. La acción comienza por una definición clara de los resultados esperados y los criterios utilizados para su medición, así como de las responsabilidades en la ejecución de los proyectos y actividades.

Si bien las definiciones teóricas y metodológicas delimitan los parámetros impuestos por la ciencia y forma parte ineludible de todo buen ejercicio de monitoreo y evaluación, es importante señalar que no existe una única fórmula para desarrollar el proceso de monitoreo y evaluación. Por tanto, se hace uso de metodologías y herramientas diversas dependiendo del objeto a monitorear. Las herramientas y procesos propuestos en el presente plan se enmarcan dentro de un enfoque flexible que se adecua a las necesidades de información y se halla sujeto a revisiones técnicas y ajustes que permitan una mejora continua.

Las acciones de monitoreo y evaluación que ejecuta la DPM han sido desarrolladas en base a años de aprendizaje. Esta experiencia se inició en el año 1998 con actividades de monitoreo que se realizó en el marco del Convenio de Objetivo Especial CONTRADROGAS-USAID para el Programa de Desarrollo Alternativo.

Actualmente, con el proceso de implementación del nuevo ROF de DEVIDA y la implementación en el año 2012 de los Programas Presupuestales, bajo la metodología de Presupuesto por Resultados (PpR), adoptada por el Estado



Peruano, los alcances del monitoreo y evaluación incorporan los proyectos y actividades relacionadas a la oferta y demanda de drogas, por lo que se amplía a todas las acciones de lucha contra las drogas desarrolladas en el país.


C. DELGADO


V. LEYVA


J. CRUQUIMPUL

2. Base Legal

- Ley N° 27629 que aprueba la Ley de Lucha Contra el Narcotráfico, modificatoria del Decreto Legislativo N° 824.
- Ley N° 28112 que aprueba la Ley Marco de la Administración financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411 que aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30114 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 (artículo N° 24).
- Ley N° 30281 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Decreto Supremo N° 033-2012-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012 – 2016.
- Decreto Supremo N° 047-2014-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
- Directiva N° 0001-2015-EF/50.01, Resolución Directoral N° 0002-2015-EF/50.01 que aprueba el anexo 2 de los contenidos mínimos del diseño de un programa presupuestal e incorpora metodología para el monitoreo y evaluación.



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CHURUPUL

3. Misión del Monitoreo y Evaluación

Implementar el Monitoreo y Evaluación para coadyuvar al cumplimiento de los procesos, resultados y objetivos de las proyectos y actividades de los Programas en el marco de la ENLCD, a través del desarrollo de acciones sistemáticas y coordinadas, realizadas por equipos técnicos calificados y multidisciplinarios; identificando de forma oportuna debilidades, brechas e incumplimientos para realizar los ajustes debidos, brindando alertas para la mejora del desempeño, utilizando metodologías e instrumentos específicos que permiten el análisis periódico de la información, asegurando una buena gestión, la retroalimentación de los hallazgos y el establecimiento conjunto de las acciones de mejora continua de la calidad.

4. Visión del Monitoreo y Evaluación

El Monitoreo y Evaluación se ha constituido en una herramienta gerencial de uso sistemático para el mejoramiento continuo del desempeño de la ejecución de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD.



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CHUCURUL

5. Objetivos del Plan de Monitoreo y Evaluación

5.1 Objetivo General

Apoyar la gestión de los Programas de la ENLCD, mediante la aplicación de los procesos de monitoreo y evaluación que sistematice y genere información clave como apoyo a la toma de decisiones, facilite el análisis, y permita nuevos aprendizajes.

5.2 Objetivos Específicos

- a) Medir el nivel de avance físico y financiero de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD, respecto al plan operativo establecido.
- b) Medir el cumplimiento de las medidas ambientales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y aprobadas en el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental – PMMA, de los proyectos del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).
- c) Realizar acciones de seguimiento de la información respecto de la producción y tráfico ilícito de drogas que se realiza en el Perú.
- d) Realizar acciones de seguimiento de información respecto de la demanda y consumo de drogas a nivel nacional.
- e) Realizar acciones de seguimiento de los indicadores de la ENLCD que tienen como objetivo reducir drásticamente y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de drogas.
- f) Evaluar los informes de avances o de cumplimiento de los planes operativos de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD.
- g) Evaluar el avance y cumplimiento de las metas físicas informadas por los ejecutores de los proyectos y actividades que se establecen en los planes operativos de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
- h) Evaluar el efecto de los proyectos y actividades, en el ámbito de intervención de los Programas de la ENLCD.



6. Contenido del Plan de Monitoreo y Evaluación

6.1 Definiciones Básicas

- **Actividad:** Es una acción desarrollada a partir de la provisión de insumos (bienes y servicios) que en interrelación con otras actividades planificadas permiten el logro del producto.
- **Convenio Interinstitucional para la ejecución de proyectos y actividades PpR:** Instrumento de gestión que se elabora al comienzo de cada año. DEVIDA firma estos Convenios con las instituciones ejecutoras. En el Convenio se definen los proyectos y actividades a los cuales luego se elaborará su Plan Operativo Anual (POA). El Convenio puede incluir proyectos y actividades de uno o más Programas Presupuestales.
- **Efecto:** Hace referencia al cambio real o buscado por las intervenciones. Describe un cambio en las condiciones de desarrollo entre el momento en que los resultados se han logrado y el momento del impacto.
- **Evaluación:** Es el proceso de revisión y análisis crítico que cubre todos los aspectos del proyecto o actividad, su ejecución, sus resultados esperados y los efectos planificados y no planificados. Su objetivo es valorar las intervenciones empleando metodologías de investigación que permitan dar cuenta de la relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y/o sostenibilidad de los proyectos o actividades.
- **Indicador:** Es un enunciado que define la medida respecto del nivel de logro en el resultado, los productos y/o actividades.
- **Informe de avance físico financiero mensual,** se refiere al informe mensual, de los avances físico y financiero de los proyectos y actividades que se registran en el SIMDEV.



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CHUQUIPUL

- **Meta Financiera:** Es el valor monetario que se obtiene de la cuantificación y valorización de los insumos necesarios para la realización de los proyectos o actividades.
- **Meta Física:** Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física.
- **Meta:** Es el valor numérico proyectado de los indicadores
- **Monitoreo:** Es una herramienta de gestión del ciclo de proyecto, cuyo principal objetivo es proporcionar información válida y oportuna sobre el progreso del proyecto o actividad. Proporciona orientación para la toma de decisiones estratégicas orientadas al logro de las metas esperadas.
- **Plan Operativo:** Es el principal instrumento de gestión que detalla los objetivos, así como el conjunto de actividades planificadas, que vinculan recursos específicos para lograr metas definidas y conseguir resultados en un periodo de tiempo establecido.
- **POA (Plan Operativo Anual):** Es el documento de planificación anual de un programa, proyecto o actividad.
- **Producto:** Hace referencia al conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos se generan como consecuencia de las actividades del proyecto.
- **Programa:** Es un conjunto integrado de intervenciones y proyectos que forman parte de un plan de acción de una política pública. Un Programa tiene objetivos globales para la solución de un problema y cuenta con una sólida base institucional.
- **Proyecto:** Unidad de inversión estructurada con un objetivo y un producto final definido, que se ejecuta en base a un conjunto interrelacionados de acciones, bienes, servicios y recursos presupuestados y disponibles en un espacio territorial específico y un periodo de tiempo determinado. Un proyecto puede ser público o de cooperación, además puede ser parte de un Plan o Programa.



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CALZADILLA

- **Seguimiento:** Es un proceso continuo de recolección, registro, sistematización, reporte y análisis de datos que permite evidenciar el avance del cumplimiento de las metas de un proyecto o actividad.
- **SIAF** – Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas que permite verificar mediante consulta amigable la ejecución del gasto del proyecto o actividad.
- **SIMDEV** – Sistema de Información de Monitoreo de DEVIDA que permite administrar, reportar, actualizar y difundir las acciones del monitoreo y evaluación de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD, en un periodo determinado.
- **Verificación de metas:** Es el proceso de comprobación “in-situ” del avance y cumplimiento de las metas físicas informadas por los ejecutores de los proyectos y actividades.



C. DELGADO




V. LEYVA



J. CHUCUPUL

6.2 Estructura del Plan de Monitoreo y Evaluación

FIGURA 1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN




C. DELGADO


V. LEYVA

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo


J. CHUQUIPUL

6.3 Alcances del Plan de Monitoreo y Evaluación

El alcance del Monitoreo y Evaluación incluye los proyectos, actividades y productos de los Programas Presupuestales de DEVIDA y de los programas de la Cooperación Internacional en el marco de la ENLCD 2012 – 2016. Asimismo, considera al monitoreo de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional.

6.4 Ámbitos de Intervención del Plan de Monitoreo y Evaluación

Programas Presupuestales por Resultados - DEVIDA.

- Programa Presupuestal "Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS".- Este programa se ejecuta en las zonas de producción de hoja de coca y aledaños, de las Regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.
- Programa Presupuestal "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas".- Este programa se ejecuta a nivel nacional principalmente en zonas urbanas.
- Programa Presupuestal "Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú".- Este programa se ejecuta en apoyo a las instituciones involucradas en el control de la oferta de drogas a nivel nacional.

Programas de la Cooperación Internacional.

- Programa de Desarrollo Alternativo - PDA.- Financiado con recursos de USAID. Incluye los proyectos y actividades de los programas de los operadores (ACP – Carana, CEDRO, NAV, Techno Serve, Goresam y Cooperativa Naranjillo), que se ejecutan en las Regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali.
- Programa de Desarrollo Alternativo Tocache – Uchiza - PRODATU II.- Financiado por la Cooperación Alemana. Los proyectos y actividades se ejecutan en la Provincia de Tocache (Región de San Martín) y el Centro Poblado Menor Paraíso (Región de Huánuco, Provincia de Marañón, Distrito de Cholón).
- Programa de Desarrollo Alternativo Satipo - DAS Satipo.- Financiado con recursos provenientes de la Unión Europea, los proyectos y actividades se ejecutan en la Provincia de Satipo (Región de Junín).



- Programas o Proyectos de la Cooperación Internacional, entre otros, como el Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina – PREDEM y el Proyecto Género y Drogas GROW (SAAL EEUU) y el Proyecto Salud y Vida en las Américas – SAVIA (CICAD).



C. DELGADO




V. LEYVA



J. CHUQUIPUL

FIGURA 2 MAPA DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES Y COORDINACIÓN DE DEVIDA



DEVIDA
V.O.B.O.
C. DELGADO

DEVIDA
V.O.B.O.
V. LEYVA

DEVIDA
V.O.B.O.
J. CHURUPUL

6.5 Responsable del Plan de Monitoreo y Evaluación

La Dirección de Promoción de Monitoreo y Sub Dirección de Monitoreo

6.6 Procesos del Monitoreo y Evaluación

Los procesos identificados del Monitoreo y Evaluación corresponden a la ejecución de los sub procesos siguientes:

a. Proceso de Monitoreo

- Sub proceso de Seguimiento Físico y Financiero
- Sub proceso de Seguimiento Ambiental
- Sub proceso de Seguimiento de la Oferta de Drogas
- Sub proceso de Seguimiento de la Demanda de Drogas
- Sub proceso de Seguimiento de los Indicadores de los Programas y de la ENLCD

b. Proceso de Evaluación

- Sub proceso de Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras
- Sub proceso de Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)
- Sub proceso de Evaluación de Resultados

c. Proceso de Sistema de Información del Monitoreo y Evaluación

A continuación, se presenta la matriz de relación de objetivos específicos, los subprocesos de monitoreo y evaluación, así como los resultados que los relacionan.

TABLA 1 MATRIZ DE RELACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO-SUB PROCESO-RESULTADO

Objetivo Específico	Sub Proceso	Resultado
a) Medir el nivel de avance físico y financiero de los proyectos y actividades de cada Programa, respecto al plan operativo establecido.	Seguimiento Físico y Financiero	• Informe consolidado de avance mensual por programa presupuestal. • Informe consolidado de avance mensual de los programas presupuestales.
b) Medir el cumplimiento de las medidas ambientales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y aprobadas en el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental – PMMA, de los proyectos y actividades del desarrollo alternativo.	Seguimiento Ambiental	• Informe mensual consolidado de la implementación de medidas ambientales de los proyectos de desarrollo alternativo. • Informe trimestral de la implementación de medidas ambientales para la fuente cooperante o la instancia



Objetivo Específico	Sub Proceso	Resultado
		ejecutora. • Alertas para la sostenibilidad ambiental de los proyectos y actividades del desarrollo alternativo.
c) Realizar acciones de seguimiento de la información respecto de la producción y tráfico ilícito de drogas que se realiza en el Perú.	Seguimiento de la Oferta de Drogas	• Reporte estadístico semanal del control de la oferta de drogas. • Informe semestral de la evolución de la oferta de drogas.
d) Realizar acciones de seguimiento de información respecto de la demanda y consumo de drogas a nivel nacional.	Seguimiento de la Demanda de Drogas	• Reporte estadístico semestral de la demanda de drogas. • Informe anual de la evolución de la demanda de drogas.
e) Realizar acciones de seguimiento de los indicadores de la ENLCD que tienen como objetivo reducir drásticamente y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de drogas.	Seguimiento de los Indicadores de los Programas y de la ENLCD	• Reporte mensual de indicadores actualizados de los programas y de la ENLCD.
f) Evaluar los informes de avances o de cumplimiento de los planes operativos de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD.	Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	• Informe de Evaluación trimestral de avance de los proyectos y actividades.
g) Evaluar el avance y cumplimiento de las metas físicas informadas por los ejecutores de los proyectos y actividades que se establecen en los planes operativos de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.	Evaluación de Metas Físicas	• Informe de verificación de metas físicas.
h) Evaluar el efecto de los proyectos y actividades, en el ámbito de intervención de los Programas de la ENLCD.	Evaluación de Resultados	• Informe Anual de Evaluación

6.7 Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Monitoreo y Evaluación

Definición de Calidad

El Plan define la "calidad" como la correcta ejecución de sus actividades de monitoreo y evaluación que le permitan cubrir las exigencias de validez de la información.

Para cubrir dichas exigencias, es necesario determinar las características, métodos y procedimientos de control que permitan asegurar la calidad de los datos y por consiguiente la validez de la información.

Es decir, el aseguramiento de la calidad está orientado al procedimiento de desarrollo de un producto, como por ejemplo, el informe mensual de



seguimiento de metas. Los mecanismos de aseguramiento de calidad para este producto permitirán asegurar que los resultados del informe cumplan con los requisitos esperados de validez en su información. De esta manera, se espera otorgar confiabilidad en los resultados contenidos en el informe.

Criterios para el aseguramiento de la calidad

- Definición de procedimientos afectos al aseguramiento de la calidad
- Definición de características de la calidad esperada (datos relevantes, validez del dato, tiempos, uso de recursos, entre otros).
- Definición de los criterios e instrumentos (formatos de control) del aseguramiento de la calidad.
- Definición de los procedimientos de control
- Implementación de medidas de aseguramiento de calidad

TABLA 2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

#	Actividad	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Identificar los procedimientos afectos al aseguramiento de la calidad.			
2	Determinar las características de la calidad esperada (datos relevantes, validez del dato, tiempos, uso de recursos, entre otros).			
3	Establecer los criterios e instrumentos (formatos de control) del aseguramiento de la calidad.			
4	Aplicar los procedimientos de control.			
5	Implementar las medidas de aseguramiento de calidad.			

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo


C. DELGADO


V. LEYVA


J. CHUQUIPUL

7. Desarrollo de los Procesos del Monitoreo y Evaluación

7.1 Proceso: Monitoreo

7.1.1 Sub Proceso de Seguimiento Físico y Financiero

Definición:

El seguimiento es el proceso continuo mediante el cual se realiza la toma de información, registro, procesamiento y presentación de resultados de la ejecución de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD, con el propósito de medir el avance y cumplimiento de su programación de metas físicas y financieras de acuerdo al plan operativo anual, sus reprogramaciones y reformulaciones.

Insumos:

- Plan Operativo Anual del SIMDEV
- Reporte semanal de avance financiero del SIMDEV
- Reporte mensual de avance físico y financiero del SIMDEV

Herramientas:

- SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)
- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Resultados:

- Informe consolidado de avance mensual por programa.
- Informe consolidado de avance mensual de los programas.

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo

Sub Dirección de Monitoreo

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ, Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria.



Metodología:**Planificación**

- Definición del objeto de seguimiento
- Recopilación de insumos

Trabajo de Gabinete

- Procesamiento de información
- Análisis de la información
- Elaboración de Informe final

Difusión

- Aprobación y difusión de los resultados
- Retroalimentación de los resultados

7.1.2 Sub Proceso de Seguimiento Ambiental**Definición:**

El seguimiento ambiental es la medición continua de la implementación de las medidas ambientales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y aprobadas en el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental – PMMA, de los proyectos del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS), que se ejecutan con fondos públicos o de la cooperación internacional, en el marco de la ENLCD 2012-2016.

Insumos:

- Estudio de Impacto Ambiental (Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Estudio de Impacto Ambiental semi detallado - EIASD, o Estudio de Impacto Ambiental Detallado - EIAD).
- Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental PMMA.
- Proyecto de Inversión Pública PIP o Expediente Técnico.
- Reporte mensual del Monitoreo Ambiental del Ejecutor.
- Reporte mensual de Seguimiento Ambiental de la Oficina Zonal OZ.
- Planes operativos de los programas.



Herramientas:

- SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)
- Manual de Lineamientos y Criterios de Seguimiento Ambiental
- Vademécum para el uso de Plaguicidas - PERSUAP
- Manual para el manejo Integrado de Plagas MIP

Resultados:

- Informe mensual consolidado de la implementación de medidas ambientales de los proyectos de desarrollo alternativo.
- Informe trimestral de la implementación de medidas ambientales para la fuente cooperante o la instancia ejecutora.
- Alertas para la sostenibilidad ambiental de los proyectos del desarrollo alternativo.

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo

Sub Dirección de Monitoreo

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ, Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria.

Metodología:

Planificación

Definición del objeto de seguimiento

Recopilación de insumos

Trabajo de Gabinete

Procesamiento de información

Análisis de la información

Elaboración de Informe final

Elaboración de alertas tempranas

Difusión

Aprobación y difusión de los resultados

Retroalimentación de los resultados



7.1.3 Sub Proceso de Seguimiento de la Evolución de la Oferta de Drogas**Definición:**

Es el proceso que comprende las acciones de seguimiento de la información respecto de la producción y tráfico ilícito de drogas que se realiza en el Perú.

- Evolución de cultivos de coca
- Producción potencial de droga cocaína
- Aspectos de interdicción
- Aspectos de sanción
- Aspectos de Lavado de Activos y Delitos Conexos

Insumos:

- Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca de UNODC
- Informe de Reducción del Espacio Cocalero de CORAH
- Informe Mundial de Drogas de UNODC
- Reporte de Interdicción del (MININTER, MINDEF, MP, SUNAT, entre otros)
- Reporte de Sanción (MP, PJ, PPETID, INPE, entre otros)
- Reportes de precios de drogas del SIMDEV
- Documento Técnico del Programa Presupuestal GIECOD (Anexo 2 PpR)

Herramientas:

- SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)
- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Resultados:

- Reporte estadístico periodico del control de la oferta de drogas
- Informe semestral de la evolución de la oferta de drogas
- Informe anual de la evolución de la oferta de drogas

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo

Sub Dirección de Monitoreo



Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, Cooperantes y organismos Internacionales e instituciones públicas.

Metodología:

Planificación

Definición del objeto de seguimiento

Recopilación de insumos

Trabajo de Gabinete

Procesamiento de información

Análisis de la información

Elaboración del reporte estadístico semanal

Elaboración de Informe final

Difusión

Aprobación y difusión de los resultados

Retroalimentación de los resultados

7.1.4 Sub Proceso de Seguimiento de la Demanda de Drogas

Definición:

Comprende las acciones de seguimiento de información respecto de la demanda y consumo de drogas a nivel nacional.

Insumos:

- Base de datos de las encuestas de consumo de drogas en población general
- Base de datos de las encuestas de consumo de drogas en población escolar
- Base de datos de las encuestas de consumo de drogas en poblaciones específicas
- Reporte de atenciones Habla Franco
- Reportes de la PNP.
- Reportes del Observatorio de Criminalidad
- Encuestas del INEI.



- Reportes de Violencia Familiar asociado a consumo de alcohol y drogas (MIMP)

Herramientas:

- SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)
- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)
- RIDET (Red de Demanda de Tratamiento)
- HIS (Sistema de Información de Salud – MINSA)

Resultados:

- Reporte estadístico semestral de la demanda de drogas
- Informe anual de la evolución de la demanda de drogas

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo

Sub Dirección de Monitoreo

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, Cooperantes Internacionales, ejecutores e instituciones públicas.

Metodología:

Planificación

Definición del objeto de seguimiento

Recopilación de insumos

Trabajo de Gabinete

Procesamiento de información

Análisis de la información

Elaboración del reporte estadístico

Elaboración de Informe final

Difusión

Aprobación y difusión de los resultados

Retroalimentación de los resultados



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CHUQUIPUL

7.1.5 Sub Proceso de Seguimiento de los indicadores de los programas y de la ENLCD.

Definición:

Comprende las acciones de seguimiento de los indicadores de la ENLCD que tiene como objetivo reducir drásticamente y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de drogas, y sus negativos efectos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales incorporando a los productores de cultivos ilegales a la economía lícita.

Insumos:

- Informe anual de evaluación
- Reportes estadísticos periódicos
- Reporte estadístico semanal del control de la oferta de drogas
- Informe de monitoreo de cultivos de coca de UNODC
- Informe anual de la evolución de la demanda de drogas
- Reporte estadístico de la Cooperación Internacional

Herramientas:

SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)

Resultados:

Reporte mensual de indicadores actualizados de los programas y de la ENLCD.

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo

Sub Dirección de Monitoreo

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, Cooperantes y organismos Internacionales e instituciones públicas involucradas en la lucha contra las drogas.

Metodología:

Planificación

Definición del objeto de seguimiento



- Recopilación de insumos
- Trabajo de Gabinete
 - Procesamiento de información
 - Análisis de la información
 - Elaboración del reporte estadístico
 - Elaboración de Informe final
- Difusión
 - Aprobación y difusión de los resultados
 - Retroalimentación de los resultados

7.2 Proceso: Evaluación

7.2.1 Sub Proceso de Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras

Definición:

La Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras, es la evaluación de los informes de avances o de cumplimiento, de los planes operativos de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD.

Insumos:

- Planes Operativos
- Informes de avance físico – financiero de los ejecutores.

Herramientas:

- SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)
- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Resultados:

Informe de Evaluación trimestral de avance de los proyectos y actividades.

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo
Sub Dirección de Monitoreo



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CHACAPUL

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ, Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria.

Metodología:

Planificación

Definición del objeto de la evaluación

Recopilación de insumos

Trabajo de Gabinete

Procesamiento de información

Análisis de la información

Elaboración de Informe final

Difusión

Aprobación y difusión de la evaluación

Retroalimentación de los resultados

7.2.2 Sub Proceso de Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)

Definición:

El sub proceso de evaluación de metas físicas consiste en la verificación de metas es el proceso de comprobación "in-situ" del avance y cumplimiento de las metas físicas informadas por los ejecutores de los proyectos y actividades que se establecen en los planes operativos de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.

Insumos:

- Plan Operativo Anual
- Informe del ejecutor a fecha de corte
- Padrón de Beneficiarios

Herramientas:

- SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)
- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)

Resultados:

Informe de verificación de metas físicas.



Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo

Sub Dirección de Monitoreo

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ, Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria.

Metodología:

Planificación

Definición del objeto del Estudio

Recopilación de insumos

Definición del método del Estudio

Diseño de la herramientas

Elaboración del Plan de Trabajo

Trabajo de campo

Recopilación de Información

Trabajo de Gabinete

Consistencia de información

Digitalización de la información

Procesamiento de información

Análisis de la información

Elaboración de Informe final

Difusión

Aprobación y difusión de los resultados

Retroalimentación de los resultados



C. DELGADO

7.2.3 Sub Proceso de Evaluación de Resultados

Definición:

La evaluación de resultados es el proceso que permite medir el efecto de los proyectos y actividades, en el ámbito de intervención de los Programas de la ENLCD.



V. LEYVA



J. CHUQUIPUL

Insumos:

En los documentos que corresponda se requiere conocer de los siguientes datos:

- Ámbitos de Intervención
- Marco Lógico de los Programas
- Matriz de Indicadores
- Línea Base
- Documento Técnico del Programa (Anexo 2 PpR)
- Documento Técnico de la Cooperación Internacional (padrón de beneficiarios, etc.).
- Bases de datos de encuestas realizadas por DEVIDA.

Herramientas:

- Metodología de Evaluación (marco muestral, desarrollo de instrumentos, etc.)
- SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)
- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)
- RIDET (Red de Demanda de Tratamiento)
- HIS (Sistema de Información de Salud – MINSA)

Resultados:

Informe Anual de Evaluación

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo

Sub Dirección de Monitoreo

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ, Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria.

Metodología:

Planificación

Definición del objeto del Estudio



- Recopilación de insumos
- Definición del método del Estudio
- Diseño de la herramientas
- Elaboración del Plan de Trabajo
- Trabajo de campo
 - Recopilación de Información
 - Trabajo de Gabinete
 - Consistencia de información
 - Digitalización de la información
- Procesamiento de información
 - Análisis de la información
 - Elaboración de Informe final
- Difusión
 - Aprobación y difusión de los resultados
 - Retroalimentación de los resultados

7.3 Proceso: Sistema de Información

Definición:

Es un sistema automatizado desarrollado por la DPM, que comprende personas, equipos, y/o métodos organizados de recolección de datos, procesamiento, transmisión y difusión de datos que representa información para el usuario final.

Insumos:

- Base de datos de los programas presupuestales
- Base de datos de la verificación de metas físicas
- Base de datos del informe anual de evaluación
- Base de datos del seguimiento de la evolución de la oferta de drogas
- Base de datos del Seguimiento de la Demanda de Drogas
- Base de datos del seguimiento de los indicadores de los programas y de la ENLCD
- Base de datos del seguimiento ambiental
- Base de datos de verificación ambiental
- Informe consolidado de avance mensual por programa presupuestal



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CHUQUIPUL

- Informe consolidado de avance mensual de los programas presupuestales
- Informe de verificación de metas físicas
- Informe Anual de Evaluación
- Reporte estadístico semanal del control de la oferta de drogas
- Informe semestral de la evolución de la oferta de drogas
- Reporte estadístico semestral de la demanda de drogas
- Informe anual de la evolución de la demanda de drogas
- Informe mensual consolidado de la implementación de medidas ambientales de los proyectos de desarrollo alternativo.
- Informe trimestral de la implementación de medidas ambientales para la fuente cooperante o la instancia ejecutora.
- Alertas para la sostenibilidad ambiental de los proyectos del desarrollo alternativo.
- Reporte de indicadores actualizados de los programas y de la ENLCD.

Herramientas:

- Lenguaje de Programación
- Motor de base de datos corporativa

Resultados:

Sistema de Monitoreo de DEVIDA – SIMDEV (Reportes y consultas en línea de la información de los procesos del monitoreo)

Responsables:

Dirección de Promoción y Monitoreo
Sub Dirección de Monitoreo

Involucrados:

Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, Cooperantes Internacionales, ejecutores e instituciones públicas.

Metodología:

Planificación

Análisis y Diseño del Sistema



Desarrollo

Desarrollo y actualización del Sistema.

Explotación

Implementación y puesta en operación del sistema.

7.4 Matriz de insumos y productos del Plan de Monitoreo y Evaluación

A continuación, se detalla la matriz de insumos de productos que hace una relación directa de los subprocesos de monitoreo y evaluación y las fuentes de información primaria incluidas en los anexos del presente Plan.

TABLA 3 MONITOREO Y EVALUACIÓN: MATRIZ DE INSUMOS Y PRODUCTOS

Procesos/ sub procesos	Anexo	Fuente de Información Primaria	Producto
Monitoreo			
Seguimiento Físico Financiero	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Seguimiento Ambiental	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Seguimiento Oferta de Drogas	4	Otras Instituciones vinculadas a la lucha contra las drogas	Reporte/ Informe
Seguimiento Demanda de Drogas	4	Otras Instituciones vinculadas a la lucha contra las drogas	Reporte
Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	3	Matriz de Indicadores	Reporte
Evaluación			
Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Evaluación de Resultados	2	Matriz Lógica	Informe
Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación	5	SIMDEV	Sistema

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CH. QUIPUL

8. Gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación

Para gestionar el Plan de Monitoreo y Evaluación de la DPM, a través de la Sub Dirección de Monitoreo, se debe hacer seguimiento a la ejecución y avance de las metas programadas de los planes operativos de la ENLCD y le corresponde implementar el sistema de información de Monitoreo y Evaluación de DEVIDA, la elaboración de metodologías y herramientas de trabajo.

A continuación, se presenta el esquema del monitoreo y evaluación implícito en el presente Plan:

FIGURA 3 ESQUEMA DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN



C. DELGADO Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo




V. LEYVA



J. CHAQUIPUL

FIGURA 4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN




Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

8.1 Organización de la implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación

Para la gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación se requiere la vigencia de la estructura organizacional de la DPM a nivel de la Sub Dirección de Monitoreo establecida en el actual ROF de DEVIDA, responsable de conducir, diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación.

FIGURA 5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO



Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo





8.2 Planificación de actividades

Las actividades de monitoreo y evaluación para el presente ejercicio del 2015, se presentan a continuación:

TABLA 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

Actividad	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Plan de Monitoreo y Evaluación									
Elaboración del Plan	X								
Aprobación del Plan mediante Resolución	X								
Monitoreo									
Seguimiento Físico Financiero	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Ambiental	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Oferta de Drogas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Demanda de Drogas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluación									
Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluación de Resultados	X	X	X				X	X	X
Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



8.3 Planificación de metas

La planificación de metas físicas del monitoreo y evaluación para el presente ejercicio del 2015, se presentan a continuación:

TABLA 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - METAS FÍSICAS 2015

Actividad	Meta		2015								
	Unidad de Medida	Cantidad	abr	may ^{1/3/}	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic ^{2/}
Plan de Monitoreo y Evaluación	Plan	2	1								1 ^{4/}
Monitoreo											
Seguimiento Físico Financiero	Informe	8		1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento Ambiental	Informe	8		1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento Oferta de Drogas	Reporte	8		1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento Demanda de Drogas	Reporte	1				1					
Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	Reporte	8		1	1	1	1	1	1	1	1
Evaluación											
Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	Informe	2				1			1		
Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	Informe	4		1	1	1		1		1	
Evaluación de Resultados	Informe	1									1
Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación	Informe	8		1	1	1	1	1	1	1	1

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

1/ Se han programado metas a partir del mes de mayo, debido a que la elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación se ha realizado en abril.

2/ Se han programado metas hasta diciembre del presente año que incorpora información de la ejecución de proyectos y actividades al mes de noviembre. La información de la ejecución a diciembre de los informes correspondientes serán programados en el Plan de Monitoreo y Evaluación del año 2016.

3/ La DPM ha emitido informes de monitoreo de los proyectos y actividades correspondiente al año 2014 y 2015 durante el primer trimestre de este año, mediante los siguientes documentos: Memorándum N° 032-2015-DV-DPM, Memorándum N° 082-2015-DV-DPM, Memorándum N° 0112-2015-DV-DPM.

4/ Corresponde al Plan de Monitoreo y Evaluación del 2016



8.4 Presupuesto

El presupuesto institucional aprobado para el año 2015 considera un monto de dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y uno con 00/100 nuevos soles (S/. 2,254,471.00), con cargo a la fuente de financiamiento: donaciones y transferencias provenientes de los recursos del convenio con USAID para la implementación de las actividades de monitoreo y evaluación, previstas en el presente Plan. Estas actividades están inmersas en el Plan Operativo de Reforzamiento Institucional – PORI 2015, en los componentes: monitoreo y evaluación y medio ambiente. A continuación, se presenta la programación financiera:

TABLA 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - METAS FINANCIERAS

Actividad	Total Nuevos Soles	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Plan de Monitoreo y Evaluación												
Monitoreo												
Seguimiento Físico Financiero	40,000.0				5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Seguimiento Ambiental	116,000.0				14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0
Seguimiento Oferta de Drogas	40,000.0				5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Seguimiento Demanda de Drogas	40,000.0				5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	32,000.0				4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Evaluación												
Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	80,000.0				10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	1,043,471.0	80,000.0	80,000.0	200,000.0	120,000.0	50,000.0	120,000.0	120,000.0	150,000.0		123,471.0	
Evaluación de Resultados	855,000.0				1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	300,000.0	300,000.0	255,000.0
Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación	8,000.0								1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
TOTAL	2,254,471.0				164,500.0	94,500.0	164,500.0	164,500.0	194,500.0	344,500.0	467,971.0	299,500.0

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



8.5 Recursos humanos

TABLA 7 RELACION DE RECURSOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

TABLA 7 RELACION DE RECURSOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO										
Recurso Humano en DPM	Cantidad	Monitoreo					Evaluación			
		Seguimiento Físico Financiero	Seguimiento Ambiental	Seguimiento Oferta de Drogas	Seguimiento Demanda de Drogas	Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	Evaluación de Resultados	Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación
Especialista en Seguimiento Ambiental	1		X					X		
Especialista en Control de Oferta de Drogas	1	X		X		X	X	X	X	
Especialista en Demanda de Drogas	2	X			X	X	X	X	X	
Especialista en Información y Monitoreo	2	X				X	X	X	X	
Especialista en Monitoreo	1	X				X	X	X	X	
Especialista en Sistemas de Información	2					X		X	X	X
Total	9									

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



TABLA 8 RELACION DE RECURSOS HUMANOS - OFICINAS ZONALES

Recurso Humano en Oficinas Zonales	Oficina Zonal	Cantidad	Monitoreo				Evaluación				Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación
			Seguimiento Físico Financiero	Seguimiento Ambiental	Seguimiento Oferta de Drogas	Seguimiento Demanda de Drogas	Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	Evaluación de Resultados	
Especialista en Monitoreo y Evaluación (OZ)	Tingo María	2	X		X	X			X	X	
	San Francisco	2	X		X	X			X	X	
	Quillabamba	-	X		X	X			X	X	
	Tarapoto	2	X		X	X			X	X	
	La Merced	1	X		X	X			X	X	
	Pucallpa	-	X		X	X			X	X	
	San Juan del Oro	-	X		X	X			X	X	
	Iquitos	-	X		X	X			X	X	
Especialista en Seguimiento Ambiental (OZ)	Tingo María	1		X							
	San Francisco	1		X							
	Quillabamba	-		X							
	Tarapoto	1		X							
	La Merced	1		X							
	Pucallpa	-		X							
	San Juan del Oro	-		X							
	Iquitos	-		X							
Total		11									

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

8.6 Desarrollo de capacidades

Mediante el desarrollo de capacidades se busca impulsar un proceso en el que mediante el diagnóstico periódico, se pueda identificar las necesidades de fortalecimiento de los recursos humanos, equipamiento técnico e insumos necesarios para cumplir adecuadamente las acciones de monitoreo y evaluación. Por tanto, se tiene previsto la implementación permanente de equipamiento, programas y sistemas de información que garanticen no solo el mantenimiento sino también el incremento de los recursos necesarios para los procesos de monitoreo y evaluación.

Otra acción necesaria para el desarrollo de capacidades es la permanente capacitación e inducción a los equipos de trabajo del monitoreo y evaluación, así como el desarrollo de instrumentos de aplicación metodológica como manuales y guías. De otro lado se contempla también identificar la necesidad de realizar talleres a equipos de trabajo de otras áreas al interior de DEVIDA y/o equipo de trabajo de las entidades involucrados en la ejecución de los proyectos y actividades sobre los procedimientos del plan o de los resultados obtenidos.

A mediano plazo, se pueden programar acciones adicionales orientados a identificar fortalezas en otras entidades y que contribuya al desarrollo de capacidades del equipo de monitoreo, estas actividades podrían incluir pasantías, intercambios, alianzas y convenios de cooperación para maximizar la efectividad de nuestras intervenciones.

8.7 Supuestos y limitaciones

Todo proceso de monitoreo y evaluación requiere identificar claramente sus limitaciones, las cuales deben reflejarse en sus objetivos y en la selección de las alternativas y herramientas metodológicas más apropiadas para el objeto a monitorear, que se orienten a maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de su utilización.

Es de suma importancia que al interior de la entidad, se priorice un enfoque de desarrollo de los procesos de monitoreo y evaluación como componente imprescindible que permite alcanzar los objetivos institucionales. Además, bajo esta lógica de trabajo se debe considerar que existen supuestos principales, sin los cuales no sería posible el cumplimiento de las actividades de monitoreo y evaluación, para ello se



C. DELGADO



V. LEYVA



J. CAUCQUIPUL

deben considerar los recursos necesarios (humanos y presupuestales), la voluntad y compromiso institucional, así como las ventajas comparativas de la ejecución o de la no ejecución de las acciones a desarrollar.



G. DELGADO



V. LEYVA



J. CHUAMPUL

Anexos





A.1 Listado de proyectos y actividades de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR

Lista emitida del SIMDEV, actualizada al 04 de mayo de 2015.

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
1	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	750,000	LIMA
2	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	600,000	LIMA
3	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	280,000	LIMA
4	GIECOD	DEVIDA	ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS	1,700,000	LIMA
5	GIECOD	DEVIDA	GESTION DEL PROGRAMA	1,466,431	LIMA
6	GIECOD	DEVIDA	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2,400,000	LIMA
7	GIECOD	DEVIDA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES - CAMPAÑAS COMUNICACIONALES EN GOBIERNOS LOCALES	435,625	LIMA
8	GIECOD	DEVIDA	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILICITOS	70,000,000	LIMA
9	GIECOD	DEVIDA	TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	1,500,000	LIMA
10	GIECOD	Gobierno Regional de Huánuco	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR DE LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	162,000	HUANUCO
11	GIECOD	Gobierno Regional de Puno	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	162,000	PUNO
12	GIECOD	Gobierno Regional de Ucayali	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	162,000	UCAYALI
13	GIECOD	MININTER - DIRTEPOL	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	588,184	CUSCO
14	GIECOD	Ministerio de Defensa - Fuerza Aerea del Perú	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000	LIMA
15	GIECOD	Ministerio de Defensa - Fuerza Aerea del Perú	TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	2,599,495	MADRE DE DIOS
16	GIECOD	Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000	LIMA



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
17	GIECOD	Ministerio Público	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	450,000	LIMA
18	GIECOD	Ministerio Público	DOTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	1,040,220	LIMA
19	GIECOD	Ministerio Público	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	550,000	LIMA
20	GIECOD	Municipalidad Distrital de Irazola	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	94,772	UCAYALI
21	GIECOD	Municipalidad Distrital de Monzón	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR DE LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS - GL MONZON	180,000	HUANUCO
22	GIECOD	Municipalidad Provincial de Puerto Inca	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	160,853	HUANUCO
23	GIECOD	Poder Judicial	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	26,222	LIMA
24	GIECOD	Poder Judicial	DOTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	477,318	LIMA
25	GIECOD	Poder Judicial	PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	250,000	LIMA
26	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN - CACAO	4,270,576	HUANUCO
27	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL DE IQUITOS	112,000	LORETO
28	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN EN SAN MARTÍN, FASE 1: SOCIALIZACIÓN	112,000	SAN MARTIN
29	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN-CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE BIOHUERTOS EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL - TINGO MARIA	1,244,116	HUANUCO
30	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A COMUNIDADES INDÍGENAS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCIÓN	600,000	PASCO
31	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE BIOHUERTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL - PUCALLPA	89,914	UCAYALI
32	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL - PUCALLPA	6,465,578	PASCO
33	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE CACAO EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA, REGIÓN UCAYALI	3,464,830	UCAYALI


C. DELGADO

V. LEYVA

J. CHUQUIPUL

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
34	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OZ TINGO MARÍA	3,728,004	HUANUCO
35	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE A PRODUCTORES DE CACAO EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE YUYAPICHIS Y CODO DE POZUO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGIÓN HUÁNUCO	3,030,170	HUANUCO
36	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN COMUNAL Y LOCAL EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OZ LA MERCED	815,764	PASCO
37	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN COMUNAL Y LOCAL EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	199,627	UCAYALI
38	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN COMUNAL Y LOCAL EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN LA OZ TINGO MARÍA - DEVIDA	665,165	HUANUCO
39	PIRDAIS	DEVIDA	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL PUCALLPA	240,740	UCAYALI
40	PIRDAIS	DEVIDA	GESTION DEL PROGRAMA	8,115,628	LIMA
41	PIRDAIS	DEVIDA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL BÁSICA EN EL PLAN POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OZ TINGO MARÍA	0	HUANUCO
42	PIRDAIS	DEVIDA	POST ERRADICACIÓN - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OZ TINGO MARÍA	629,750	HUANUCO
43	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD - PASANTIAS (CUSCO)	80,000	CUSCO
44	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD - PASANTIAS (PASCO Y JUNIN)	100,000	JUNIN
45	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD - PASANTIAS (PUNO)	60,000	PUNO
46	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD - PASANTIAS (SAN MARTIN)	100,000	SAN MARTIN
47	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD - PASANTIAS (TINGO MARIA)	120,000	HUANUCO
48	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD - PASANTIAS (UCAYALI)	100,000	UCAYALI
49	PIRDAIS	DRA Ayacucho	FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	2,573,433	AYACUCHO
50	PIRDAIS	DRA Huánuco	FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES - REGIÓN HUÁNUCO	5,000,000	HUANUCO
51	PIRDAIS	DRA San Martín	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFÉ, REGIÓN SAN MARTIN)	1,000,000	SAN MARTIN



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
52	PIRDAIS	DRA San Martín	FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, REGIÓN SAN MARTÍN	6,100,000	SAN MARTÍN
53	PIRDAIS	DRA San Martín	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y DE PIJAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - REGIÓN SAN MARTÍN	1,651,656	SAN MARTÍN
54	PIRDAIS	DRA Ucayali	FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES	3,738,950	UCAYALI
55	PIRDAIS	DRE Ayacucho	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA REGIÓN AYACUCHO	900,000	AYACUCHO
56	PIRDAIS	DRE Huánuco	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - REGIÓN HUÁNUCO	900,000	HUANUCO
57	PIRDAIS	DRE Junín	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (CHANCHAMAYO) - REGIÓN JUNÍN	900,000	JUNÍN
58	PIRDAIS	DRE Pasco	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (OXAPAMPA) - REGIÓN PASCO	900,000	PASCO
59	PIRDAIS	DRE Puno	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - REGIÓN PUNO	900,000	PUNO
60	PIRDAIS	DRE San Martín	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - REGIÓN SAN MARTÍN	1,400,000	SAN MARTÍN
61	PIRDAIS	DRE Ucayali	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - EN LA REGIÓN UCAYALI	900,000	UCAYALI
62	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Alto Inambari	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL BAHUJA SONENE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI - SANDÍA - PUNO	1,067,775	PUNO
63	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Anco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: PORVENIR - PATAHUASI, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	330,000	AYACUCHO
64	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Anco	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: SAN MARTÍN - LECHEMAYO - QUILLABAMBA Y RAMAL A CUCULIPAMPA	550,000	AYACUCHO
65	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Arancay	RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TASO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES - HUÁNUCO	875,251	HUANUCO
66	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Ayahuanco	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP DE PUCACOLLLA, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO	1,816,616	AYACUCHO
67	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Ayna	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO - LAS PALMAS, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	114,750	AYACUCHO
68	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Campanilla	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES AGROFORESTALES EN EL VALLE DE SION, DISTRITO DE CAMPANILLA	1,310,313	SAN MARTÍN



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
			PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN		
69	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Campo Verde	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN 18 CASERÍOS, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	280,445	UCAYALI
70	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Chaglla	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFÉ Y CACAO EN CHAGLLA)	600,000	HUANUCO
71	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Chaglla	INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CAFÉ ORGÁNICO EN LAS LOCALIDADES DE CHINCHAVITO Y PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUÁNUCO	1,050,214	HUANUCO
72	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Chinchao	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFÉ, CACAO Y AGUAYMANTO EN CHINCHAO)	600,000	HUANUCO
73	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Cholón	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ EN 15 LOCALIDADES DEL C. P. LA MORADA, PARAÍSO Y YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLÓN-MARAÑÓN-HUÁNUCO	2,742,913	HUANUCO
74	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Cholón	RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS CON COBERTURA FORESTAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA, RIO BLANCO, CRISNEJAS Y PARAISO, DISTRITO DE CHOLÓN-MARAÑÓN-HUÁNUCO	2,208,425	HUANUCO
75	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Chungui	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: VILLA VISTA - MALVINAS, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	168,000	AYACUCHO
76	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Constitución	INSTALACIÓN DE ECAS EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN - DISTRITO DE CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA - PASCO	553,805	PASCO
77	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Constitución	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO PRIORIZADO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CONSTITUCIÓN - OXAPAMPA - PASCO TRAMOS: CARRETERA MARGINAL FERNANDO BELAUNDE TERRY - PUERTO ORELLANA, CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY-YARINA - PUERTO LIBRE Y CARRETERA CENTRO POBLADO UNIÓN SIRIA - ALTO SIRIA	1,092,273	PASCO
78	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Coviriali	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	823,586	JUNIN
79	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE DANIEL ALOMÍA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO	508,271	HUANUCO
80	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Irazola	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA, MEDIANTE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA - COMERCIO JUSTO, EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	883,969	UCAYALI
81	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Llohegua	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: PUENTE TACORA - SOL NACIENTE - JUNIN LIBERTAD, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE LLOHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO	306,000	AYACUCHO



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
82	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Luyando	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MEDIANTE EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO	714,156	HUANUCO
83	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FRAGILES EN EL DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN-LEONCIO PRADO- HUANUCO	557,769	HUANUCO
84	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN	510,000	HUANUCO
85	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun	MEJORAMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN EL ÁMBITO DEL CENTRO POBLADO DE BELLA, DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO	1,474,611	HUANUCO
86	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Monzón	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE MONZÓN	825,000	HUANUCO
87	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso	AMPLIACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR EL GRANO DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTÍN	896,721	SAN MARTIN
88	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO OCOPIA, PUERTO LAGARTO, SAN JUAN DE CAHUAPANAS, TRES ISLAS, SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS, EL MILAGRO Y SARGENTO LORENS EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - OXAPAMPA - PASCO	557,138	PASCO
89	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - OXAPAMPA - PASCO TRAMOS: CC.NN PTO PASCUALA - CC.NN SAN PEDRO, CC.NN SAN PEDRO - CC.NN CAPELO, CC.NN SAN PEDRO - CC.NN CENTRO UNIÓN, CC.NN CENTRO UNIÓN - CC.NN MANICHARI, CC.NN CENTRO UNIÓN - CC.NN PRIMAVERA, CC.NN CENTRO UNIÓN - CC.NN SAN JUAN DE DIOS, CC.NN SAN JUAN DE DIOS - CC.NN SARDIS Y CC.NN SARDIS - CC.NN CARHUAZ	728,182	PASCO
90	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez	REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN LA CUENCA DEL ANACAYALI (COMUNIDADES NATIVAS DE SHIRARINE, EL SOLITARIO, TUPAC AMARU, BUENAVENTURA, SAN JORGE DE ANACAYALI, SAN FAUSTO, FLOR DE UN DÍA, JORDAN, LA FLORIDA DE ANACAYALI, SAN ALEJANDRO, MADRE DE DIOS, BETANIA Y AMPINI), LA FLORIDA DE PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	1,388,745	PASCO
91	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Samugari	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: DESVIÓ CANAL - CANAL - IRIBAMBA - PUENTE SAMUGARI Y RAMAL A MORINKARI, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	530,400	AYACUCHO
92	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Samugari	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CACAO Y CAFÉ EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO	1,141,818	AYACUCHO


PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
93	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Samugari	REFORESTACIÓN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO	1,005,048	AYACUCHO
94	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de San Juan del Oro	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO	2,895,622	PUNO
95	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina Punco	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES Y CACAO BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL BAHUJA SONENE, DISTRITO SAN DE PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO	2,900,000	PUNO
96	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Santa Rosa	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: RÍO PASÑATO - NUEVA FORTALEZA - UNIÓN MEJORADA - LA UNIÓN - SANTA ROSA, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	340,680	AYACUCHO
97	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Shunte	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CAFÉ EN 13 LOCALIDADES DE SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTÍN	2,341,662	SAN MARTÍN
98	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Sivia	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS: SIVIA - TUTIRUCHAYOCC - COLLOTAYOCC - CHUVIVANA - GUAYAQUIL - SANAMARCA - ROSARIO ACON - RAMADILLA, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO	904,230	AYACUCHO
99	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Tantamayo	RECUPERACIÓN DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA DE MONZÓN, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO	1,323,172	HUANUCO
100	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Uchiza	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL CON FINES DE RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MICROCUENCA DEL ESPINO, DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE-REGIÓN SAN MARTÍN	607,824	SAN MARTÍN
101	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Yuyapichis	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS - PUERTO INCA - HUÁNUCO	1,290,463	HUANUCO
102	PIRDAIS	Municipalidad Distrital El Porvenir	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LA PARTE ALTA DE LA MICROCUENCA DE RUMICALLARINA - ZONA DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICO - ZOCRE - DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTÍN	1,072,179	SAN MARTÍN
103	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Hualaga	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CACAO Y CAFÉ EN LA PROVINCIA DE HUALLAGA - REGIÓN SAN MARTÍN)	500,000	SAN MARTÍN
104	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Huamali	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y ECONOMÍA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL - CAFÉ EN LA CUENCA ALTA RÍO MONZÓN DISTRITO MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	1,775,478	HUANUCO
105	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LA CUENCA ALTA RÍO MONZÓN DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	1,630,117	HUANUCO

JACHUQUIPUL


V. LEYVA

C. DELGADO



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
		Humalies			
106	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Padre Abad	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE CAFÉ Y PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI)	800,000	UCAYALI
107	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Padre Abad	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE ABAD, RGIÓN UCAYALI)	800,000	UCAYALI
108	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Padre Abad	MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL VALLE DEL RÍO AGUAYTÍA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, UCAYALI	1,148,618	UCAYALI
109	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Padre Abad	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	381,100	UCAYALI
110	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Padre Abad	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL INTERIOR DEL CASERIO EL PORVENIR, CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	2,625,717	UCAYALI
111	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Padre Abad	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SHANANTIA - BRISAS DE SHANANTIA, SHANANTIA - ESTERO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	5,490,485	UCAYALI
112	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Picota	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL CEDROPAMPA - PILLUANA, PROVINCIA DE PICOTA - REGIÓN SAN MARTIN	256,118	SAN MARTIN
113	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Picota	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL SHAMBUYACU - CHAMBIRA - VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE PICOTA - REGIÓN SAN MARTIN	128,523	SAN MARTIN
114	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Puerto Inca	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CON PRODUCTORES DE CACAO Y GANADERÍA EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGIÓN HUÁNUCO)	738,136	HUANUCO
115	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Puerto Inca	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, TRAMO CODO DEL POZUZO - INDEPENDENCIA - NUEVO HORIZONTE, TRAMO DESVÍO KM. 1+500 DEL C.V CODO DEL POZUZO - NUEVO HORIZONTE A ALTO MASHOCA, TRAMO DESVÍO KM. 6+200 DEL C.V. CODO DEL POZUZO - NUEVO HORIZONTE A BAJO MASHOCA, EN EL DISTRITO DEL CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO	2,180,249	HUANUCO
116	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Satipo	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN	2,471,432	JUNIN
117	PIRDAIS	Municipalidad	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y CAFÉ EN EL DORADO,	1,131,614	SAN MARTIN



N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
		Provincial El Dorado	PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTÍN		
118	PIRDAIS	Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo - DAS Satipo	ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN CAPACITACION DE TRABAJADORES DE LAS MYPEs	527,000	JUNIN
119	PIRDAIS	Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo - DAS Satipo	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL AMBITO DEL PROGRAMA DAS	214,678	JUNIN
120	PIRDAIS	Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo - DAS Satipo	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL AMBITO DEL PROGRAMA DAS	442,058	JUNIN
121	PIRDAIS	Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo - DAS Satipo	PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD EN EL AMBITO DEL PROGRAMA DAS	436,544	JUNIN
122	PTCD	DEVIDA	DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS	1,000,000	LIMA
123	PTCD	DEVIDA	GESTION DEL PROGRAMA	3,718,116	LIMA
124	PTCD	DEVIDA	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	430,000	LIMA
125	PTCD	DEVIDA	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA HABLA FRANCO	2,000,000	LIMA
126	PTCD	DIRESA Amazonas	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA; DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	97,466	AMAZONAS
127	PTCD	DIRESA Ancash	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA; DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	433,790	ANCASH
128	PTCD	DIRESA Apurimac	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA; DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	91,015	APURIMAC
129	PTCD	DIRESA Arequipa	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA; DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	288,803	AREQUIPA
130	PTCD	DIRESA Ayacucho	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA; DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	190,000	AYACUCHO
131	PTCD	DIRESA Callao	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA; DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	596,242	CALLAO
132	PTCD	DIRESA Cuzco	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA; DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	272,708	CUSCO




PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
			CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS		
133	PTCD	DIRESA Huánuco	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	259,209	HUANUCO
134	PTCD	DIRESA Junín	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	243,877	JUNIN
135	PTCD	DIRESA La Libertad	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	342,466	LA LIBERTAD
136	PTCD	DIRESA Lambayeque	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	272,732	LAMBAYEQUE
137	PTCD	DIRESA Lima y Provincias	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	941,110	LIMA
138	PTCD	DIRESA Moquegua	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	200,000	MOQUEGUA
139	PTCD	DIRESA Piura	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	365,297	PIURA
140	PTCD	DIRESA San Martín	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	281,500	SAN MARTIN
141	PTCD	DIRESA Tacna	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	200,000	TACNA
142	PTCD	DIRESA Ucayali	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	190,000	UCAYALI
143	PTCD	DRE Amazonas	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	360,000	AMAZONAS
144	PTCD	DRE Amazonas	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	118,000	AMAZONAS
145	PTCD	DRE Ancash	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	135,083	ANCASH
146	PTCD	DRE Ancash	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	104,432	ANCASH
147	PTCD	DRE Apurímac	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	381,250	APURIMAC
148	PTCD	DRE Apurímac	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	125,000	APURIMAC
149	PTCD	DRE Arequipa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	699,223	AREQUIPA
150	PTCD	DRE Arequipa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	301,508	AREQUIPA
151	PTCD	DRE Ayacucho	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	411,250	AYACUCHO
152	PTCD	DRE Ayacucho	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	130,000	AYACUCHO



N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
153	PTCD	DRE Callao	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	890,743	CALLAO
154	PTCD	DRE Callao	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	261,307	CALLAO
155	PTCD	DRE Cuzco	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	410,935	CUSCO
156	PTCD	DRE Cuzco	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	240,755	CUSCO
157	PTCD	DRE Huánuco	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	381,250	HUANUCO
158	PTCD	DRE Huánuco	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	127,000	HUANUCO
159	PTCD	DRE Junín	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	371,250	JUNIN
160	PTCD	DRE Junín	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	120,000	JUNIN
161	PTCD	DRE La Libertad	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	680,917	LA LIBERTAD
162	PTCD	DRE La Libertad	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	281,407	LA LIBERTAD
163	PTCD	DRE Lambayeque	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	153,762	LAMBAYEQUE
164	PTCD	DRE Lambayeque	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	89,153	LAMBAYEQUE
165	PTCD	DRE Lima Ciudad	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	1,707,619	LIMA
166	PTCD	DRE Lima Ciudad	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	654,397	LIMA
167	PTCD	DRE Lima Provincias	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	343,815	LIMA
168	PTCD	DRE Lima Provincias	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	189,584	LIMA
169	PTCD	DRE Loreto	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	159,625	LORETO
170	PTCD	DRE Loreto	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	58,114	LORETO
171	PTCD	DRE Madre de Dios	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	74,345	MADRE DE DIOS
172	PTCD	DRE Madre de Dios	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	35,300	MADRE DE DIOS
173	PTCD	DRE Moquegua	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	350,000	MOQUEGUA
174	PTCD	DRE Moquegua	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	118,900	MOQUEGUA
175	PTCD	DRE Piura	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	190,106	PIURA
176	PTCD	DRE Piura	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	146,970	PIURA

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
177	PTCD	DRE San Martín	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	601,816	SAN MARTIN
178	PTCD	DRE San Martín	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	273,367	SAN MARTIN
179	PTCD	DRE Tacna	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	397,105	TACNA
180	PTCD	DRE Tacna	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	238,543	TACNA
181	PTCD	DRE Ucayali	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	420,000	UCAYALI
182	PTCD	DRE Ucayali	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	140,000	UCAYALI
183	PTCD	Gobierno Regional de Moquegua	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA	1,850,000	MOQUEGUA
184	PTCD	Instituto Nacional Penitenciario (INPE)	ATENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE	400,000	LIMA
185	PTCD	Ministerio de la Mujer	ATENCION DE PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR ASOCIADAS AL CONSUMO DE DROGAS	200,000	LIMA
186	PTCD	Municipalidad Distrital de Ate	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	109,300	LIMA
187	PTCD	Municipalidad Distrital de La Perla	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	104,373	CALLAO
188	PTCD	Municipalidad Distrital de San Juan Bautista	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	107,300	AYACUCHO
189	PTCD	Municipalidad Distrital de Uchiza	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y OPORTUNIDADES DE ADOLESCENTES Y JOVENES ESCOLARES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN EL DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	531,028	SAN MARTIN
190	PTCD	Municipalidad Distrital de Yarinacocha	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	120,000	UCAYALI
191	PTCD	Municipalidad Provincial de Arequipa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	101,790	AREQUIPA
192	PTCD	Municipalidad Provincial de Huamanga	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIO CULTURAL Y RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO	286,015	AYACUCHO
193	PTCD	Municipalidad Provincial de Huamanga	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	130,001	AYACUCHO



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
194	PTCD	Municipalidad Provincial de Tacna	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	108,620	TACNA
195	PTCD	Municipalidad Provincial del Santa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	103,177	ANCASH
196	PTCD	Poder Judicial	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE (SOA)	250,000	LIMA
197	PTCD	Red de Salud Lima Ciudad - IGSS	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	1,620,797	LIMA

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

**A.2 Matriz lógica de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados – PpR 2015****Matriz lógica del Programa Presupuestal del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS**

Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
Resultado Final			
Reducción de la oferta de drogas cocaínicas.	1. Superficie cultivada de coca (has.)	1. Informe Anual de Monitoreo de Coca elaborado por UNODC	
Resultado Específico			
Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).	1. Dependencia económica de la coca en familias de zonas de intervención DAIS (has/fam). 2. Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera con actitud favorable al DAIS.	1. Informe Anual de Monitoreo de Coca elaborado por UNODC; Proyección de Población INEI. 2. Encuesta de DEVIDA.	1. En el país, la lucha contra las drogas se prioriza como política nacional. 2. Adecuado panorama social en zonas de intervención del DAIS. 3. No hay incremento de la demanda mundial de cocaína peruana.
Producto			
1. Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	1. Productividad los principales cultivos promovidos en las zonas de influencia cocalera (café, cacao y palma aceitera). 2. Superficie de cultivos alternativos asistidos. 3. Porcentaje de comunidades de las zonas de influencia cocalera con actas de entendimiento suscritas,	1, 4, 5 y 6 Encuesta de Evaluación DEVIDA. 2 Reporte de ejecutores del DAIS. 3 Reporte de la Actividad "Atención a la población post erradicación".	1. Las entidades del Estado se involucran sinérgicamente en la lucha contra las drogas. 2. Existen condiciones de seguridad en zonas de intervención DAIS.

J. CHACAPUL

V. LEYVA

C. DELGADO

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
	atendidas en el marco de las acciones de post erradicación. 4. Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera que han desarrollado Conciencia Ambiental. 5. Porcentaje de agricultores de las zonas de influencia cocalera que comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas. 6 Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera que consideran que su gobierno se involucra en la solución de los principales problemas de su comunidad.		
Proyectos Tipología 1: Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos:	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	1. Las entidades del Estado se involucran sinérgicamente en la lucha contra las drogas. 2. Existen condiciones de seguridad en zonas de intervención DAIS.
Proyectos Tipología 2: Rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos:	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	
Proyectos Tipología 3: Recuperación de áreas degradadas por cultivos de coca para fines ilícitos mediante la reforestación	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	
Proyectos Tipología 4: Aprovechamiento y manejo de los recursos forestales en Comunidades Nativas y poblaciones vulnerables.	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	

Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
Proyectos Tipología 5: Construcción y mejoramiento de infraestructura básica comunal y social en ámbitos post erradicación	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS

Actividades

Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
Actividades			
1. Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agrícola.	Persona Capacitada	Sistema de Monitoreo – DEVIDA	1. Las autoridades, líderes regionales y locales y la población de las zonas de influencia cocalera cooperan en forma efectiva con el DAIS. 2. Los precios de los principales productos agrícolas no sufren variaciones negativas.
2. Mantenimiento de caminos vecinales.	Kilometro		
3. Formalización y titulación de predios rurales.	Título		
4. Promoción de la inversión privada	Plan de promoción de la inversión privada		
5. Atención a la población post erradicación.	Familia		
6. Capacitación y sensibilización para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	Persona Capacitada		
7. Promoción de la asociatividad.	Organización		

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS

Matriz lógica del Programa Presupuestal de Gestión Integrada y Efectiva del Control de Drogas en el Perú - GIECOD

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Resultado final			
MEJORA DEL ORDEN INTERNO	Superficie de cultivos de coca (ha)	Informe Anual de Monitoreo de Coca elaborado por UNODC	La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas se implementa en todas las instituciones competentes.
Resultado específico			
Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades encargadas del control de la oferta de drogas	Porcentaje de entidades con desempeño satisfactorio en la implementación de los planes operativo y/o estratégico para el control de la oferta de drogas	Informes de monitoreo	Las entidades competentes asumen mayor compromiso para mejorar su capacidad de gestión en el control de la oferta de drogas.
Productos			
PRODUCTO 1.- ENTIDADES PÚBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	- Indicador de desempeño: Porcentaje de entidades que cuentan con planes operativos y/o estratégicos para el control de oferta de drogas concertados - Indicador de desempeño: Porcentaje de personas sensibilizadas para desalentar su accionar en la cadena delictiva de la Oferta de Drogas - Indicador de producción física: Plan de intervención (operativo y/o estratégico)	Registro de actas de los comités y espacios de coordinación en control de oferta de drogas. DEVIDA Registro de Planes Operativos de las entidades vinculadas al Control de la Oferta de Drogas. DEVIDA. Informes de monitoreo - DEVIDA.	Las entidades competentes participan activamente en los comités y espacios de coordinación, asegurando mejor coordinación y sinergias entre ellas.
PRODUCTO 2.- UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	- Indicador de desempeño: Porcentaje de Unidades especializadas priorizadas que cuentan con capacidad operativa para el Control de la Oferta de Drogas. - Porcentaje de Operaciones Conjuntas realizadas. - Cantidad de Insumos Químicos incautados. - Indicador de producción física: Unidad especializada.	Bases de datos de Planes de Fortalecimiento de Capacidades Operativas de las entidades vinculadas al Control de la Oferta de Drogas e informes de monitoreo - DEVIDA	Las entidades competentes cuentan con Planes de Fortalecimiento.

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos importantes
Actividades			
PRODUCTO 1			
DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	Eventos	Registro de actas de los comités y espacios de coordinación en control de oferta de drogas. DEVIDA	Las entidades competentes participan activamente en los comités y espacios de coordinación.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	Documento (Número de estudios e investigaciones desarrollados)	Registro de estudios efectuados. DEVIDA	Las decisiones orientadas al control de la oferta de drogas se realizan sobre la base de investigaciones, informes y otros estudios.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	Campaña (Número de campañas)	Registro de planes comunicacionales, Informes de monitoreo - DEVIDA	Las entidades competentes participan activamente.
PRODUCTO 2			
PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Unidad especializada (Número de dependencias atendidas)	Registro de Planes de Fortalecimiento de Capacidades Operativas de las entidades vinculadas al Control de la Oferta de Drogas. DEVIDA	Las entidades competentes destinan equipamiento tecnológico e infraestructura al control de oferta de drogas.
DOTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	Persona (Número de personal especializado contratado)	Informes de monitoreo - DEVIDA	Las entidades competentes asignan funciones directamente relacionadas al personal contratado al control de la oferta de drogas.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	Persona capacitada (Número de personas debidamente instruidos y entrenados)	Informes de monitoreo - DEVIDA	Las entidades competentes garantizan que el personal capacitado cumpla funciones directamente relacionadas al control de la oferta de drogas.
FINANCIAMIENTO DE INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS	Transferencia	Convenio, Resolución de Transferencia, Plan Operativo	- Políticas de reducción de las áreas de cultivo con fines ilícitos, son sostenibles. - Existen Planes Operativos de Reducción de cultivos ilícitos son concertados.
FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	Transferencia	Convenio, Resolución de Transferencia, Plan Operativo	Existen Planes de Operaciones Conjuntas concertados.

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD



Matriz lógica del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 2013 - 2016 - PTCD

Resultado final	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos importantes
Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles.		Encuesta Nacional - Población General - Encuesta Nacional - Población Escolar Secundario	
Resultado específico Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 6 a 64 años	Prevalencia anual del consumo de drogas en población general Prevalencia anual del consumo de drogas en población escolar de nivel secundario % de la población general con disposición al consumo de drogas % de la población escolar de nivel secundario con disposición al consumo de drogas	Encuesta Nacional - Población General - Encuesta Nacional - Población Escolar Secundario	La población de 6 a 64 años conoce los riesgos y tiene servicios que lo informan, orientan y aconsejan sobre el consumo de drogas.
Productos 1) Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	Porcentaje de población que incrementa la percepción de riesgo sobre el consumo de drogas. Porcentaje de familias que incrementan habilidades parentales Porcentaje de estudiantes que incrementan habilidades psicosociales Porcentaje de la población de comunidades intervenidas involucrada en acciones de prevención del consumo de drogas	Encuestas Nacionales sobre consumo de drogas en población general y escolar Reporte del Sistema de registro - Habla Franco Reporte del Sistema de Evaluación de Familias Fuertes Reporte del Sistema de Evaluación del Programa. Informe de Estudio línea base y evaluación de resultados (casi experimental).	La población accede voluntariamente y promueve la participación de sus pares y familiares en los diferentes programas y servicios para la prevención del consumo de drogas. Padres y madres muestran interés y disposición para incorporar y mejorar sus habilidades en pos de la prevención del consumo de drogas. Estudiantes muestran interés y disposición en incorporar y fortalecer habilidades psicosociales. Los diferentes actores comunitarios, líderes de opinión y representantes de organizaciones comunitarias se muestran interesados en organizarse para prevenir el consumo de drogas y otros problemas


C. DELGADO


V. LEYVA


J. CRUQUIN

			psicosociales. Los gobiernos locales y regionales, así como diferentes actores institucionales públicos y privados promueven, facilitan e implementan acciones para fortalecer la organización de la comunidad para la prevención del consumo de drogas y otros problemas psicosociales. Los medios de comunicación difunden las acciones logradas y generadas por comunidades organizadas para la prevención del consumo de drogas y otros problemas psicosociales.
--	--	--	---

2) Población atendida en adicciones por consumo de drogas	Porcentaje de usuarios que concluyen el paquete de atención en adicciones. Porcentaje de usuarios que refieren satisfacción con el servicio.	Reporte del Sistema de Registro HIS Reporte del Sistema del registro - Centros Juveniles - SOA Reporte del Sistema del registro - INPE Reporte del Sistema del registro Centro de Emergencia Mujer	psicosociales. La población accede voluntariamente y promueve la asistencia de sus pares y familiares a los diferentes servicios para la atención en adicciones por consumo de drogas. Los adolescentes infractores muestran interés y participan voluntariamente en los programas de atención en adicciones por consumo de drogas. Autoridades competentes en la problemática de adolescentes infractores facilitan y promueven la implementación del programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, así como el programa de intervención terapéutica en los Servicios de Orientación al Adolescente.
---	--	--	---



J. CHUCUPUL



V. LEYVA



C. DELGADO

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

				La población penitenciaria muestra interés y accede a los programas de atención en la adicción por consumo de drogas de manera permanente y comprometida. Autoridades y funcionarios del sistema penitenciario apoyan, promueven y facilitan la implementación de programas de atención en adicción por consumo de drogas (a través de programas de asistencia y compromiso). La población expuesta a la violencia familiar y sexual tiene interés y está dispuesta a recibir información y orientación sobre los impactos negativos del consumo de drogas. Las autoridades reconocen a los líderes de opinión y medios de difusión y promueven y apoyan la difusión de los impactos negativos del consumo de drogas y su relación con la violencia familiar y sexual.
--	--	--	--	--



F. INFANTE



L. CIEZA



Z. DELGADO

Actividades		
1) Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas		
Actividad 1: Servicio de orientación y consejería Habla Franco	Persona	Informes
		Los medios de difusión y líderes de opinión difunden voluntariamente el servicio de orientación y consejería a través de la vía línea telefónica y web Habla Franco. La población muestra interés y accede al servicio de orientación y consejería a través de la vía línea telefónica y web Habla Franco.


C. DELGADO


V. LEYVA


J. CHUQUIL

Actividad 2: Difusión de contenidos preventivos en el ámbito urbano y rural	Campaña	Informes	La población del ámbito rural y urbano muestra interés y accede a los espacios de difusión de contenidos preventivos. Los medios de difusión, líderes de opinión y autoridades rurales y urbanas apoyan y brindan las facilidades necesarias para la difusión de contenidos preventivos.
Actividad 3: Atención a familias con hijos de 6 a 9 años Programa Paz Familiar	Persona	Registro participación	Familias muestran interés en participar activa y permanente en el programa de prevención Paz Familiar. Docentes del nivel primario muestran interés y disposición en realizar el programa de prevención Paz Familiar. Autoridades del Ministerio de Educación, los Gobiernos Locales y Regionales brindan facilidades para la realización del programa de prevención Paz Familiar.

Actividad 4: Atención a familias con hijos de 10 a 14 años Programa Familias Fuertes	Persona	Reporte evaluación	Familias muestran interés en participar activa y permanente en el programa Familias Fuertes. Docentes del nivel secundario muestran interés y disposición en realizar el Programa Familias Fuertes. Autoridades del Ministerio de Educación, de los Gobiernos Locales y Regionales brindan facilidades para la realización del Programa Familias Fuertes. Docentes se muestran interesados y dispuestos a realizar las horas de tutoría
Actividad 5: Prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel primario.	Persona	Registros participación	Docentes se muestran interesados y dispuestos a realizar las horas de tutoría


C. DELGADO


V. LEYVA


J. CHUQUIPUL

Introduciendo el Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo. Estudiantes se muestran motivados e interesados en las sesiones del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo. Autoridades del sector educación brindan facilidades necesarias para la implementación del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo. Padres y madres de familia apoyan y promueven la implementación del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo.			
---	--	--	--


P. INYANTE


L. CIEZA


L. DELGADO

Docentes se muestran interesados y dispuestos a realizar las horas de tutoría introduciendo el Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo. Estudiantes se muestran motivados e interesados en las sesiones del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo. Autoridades del sector educación brindan facilidades necesarias para la implementación del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo.	Reporte de evaluación	Persona	Actividad 6: Prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario.
--	-----------------------	---------	--


C. DELGADO


G. DELGADO


V. LEYVA


J. CHAQUIPUL

Nivel secundario	Los diferentes actores comunitarios, líderes de opinión y representantes de organizaciones comunitarias muestran interesados en participar activamente en el programa de intervención comunitaria.	Los gobiernos locales y la red de instituciones públicas/privadas establecen un vínculo cercano y permanente de coordinación con la comunidad en donde se aplica el programa de intervención comunitaria.	Los diferentes actores comunitarios, líderes de opinión y representantes de organizaciones comunitarias toman un rol proactivo en la implementación del programa de intervención comunitaria, asegurando su sostenibilidad y
Actividad 7: Intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas y otros problemas psicosociales	Persona.	Registro de actividades y participantes Registro fotográfico.	


L. CIEZA


C. DELGADO

Nivel secundario	Los diferentes actores comunitarios, líderes de opinión y representantes de organizaciones comunitarias toman un rol proactivo en la implementación del programa de intervención comunitaria, asegurando su sostenibilidad y promoviendo su replicabilidad en comunidades aliadas.	La población participa y se compromete en la intervención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas.	Informe	La población participa y se compromete en la intervención
2) Población atendida en adicciones por consumo de drogas	Persona	Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas.	Informe	


C. DELGADO

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015



			terapéutica en modalidad residencial, siguiendo las fases y procesos establecidos. Las familias de los consumidores y dependientes a drogas que asistieron a intervenciones ambulatorias y residenciales, apoyan el proceso de tratamiento iniciado por sus familiares, asistiendo a las sesiones familiares y realizando los compromisos establecidos. Los profesionales de salud a cargo de la modalidad ambulatoria y residencial se forman constantemente para mejorar sus estrategias de intervención terapéutica.
--	--	--	--



Actividad 2: Atención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y Servicio de Orientación al Adolescente	Persona	Plan de capacitación de Registro de participantes Registro fotográfico	terapéutica. Adolescentes muestran interés y participan activamente del programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. Padres, madres y familiares de los adolescentes participan y se comprometen a apoyar el programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. Profesionales encargados del programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación están motivados a brindar una atención de
--	----------------	---	---




C. DELGADO


V. LEYVA


J. CHUCARIL

Actividad 3: Atención terapéutica en los Establecimientos penitenciarios y centros de medio libre.	Persona	Plan de capacitación de participantes Registro fotográfico	La población internada en establecimientos penitenciarios y sus familias muestran interés, acceden y participan voluntariamente en el programa de intervención terapéutica. La población de los centros de medio libre y sus familias muestran interés, acceden y participan voluntariamente en el programa de intervención terapéutica.
Actividad 4: Acciones preventivas y atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas.	Persona	Registro de participantes Registro fotográfico	Las personas afectadas por hechos de violencia familiar muestran interés en informarse y conocer el impacto negativo de las drogas. Las personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual asociadas al consumo de drogas participan activamente de las acciones preventivas y de intervención.


L. CIEZA


C. DELGADO

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal PTCD



MATRIZ PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO TOCACHE – UCHIZA PRODATU II

Jerarquía de Objetivos	Indicadores	Criterios de Evaluación	Unidad	Línea Base 2012	Meta 2016
Componente 1: Fortalecimiento de la gestión asociativa y empresarial de organizaciones de productores	Se fortalecen 15 organizaciones al segundo año de implementación del proyecto	a) Certificados FLO y Rain Forest Alliance. b) Actualización de la estructura legal de las organizaciones en Registros públicos. c) Transformación de asociaciones a cooperativas. d) Acceso a créditos internacionales (activos revalorizados). e) Incremento de Base Asociativa.	Organización	0	15
	Se incrementa el procesamiento y la comercialización de productos en 20 % en relación a línea de base.	a) Calidad de producto. b) Volumen de Venta.	TM	4,604	5,525
	Se incrementa en 25% las áreas de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de café, cacao, Pijuayo, palma y pastos en sistemas agroforestales.	a) Áreas incrementadas – Sistemas Agroforestales.	Ha	571	2085
	Se producen y comercializan al menos 2 productos con certificación orgánica.	a) Certificación orgánica (Sello Orgánico y UTZ) de cultivos de cacao y café. b) Volumen de producción certificada. a) Rendimiento incrementado de cultivos de cacao, café, palma aceitera y pijuayo para palmito.	Producto	0	2
Componente 2: Mejoramiento de la producción agropecuaria sustentable	Se incrementa en 30 % el Rendimiento por cultivo (Kg/ha) - Promedio por agricultor participante en el proyecto.	CACAO	Kg/Ha	3,328	4,328
		CAFÉ	Kg/Ha	878	1,141
		PALMA ACEITERA	Kg/Ha	719	935
		PIJUAYO	Kg/Ha	9,584	12,459
Componente 3: Eficiente gestión y conservación ambiental	Se han creado y/o fortalecido 5 Unidades Ambientales en los GGILL	a) Con resolución municipal. b) Ejecución de planes operativos. c) Uso de Instrumentos de Gestión Ambiental. d) Asignación presupuestal. e) Aplicación de Sistema de Indicadores Ambientales -SINIA y Sistema de Información Ambiental Local – SIAL. f) Proyectos Ambientales en Ejecución.	Unidad Ambiental Municipal	0	5
		a) Estudios de creación. b) Validación Social. c) Aprobación de la creación. d) Documentos de Gestión aprobados (Plan Maestro y Planes de Manejo). e) Financiamiento para Manejo.	Área de Conservación Natural	0	2
		a) Plantones instalados en campo definitivo en Sistemas Macizo, Defensa Ribereña y/o Franja de Enriquecimiento.	HA	16,500	18,000
		1,500 ha. de áreas reforestadas.			

Fuente: Programa de Desarrollo Alternativo Tocache – Uchiza PRODATU



A.3 Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR

Seguimiento del Desempeño del PpR PIRDAIS

Nivel del Objetivo	Enunciado de resultado / producto	Nombre del indicador (desempeño)	U.M.	Fuente de datos	Responsable de definición	Responsable de medición	Método de cálculo	Disponible		
								BD	Sintaxis	LdB
Resultado Específico	Población y autoridades locales de zonas de influencia cocallera involucradas en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible	1. Dependencia del cultivo de la coca en las familias de las zonas de influencia cocallera (ha. de coca / familia rural)	ha /fam	Reporte UNODC, INEI	DEVIDA	DEVIDA	Ratio: superficie de cultivos de coca entre el número de familias.	X	X	X
		2. Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocallera con actitud favorable al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -DAIS (%)	%	Encuesta DEVIDA	DEVIDA	DEVIDA	Indicador compuesto, calculado en base a tres variables categorías: percepción sobre el cultivo de coca (TR), percepción de bienestar económico familiar y percepción de progreso comunal.	X	X	X
		3. Productividad del cacao promovido en las zonas de influencia cocallera (kg/ha)	kg/ha	Encuesta DEVIDA	DEVIDA	DEVIDA	Ratio: cantidad cosechada entre superficie cosechada (cacao).	X	X	X
Producto	Producto 1: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	2. Porcentaje de comunidades de las zonas de influencia cocallera con actas de entendimiento suscritas, atendidas en el marco de las acciones de post erradicación	%	Informes de las Oficinas Zonales que implementan la actividad, con información de cada comunidad intervenida.	DEVIDA	DEVIDA	Ratio: número de comunidades de las zonas de influencia cocallera con actas de entendimiento suscritas atendidas en el marco de las acciones de post erradicación, entre el número de comunidades de las zonas de influencia cocallera con actas de entendimiento suscritas	X	X	X
		3. Superficie de cultivos alternativos asistidos.	ha	Encuesta DEVIDA	DEVIDA	DEVIDA	Sumatoria de la superficie asistida por las actividades y proyectos.	X		X
		4. Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocallera que han desarrollado Conciencia Ambiental	%	Encuesta DEVIDA	DEVIDA	DEVIDA	Indicador compuesto, calculado en base a seis variables: conocimientos de conservación y manejo del medio ambiente, desarrollo de conciencia ambiental, cree que sembrar coca causa daños a la naturaleza, está en desacuerdo con que sus hijos cultiven coca, opina que la elaboración de drogas contamina las aguas y suelos que la elaboración de drogas contamina los suelos.	X	X	X
		5. Porcentaje de agricultores que comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas.	%	Encuesta DEVIDA	DEVIDA	DEVIDA	Ratio del número de agricultores que comercializan su producción a través de su organización entre el total de agricultores.	X	X	X
		6. Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocallera que consideran que la municipalidad distrital se involucra en la solución de los principales problemas de su comunidad	%	Encuesta DEVIDA	DEVIDA	DEVIDA	Ratio: número de jefes de hogar que considera que la Municipalidad Distrital está trabajando en la solución de los problemas de su comunidad, entre el total de jefes de hogar.	X	X	X

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS

Seguimiento del Desempeño del PpR GIECOD

Objetivos	Indicadores	U.M.	Fuente de datos	Responsable de definición	Responsable de medición	Método de cálculo	Base de datos	Sintaxis	LdB
RESULTADO ESPECÍFICO: MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y DE LAS SINERGIAS ENTRE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	Porcentaje de entidades con desempeño satisfactorio en la implementación de los planes operativos y/o estratégicos para el control de la oferta de drogas	Porcentaje	Actas de Aprobación de planes Informes de Monitoreo		Sahda Fayad Valverde Coordinadora de Seguimiento y Evaluación del PP GIECOD	Se calcula dividiendo el número de entidades que hayan implementado planes estratégicos/operativos para el año fiscal programado, cuyo nivel de cumplimiento es mayor al 85% de ejecución física, entre el total de planes formulados para el año fiscal correspondiente. $= \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N} \times 100$ N = número total de entidades que hayan formulado planes para el año fiscal correspondiente K _i = 1, si el cumplimiento es mayor o igual al 85% K _i = 0, si el cumplimiento de metas no supera el 85%	No corresponde	No corresponde	

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD

PRODUCTOS	Indicadores	U.M.	Fuente de datos	Responsable de definición	Responsable de medición	Método de cálculo	Base de datos	Sintaxis	Línea de Base
PRODUCTO 1: ENTIDADES PÚBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS	Porcentaje de Entidades que cuentan con planes operativos y/o estratégicos para el control de oferta de drogas concertados	Porcentaje	Actas de aprobación de Planes Articulados Actas de aprobación de Planes Concertados Informes de monitoreo - DEVIDA.		Sahda Fayad Valverde Coordinadora de Seguimiento y Evaluación del PP GIECOD	Se calcula dividiendo el número de entidades que forman parte de los planes concertados para el control de oferta de drogas, entre el total de entidades vinculadas al control de oferta de drogas. $= \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N} \times 100$ N = número total de entidades vinculadas al control de la oferta de drogas K _i = 1, entidades que forman parte del plan concertado K _i = 0, entidades que no forman parte del plan concertado	No corresponde	No corresponde	

PRODUCTOS	Indicadores	U.M.	Fuente de datos	Responsable de definición	Responsable de medición	Método de cálculo	Base de datos	Sintaxis	Línea de Base
	Porcentaje de personas sensibilizadas para desalentar su accionar en la cadena delictiva de la Oferta de Drogas	Porcentaje	Encuesta de Evaluación DEVIDA		Sahda Fayad Valverde Coordinadora de Seguimiento y Evaluación del PP GIECOD	Se calcula dividiendo el número de personas, que han recibido mensajes de comunicación e información, en una zona de intervención, en razón a las consecuencias negativas que tienen sus acciones en el ciclo productivo de drogas ilícitas entre el total de personas que viven en la zona de intervención $= \frac{n}{N} \times 100$ n= número de personas que recibieron los mensajes comunicacionales N = número total de personas que viven en la zona de intervención	Bases de datos elaborada por DEVIDA a partir de Encuesta de Evaluación Comunicacional.	No corresponde	

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD

PRODUCTOS	Indicadores	U.M.	Fuente de datos	Responsable de definición	Responsable de medición	Método de cálculo	Base de datos	Sintaxis	Línea de Base
PRODUCTO 2.- UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	Unidades especializadas priorizadas que cuentan con capacidad operativa para el control de la oferta de drogas	Porcentaje	Actas de Avance de Planes Estratégicos Actas de avance de Planes Operativos Actas de Avance de Planes de Fortalecimiento o Informes de Monitoreo de DEVIDA.		Sahda Fayad Valverde Coordinadora de Seguimiento y Evaluación del PP GIECOD	Se calcula dividiendo el número de Unidades Especializadas que han sido implementadas en más del 80% de la meta física programada en el año, entre el número total de Unidades Especializadas programada en el año correspondiente. $= \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N} \times 100$ N = Total de Unidades Especializadas programadas en el año. K _i = 1, si la Unidad Especializada ha sido implementada en más del 80% de lo programado en el año. K _i = 0, si la Unidad Especializada no ha sido implementada en menos del 80% de lo programado en el año.	No corresponde	No corresponde	



PRODUCTOS	Indicadores	U.M.	Fuente de datos	Responsable de definición	Responsable de medición	Método de cálculo	Base de datos	Sintaxis	Línea de Base
	Porcentaje de Operaciones Conjuntas realizadas	Porcentaje	Planes Operativos aprobados por los espacios de coordinación Informes de Monitoreo		Sahda Fayad Valverde Coordinadora de Seguimiento y Evaluación del PP GIECOD	Se calcula dividiendo la cantidad de las operaciones conjuntas y/o simultáneas realizadas de lo programado en el año fiscal, entre el total de operaciones conjuntas planificadas y aprobadas por los espacios de coordinación para el año fiscal. $= \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N} \times 100$ N = Total de Operaciones Conjuntas planificadas y aprobadas por los espacios de coordinación en el año correspondiente. Ki = 1, si la Operación conjunta es realizada en el año fiscal. Ki = 0, si la Operación conjunta no es realizada en el año fiscal.	No corresponde	No corresponde	

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD

PRODUCTOS	Indicadores	U.M.	Fuente de datos	Responsable de definición	Responsable de medición	Método de cálculo	Base de datos	Sintaxis	Línea de Base
PRODUCTO 2.- UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS	Cantidad de Insumos Químicos incautada	Kilogramos	Reportes estadísticos de la PNP- DIREJANDRO Reportes de la SUNAT		Sahda Fayad Valverde Coordinadora de Seguimiento y Evaluación del PP GIECOD	IQij = Cantidad (kg) del insumo químico i incautado en el operativo j de la PNP o SUNAT El logro (%) del indicador para el año n se calcula de la forma siguiente: $\text{Logro} = 100 \times \frac{(I.Q.n - I.Q.B.)}{(I.Q.M.n - I.Q.B.)}$ I.Q.n = Cantidad de insumos químicos incautados en el año n I.Q.B. = Cantidad de insumos químicos incautados en el año base I.Q.M.n = Cantidad de insumos químicos incautados meta en el año n	Base de datos elaborada por el Área de Estadística DIREJANDRO y por la SUNAT		

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD



Seguimiento del Desempeño del PTC

Nivel de objetivo	Enunciado de resultado / producto	Nombre del indicador (desempeño)	U.M.	Fuente de datos	Responsable de Definición	Responsable de Medición	Método de cálculo	Disponibilidad		
								Base de datos	Sintaxis	Línea de Base (LdB)
Resultado específico	Disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años	Prevalencia anual del consumo de drogas en la población general.	%	Encuesta Nacional – Población General	Equipo Técnico	Observatorio Peruano de Drogas	$= \frac{(Cb - Ca)}{Ca} \times 100$ Ca : Prevalencia anual de consumo de drogas legales e ilegales de anterior estudio Cb : Prevalencia anual de consumo de drogas legales e ilegales del último estudio	Sí	Sí	Sí
		Prevalencia anual del consumo de drogas en la población escolar de nivel secundaria.	%	Encuesta Nacional – Población Escolar Secundario	Equipo Técnico	Observatorio Peruano de Drogas	$= \frac{(Cb - Ca)}{Ca} \times 100$ Ca : Prevalencia anual de consumo de drogas legales e ilegales de anterior estudio Cb : Prevalencia anual de consumo de drogas legales e ilegales del último estudio	Sí	Sí	Sí
		Porcentaje de la población general con disposición al consumo de drogas.	%	Encuesta Nacional – Población General	Equipo Técnico	Observatorio Peruano de Drogas	$= \frac{(Cb - Ca)}{Ca} \times 100$ Ca : Porcentaje de disposición al consumo de drogas ilegales de anterior estudio Cb : Porcentaje de disposición al consumo de drogas ilegales del último estudio	Sí	Sí	Sí
Productos	Población desarrollo competencias para la prevención del consumo de drogas	Porcentaje de la población escolar de nivel secundaria con disposición al consumo de drogas.	%	Encuesta Nacional – Población Escolar Secundario	Equipo Técnico	Observatorio Peruano de Drogas	$= \frac{(Cb - Ca)}{Ca} \times 100$ Ca : Prevalencia anual de consumo de drogas legales e ilegales de anterior estudio Cb : Prevalencia anual de consumo de drogas legales e ilegales del último estudio	Sí	Sí	Sí
		Porcentaje de población general con alta percepción de riesgo sobre el consumo de drogas.	%	Encuesta Nacional – Población General	Equipo Técnico	Observatorio Peruano de Drogas	$= \frac{(A - B)}{A} \times 100$ A : Número de encuestados que refieren tener una alta percepción de riesgo B : Número de encuestados que responden la pregunta sobre percepción de riesgo	Sí	Sí	Sí
		Porcentaje de estudiantes del nivel secundario con alta percepción de riesgo sobre el	%	Encuesta Nacional – Población Escolar Secundario	Equipo Técnico	Observatorio Peruano de Drogas	$= \frac{(A - B)}{A} \times 100$ A : Número de encuestados que refieren tener una alta	Sí	Sí	Sí



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015

Nivel de objetivo	Enunciado de resultado / producto	Nombre del indicador (desempeño)	U.M.	Fuente de datos	Responsable de Definición	Responsable de Medición	Método de cálculo	Base de datos	Sintaxis	Disponibilidad	Línea de Base (LdB)
		consumo de drogas.					percepción de riesgo B : Número de encuestados que responden la pregunta sobre percepción de riesgo $= (A/B) \times 100$ A : Número de padres de familia que incrementan sus habilidades parentales B : Número de padres de familia que participan en el Programa "Familias Fuertes: Amor y Límites"				
		Porcentaje de familias intervenidas que desarrollan habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas.	%	Reporte del Sistema de Evaluación del Programa	Equipo Técnico	Dirección de Articulación Territorial		Sí	Sí	No	
		Porcentaje de estudiantes intervenidos que desarrollan habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.	%	Reporte del Sistema de Evaluación del Programa	Equipo Técnico	Dirección de Articulación Territorial	Aplicación de encuestas con calificación por puntaje de acuerdo a la escala de Likert	Sí	No	No	
		Porcentaje de la población de comunidades intervenidas involucrada en acciones de prevención del consumo de drogas.	%	Evaluación cuasi experimental	Equipo Técnico	Dirección de Articulación Territorial	-----	No	No	No	
		Porcentaje de personas atendidas por adicciones al consumo de drogas que concluyen el programa y/o paquete de atención.	%	Reporte Cuestionario	Equipo Técnico	Dirección de Articulación Territorial	$= (A/B) \times 100$ A : Número de personas que concluyen el paquete de atención / programa de tratamiento por consumo y dependencia de drogas B : Número de personas atendidas por consumo y dependencia a drogas $= (A/B) \times 100$ A : Número de personas satisfechas con el paquete de atención B : Número de personas que concluyen el paquete de atención / programa de tratamiento por consumo y dependencia de drogas	Sí	No	No	
	Población atendida en adicciones por consumo de drogas	Porcentaje de personas atendidas por adicciones al consumo satisfechas con el programa y/o servicio.	%	Registro HIS Cuestionario	Equipo Técnico	Dirección de Articulación Territorial		Sí	No	No	

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal PTCD

A.4 Relación de otras fuentes de información para el seguimiento de oferta y demanda de drogas

A. Seguimiento de la Evolución de la Oferta de Drogas

Insumos:

#	Reporte/Informe	Fuente
1	Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca	UNODC
2	Informe de Reducción del Espacio Cocalero	MININTER-Proyecto CORAH
3	Informe Mundial de Drogas	UNODC
4	Reportes de Interdicción	MININTER, MINDEF, SUNAT
5	Reportes de Sanción	MP, PJ, INPE

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

B. Seguimiento de la Demanda de Drogas

Insumos:

#	Reporte/Informe	Fuente
1	Reportes de la PNP	MININTER-PNP
2	Reportes del Observatorio de Criminalidad	Ministerio Publico
3	Encuestas del INEI	INEI
4	Reportes de violencia familiar asociado a consumo de alcohol y drogas.	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



e. DELGADO




V. LEYVA



J. CHUQUIPUL



A.5 Esquema del Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación



Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

Av. Benavides N° 2199 – B, Miraflores – Lima

Telefax (511) 273-6656 / 207-4800

www.devida.gob.pe

www.SIMDEV.gob.pe