


FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2593481	CÓDIGO SNIP	2593481	FECHA DE REGISTRO	09/05/2023
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	ADQUISICION DE LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO, LAMPARA QUIRURGICA RODABLE, MAQUINA DE ANESTESIA Y MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	IOARR	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

DATOS GENERALES
I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD FORMULADORA (UF)	GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	APROBADO 	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	1,145,400.00
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	09/05/2023	CONTROL CONCURRENTES (S/)(b)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	1,145,400.00
CADENA FUNCIONAL	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	0

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a)	1,429,220.00
------------------------------------	--	---	--------------

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

DOCUMENTO EQUIVALENTE?			
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)	0.00
REGISTRO DE CIERRE		SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	16/05/2023	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)	0.00
FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	31/12/2024	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	1,429,220.00

EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	1,429,220.00	PIM 2024 (c)	1,416,020.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	1,303,420.00	DEVENGADO 2024 (d)	1,287,620.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	91.2 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	90.9 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	125,800.00	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	128,400.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	AGO-2023	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	JUN-2024

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2023	0.00	1,145,400.00	1,145,400.00	15,800.00	15,800.00
2024	0.00	1,416,020.00	1,413,420.00	1,287,620.00	1,287,620.00



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

2.6.32.1 PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	10,240.00	1,287,620.00	1,297,860.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE	
REGION LAMBAYEQUE- HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	1,303,420.00		

CONTRATACIONES

INFOBRAS

Cerrar

Imprimir