


FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2616388	CÓDIGO SNIP	2616388	FECHA DE REGISTRO	11/10/2023
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	IOARR	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

DATOS GENERALES
I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD FORMULADORA (UF)	402-1002: REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DEL HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	APROBADO 	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	4,445,732.71
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	06/12/2023	CONTROL CONCURRENTES (S/)(b)	0.00
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	4,445,732.71
CADENA FUNCIONAL	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	0

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a)	12,496,997.40
------------------------------------	--	---	---------------

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

DOCUMENTO EQUIVALENTE?			
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)	249,939.94
REGISTRO DE CIERRE		SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	06/09/2024	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)	0.00
FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	30/04/2025	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	12,746,937.35

EJECUCION FINANCIERA


I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	12,746,937.35	PIM 2024 (c)	2,567,656.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	0.00	DEVENGADO 2024 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	0 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	12,746,937.35	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	2,567,656.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO		FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2024	0.00	2,567,656.00	2,567,656.00	0.00	0.00

EJECUCION FINANCIERA DE LA INVERSIÓN



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2.6.22.3 INSTALACIONES MEDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE	0.00	

CONTRATACIONES

INFOBRAS

I. OBRA 1

1. DATOS GENERALES

CÓDIGO INFOBRAS	519505		
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUE		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Contrata		
UBICACIÓN DE LA OBRA			
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	GOB.REG. LAMB - HOSPITAL BELEN LAMB.		
ESTADO DE LA OBRA			
MONTO DE CONTRATO EN S/.	4,445,733.00	FECHA DE INICIO DE OBRA	

Cerrar

Imprimir