

Inf 298



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 001024 30 SEP 2024

VISTO: La Resolución Gerencial Sub Regional N° 00711-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 26 de junio de 2024, la Carta N° 018-2024/CEVLL/ING.PISR-RC con Expediente N° 07431 de fecha 03 de setiembre de 2024, el Informe N° 1253-2024/GRP-401000-401400-401410 de fecha 10 de setiembre de 2024, el Informe N° 071-2024/GRP-401000-401300-401310-RYC de fecha 12 de setiembre de 2024, relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la elaboración de Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO CHILACO PELADOS, DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2500459.

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-GRP-GSRLCC-G-1 (Primera Convocatoria), con fecha 10 de octubre de 2023, se suscribe entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el Consorcio Educativo Vargas Llosa, conformada por Patricia Inés Salinas Reto y Lenin Miqueas Argomedo Arteaga, el Contrato N° 031-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO CHILACO PELADOS, DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2500459, por un monto contractual ascendente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/. 185,000.00), incluido IGV;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 0711-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 26 de junio de 2024, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO CHILACO PELADOS, DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2500459, cuyo costo total de inversión asciende a S/ 46,900,837.91 (CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 91/100 SOLES), con precios vigentes al mes de mayo de 2024, con un plazo de ejecución de 540 días calendario, modalidad de ejecución contrata a suma alzada;

Que, con Carta N° 018-2024/CEVLL/ING.PISR-RC, con Expediente N° 07431 de fecha 03 de setiembre de 2024, la Representante Común del Consorcio Vargas Llosa Patricia Inés Salinas Reto, presentó a la Entidad la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la elaboración de Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO CHILACO PELADOS, DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2500459, para su revisión y aprobación mediante acto resolutivo;

Que, la División de Estudios y Proyectos mediante el Informe N° 01253-2024/GRP-401000-401400-401410 de fecha 10 de setiembre de 2024, da conformidad a toda la documentación legal, administrativa y a la liquidación del servicio de consultoría aludida debidamente aprobada, siendo necesario continuar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del acto resolutivo que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 001024-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**  
 Sullana, 30 SEP 2024

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe N° 071-2024/GRP-401000-401300-401310-RYC de fecha 12 de setiembre de 2024, alcanza el Estado de Ejecución Financiera del Servicio de Consultoría para la elaboración de Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO CHILACO PELADOS, DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2500459 ,cuyo valor asciende a S/ 185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES);

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Financiera del Servicio de consultoría antes mencionado, se determina el siguiente detalle:

**CONTRATO VIGENTE SIGV**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal. 156,779.66  
**TOTAL ==>** S/ 156,779.66

**1.2 PAGADO**

- Contrato Principal. (156,779.66)  
**TOTAL ==>** S/ (156,779.66)

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 0.00**

**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

**2.1 AUTORIZADO S/ 28,220.34**

**2.2 PAGADO S/ (28,220.34)**

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 0.00**

**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

**3.1 Retenida. S/ 18,500.00**

Entregable 01 18,500.00

**3.2 Devuelta S/ (0.00)**

**SALDO A DEVOLVERAL CONSULTOR S/ 18,500.00**



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

001024

Sullana,

30 SEP 2024

RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV	0.00
2.	Impuesto General a las Ventas	0.00
	<b>Sub Total</b>	0.00
3.	Garantía de Fiel Cumplimiento	18,500.00

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/ 18,500.00**

Que, no existe saldo a favor del Consultor Consorcio Educativo Vargas Llosa, por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.	Contrato Vigente S/IGV,	0.00
2.	Impuesto General a las Ventas (IGV)	0.00

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 0.00**

Que, al Consultor Consorcio Educativo Vargas Llosa, se le ha retenido la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) en la valorización entregable N° 01, ascendente a:

3.	Garantía de Fiel Cumplimiento	18,500.00
----	-------------------------------	-----------

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/ 18,500.00**

**COSTO TOTAL ascendente a**

Contrato S/IGV	S/.	156,779.66
Impuesto General a las Ventas (IGV).		<u>28,220.34</u>

**TOTAL S/.** 185,000.00

Con visación de la División de Estudios y Proyectos, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional N° 023-2024/Gobierno Regional Piura- PR de fecha 22 de enero de 2024;

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 001024-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

30 SEP 2024

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración de Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO CHILACO PELADOS, DISTRITO DE LANCONES PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2500459 , elaborado bajo la modalidad de contrata por el Consorcio Educativo Vargas Llosa, durante el ejercicio presupuestal del año 2023-2024, cuyo valor asciende a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 185,000.00) y para efectos contables se anexa Anexo en dos folios, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Consultor Consorcio Educativo Vargas Llosa, es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

**ARTÍCULO TERCERO.-** Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, devolver al Consorcio Educativo Vargas Llosa, la Garantía de Fiel Cumplimiento, retenida en la valorización entregable N° 01 por el monto de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 18,500.00).

**ARTÍCULO CUARTO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Estudios y Proyectos, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Consultor Consorcio Educativo Vargas Llosa, en su domicilio legal: Calle Leoncio Prado N° 612-Centro de Sullana.  
Correo electrónico: patriciasalinasreto@hotmail.com

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
ING. JORGE CARLOS HAZABAL ADAMO  
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

001024

30 SEP 2024

Sullana,

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.

Piëgo	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Actividad		:	Expediente Técnico.
Proyecto		:	<b>"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO CHILACO PELADOS, DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2500459.</b>
Proceso de Selección		:	Adjudicación Simplificada N° 010-2023-GRP-GSRLCC-G-1 (Primera Convocatoria).
Localización del Estudio		:	
Centro Poblado		:	Chilaco Pelados.
Distrito		:	Lancones.
Provincia		:	Sullana.
Departamento		:	Piura.
Entidad contratante		:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato		:	Contrato N° 031-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (10/10/2023).
Consultor		:	Consortio Educativo Vargas Llosa.
Sistema de contratación		:	A Suma Alzada.
Jefe del Proyecto		:	Ing. Raúl Ronald Morales Rueda.
Fuente de Financiamiento		:	Fondo de Compensación Regional (FONCOR).
Presupuesto Contratado		:	S/. 185,000.00 incl. IGV.
Plazo ejecución según contrato		:	60 días calendario.
Inicio de Plazo contractual		:	11 de octubre de 2023.

Fechas de Presentación de Informes

(Según Términos de Referencia).

CARTA 003-2023/CECL/ING.PISR-RC del 20/11/2023/2023 – Plan de Trabajo.  
 OFICIO 1035-2023/GRP-401000-401400-401410 (28/11/2023).La Entidad da Conformidad al Plan de Trabajo.  
 CARTA 004-2023/CECL/ING.PISR-RC del 06/12/ 20/11/2023 – Primer Entregable (expediente técnico).  
 OFICIO 1074-2023/GRP-401000-401400-401410 (15/12/2023).La Entidad da Conformidad al Primer Entregable.  
 CARTA 006-2023/CECL/ING.PISR-RC del 12/01/2024 – Segundo Entregable.(expediente técnico final aprobado).  
 Acta de fecha 12/01/2024 (elaboración expediente técnico).

Suspensión del Plazo

Fecha Aprobación Expediente Técnico

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N 0711-2024/GOB.REG.PIURA 26/06/2024.

**ANEXO 01**


SERVICIO DE CONSULTORIA:  
 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO.  
 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. N° 14993 "SAGRADA FAMILIA" DE PARKINSONIA DEL DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" con C.UJ N° 2477121.

CONSULTOR  
 CONSORCIO EDUCATIVO VARGAS LLOSA  
 PROCESO  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G -PRIMERA CONVOCATORIA.  
 MONTO CONTRACTUAL  
 S/. 185,000.00

MONTO EJECUTADO		VALORIZACIONES				DESCUENTOS				GARANZIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
COMPROBANTE DE PAGO N°	MONTO VALORIZADO	N° VALORIZACION	REAJUSTES	IGV	MONTO BRUTO VALORIZADO	ADELANTOS DIRECTO	MATERIALES	DETRACCION SUNAT	OTRAS PENALIDADES			
31/12/2023	2688 a 2670 SIAF 2231	ENTREGABLE-01	0.00	18,932.20	111,000.00			13,320.00	0.00	18,500.00	31,820.00	79,180.00
31/07/2024	NP 1731-1744 SIAF 1342	ENTREGABLE-02 (Aprobacion Exp.Téc.	0.00	11,268.14	74,000.00			8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	65,120.00
<b>SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV).</b>				28,220.34	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%).</b>					0.00							
<b>INVERSION TOTAL ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO.</b>												

**R E S U M E N**

<b>AUTORIZADO</b>		<b>PAGADO</b>	
CONTRATO PRINCIPAL	156,779.66	LIQUIDO PAGADO	S/. 156,779.66
MONTO PARCIAL	156,779.66	TOTAL DESCUENTOS	S/. 0.00
IGV CONTRATO PRINCIPAL	28,220.34	TOTAL IGV	S/. 28,220.34
COSTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	S/. 185,000.00	MONTO PARCIAL	S/. 185,000.00
		SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV)	S/. 0.00
		SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%).	0.00
		COSTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	S/. 185,000.00



**ANEXO N° 02**

**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 14993 "SAGRADA FAMILIA" DE PARKINSONIA DEL DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" con C.U.I N° 2477121.**

**CONSORCIO EDUCATIVO VARGAS LLOSA.**

**S/ 185,000.00**

**2023-2024**

**185,000.00**

SERVICIO DE CONSULTORIA:  
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO:  
CONSULTOR  
MONTO CONTRACTUAL  
MONTO PRESUPUESTAL  
MONTO EJECUTADO



FECHA	C/P	VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
31/12/2023	2670	ENTREGABLE 01	2231-2023		79,180.00
31/12/2023	2669	Garantía de Fiel Cumplimiento	2231-2023		18,500.00
31/12/2023	2688	Detracción SUNAT	2231-2023		13,320.00
31/07/2024	NP 1731	ENTREGABLE 02	1342-2024		65,120.00
31/07/2024	NP 1744	Detracción SUNAT	1342-2024		8,880.00
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>185,000.00</b>
<b>SALDO A FAVOR (CONTRATO S/IGV.)</b>					<b>0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR (IMP. GRAL VENTAS 18%)</b>					<b>0.00</b>
<b>COSTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>185,000.00</b>

