

Anexo N° 6: Cronograma de la implementación de la continuidad operativa - modificado

N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PERIODO 2024																					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
COMPONENTE I: Identificación de riesgos y recursos (Proyecto PCO 2025)																								
1	Identificación de riesgos, análisis de impacto y determinación de actividades críticas	Grupo Comando											X	X										
2	Determinar los recursos humanos	Grupo Comando - ORH - SST											X	X										
3	Determinar los recursos de infraestructura tecnológica	Grupo Comando - OTI - SGSI											X	X										
4	Determinar los sistemas de información	Grupo Comando - OTI - SGSI											X	X										
5	Determinar los recursos físicos críticos	Grupo Comando - OPPM											X	X										
6	Determinar los recursos financieros	Grupo Comando - OAF											X	X										
COMPONENTE II: Desarrollo e implementación de la gestión de continuidad operativa																								
7	Revisar y/o actualizar el procedimiento de activación y desactivación del PCO	Grupo Comando											X	X										
9	Seguimiento y evaluación de la implementación de la gestión de la Continuidad Operativa (Matriz de seguimiento)	Grupo Comando											13-Set	sem 14 oct	sem 11 nov									
COMPONENTE III: Ejercicios y actualización del Pla de Continuidad Operativa																								
10	Ejecución de ejercicios de prueba (simulacros y/o simulaciones)	Grupo Comando						Se realizó 29.05.2024				Se realizó 15.08.2024					x 06 u 07 nov (simulación)							
11	Actualización del Plan (Proyecto PCO 2025)	Grupo Comando												X	X	X	X							
COMPONENTE IV: Integración de la Gestión de la Continuidad Operativa a la cultura organizacional																								
12	Actividades de difusión y/o capacitación	Grupo Comando - OAF											23-Set	1 y 10 oct										
13	Evaluar el grado de conocimiento del personal de la entidad	Grupo Comando											X	X										

 Actividades realizadas

 Actividades reprogramadas en el marco de la consultoría

 Actividades reformuladas fuera de las fechas previstas en el TdR de la consultoría

