



# Municipalidad Provincial de Yungay

## Resolución de Gerencia Municipal N° 659-2023-MPY

Yungay, 28 de diciembre de 2023

### VISTOS:

La Carta N° 019-2023-MPY/RRRM/SUPERVISOR, Ingresado con Expediente Administrativo N° 00012353-2023, de fecha 22 de diciembre del 2023; el Informe N° 0828-2023-MPY/07.11, de fecha 27 de diciembre del 2023; el Informe N° 01543-2023-MPY/07.10, de fecha 27 de diciembre del 2023, solicitando Aprobación mediante acto resolutivo el Expediente Técnico de la **Prestación Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01** del IOARR: **"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"**; con Código Único de Inversiones N° 2529340;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)", en esa secuencia se evidencia que las municipalidades tienen autonomía política, económica, administrativa y jurídica;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en el Artículo 20°, numeral 20), expresa: "Son atribuciones del Alcalde: Delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal", quien desempeñara el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 329-2023-MPY, de fecha 07 de agosto del 2023, en su **ARTÍCULO PRIMERO: APRUEBA** el Expediente Técnico del IOARR: **"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"**; con Código Único de Inversiones N° 2529340, con un presupuesto de aporte por la municipalidad que asciende a la suma de **S/ 533,888.00 (Quinientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 00/100 soles)**, quedando su ejecución autorizado correspondiente por la modalidad de **CONTRATA – SUMA ALZADA**, teniendo como plazo de ejecución de **(2 meses) 60 días calendario**s, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. En el siguiente cuadro se resume:

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO (S/)
COSTO DIRECTO	343,128.70
GASTOS GENERALES	33,839.73
UTILIDAD	27,450.30
<b>SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA</b>	<b>404,418.73</b>
IGV	72,795.37
<b>PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>477,214.10</b>
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	26,573.90
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	30,100.00
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>533,888.00</b>

Que, mediante Carta N° 014-2023-CONSORCIO YANAMITO/MPY/RC/MGGF, de fecha 21 de diciembre del 2023, el Sr. Melesio Gaudencio Guillen Flores, Representante Común del CONSORCIO YANAMITO, remite el Expediente Técnico de la **Prestación Adicional N° 01 y**





# Municipalidad Provincial de Yungay

**Deductivo Vinculante N° 01 del IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"; con Código Único de Inversiones N° 2529340, subsanado;**

Que, mediante Carta N° 019-2023-MPY/RRRM/SUPERVISOR, Ingresado con Expediente Administrativo N° 00012353-2023, de fecha 22 de diciembre del 2023, el Ing. Rufino Reynaldo Ramírez Mejía, Supervisor de Obra, remite la segunda subsanación de observaciones al Expediente Técnico de **Prestación Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 del IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"; con Código Único de Inversiones N° 2529340;**



Que, con INFORME N° 0828-2023-MPY/07.11, de fecha 27 de diciembre del 2023, la Jefatura de la División de Estudios, remite PROCEDENTE el Expediente Técnico de **Prestación Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 del IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"; con Código Único de Inversiones N° 2529340, y solicita su aprobación mediante acto resolutivo;**

Que, el Informe N° 01543-2023-MPY/07.10, de fecha 27 de diciembre del 2023, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, por el cual solicita la Aprobación mediante acto resolutivo el Expediente Técnico de la **Prestación Adicional N° 01 con un presupuesto de S/ 40,898.27 (Cuarenta Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 27/100 soles), con un plazo de ejecución de 10 días calendario y Deductivo Vinculante N° 01 con un presupuesto de S/. 1,456.16 (Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 16/100 soles) del IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"; con Código Único de Inversiones N° 2529340, detallados en el siguiente resumen:**



DESCRIPCIÓN		INCIDENCIA (al monto contractual)
Monto Contractual (a)	453,353.40	
Prestación Adicional de Obra N° 01	40,898.27	9.02%
Deductivo Vinculante de obra N° 01	1,456.16	0.32%
<b>Diferencia entre la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01 (b)</b>	<b>39,442.11</b>	<b>8.70%</b>
<b>NUEVO MONTO CONTRACTUAL (a+b)</b>	<b>492,795.51</b>	<b>108.70%</b>



Que, mediante Informe N° 489-2023/MPY/05.10, de fecha 28 de diciembre del 2023, otorgando Disponibilidad Presupuestal, para la ejecución de la **Prestación Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 del IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"; con Código Único de Inversiones N° 2529340, hasta por un monto de S/. 39,442.11 (Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 11/100 soles).**

Por tanto, habiéndose verificado el trámite respectivo y contando con los informes correspondientes, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobado por la Ley N° 27972, y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF;





# Municipalidad Provincial de Yungay

De lo esgrimido; estando a lo expuesto con las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 028-2023-MPY;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Técnico de **Prestación Adicional N° 01** con un presupuesto de **S/ 40,898.27 (Cuarenta Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 27/100 soles)**, con un plazo de ejecución de 10 días calendario y **Deductivo Vinculante N° 01** con un presupuesto de **S/. 1,456.16 (Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 16/100 soles)** del IOARR: **"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AN-809 PUENTE YANAMITO L=8.00M DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH"**; con Código Único de Inversiones N° 2529340, detallados en el siguiente resumen:

DESCRIPCIÓN		INCIDENCIA (al monto contractual)
Monto Contractual (a)	453,353.40	
Prestación Adicional de Obra N° 01	40,898.27	9.02%
Deductivo Vinculante de obra N° 01	1,456.16	0.32%
Diferencia entre la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01 (b)	39,442.11	8.70%
<b>NUEVO MONTO CONTRACTUAL (a+b)</b>	<b>492,795.51</b>	<b>108.70%</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** el presente acto resolutivo a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, División de Estudios, y a las demás instancias correspondientes, con las formalidades de ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY

Lic. Adm. Edo. Juver Garay Cornelio  
GERENTE MUNICIPAL



Plaza de Armas s/n - Yungay  
(5143) 393039  
muniyungay.gob.pe  
municipalidad@muniyungay.gob.pe

