

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 113-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 12 FEB 2024

**VISTOS**, La Carta N.º 02-2024-GMR-GSRMH-CHANRO, de fecha 18 de enero 2024, Carta No 008-2024/GSRMH-402410-ING. PROY.NAPQ, de fecha 22 de enero del 2024, Informe No 038-2024/GRP-GSRMH-402410, de fecha 23 de enero del 2024, Informe No 009/GRP-GSRMH-402420-ELO-DCC de fecha 31 de enero del 2024; relacionada con la Liquidación del Contrato No 018-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400 Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A 3+500 CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA", con CUI 2435333, Y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en fecha 14 de julio de 2023, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada No 016-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G Primera Convocatoria; para la Contratación del Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Actualización de Expediente Técnico: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en los Caserios: Chanro y Piedra Azul, margen izquierda del río Pusmalca progresivas 5+900 a 8+400, margen derecha del río pata progresivas 6+600 a 7+400 y margen izquierda de la quebrada del medio progresivas 1+100 a 3+500 Chanro y Piedra Azul del Distrito de San Miguel de el Faique, provincia de HHuancabamba-Piura – CUI No 2435333, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato,

Que, en fecha veintiséis días del mes de julio del 2023; La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, suscribió el Contrato No 018-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G Contratación del Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Actualización de Expediente Técnico: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en los Caserios: Chanro y Piedra Azul, margen izquierda del río Pusmalca progresivas 5+900 a 8+400, margen derecha del río pata progresivas 6+600 a 7+400 y margen izquierda de la quebrada del medio progresivas 1+100 a 3+500 Chanro y Piedra Azul del Distrito de San Miguel de el Faique, provincia de Huancabamba-Piura – CUI No 2435333, por el monto total de S/. 149,500.00(Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley, el costo del servicio, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del proyecto materia del presente contrato. en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de perfeccionamiento del contrato,




REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 13 -2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 12 FEB 2024



Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL No 594-2023/GOB.REG.PIURA- GSRMH-G de fecha 26 de diciembre de 2023; APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en los Caseríos: Chanro y Piedra Azul, margen izquierda del rio Pusalca progresivas 5+900 a 8+400, margen derecha del rio pata progresivas 6+600 a 7+400 y margen izquierda de la quebrada del medio progresivas 1+100 a 3+500 Chanro y Piedra Azul del Distrito de San Miguel de el Faique, provincia de HHuancabamba-Piura – CUI No 2435333, por el monto total de S/. 14'472,664.22(Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 22/100 Soles), con precios vigentes al mes de noviembre de 2023, siendo la modalidad de ejecución por administración presupuestaria directa y el sistema de contratación por precios unitarios con un plazo de ejecución de 180 días calendario,



Que, mediante Carta No 02-2024-GMR-GSRMH-CHANRO, de fecha 18 de enero del 2024; con Hoja de Control y Registro N.º 00312 de fecha 18 de enero del 2024, alcanza la Liquidación Final del Contrato No 018 -2023, la Contratación del Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Actualización de Expediente Técnico: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en los Caseríos: Chanro y Piedra Azul, margen izquierda del rio Pusalca progresivas 5+900 a 8+400, margen derecha del rio pata progresivas 6+600 a 7+400 y margen izquierda de la quebrada del medio progresivas 1+100 a 3+500 Chanro y Piedra Azul del Distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba-Piura – CUI No 2435333 para su aprobación y trámite correspondiente,



Mediante Carta No 008-2024/GSRMH-402410-ING.PROY.NAPQ, de fecha 22 de enero del 2024, el Revisor de la División de Estudios, después de revisar el expediente alcanza Opinión Técnica de la Liquidación Final del Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Actualización de Expediente Técnico: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en los Caseríos: Chanro y Piedra Azul, margen izquierda del rio Pusalca progresivas 5+900 a 8+400, margen derecha del rio pata progresivas 6+600 a 7+400 y margen izquierda de la quebrada del medio progresivas 1+100 a 3+500 Chanro y Piedra Azul del Distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba-Piura – CUI No 2435333 y se apruebe mediante acto resolutivo, el monto totales de Penalidades de acuerdo a la información de la Liquidación presentada (1.3: Plazo de Ejecución y Control de Plazos) es de S/. 13,612.50) (Trece Mil Seiscientos Doce con 50/100 Soles), aplicado en los Comprobantes de Pago No 1068-2023(Valorización 3) de fecha 02.11.2023 y el Comprobante de Pago No 20-2024 (Valorización 4) de fecha 08.01.2024,



Con Informe No 038-2024/GRP-GSRMH-402410 de fecha 23 de enero del 2024, remite informe para revisión y aprobación de Liquidación Final del Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Actualización de Expediente Técnico: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en los Caseríos: Chanro y Piedra Azul, margen izquierda del rio Pusalca progresivas 5+900 a 8+400, margen derecha





**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°113-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas, 12 FEB 2024

del rio pata progresivas 6+600 a 7+400 y margen izquierda de la quebrada del medio progresivas 1+100 a 3+500 Chanro y Piedra Azul del Distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba-Piura – CUI No 2435333, para su trámite correspondiente y efectuar la devolución del fondo retenido como garantía de fiel cumplimiento del contrato de S/. 14,950.00 (Catorce Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 Soles),

Que, mediante Informe N.º 109-2024/GRP-GSRMH-402420-ELO-DCC, en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el detalle de los anexos I y II en el siguiente detalle:

|                                                          |     |             |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|
| <b>1.- PATI CONTRATO VIGENTE</b>                         |     |             |            |
| 1.1.0 AUTORIZADO                                         |     |             |            |
| 1.1.1 Contrato original                                  | S/  | 126,694.92  |            |
| TOTAL==>                                                 |     | S/          | 126,694.92 |
| 1.2.0 PAGADO                                             |     |             |            |
| 1.1.1 Contrato Original                                  | S/. | 126,694.92  |            |
| TOTAL==>                                                 |     | S/          | 126,694.92 |
| Saldo a favor del Contratista                            | S/  | 0.00        |            |
| <b>2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</b>                  |     |             |            |
| 2.1 AUTORIZADO                                           | S/. | 22,805.08   |            |
| 2.2 PAGADO                                               | S/. | (22,805.08) |            |
| Saldo a favor del Contratista                            |     | S/          | 0.00       |
| <b>3. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b> |     |             |            |
| 4.1 AUTORIZADA                                           |     | S/          | 14,950.00  |
| C/P 363,521-2023                                         |     |             |            |
| devolver al Contratista                                  | S/  | 14.950.00   |            |





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **113**-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, **12 FEB 2024**

**RESUMEN**

|     |                                                |            |                   |
|-----|------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1.- | CONTRATO VIGENTE S/IGV                         | S/         | 126,694.92        |
| 2.- | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS                  | S/         | <u>22,805.08</u>  |
|     | <b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>                | <b>S/.</b> | <b>149,500.00</b> |
| 3.- | DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | S/         | 14,950.00         |

Con la visación de la División de Estudios y Proyectos, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 05-2023/GRP-PR de fecha 02 de enero del 2023.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Aprobar la Liquidación del Contrato No 018-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G del Servicio de Consultoría para el Mejoramiento y Actualización del Expediente Técnico: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400 Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A 3+500 CHANRO Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA", con CUI 2435333, ejecutada bajo la modalidad de ejecución por administración presupuestaria directa y el sistema de contratación por precios unitarios, por el Consultor **ING. MORALES RIVAS GENARO**, cuyo monto asciende a 149,500.00(Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos con 00/100 Soles), para efectos Contables se adjunta los anexos No I y II de igual forma los datos técnicos para la liquidación financiera.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La Oficina Sub Regional de Administración, realizará la devolución del fondo de garantía a favor del Consultor, **ING. MORALES RIVAS GENARO**, la garantía de fiel cumplimiento del contrato del Servicio de Consultoría, la suma de S/. 14,950.00(Catorce Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 Soles), equivale al 10% del monto total del contrato, efectuado en amparo a lo



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 113-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

12 FEB 2024

Chulucanas,

señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, indicado en la Cláusula Séptima del contrato.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras y Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal del Consultor Ing. Morales Rivas Genaro con domicilio legal Calle Holanda Mz. 03 Lote 31 Tupac Amaru I Etapa, Veintiséis de Octubre-Piura

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 113-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, indicado en la Cláusula Séptima del contrato.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras y Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal del Consultor Ing. Morales Rivas Genaro con domicilio legal Calle Holanda Mz. 03 Lote 31 Tupac Amaru I Etapa, Veintiséis de Octubre-Piura

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 113-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G


señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, indicado en la Cláusula Séptima del contrato.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras y Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal del Consultor Ing. Morales Rivas Genaro con domicilio legal Calle Holanda Mz. 03 Lote 31 Tupac Amaru I Etapa, Veintiséis de Octubre-Piura

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE

RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 113-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, indicado en la Cláusula Séptima del contrato.



GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA ING. WALTER HUAYLAS CHINCHAY CIP 107258 Gerente Sub Regional

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 113-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 12 FEB 2024

DATOS TECNICOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO



PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400 Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL MEDIO PROGRESIVAS 1+100 A 3+500 CHANRI Y PIEDRA AZUL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA", con CUI 2435333



UBICACIÓN : Departamento PIURA  
Provincia HUANCABAMBA  
Distrito SAN MIGUEL DEL FAIQUE  
Localidad CASERIOS CHANRO Y PIEDRA AZUL



ENTIDAD : GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: Nº16-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH- G

CONTRATISTA : ING. MORALES RIVAS GENARO

VALOR REFERENCIAL : S/. 149,500.00

PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 149,500.00

Nº CONTRATO : 018-2023

FECHA DEL CONTRATO : 26.07.2023





ANEXO N° 2

FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 PROGRAMA FUNCIONAL : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS  
 SUB PROGRAMA FUNCIONAL : PREVENCION DE DESASTRES  
 COMPONENTE : EXPEDIENTE TECNICO  
 PROYECTO : CREACION DE SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LOS CASERIOS DE: CHANRO Y PIEDRA AZUL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PUSMALCA PROGRESIVAS 5+900 A 8+400, MARGEN DERECHA DEL RIO PATA PROGRESIVAS 6+600 A 7+400, Y MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA DEL  
 CONTRATISTA : MORALES RIVAS GENARO  
 MONTO CONTRATADO : S/. 149,500.00

| FECHA            | C/P                                                         | VALORIZACION              | SIAF | CUENTA CORRIENTE | MONTO PAGADO      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 04.09.2023       | 363                                                         | VALORIZACION 1            | 1083 | 631062784        | 5,681.00          |
| 04.09.2023       | 364                                                         | DETRCCION SUNAT           | 1083 | 631062784        | 1,794.00          |
| 04.09.2023       | 365                                                         | GARANTIA VALORIZACION 1   | 1083 | 631062784        | 7,475.00          |
| 22.09.2023       | 521                                                         | DETRACCION SUNAT          | 1083 | 631062784        | 5,382.00          |
| 22.09.2023       | 522                                                         | GARANTIA VALORIZACION 02  | 1083 | 631062784        | 7,475.00          |
| 22.09.2023       | 523                                                         | VALORIZACION 2            | 1083 | 631062784        | 31,993.00         |
| 02.11.2023       | 1068                                                        | VALORIZACION 3            | 1083 | 631062784        | 5,382.00          |
| 02.11.2023       | 1069                                                        | DETRACCION SUNAT          | 1083 | 631062784        | 11,137.50         |
| 02.11.2023       | 1070                                                        | PENALIDAD VALORIZACION 03 | 1083 | 631062784        | 36,993.00         |
| 08.01.2024       | 20                                                          | VALORIZACION 4            | 2168 | 631062784        | 5,382.00          |
| 08.01.2024       | 21                                                          | DETRACCION SUNAT          | 2168 | 631062784        | 2,475.00          |
| 08.01.2024       | 22                                                          | PENALIDAD VALORIZACION 4  | 2168 | 631062784        |                   |
| <b>TOTAL</b>     | <b>PAGADO</b>                                               |                           |      |                  | <b>149,500.00</b> |
|                  | SALDO EN CONTRATA (Contrato Vigente)                        |                           |      |                  |                   |
|                  | SALDO EN CONTRATA FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) => |                           |      |                  |                   |
|                  | SALDO EN CONTRATA DE ADELANTOS DIRECTOS                     |                           |      |                  |                   |
|                  | REDONDEO                                                    |                           |      |                  |                   |
| <b>INVERSION</b> | <b>DE OBRA</b>                                              |                           |      |                  | <b>149,500.00</b> |

